

УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Дагестан по
стратегическому развитию и проектной деятельности
в Республике Дагестан
(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19)

П А С П О Р Т

Проекта

Сохранение лесов

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Экология		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Абдулмуслимов А.М., заместитель Председателя Правительства РД-министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Абдулхамидов В.М., председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта	Сагидова А.А., начальник отдела бухгалтерского учета, финансов и аудита.		
Связь с государственными программами	Государственная программа Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан на 2013 – 2020 годы»		

2. Цель и показатели проекта

Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 2024 году											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение*	Дата	2018*	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	<i>основной</i>	612,1	31.12.2018	612,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Площадь лесовосстановления, и лесоразведения тыс. га	<i>дополнительный</i>	0,664	31.12.2018	0,664	0,514	0,514	0,514	0,514	0,514	0,514
3.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн шт.	<i>дополнительный</i>	1,2	31.12.2018	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
4.	Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления, тонн	<i>дополнительный</i>	5,5	31.12.2018	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
5.	Площадь погибших лесных насаждений, тыс.га	<i>дополнительный</i>	0,1	31.12.2018	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений			
1.	Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения (не менее 2,7 тыс. га), повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, переданных в аренду	2019-2024г	Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями, на лесовосстановление, не менее 1,0 млн. рублей ежегодно. Увеличена площадь лесовосстановления на лесных участках, переданных в аренду не менее, чем на 2,7 тыс. га
1.1.	Оснащение специализированных учреждений необходимой лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	2019-2024г	Обеспечено оснащение учреждений лесопожарной техникой к 31.12.2024г на 100%. (пожарные автоцистерны. Лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозера, лесопожарные вездеходы, РЛЮ навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров.

1.2.	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 100 % техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесоразведению и лесовосстановлению.	2019-2024г	Обеспечено оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению к 31.12.2024г на 100%. (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, корчеватели и др.) Приобретение лесохозяйственной техники позволит качественно и с малыми затратами проводить мероприятия по лесоразведению и лесовосстановлению
1.3.	Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений.	2019-2024г	Оборот репродуктивного материала лесных растений, используемого при лесовосстановлении, соответствует возрастающим объемам создания лесных культур.

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего 2019-2024* (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Сохранение площади лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1.	Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения (не менее 2,7 тыс. га), повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению, на лесных участках, переданных в аренду	16,9	15,3	15,6	15,9	15,9	16,0	95,6
1.1.1.	Федеральный бюджет	15,9	14,3	14,6	14,9	14,9	15,0	89,6
1.1.2.	бюджет Республики Дагестан	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	внебюджетные источники	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
2.	Проведение модернизация материально-технической базы государственных учреждений специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием.							
2.1.	Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	22,1	22,1	22,1	22,2	22,2	22,2	132,9
2.1.1.	федеральный бюджет	21,6	21,6	21,6	21,7	21,7	21,7	129,9
2.1.2.	бюджет Республики Дагестан	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,0
2.1.3.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Гаджиев А.И.	Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителю Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	10
2.	Администратор регионального проекта	Сагидова А.А.	Начальник отдела бухгалтерского учета, финансов и аудита Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан	Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1.	Администратор регионального проекта	Сагидова А.А.	Начальник отдела бухгалтерского учета, финансов и аудита Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан	Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан	10
2.	Участник регионального проекта	Ибрагимов И.Х	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагеста	Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан	30
3.	Участник регионального проекта	Джамалов Р.Ф.	Начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Комитета по лесному хозяйству Республики Дагеста	Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан	30
Увеличена площадь лесовосстановления, заготовлены семена для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений					

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ибрагимов И.Х	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагеста	Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Джамалов Р.Г.	Начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Комитета по лесному хозяйству Республики Дагеста	Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан	30
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Абдуллаев А.А.	Начальник ГБУ РД «Республиканские леса»	Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан	30
Проведение модернизация материально-технической базы государственных учреждений специализированной лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием.					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гаджиев А.И.	Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителю Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	15
2	Участники Регионального проекта	Абдуллаев А.А.	Начальник ГБУ РД «Республиканские леса»	Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан	40
3	Участники Регионального проекта	Ширяев М.М.	Начальник ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр»	Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан	45

6. Дополнительная информация

Достижение целевого показателя Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100% возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ.

Результат достижения целевого показателя – обеспечить баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади рубленных и погибших лесных насаждений.

* Финансирование представлено с учетом реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан на 2014 – 2020 годы».

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта**

№ п/п	Наименование результата мероприятия контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Увеличена площадь лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению, на лесных участках, переданных в аренду, в 2021 г. до 1,3 тыс.га	10.01.2019	05.02.2022	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	Обеспечено создание механизма экономической устойчивости учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов.	РРП
1.1	Проведено лесовосстановление на лесных участках, переданных в аренду на площади не менее 464га		05.02.2020	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	ПК
1.1.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду	10.01.2019	01.03.2019	Председатель Комитета по лесному хозяйству	Техническое задание на выполнение	РРП

				Республики Дагестан Гаджиев А.И.	мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов	
1.1.2	Проведение приемки работ по лесовосстановлению	01.03.2019	31.12.2019	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	Акт выполненных работ	РРП
2.1	Проведено лесовосстановление на лесных участках, переданных в аренду на площади не менее 928га		05.02.2021,	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	ПК
2.1.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду	10.01.2020	01.03.2020	Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан Гаджиев А.И.	отчет Техническое задание на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов	РРП
2.1.2	Проведение приемки работ по лесовосстановлению	01.03.2020	31.12.2020	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан	Акт выполненных работ	РРП

				И.Х.Ибрагимов		
3	Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, не менее 5,5 тонн	01.02.2019	05.02.2020	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	ПК
3.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.01.2019	01.10.2019	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	РРП
3.1.1	Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, не менее 5,5 тонн	01.02.2020	05.02.2021	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	ПК
3.1.2	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.01.2020	01.10.2020	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	РРП

4	Осуществлено укрепление материально-технической базы государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием. 64.8 млн.руб	10.01.2019	31.12.2021	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	РРП
4.1	Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, на 21,6 млн.руб, в 2019г.		05.02.20	Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан Гаджиев А.И.	отчет	ПК
4.1.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной пожарной техники	10.01.2019	01.04.2019	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	РРП
4.1.2	Закупка специализированной пожарной техники (Пожарные автоцистерны (машины) АЦЛ, Бульдозеры ,автомобили УАЗ-23632-252-81, Грузовые автомобили, повышенной проходимостью, до 6 т., Седельный тягач с трейлером, Колесный трактор, Гусеничный трактор, Установка высокого давления, Мотопомпы, Ранцевые огнетушители Ермак)	10.04.2019	31.12.2019	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	РРП
5	Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, на 21,6 млн.руб, в 2020г.		05.02.2021	Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан	отчет	ПК

				Гаджиев А.И.		
5.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной пожарной техники	10.01.2020	01.04.2020	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	РРП
5.1.1	Закупка специализированной пожарной техники (Пожарные автоцистерны (машины) АЦЛ, Бульдозеры ,автомобили УАЗ-23632-252-81, Грузовые автомобили, повышенной проходимостью, до 6 т., Седельный тягач с трейлером, Колесный трактор, Гусеничный трактор, Установка высокого давления, Мотопомпы, Ранцевые огнетушители Ермак)	10.04.2020	31.12.2020	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	РРП
6	Осуществлено укрепление материально-технической базы государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием, 14,8 млн.руб	10.01.2019	31.12.2021	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	РРП
6.1	Оснащение учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, 4,8 млн.руб в 2019г		05.02.2020	Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан Гаджиев А.И.	отчет	ПК

6.1.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10.01.2019	01.04.2019	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	РРП
6.1.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	10.04.2019	31.12.2019	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	РРП
6.1.3	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению		31.12.2019	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	РРП
7	Оснащение учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, 4,8 млн.руб в 2020г		05.02.2021	Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан Гаджиев А.И.	отчет	ПК
7.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по	10.01.2020	01.04.2020	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики	отчет	РРП

	лесовосстановлению и лесоразведению			Дагестан И.Х.Ибрагим		
7.1.1	Закупка специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	10.04.2020	31.12.2020	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	РРП
7.1.2	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению		31.12.2021	Заместитель Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан И.Х.Ибрагимов	отчет	РРП