

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Пензенская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Безопасность дорожного движения		
Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Пензенская область)	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Симонов Николай Петрович, Председатель Правительства Пензенской области		
Руководитель регионального проекта	Торгашин Михаил Николаевич, министр		
Администратор регионального проекта	Мещеряков Алексей Георгиевич, заместитель начальника Управления транспортного обслуживания		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2022 годы", Государственная программа Пензенской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области в 2014–2022 годах», Государственная программа Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы"		

2

0

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения в к 2024 году. (Пензенская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

1.1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, ЧЕЛ	Основной показатель	17,0000	31.12.2017	15,5000	14,2900	12,7800	10,9700	8,3700	4,8600
-----	--	---------------------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
1.1	<p>Приобретен в ГБУЗ "Областная наркологическая больница" хроматограф для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ</p> <p>на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2021	Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (не менее 600 единиц)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
2.1	<p>Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях</p> <p>на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2021	Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения</p>		
1.1	<p>Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2021	Организованы региональные детские конкурсы, соревнования и иные мероприятия, направленные на формирование безопасного поведения детей на дорогах
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2021	Организовано просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, обучения детей основам правил дорожного движения

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
3.1	<p>Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</p> <p>на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2021	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах

6

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Торгашин М. Н.	министр		10
2	Администратор регионального проекта	Мещеряков А. Г.	заместитель начальника Управления транспортного обслуживания		20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Подлужная Т. В.	главный специалист-эксперт Управления транспортного обслуживания	Мещеряков А. Г.	60
4	Руководитель проекта	Торгашин М. Н.	министр		10
5	Администратор	Мещеряков А. Г.	заместитель начальника Управления транспортного обслуживания		20

Приобретен в ГБУЗ "Областная наркологическая больница" хроматограф для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чижова О. В.	заместитель Министра здравоохранения Пензенской области	Никишин А. В.	5
7	Участник регионального проекта	Финогеева Л. М.	Министр	Белозерцев И. А.	3

7

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чижова О. В.	заместитель Министра здравоохранения Пензенской области	Никишин А. В.	5
9	Участник регионального проекта	Финогеева Л. М.	Министр	Белозерцев И. А.	3

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронков А. Г.	Министр образования Пензенской области	Ягов О. В.	5
11	Участник регионального проекта	Белов В. Н.	Врио начальника Управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области	Денисов Ю. А.	5

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронков А. Г.	Министр образования Пензенской области	Ягов О. В.	5
----	--	----------------	--	------------	---

13	Участник регионального проекта	Белов В. Н.	Врио начальника Управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области	Денисов Ю. А.	5
----	--------------------------------	-------------	--	---------------	---

8

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронков А. Г.	Министр образования Пензенской области	Ягов О. В.	5
15	Участник регионального проекта	Финогеева Л. М.	Министр	Белозерцев И. А.	3

9