



**МИНИСТЕРСТВО  
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Пресненская наб., д.10, стр.2, Москва, 123112  
Справочная: +7(495)771-8000

22.12.2020 № АА-П10-200-38392

на № 00041-1-СМИ от 10.12.2020

Главному редактору  
средства массовой информации  
сетевого издания  
«Майский Указ»  
А.А. Айзикову

E-mail: [info@maydecree.ru](mailto:info@maydecree.ru)

Уважаемый Андрей Анатольевич!

В ответ на Ваш запрос от 10.12.2020 № 00041-1-СМИ направляем информацию о кассовом исполнении федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», реализации и финансировании мероприятий в 2021 году.

Также сообщаем Вам, что с 24.07.2020 года руководителем федерального проекта «Цифровое государственное управление» является Пак Олег Борисович, первый заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Администратор федерального проекта – Слышкин Василий Витальевич, директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

1. Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Данный результат отсутствует в паспорте федерального проекта.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Нет.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Данного результата не было в паспорте федерального проекта изначально.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

На 2021 год финансирование не предусмотрено.

2. Обеспечение экспертно-аналитической и организационно-методической поддержки реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

В связи с секвестированием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию результата в 2020 г., срок его реализации перенесен на 2021 г.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Данный результат включен в новую редакцию паспорта федерального проекта «Цифровое государственное управление» на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

3. Обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для юридически значимого запуска общих процессов государств - членов Евразийского экономического союза

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Бюджетные ассигнования были перераспределены в пользу увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Какие конкретно меры приняты к должностным лицам, непосредственно отвечающим за реализацию мероприятия в связи с их кассовым исполнением в сумме 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат за 2020 г. исполнен.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Данный результат включен в новую редакцию паспорта федерального проекта «Цифровое государственное управление» на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

См выше.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

4. Обеспечение на национальном уровне координации и экспертной поддержки реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат исполнен без финансирования. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 №1867 «О перечне отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин, порядке составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, и порядке их предварительной установки».

Какие конкретно меры приняты к должностным лицам, непосредственно отвечающим за реализацию мероприятия в связи с их кассовым исполнением в сумме 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Мероприятие исполнено.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Мероприятие не предусмотрено к реализации в 2021 году.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Мероприятие исполнено и не включено в паспорт федерального проекта на 2021 год.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

На 2021 год финансирование не предусмотрено.

5. Обеспечение координации реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти и функционирование Центра компетенций по реализации задач федерального проекта "Цифровое государственное управление".

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

В связи с секвестированием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию результата в 2020 г., срок его реализации перенесен на 2021 г.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Данное мероприятие будет реализовано в рамках результата в новой редакции паспорта федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

6. Разработка методологии статистических наблюдений и организация измерения параметров развития цифровой экономики.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат планируется к достижению в плановый срок.

Какие конкретно меры приняты к должностным лицам, непосредственно отвечающим за реализацию мероприятия в связи с их кассовым исполнением в сумме 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Итоги реализации мероприятий федерального проекта и объема их кассового исполнения целесообразно подводить после окончания года и завершения всех финансовых операций.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Данное мероприятие будет реализовано в рамках результата в новой редакции паспорта федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

7. Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Бюджетные средства были перераспределены на достижение других результатов федерального проекта.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Данное мероприятие будет реализовано в рамках результата в новой редакции паспорта федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

8. Обеспечение информирования и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

В связи с секвестированием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию результата в 2020 г., срок его реализации перенесен на 2021 г.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Данное мероприятие будет реализовано в рамках результата в новой редакции паспорта федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

9. Обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Кассовое исполнение на текущий момент составляет 100 %

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Данное мероприятие будет реализовано в рамках результата в новой редакции паспорта федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

10. Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Кассовое исполнение составляет 100 %.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Данное мероприятие будет реализовано в рамках результата новой редакции паспорта федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

11. Разработка, внедрение и сопровождение автоматизированной информационной системы проектной деятельности "Типовое облачное решение по автоматизации проектной деятельности органов государственной власти".

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Подлежит исключению.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Мероприятие не предусмотрено к реализации в 2021 году.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Да.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

На 2021 год финансирование не предусмотрено.

12. Обеспечение цифрового характера нормотворческого процесса с использованием современных технологий обмена информацией.



По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Данный результат отсутствует в паспорте федерального проекта.

13. Обеспечение доработки и эксплуатации Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций), в том числе облачного решения для субъектов Российской Федерации.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат планируется к достижению в плановый срок.

Какие конкретно меры приняты к должностным лицам, непосредственно отвечающим за реализацию мероприятия в связи с их кассовым исполнением в сумме 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Итоги реализации мероприятий федерального проекта и объема их кассового исполнения целесообразно подводить после окончания года и завершения всех финансовых операций.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Данное мероприятие будет реализовано в рамках результата в новой редакции паспорта федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

14. Обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат планируется к достижению в плановый срок.

Какие конкретно меры приняты к должностным лицам, непосредственно отвечающим за реализацию мероприятия в связи с их кассовым исполнением в сумме 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Итоги реализации мероприятий федерального проекта и объема их кассового исполнения целесообразно подводить после окончания года и завершения всех финансовых операций.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Данное мероприятие будет реализовано в рамках результата в новой редакции паспорта федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

15. Реализация мероприятий по переходу Федерального агентства связи на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат планируется к достижению в плановый срок.

Какие конкретно меры приняты к должностным лицам, непосредственно отвечающим за реализацию мероприятия в связи с их кассовым исполнением в сумме 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Итоги реализации мероприятий федерального проекта и объема их кассового исполнения целесообразно подводить после окончания года и завершения всех финансовых операций. Приемка работ по государственному контракту запланирована на конец года.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Данное мероприятие будет реализовано в рамках результата в новой редакции паспорта федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

16. Создание, развитие и эксплуатация государственной информационной системы "Капиталовложения".

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Бюджетные средства 2020 г. секвестированы в полном объеме. Данный результат включен в новую редакцию паспорта федерального проекта «Цифровое государственное управление» на 2021-2024 гг.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Мероприятие включено в новый паспорт федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

17. Реализация мероприятий по переходу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат планируется к достижению в плановый срок.

Какие конкретно меры приняты к должностным лицам, непосредственно отвечающим за реализацию мероприятия в связи с их кассовым исполнением в сумме 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Итоги реализации мероприятий федерального проекта и объема их кассового исполнения целесообразно подводить после окончания года и завершения всех финансовых операций.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Данное мероприятие будет реализовано в рамках результата в новой редакции паспорта федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

18. Создание информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат планируется к достижению в плановый срок.

Какие конкретно меры приняты к должностным лицам, непосредственно отвечающим за реализацию мероприятия в связи с их кассовым исполнением в сумме 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Итоги реализации мероприятий федерального проекта и объема их кассового исполнения целесообразно подводить после окончания года и завершения всех финансовых операций. Приемка работ по государственному контракту запланирована на конец года.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Мероприятие включено в новый паспорт федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

19. Реализация предоставления государственной услуги "Учет беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации" в электронном виде.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат планируется к достижению в плановый срок.

Какие конкретно меры приняты к должностным лицам, непосредственно отвечающим за реализацию мероприятия в связи с их кассовым исполнением в сумме 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Итоги реализации мероприятий федерального проекта и объема их кассового исполнения целесообразно подводить после окончания года и завершения всех финансовых операций.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Мероприятие не предусмотрено к реализации в 2021 году.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Да.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

На 2021 год финансирование не предусмотрено.

20. Формирование цифровой платформы для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических приоритетов.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат исполнен. Кассовое исполнение на текущий момент составляет 100 %.

Какие конкретно меры приняты к должностным лицам, непосредственно отвечающим за реализацию мероприятия в связи с их кассовым исполнением в сумме 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат за 2020 г. исполнен.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Данное мероприятие будет реализовано в рамках результата в новой редакции паспорта федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

21. Создание и функционирование механизма формирования условий для цифровой трансформации отраслей экономики и секторов социальной сферы через акселерацию цифровых платформ.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат исполнен. Кассовое исполнение на текущий момент составляет 100 %.

Какие конкретно меры приняты к должностным лицам, непосредственно отвечающим за реализацию мероприятия в связи с их кассовым исполнением в сумме 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат за 2020 г. исполнен.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Данное мероприятие будет реализовано в рамках результата в новой редакции паспорта федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Да.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

22. Перевод государственных услуг и функций в области содействия занятости населения в электронный вид в рамках суперсервиса "Трудовые отношения онлайн".

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат планируется к достижению в плановый срок.

Какие конкретно меры приняты к должностным лицам, непосредственно отвечающим за реализацию мероприятия в связи с их кассовым исполнением в сумме 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Итоги реализации мероприятий федерального проекта и объема их кассового исполнения целесообразно подводить после окончания года и завершения всех финансовых операций.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Мероприятие включено в новый паспорт федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

23. Создание, развитие и внедрение комплекса социогуманитарных технологий и информационных систем поддержки принятия решений высшими органами государственной власти в условиях цифровой трансформации экономики и государственного управления.



По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Данный результат отсутствует в паспорте федерального проекта.  
Данного результата не было в паспорте федерального проекта изначально.

24. Создание и функционирование на базе автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" Центра национальных проектов в целях обеспечения оперативного информационноаналитического сопровождения и организационно-технической поддержки деятельности Правительства Российской Федерации по национальным проектам.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат планируется к достижению в плановый срок.

Какие конкретно меры приняты к должностным лицам, непосредственно отвечающим за реализацию мероприятия в связи с их кассовым исполнением в сумме 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Итоги реализации мероприятий федерального проекта и объема их кассового исполнения целесообразно подводить после окончания года и завершения всех финансовых операций.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Мероприятие включено в новый паспорт федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

25. Обеспечение предоставления цифровых сервисов для участников избирательного процесса.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат планируется к достижению в плановый срок.

Какие конкретно меры приняты к должностным лицам, непосредственно отвечающим за реализацию мероприятия в связи с их кассовым исполнением в сумме 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Итоги реализации мероприятий федерального проекта и объема их кассового исполнения целесообразно подводить после окончания года и завершения всех финансовых операций.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Мероприятие включено в новый паспорт федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

26. Создание, внедрение, развитие и эксплуатация цифровой платформы автоматизированной информационной системы Ростехнадзора.

По каким конкретно причинам кассовое исполнение мероприятия составило 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Результат планируется к достижению в плановый срок.

Какие конкретно меры приняты к должностным лицам, непосредственно отвечающим за реализацию мероприятия в связи с их кассовым исполнением в сумме 0 (ноль) рублей за период с начала 2020 года и до настоящего времени?

Итоги реализации мероприятий федерального проекта и объема их кассового исполнения целесообразно подводить после окончания года и завершения всех финансовых операций.

Будет ли мероприятие реализовано в 2021 году?

Мероприятие включено в новый паспорт федерального проекта на 2021-2024 гг.

Подлежит ли вышеуказанное мероприятие исключению в 2021 году в связи с его неактуальностью?

Нет.

Какой объем денежных средств в рублях планируется направить на кассовое исполнение мероприятия в 2021 году?

Объемы финансирования распределены в соответствии с законом о бюджете и планируются к исполнению в 2021 году в полном объеме.

Советник Министра

А.Ф. Ахмадиева