

4.3. Федеральный проект "Цифровая культура"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп "е" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204)		
1.1.	Создано 80 виртуальных концертных залов	1 декабря 2019 г.	О.С.Ярилова
1.2.	Создано 160 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	1 декабря 2020 г.	О.С.Ярилова
1.3.	Создано 240 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	1 декабря 2021 г.	О.С.Ярилова
1.4.	Создано 320 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	1 декабря 2022 г.	О.С.Ярилова
1.5.	Создано 400 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	1 декабря 2023 г.	О.С.Ярилова
1.6.	Создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	1 декабря 2024 г.	О.С.Ярилова
2.	Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны (раздел 5 Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (утв. Правительством Российской Федерации 29.09.2018))		
<i>Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"</i>			
2.1.	Проведено 100 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"	1 декабря 2019 г.	О.С.Ярилова

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.2.	Проведено 200 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	1 декабря 2020 г.	О.С.Ярилова
2.3.	Проведено 300 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	1 декабря 2021 г.	О.С.Ярилова
2.4.	Проведено 400 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	1 декабря 2022 г.	О.С.Ярилова
2.5.	Проведено 500 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	1 декабря 2023 г.	О.С.Ярилова
2.6.	Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	1 декабря 2024 г.	О.С.Ярилова
<i>Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам</i>			
2.7.	Создано 75 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	1 декабря 2019 г.	О.С.Ярилова
2.8.	Создано 150 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	1 декабря 2020 г.	О.С.Ярилова
2.9.	Создано 225 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	1 декабря 2021 г.	О.С.Ярилова

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.10.	Создано 300 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	1 декабря 2022 г.	О.С.Ярилова
2.11.	Создано 375 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	1 декабря 2023 г.	О.С.Ярилова
2.12.	Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	1 декабря 2024 г.	О.С.Ярилова
<i>Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки</i>			
2.13.	Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 8 000 книжных памятников	1 декабря 2019 г.	О.С.Ярилова
2.14.	Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 16 000 книжных памятников (нарастающим итогом)	1 декабря 2020 г.	О.С.Ярилова
2.15.	Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 24 000 книжных памятников (нарастающим итогом)	1 декабря 2021 г.	О.С.Ярилова
2.16.	Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 32 000 книжных памятников (нарастающим итогом)	1 декабря 2022 г.	О.С.Ярилова
2.17.	Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 40 000 книжных памятников (нарастающим итогом)	1 декабря 2023 г.	О.С.Ярилова
2.18.	Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом)	1 декабря 2024 г.	О.С.Ярилова

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
<i>Создание и распространение контента в сети "Интернет", направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи</i>			
2.19.	Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно)	31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г.	А.В.Бугаев