

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Московской области



А.Ю. Воробьев
2018 г.

ПАСПОРТ регионального проекта Московской области

Формирование комфортной городской среды в Московской области

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Формирование комфортной городской среды»	
Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды в Московской области	Срок начала и окончания проекта 1 октября 2018 - 1 мая 2025
Курактор регионального проекта	Пестов Д.В. – Вице-губернатор Московской области	
Руководитель регионального проекта	Хайкин М.В. – министр благоустройства Московской области	
Администратор регионального проекта (Ответственный исполнитель)	Беловодов А.А. – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области	
Связь с государственными программами Московской области	Государственная программа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утверждена постановлением Правительства Московской области от 17 октября 2017 года № 864/38.	

2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<p><i>Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов</i></p>											
1.	Среднее значение индекса качества городской среды по Московской области, %	основной	N ²	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
2.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, %	основной	73	01.07.2018	*	25%	30%	40%	45%	50%	60%
3.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	основной	5%		6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
4.	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, ед.	дополнительный	119,44 тыс. чел. л.	01.01.2018	139,12 тыс. чел	273,21 тыс. чел	242,75 тыс. чел	98,23 тыс. чел	73,2 тыс. чел	**	**

*- доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда.

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза		Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
1.1.	Разработана Государственная программа «Формирование современной комфортной городской среды», направленная на реализацию Указа Президента от №204 от 07.05.2018 и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	01.02.2019	Сформированы показатели Государственной программы, направленные на достижение показателей федерального проекта. Показатели предусматривают: -благоустройство дворовых территорий; -благоустройство общественных территорий; -благоустройство исторических городов федерального и регионального значения; -благоустройство парков; -ремонт подъездов в многоквартирных домах; -проведение капитального ремонта многоквартирных домов -капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения. Внесены изменения в Государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утверждена постановлением Правительства Московской области от 17 октября 2017 года № 864/38.

1.2.	<p>Определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды</p>	01.02.2019	<p>Постановление Правительства Московской области, устанавливающее порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды</p>
1.3.	<p>Проведены общественные обсуждения и определить территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования</p>	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021	<p>Перечень территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий, согласованные с Ассоциацией председателей, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования на портале «Добродел» и на основании заявок жителей в органы местного самоуправления с учетом рекомендаций Ассоциации председателей советов многоквартирных домов.</p>
1.4.	<p>Отобраны и представлены в Минстрой России на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проекты муниципальных образований Московской области</p>	01.04.2019 01.02.2020 01.02.2021	<p>Решение Межведомственной комиссии Московской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» об отборе проектов муниципальных образований Московской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, Письмо Губернатора Московской области с заявкой Московской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.</p>

1.5.	<p>Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Московской области</p>	<p>31.12.2020 31.12.2021</p>	<p>Ежегодно на территории муниципалитетов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.
------	---	----------------------------------	--

1.6.	<p>Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), дворовых территорий муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды</p>	<p>31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021</p>	<p>Ежегодно на территории муниципальных образований будут:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - благоустроить общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;
------	---	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях для общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).
1.7	Создана система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости	01.06.2018	Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, в которой в режиме онлайн Минстроем России, Московской областью, муниципальными образованияами размещается информация о ходе и результатах реализации вышеуказанных программ, доступная любому заинтересованному лицу, а также предоставляющая возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о ходе и результатах реализации программ.
1.8.	Предоставлены поощрения лучшим муниципальным образованиям Московской области по результатам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021	Постановление Правительства Московской области о предоставлении поощрений лучшим муниципальным образованиям Московской области по результатам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

1.9	Разработан и утвержден паспорт проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»	31.03.2019	Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на обеспечение цифровизации городского хозяйства и созданы методологические и методические основы для ее проведения.
1.10	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом Цифровизации городского хозяйства «Умный город»	01.03.2022	<ul style="list-style-type: none"> -улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; -повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; -улучшено качество управления городским хозяйством.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Московской области

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды						
1.1.	Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды	4041,859	-	-	-	-	4041,859
1.1.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Московской области)	2296,030	-	-	-	-	2296,030
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированный бюджет Московской области, в том числе:	1745,829	-	-	-	-	1745,829
1.1.3.1	областной бюджет	1373,673	-	-	-	-	1373,673
1.1.3.2	местные бюджеты	372,156	-	-	-	-	372,156
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Хайкин М.В.	Министр благоустройства Московской области	Пестов Д.В. – Вице-губернатор Московской области	50
2.	Администратор проекта	Беловодов А.А.	Заместитель министра	Хайкин М.В. – Министр благоустройства Московской области	50
Общие организационные мероприятия по проекту					
1. Разработать Государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды», направленную на реализацию Указа Президента от №204 от 07.05.2018 и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Хайкин М.В.	Министр благоустройства Московской области	Пестов Д.В. – Вице-губернатор Московской области	50
2.	Администратор проекта	Беловодов А.А.	Заместитель министра	Хайкин М.В. – Министр благоустройства Московской области	20
2.	Участник проекта	Ан М.А.	Министр экономики и финансов Московской области	Габдрахманов И.Н. – Первый Вице-губернатор Московской области	30
2. Постановлением Правительства Московской области установить порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Хайкин М.В.	Министр благоустройства Московской области	Пестов Д.В. – Вице-губернатор Московской области	30
2.	Администратор проекта	Беловодов А.А.	Заместитель министра	Хайкин М.В. – Министр благоустройства Московской области	20
3.	Участник проекта	Нагорная М.Н.	Заместитель председателя Правительства Московской области – Руководитель главного управления территориальной политики	Габдрахманов И.Н. – Первый Вице-губернатор Московской области	25
4.	Участник проекта	<i>Будет установлен после назначения</i>	Руководитель Регионального Центра компетенции	-	25
3. В муниципальных образованиях Московской области провести общественные обсуждения и определить территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Хайкин М.В.	Министр благоустройства Московской области	Пестов Д.В. – Вице-губернатор Московской области	10
2.	Администратор проекта	Беловодов А.А.	Заместитель министра	Хайкин М.В. – Министр благоустройства Московской области	10
3.	Участники проекта	-	Муниципальные образования Московской области	-	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник проекта	<i>Будет установлен после назначения</i>	Руководитель Регионального Центра компетенции	-	10
4.	В муниципальных образованиях Московской области реализовать мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственной (муниципальными) программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»				
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Хайкин М.В.	Министр благоустройства Московской области	Пестов Д.В. – Вице-губернатор Московской области	10
2.	Администратор проекта	Беловодов А.А.	Заместитель министра	Хайкин М.В. – Министр благоустройства Московской области	10
3.	Участники проекта	-	Муниципальные образования Московской области	-	70
4.	Участник проекта	<i>Будет установлен после назначения</i>	Руководитель Регионального Центра компетенции	-	10
5.	Решением Межведомственной комиссии Московской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» отобраны проекты муниципальных образований Московской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.				
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Хайкин М.В.	Министр благоустройства Московской области	Пестов Д.В. – Вице-губернатор Московской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор проекта	Беловодов А.А.	Заместитель министра	Хайкин М.В. – Министр благоустройства Московской области	10
3.	Участники проекта	-	Муниципальные образования Московской области	-	70
4.	Участник проекта	<i>Будет установлен после назначения</i>	Руководитель Регионального Центра компетенции	-	10
6. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Московской области					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Хайкин М.В.	Министр благоустройства Московской области	Пестов Д.В. – Вице- губернатор Московской области	10
2.	Администратор проекта	Беловодов А.А.	Заместитель министра	Хайкин М.В. – Министр благоустройства Московской области	10
3.	Участники проекта	-	Муниципальные образования Московской области - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	-	70
4.	Участник проекта	<i>Будет установлен после назначения</i>	Руководитель Регионального Центра компетенции	-	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7. Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Хайкин М.В.	Министр благоустройства Московской области	Пестов Д.В. – Вице-губернатор Московской области	10
2.	Администратор проекта	Беловодов А.А.	Заместитель министра	Хайкин М.В. – Министр благоустройства Московской области	10
3.	Участник проекта	Рымар М.А.	Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.	Габдрахманов И.Н. – Первый Вице-Губернатор Московской области	10
4.	Участники проекта	-	Муниципальные образования Московской области		60
5.	Участник проекта	<i>Будет установлен после назначения</i>	Руководитель Регионального Центра компетенции	-	10
8. Постановлением Правительства Московской области представлены поощрения лучшим муниципальным образованиям Московской области по результатам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Хайкин М.В.	Министр благоустройства Московской области	Пестов Д.В. – Вице-губернатор Московской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор проекта	Беловодов А.А.	Заместитель министра	Хайкин М.В. – Министр благоустройства Московской области	30
3.	Участник проекта	<i>Будет установлен после назначения</i>	Руководитель Регионального Центра компетенции	-	20
9. Разработан и утвержден паспорт проекта «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»»					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	<i>Будет установлен после назначения</i>	<i>Будет установлен после назначения</i>	<i>Будет установлен после назначения</i>	5
2.	Администратор проекта	<i>Будет установлен после назначения</i>	<i>Будет установлен после назначения</i>	<i>Будет установлен после назначения</i>	5
3.	Участник проекта	Хайкин М.В.	Министр благоустройства Московской области	Пестов Д.В. – Вице- губернатор Московской области	10
4.	Участник проекта	Рымар М.А.	Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области	Габдрахманов И.Н. – Первый Вице- Губернатор Московской области	20
5.	Участник проекта	Хромушин Е.А.	Министр жилищно- коммунального хозяйства Московской области	Пестов Д.В. – Вице- губернатор Московской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник проекта	Гордиенко В.В.	Начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области	Фомин М.А. – Заместитель Председателя Правительства Московской области	20
7.	Участник проекта	Неганов Л.В.	Министр энергетики Московской области	Пестов Д.В. – Вице-губернатор Московской области	20
10. Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	<i>Будет установлен после назначения</i>	<i>Будет установлен после назначения</i>	<i>Будет установлен после назначения</i>	5
2.	Администратор проекта	<i>Будет установлен после назначения</i>	<i>Будет установлен после назначения</i>	<i>Будет установлен после назначения</i>	5
3.	Участник проекта	Хайкин М.В.	Министр благоустройства Московской области	Пестов Д.В. – Вице-губернатор Московской области	10
4.	Участник проекта	Рымар М.А.	Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области	Габдрахманов И.Н. – Первый Вице-Губернатор Московской области	20
5.	Участник проекта	Хромушин Е.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области	Пестов Д.В. – Вице-губернатор Московской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник проекта	Гордиенко В.В.	Начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области	Фомин М.А. – Заместитель Председателя Правительства Московской области	20
7.	Участник проекта	Неганов Л.В.	Министр энергетики Московской области	Пестов Д.В. – Вице- губернатор Московской области	20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской среды
 в Московской области

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработана Государственная программа «Формирование современной комфортной городской среды», направленная на реализацию Указа Президента №204 от 07.05.2018 и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	01.12.2018	01.02.2019	Пестов Д.В.	Постановление Правительства Московской области	Куратор проекта
1.1.	Разработан проект постановления Правительства Московской области о внесении изменений, направленных на реализацию Указа Президента №204 от 07.05.2018, в Постановление Правительства Московской области от 17 октября 2017 года № 864/38	01.12.2018	31.12.2018	Пестов Д.В.	Проект Постановления Правительства Московской области	Куратор проекта
1.2.	Обеспечено обсуждение с экспертами, получение позиции заинтересованных лиц по проекту постановления Правительства Московской области о внесении изменений, направленных на реализацию Указа Президента №204 от 07.05.2018, в Постановление Правительства Московской области от 17 октября 2017 года № 864/38.	20.12.2018	10.01.2019	Хайкин М.В.	Позиция экспертов, других заинтересованных лиц по проекту постановления	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3.	Обеспечено согласование и принятие постановления Правительства Московской области о внесении изменений, направленных на реализацию Указа Президента №204 от 07.05.2018, в Постановление Правительства Московской области от 17 октября 2017 года № 864/38.	11.01.2019	01.02.2019	Пестов Д.В.	Постановление Правительства Московской области	Куратор проекта
2.	Постановлением Правительства Московской области установлен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	01.12.2019	01.02.2019	Пестов Д.В.	Постановление Правительства Московской области	Куратор проекта
2.1.	Разработан проект постановления Правительства Московской области об установлении порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	01.12.2018	20.12.2018	Пестов Д.В.	Проект Постановления Правительства Московской области	Куратор проекта
2.2.	Обеспечено обсуждение с экспертами, получение позиции заинтересованных лиц по проекту постановления Правительства Московской области об установлении порядка проведения рейтингового голосования по	21.12.2018	10.01.2019	Хайкин М.В.	Позиция экспертов, других заинтересованных лиц по проекту постановления	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды					
2.3.	Обеспечено согласование и принятие постановления Правительства Московской области об установлении порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	11.01.2019	01.02.2019	Пестов Д.В.	Постановление Правительства Московской области	Курагор проекта
3.	В муниципальных образованиях Московской области проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021	01.03.2019 9 01.03.2020 0 01.03.2021 1	Пестов Д.В.	Перечень территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, согласованные с Ассоциацией председателей, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по	Курагор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021	15.02.2019 0 15.02.2020 0	Муниципальные образования Московской области, Региональный Центр компетенции	результатам рейтингового голосования на портале «Добродел» и на основании заявок жителей в органы местного самоуправления с учетом рекомендаций Ассоциации председателей советов многоквартирных домов.	Руководитель проекта
3.2.	Завершены общественные обсуждения и определены общественные территории в муниципальных образованиях Московской области и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в	16.02.2019 16.02.2020 16.02.2021	01.03.2019 9 01.03.2020 0 01.03.2021 1	Хайкин М.В., муниципальные образования Московской области.	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении общественных территорий в муниципальных образованиях Московской среды Отчет о завершении общественных обсуждений и определении общественных территорий в муниципальных образованиях Московской среды	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	муниципальные программы формирования современной городской среды			Региональный Центр компетенции	области и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	
4.	Обеспечено вовлечение граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Московской области, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (на основании данных муниципальных образований Московской области) в решении вопросов развития комфортной городской среды с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений по вопросам развития городской среды	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Пестов Д.В.	Отчет Правительстве Московской области об определении доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, об общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Московской области, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Куратор проекта
4.1.	В муниципальных образованиях Московской области сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021	Хайкин М.В., муниципальный образование Московской	Отчет о формировании перечня мероприятий в муниципальных образованиях Московской области по вовлечению	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды					
5.1.	Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	15.01.2019 15.01.2020 15.01.2021	15.02.2019 9 15.02.2020 0 15.02.2021 1	Хайкин М.В.	Соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Руководитель проекта
5.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021	01.04.2019 9 01.04.2020 0 01.04.2021 1	Хайкин М.В., муниципальные образования Московской области	Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Руководитель проекта
5.3	Проведена промежуточная оценка исполнения муниципальных образованиями Московской области мероприятий по формированию современной городской среды	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021	01.08.2019 9 01.08.2020 0 01.08.2021 1	Хайкин М.В., Региональный центр компетенции	Отчет о промежуточной оценке исполнения муниципальных образованиями соглашений по реализации мероприятий по формированию современной городской среды	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.4.	Проведена оценка исполнения муниципальными образованиями Московской области мероприятий по формированию современной городской среды	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.03.2019 9 01.03.2020 0 01.03.2021 1	Хайкин М.В., Региональный центр компетенций	Отчет об оценке исполнения муниципальными образованиями соглашений по реализации мероприятий по формированию современной городской среды	Руководитель проекта
6.	Предоставлены поощрения лучшим муниципальным образованиям Московской области по результатам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021	01.05.2019 9 01.05.2020 0 01.05.2021 1	Пестов Д.В., Региональный центр компетенций	Постановление Правительства Московской области о представлении поощрений лучшим муниципальным образованиям Московской области	Куратор проекта
6.1.	Проведен отбор лучших муниципальных образований по результатам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» для предоставления поощрений	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021	01.04.2019 9 01.04.2020 0 01.04.2021 1	Хайкин М.В., Региональный центр компетенций	Постановление Правительства Московской области о предоставлении поощрений с перечнем муниципальных образований	Руководитель проекта
6.2.	Заключены соглашения о предоставлении поощрений лучшим муниципальным образованиям по результатам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021	01.05.2019 9 01.05.2020 0 01.05.2021 1	Хайкин М.В., Региональный центр компетенций	Соглашения с лучшими муниципальными образованиями по результатам реализации приоритетного проекта «Формирование	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.	Отобраны проекты муниципальных образований Московской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	16.03.2019 09.01.2020 09.01.2021	01.04.2019 01.02.2020 01.02.2021	Пестов Д.В.	Решение Межведомственной комиссии Московской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» об определении перечня проектов муниципальных образований Московской области	Курактор проекта
7.1.	Выполнен прием заявок от муниципальных образований для отбора на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	01.03.2019 15.12.2019 15.12.2020	15.03.2019 09.12.2019 31.12.2020	Хайкин М.В., Региональный Центр компетенции	Перечень заявок муниципальных образований	Руководитель проекта
7.2.	Проведен отбор заявок от муниципальных образований для представления на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	16.03.2019 09.01.2020 09.01.2021	22.03.2019 09.12.2019 20.01.2020	Хайкин М.В., Региональный Центр компетенции	Решение Межведомственной комиссии	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.3.	Направлены в Минстрой России заявки Московской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.	23.03.2019 21.01.2020 21.01.2021	31.03.2019 9 01.02.2020 0 01.02.2020 1	Хайкин М.В., Региональный Центр компетенций	Письмо Губернатора Московской области	Руководитель проекта
8.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Московской области (в случае определения проектов, представленных Московской областью, победителями Всероссийского конкурса)		31.12.2020 0 31.12.2020 1	Пестов Д.В., Муниципальные образования Московской области	Реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Куратор проекта
8.1.	Заключено соглашение с Минстроем России в целях предоставления федеральной поддержки проектов-победителей субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены муниципалитеты – победители конкурса 2019 года о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей	02.07.2019 01.05.2020	01.08.2019 9 01.06.2020 0	Хайкин М.В.	Соглашение с Минстроем России	Руководитель проекта
8.2.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями – победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	02.08.2019 02.06.2020	01.09.2019 9 30.06.2020 0	Хайкин М.В., Региональный центр компетенций	Соглашения с муниципальными образованиями	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.3.	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений, графиков реализации проектов – победителей	01.04.2020 01.04.2021	01.05.2020 01.05.2021	Хайкин М.В., Региональный центр компетенции	Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашений	Руководитель проекта
8.4.	Завершены работы на объектах, реализуемых по проектам победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	31.12.2020 31.12.2021	31.12.2020 31.12.2021	Хайкин М.В., Региональный центр компетенции	Отчет о реализации проектов – победителей	Руководитель проекта
9.	Разработан и утвержден паспорт проекта «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»	01.02.2019	31.03.2019	Будет установлен после назначения	Постановление Московской области об утверждении паспорта проекта «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»	Куратор проекта
9.1	Разработан проект паспорта проекта «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»	01.02.2019	25.02.2019	Будет установлен после назначения	Проект паспорта	Руководитель проекта
9.2	Обсужден и, при необходимости, доработан проект паспорта с заинтересованными лицами	26.02.2019	20.02.2019	Будет установлен после назначения	Согласованная редакция проекта	Руководитель проекта
9.3	Организовано согласование и принятие Постановления Московской области об утверждении паспорта проекта	20.02.2019	31.03.2019	Будет установлен после назначения	Постановление Московской области об утверждении паспорта проекта «Умный город»	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»	01.04.2019	01.03.2022 2	Бюджет установлен после назначения	Достигнуты целевые показатели, предусмотренные паспортом проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»	Куратор проекта
10.1	Сформированы мероприятия по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Московской области	01.03.2019	01.07.2019 9	Бюджет установлен после назначения	Акт об утверждении перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории Московской области	Руководитель проекта

Министр благоустройства
Московской области

М.В. Хайкин