

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор

Московской области



А.Ю. Воробьев

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Московской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
Краткое наименование регионального проекта	Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 31.12.2024
	Курактор регионального проекта Буцаев Д.П. - заместитель Председателя Правительства Московской области		
Руководитель регионального проекта	Разин А.В. – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области		
Администратор регионального проекта	Жаров И.Н. – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31		

2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<p>Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 552 человек, создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов</p>											
1.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек	Основной	0	01.01.2019	82	62	66	85	124	133	
2.	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек	Дополнительный	0	01.01.2019	36	27	27	36	54	57	
3.	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц	Дополнительный	0	01.01.2019	28	20	24	31	46	51	
4.	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в	Дополнительный	0	01.01.2019	18	15	15	18	24	25	

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц										

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации			
1.	Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в Московской области. Срок: 30.06.2019	30.06.2019 (далее по мере необходимости в соответствии с рекомендациями	В Московской области региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Срок: 30.06.2019
1.1.	На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации.		
2.	Осуществление деятельности центра в соответствии со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее - Стандарт), включающий перечень услуг, оказываемых Центрами в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квалификацию персонала, необходимое техническое оснащение и т.п. Срок: 20.02.2020		

<p>2.1. Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положений о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>В Московской области обеспечено функционирование центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, создание комплексной системы консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.</p>
<p>2.1. Разработаны стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p>	<p>20.02.2020</p>	<p>В Московской области осуществляется деятельность центра в соответствии со Стандартом, включенный перечень услуг, оказываемых Центрами в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квалификацию персонала, необходимое техническое оснащение и т.п.</p>
<p>3. Проработан вопрос усовершенствования мер поддержки, оказываемых сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП, в том числе внесении изменений в действующие меры государственной поддержки, увеличен объем оказываемой поддержки. Утверждена новая редакция комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственного кооперативов («коробочный продукт»).</p> <p>Срок: 28.02.2020</p>	<p>28.02.2020</p>	<p>В Московской области проработан вопрос усовершенствования мер поддержки, оказываемых сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП, в том числе внесении изменений в действующие меры государственной поддержки, увеличен объем оказываемой поддержки. Утверждена новая редакция комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный продукт»).</p>
<p>3.1. Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный продукт») в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП.</p>		

4.	<p>Обеспечено участие субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов, центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в обучающих семинарах.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>	
4.1.	<p>Проведены мероприятия, направленные на повышение информационно открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками</p>	<p>31.12.2019 (далее ежегодно)</p> <p>В Московской области субъекты МСП – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в обучающих семинарах, проводимых центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»</p>
4.2.	<p>Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</p>	<p>31.12.2019 (далее ежегодно)</p> <p>В Московской области обеспечено регулярное участие центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в обучающих семинарах.</p>
5.	<p>К 2024 году в результате предоставления Грантов «Агростартап» обеспечено создание крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и увеличение их численкой базы</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>	
5.1.	<p>Обеспечено увеличение количества вовлеченных субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки.</p>	<p>31.12.2024</p> <p>В Московской области к 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» обеспечить создание крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и увеличение их численкой базы.</p>
8.	<p>Предоставлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечена деятельность и достигнуты показатели эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p> <p>31.12.2024</p>	

<p>8.1. Утвержден нормативный правовой акт Правительства Московской области, предусматривающий предоставление из бюджета Московской области (в соответствии с уровнем финансирования со средствами федерального бюджета, утвержденным Минсельхозом России) трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации</p>	<p>31.12.2019 (далее ежегодно)</p>	<p>В Московской области представлена грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребителям кооперативам, обеспечена деятельность и достигнуты показатели эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</p>
--	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.1	федеральный бюджет	74,85	54,79	56,67	74,57	110,95	117,92	489,74	
1.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Бюджет Московской области*	24,95	18,26	18,89	24,86	36,98	39,31	163,25	
1.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	
Всего по региональному проекту, в том числе:		99,8	73,05	75,56	99,43	147,93	157,23	99,8	
федеральный бюджет		74,85	54,79	56,67	74,57	110,95	117,92	74,85	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0	

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указываются наименования)	0	0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*	24,95	18,26	18,89	24,86	36,98	39,31	163,25	
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указываются наименования)	0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0

* - необходимые средства для софинансирования мероприятий регионального проекта будут предусмотрены в бюджете Московской области путем перераспределения средств государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья» после утверждения федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Разин А.В.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Заместитель Председателя Правительства Московской области Буцаев Д.П.	8
2.	Администратор регионального проекта	Жаров И.Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Разин А.В.	36
3.	Участник регионального проекта	Каширихин А.А.	Заместитель начальника Управления инвестиций и	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			социального развития села Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Московской области	
4.	Участник регионального проекта	А.В. Морозов	Президент российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Агроконтроль» (руководитель центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров).	Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области	26
Приведение региональной программы развития сельскохозяйственной кооперации в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями. Обеспечение реализации комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации.					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жаров И.Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области	50
2.	Участник регионального проекта	Каширихин А.А.	Заместитель начальника Управления	Заместитель министра сельского хозяйства и	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			инвестиций и социального развития села Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области	продовольствия Московской области Жаров И.Н.	
Обеспечение функционирования центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, создание комплексной системы консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов А.В.	Президент российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Агроконтроль» (руководитель центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров).	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области	30
4.	Участник регионального проекта	Жаров И.Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Разин А.В.	35
5.	Участник регионального проекта	Каширихин А.А.	Заместитель начальника Управления инвестиций и	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	35

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			социального развития села Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Московской области Жаров И.Н.	
<p>Осуществление деятельности центра в соответствии со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее - Стандарт), включений перечень услуг, оказываемых Центрами в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квалификацию персонала, необходимое техническое оснащение и т.п.</p>					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов А.В.	Президент российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Агроконтроль» (руководитель центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров).	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области	100
7.	Участник регионального проекта	Жаров И.Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Разин А.В.	50
<p>Проработка вопроса усовершенствования мер поддержки, оказываемых сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП, в том числе внесены изменения в действующие меры</p>					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель		Занятость в проекте (процентов)
				руководитель		
государственной поддержки, увеличение объема оказываемой поддержки. Утверждение новой редакции комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробо-бочный продукт»).						
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жаров И.Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Разин А.В.		50
9.	Участник регионального проекта	Каширихин А.А.	Заместитель начальника Управления инвестиций и социального развития села Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Жаров И.Н.		50
Участие субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, проводимых центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».						
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов А.В.	Президент российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Агроконтроль»	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области		30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник регионального проекта	Жаров И.Н.	(руководитель центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров).	Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Разин А.В.	35
12.	Участник регионального проекта	Каширихин А.А.	Заместитель начальника Управления инвестиций и социального развития села Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Жаров И.Н.	35
Регулярное участие центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в обучающих семинарах.					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов А.В.	Президент российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			«Агроконтроль» (руководитель центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров).		
К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» обеспечить создание крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и увеличение их численности в Московской базе.					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Разин А.В..	Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Заместитель Председателя Правительства Московской области.	30
15.	Участник регионального проекта	Жаров И.Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Разин А.В.	35
16.	Участник регионального проекта	Каширихин А.А.	Заместитель начальника Управления инвестиций и социального развития села Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Жаров И.Н.	35
Предоставление грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам, обеспечение деятельности и достижение					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель		Занятость в проекте (процентов)
показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.						
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Разин А.В..	Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Заместитель Председателя Правительства Московской области.		30
18.	Участник регионального проекта	Жаров И.Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Разин А.В.		35
19.	Участник регионального проекта	Каширихин А.А.	Заместитель начальника Управления инвестиций и социального развития села Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Жаров И.Н.		35

Приложение к паспорту регионального проекта
«Система поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации в Московской области»

План мероприятий по реализации национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Обеспечение функционирования центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, создание комплексной системы консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.	01.01.2019	01.08.2019	Морозов А.В.	Положение о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	АП
1.1.	Определение положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Минсельхозом России и АО «Корпорацией МСП».	01.01.2019	01.06.2019	Минсельхоз России	Методические рекомендации по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	Министр сельского хозяйства Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.	Осуществление деятельности центра в соответствии со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее - Стандарт), включающий перечень услуг, оказываемых Центрами в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квалификации персонала, необходимое техническое оснащение и т.п.	01.01.2019	20.02.2020	Морозов А.В.	Положение о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	АП
2.1.	Утверждение Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской	01.01.2019	20.12.2020	Минсельхоз России	Протокол заседания проектного комитета	Министр сельского хозяйства Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки инициативы» Стандарта	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	Проработка вопроса усовершенствования мер поддержки, оказываемых сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП, в том числе внесены изменения в действующие меры государственной поддержки, увеличение объема оказываемой поддержки. Утверждение новой редакции комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов	01.01.2019	28.02.2020	Жаров И.Н.	Нормативный правовой акт Правительства Московской области.	РП
3.1.	(«коробочный продукт»). Утверждение АО «Корпорация «МСП» доработанного комплекса мер поддержки	01.01.2019	28.12.2019	АО «Корпорация «МСП»	Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Правительства Московской области	Генеральный директор АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.	Утверждение регионального комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный продукт»).	01.01.2019	28.02.2020	Жаров И.Н.	Нормативный правовой акт Правительства Московской области.	РП
Контрольная точка №1. Обеспечение деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров		01.01.2019	01.08.2019	А.В. Морозов	Отчет центра компетенций о деятельности	АП
4.	Утверждение постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающее представление из федерального бюджета бюджетам субъектов	01.01.2019	30.04.2019	Минсельхоз России	Постановление Правительства Российской Федерации	Министр сельского хозяйства Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации инных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации					
7.2.	Утверждение регионального нормативного правового акта предоставления межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	30.04.2019	30.06.2019	Жаров И.Н.	Нормативный правовой акт Правительства Московской области	РП
Контрольная точка №2. Утвержден региональный нормативный правовой акт о предоставлении межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		30.04.2019	30.06.2019	Жаров И.Н.	Отчет об исполнении показателей	КП

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**Регионального проекта****1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта**

Региональный проект "Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Московской области" предусматривает реализацию мероприятий по внесению изменений в законодательство Московской области в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.

Предоставление новых мер поддержки сельской кооперации будет способствовать вовлечению в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 552 человека, созданию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Обеспечение деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров будет способствовать повышению информированности потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, повышению квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства.

