

Шифр проекта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Цифровая культура»

### 1. Основные положения

<b>Наименование национального проекта или портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен проект</b>	<b>Национальный проект «Культура»</b>		
<b>Краткое наименование проекта</b>	<b>Цифровая культура</b>	<b>Срок начала и окончания проекта</b>	<b>20.11.2018 – 31.12.2024</b>
<b>Куратор проекта</b>	Южаков Юрий Александрович, Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (лицо, замещающее куратора проекта - Кольцов Всеволод Станиславович - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)		
<b>Заказчик проекта</b>	Казначеева Надежда Михайловна, директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Депкультуры Югры) (лицо, замещающее заказчика проекта - Кибкало Ирина Александровна, первый заместитель директора Депкультуры Югры)		
<b>Руководитель проекта</b>	Берендеева Елена Андреевна, заместитель начальника управления – начальник отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Депкультуры Югры Замещающее лицо: Михайлова Наталия Николаевна, начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры		
<b>Администратор проекта</b>	Власова Надежда Николаевна, консультант отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Депкультуры Югры Замещающее лицо: Берендеева Елена Андреевна, заместитель начальника управления – начальник отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Депкультуры Югры		
<b>Связь с государственными программами Ханты-</b>	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство».		

<b>Мансийского автономного округа - Югры</b>	
<b>Связь со стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры</b>	Раздел IV. Пункт 4.3. приложения к распоряжению распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года»: «Политика в сфере культуры» Выписка: «Главной целью политики в сфере культуры является развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечение условий для развития культурной среды на основе широкого внедрения инновационных разработок и информационных технологий». «Будет продолжена реализация комплекса мероприятий по внедрению информационных технологий в сфере культуры, создание инфраструктуры популяризации достижений культуры, сохранения и развития культурного наследия с использованием сети Интернет. Получит дальнейшее развитие электронная культура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, создание электронных версий коллекций культурного наследия (библиотеки, музеи, архивы и т. д.), произведений культуры в электронной форме (сетевое искусство, реконструкции в виртуальной и расширенной реальности, новые интерактивные произведения и т. д.), создание инфраструктуры популяризации достижений культуры».
<b>Взаимосвязь с другими проектами</b>	Отсутствует
<b>Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту<sup>1</sup>)</b>	Ежемесячно
<b>Документ-основание для проекта</b>	1) Паспорт национального проекта «Культура»; 2) Паспорт федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура»; 3) Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 №204

## 2. Цель и показатели проекта

<b>Цель</b>	<b>Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания виртуальных концертных залов и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности</b>								
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Тип показателя</b>	<b>Базовое значение</b>		<b>Период, год</b>				
			<b>Значение</b>	<b>Дата</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>

<sup>1</sup>Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

1.	Прирост числа обращений к цифровым ресурсам культуры, %/единиц (нарастающим итогом)	Дополнительный	100% 44 597	01.01.2019	106% 47 273	109 48 611	112 49 949	115 51 286	118 52 624	122 54 408
2.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, единиц (нарастающим итогом)	Основной	3	01.01.2019	3	3	4	5	6	6
3.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, единиц (нарастающим итогом)	Основной	2	01.01.2019	8	10	14	16	19	22
4.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», единиц (нарастающим итогом)	Дополнительный	1	01.01.2019	5	8	11	12	13	14

### 3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<b>Создать 6 виртуальных концертных залов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204)</b>	
1.1	Создано 6 виртуальных концертных залов в Югре (нарастающим итогом)	К 2024 году созданы и функционируют 6 виртуальных концертных залов в Югре. Виртуальные концертные залы, созданные в автономном округе, выведут на новый коммуникативный уровень продвижение искусства и будут способствовать созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех жителей Югры. Лучшие концерты с участием российских и зарубежных исполнителей, а также крупные культурные мероприятия автономного округа, рассчитанные на широкую аудиторию, смогут услышать и увидеть зрители из любого муниципального образования. Благодаря оборудованным залам, оснащённым современной техникой, у слушателей Югры появится возможность в режиме онлайн

		присутствовать на филармонических концертах.
<b>2</b>	<b>Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «ж» пункта Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204)</b>	
<b>Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</b>		
2.1	Организовано 14 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	К 2024 году регулярно проводятся онлайн-трансляции знаковых культурных мероприятий автономного округа, размещаемых на портале «Культура.РФ». Онлайн-трансляции культурных массовых мероприятий автономного округа позволят существенно увеличить аудиторию, а у жителей Югры появится возможность не выходя из дома почувствовать себя в центре культурных событий и посмотреть в режиме онлайн выступления коллективов, не взирая на невозможность личного присутствия.
<b>Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам</b>		
2.2	Создано 22 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	К 2024 году в автономном округе созданы и функционируют 22 мультимедиа-гида с использованием технологии дополненной реальности. Это технологии добавления, внедрения в реальную жизнь, в трехмерное поле восприятия человека виртуальной информации, которая воспринимается как элементы реальной жизни. Дополненная реальность – это результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации. Используя технологии дополненной реальности музеи предоставляют своим посетителям наглядную и запоминающуюся информацию. Повышение посещаемости позволит музеям автономного округа реализовывать более интересные экспозиции.
<b>Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки</b>		
2.3	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 180 книжными памятниками	Фонд Национальной электронной библиотеки (НЭБ) пополнен 180 книжными памятниками автономного округа. Заключение соглашения общедоступных библиотек округа с НЭБ позволит обеспечить свободный доступ граждан Югры и Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах общедоступных библиотек Югры изданиям и научным работам, — от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений.







## 5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>Руководитель проекта</i>	Берендеева Елена Андреевна	Заместитель начальника управления – начальник отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Депкультуры Югры	Михайлова Наталия Николаевна, начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей	20%
2.	<i>Администратор проекта</i>	Власова Надежда Николаевна	Консультант отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Депкультуры Югры	Берендеева Елена Андреевна, Заместитель начальника управления – начальник отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия	10%
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
3.					
<b>(указывается результат проекта)</b>					
4.	<i>Ответственный за достижение результата проекта</i>	Берендеева Елена Андреевна	Заместитель начальника управления – начальник отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Депкультуры Югры	Михайлова Наталия Николаевна, начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей	20%
5.	<i>Участники проекта</i>	Павлова Ольга Михайловна	Директор БУ ХМАО-Югры «Государственная библиотека Югры»	Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры	10%
5.1		Гомонюк Елена Николаевна	Директор БУ ХМАО-Югры «Музей Природы и Человека»	Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры	10%
5.2		Исламуратова Елена Евгеньевна	Директор АУ ХМАО-Югры «Окружной Дом народного творчества»	Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры	10%
5.3		Журавлева Лариса Николаевна	Директор АУ ХМАО-Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»	Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры	5%
5.4		Богданова Екатерина Юрьевна	Главный специалист-эксперт отдела музеев, библиотек, выставочной	Берендеева Елена Андреевна, Заместитель начальника управления – начальник	5%

			деятельности и историко-культурного наследия	отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Депкультуры Югры	
5.5		Зонина Светлана Николаевна	Директор БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей»	Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры	5%
5.6		Кондратьева Татьяна Валентиновна	Директор БУ ХМАО-Югры «Музей геологии, нефти и газа»	Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры	5%
5.7		Алферова Людмила Александровна	Директор БУ ХМАО-Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»	Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры	5%
5.8		Литвинчук Евгений Леонидович	Директор БУ ХМАО-Югры «Театр обско-угорских народов «Солнце»	Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры	2%
5.9		Потапов Павел Николаевич	Директор БУ ХМАО-Югры «Театр кукол» г.Ханты-Мансийск	Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры	2%
5.10		Лычкатая Тамара Никифоровна	Директор БУ ХМАО-Югры «Сургутский музыкально-драматический театр»	Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры	2%
5.11		Постникова Анастасия Геннадьевна	Директор БУ ХМАО-Югры «Няганский театр юного зрителя»	Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры	2%
5.12		Касаткина Татьяна Владимировна	Директор АУ ХМАО-Югры «Театр кукол «Барабашка»	Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры	2%
<b>Заинтересованная общественность</b>					
6	Общественный совет при Депкультуры Югры	Черняк Яков Семенович	Председатель Общественного Совета при Депкультуры Югры		
7	<i>Экспертная группа</i>				
7.1.		Торгашин Юрий Ильич	первый заместитель директора Департамента информационных		

			технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		
7.2.		Ширманов Игорь Александрович	ответственный секретарь Ханты-Мансийской окружной организации «Союз писателей России», член Общественного совета при Депкультуры Югры	-	-
7.3.		Новьюхов Александр Вячеславович	депутат, член Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (РАЙПОН) по Уральскому федеральному округу	-	-
8	<i>Другие заинтересованные стороны проекта</i>				

## 6. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственное лицо	Мероприятия по реагированию на риск
1.	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи федерального бюджета) на 2018 финансовый год и плановый период 2019 – 2020 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета на финансовый год	Казначеева Н.М.	Выделение дополнительных средств, заключение дополнительных соглашений
2.	Сбои в подключении онлайн-трансляций культурных мероприятий, транслируемых на портале «Культура.РФ»	Минкультуры РФ	Обеспечение размещения видеозаписи трансляции на портале «Культура.РФ» для возможности просмотра зрителями после устранения неисправностей
3.	Неисправности видео-оборудования, с помощью которого проводятся трансляции концертов в виртуальном концертном зале	Руководители муниципальных учреждений культуры автономного округа	Оперативное исправление поломки


## 7. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения)

**Дополнительная информация отсутствует**

Руководитель проекта

  
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
«Цифровая культура»

**План мероприятий по реализации проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>1.</b>	<b>Создать 6 виртуальных концертных залов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204)</b>					
1.1	Принято участие в федеральном отборе на создание виртуальных концертных залов	01.01.2019	01.12.2019	Кравчук И.П.	<b>Описание результата:</b> Принято участие в федеральном отборе на создание виртуальных концертных залов <b>Подтверждающий документ:</b> Федеральное распоряжение о разрешении на создание виртуальных концертных залов	КТЗ
1.2	Заключение соглашений муниципальных образований автономного округа о создании виртуальных концертных залов в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	Кравчук И.П.	<b>Описание результата:</b> поддержка созданных виртуальных концертных залов <b>Подтверждающий документ:</b> Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	КТЗ
1.3	Создание виртуальных концертных залов в Югре	01.03.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Кравчук И.П.	<b>Описание результата:</b> созданы и функционируют 6 виртуальных концертных залов <b>Подтверждающий документ:</b> Отчет о создании виртуальных концертных залов	КТЗ
<b>2</b>	<b>Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «ж» пункта Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204)</b>					

<b>Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</b>						
2.1.	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Кравчук И.П.	<b>Описание результата:</b> Организовано 14 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» <b>Подтверждающий документ:</b> Отчет о проведении трансляции с записью	КТЗ
<b>Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам</b>						
2.2	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации (далее – Минкультуры РФ) о создании мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (при необходимости)	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	Берендеева Е.А.	<b>Описание результата:</b> Заключено соглашение с Минкультуры РФ <b>Подтверждающий документ:</b> Соглашение с Минкультуры РФ	КТЗ
2.3	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Берендеева Е.А.	<b>Описание результата:</b> Созданы и функционируют 22 мультимедиа-гида <b>Подтверждающий документ:</b> Отчет о создании мультимедиа-гидов	КТЗ
<b>Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки</b>						
2.4	Пролонгация соглашения БУ «Государственная библиотека Югры» с Национальной электронной библиотекой (при	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	Берендеева Е.А.	<b>Описание результата:</b> Заключено соглашение с Национальной электронной библиотекой <b>Подтверждающий документ:</b> Соглашение с Национальной	КТЗ

	необходимости)	01.01.2024	01.12.2024		электронной библиотекой	
2.5	Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки книжными памятниками	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Берендеева Е.А.	<b>Описание результата:</b> Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 180 книжными памятниками <b>Подтверждающий документ:</b> Отчет о пополнении фонда	КТЗ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры («Цифровая культура»)

#### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта

100% предоставление доступа гражданам Югры к культурным ценностям посредством цифровых технологий. Данный результат планируется достичь через показатели проекта: прирост числа обращений к цифровым ресурсам культуры; повышение количества созданных виртуальных концертных залов, повышение количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности; увеличение количества онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».

#### 2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)			Всего, (млн.рублей)
			N	N+1	N+2	
1.	<i>(указывается результат проекта)</i>					
1.1.	<i>(указывается мероприятие проекта), в том числе:</i>					
1.1.1.	федеральный бюджет					
1.1.2.	бюджет автономного округа					
1.1.2.1.	<i>в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>					
1.1.3.	местный бюджет					
1.1.4.	иные источники финансирования					
Всего по проекту, в том числе:						
	федеральный бюджет					
	бюджет автономного округа					
	<i>в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>					
	местный бюджет					
	иные источники финансирования					