

«УТВЕРЖДАЮ»



Губернатор Московской области

А.Ю. Воробьев

20__ г.

ПАСПОРТ
регионального проекта Московской области
«Безопасность дорожного движения»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Безопасность дорожного движения		
Краткое наименование регионального проекта	БДД	Срок начала и окончание проекта	2019-2024
Куратор регионального проекта	Тресков Игорь Борисович – Заместитель Председателя Правительства Московской области		
Руководитель регионального проекта	Гержик Алексей Дмитриевич – министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области		
Администратор регионального проекта	Кузнецов Виктор Владимирович – Заместитель начальника полиции – начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области		
Связь с государственными программами Московской области	Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» Государственная программа Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цели:

Усиление ответственности участников дорожного движения за нарушение правил дорожного движения. Повышение требований к уровню подготовки кандидатов в водители и профессиональной подготовки водителей транспортных средств.

Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.

Повышение уровня медицинского обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек, число погибших	основной	14,3	31.12.2017	9,5	8,4	7,3	6,2	5,1	4,0	

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Усиление ответственности участников дорожного движения за нарушение правил дорожного движения. Повышение требований к уровню подготовки кандидатов в водители и профессиональной подготовки водителей транспортных средств.		
1.1.	Подготовка на основании анализа в Московскую областную Думу предложений об ужесточении ответственности участников дорожного движения за нарушения Правил дорожного движения, являющихся основными причинами ДТП на территории Московской области.	31.12.2020	Приведение административной ответственности в соответствие с общественной безопасностью, создаваемой участниками дорожного движения, которые совершают наиболее опасные нарушения правил дорожного движения и становятся причиной основных видов дорожно-транспортных происшествий на дорогах Московской области
1.2.	Внесение на основании анализа качества подготовки кандидатов в водители, допущенных к сдаче квалификационных экзаменов в подразделениях ГИБДД области, предложений по изменению нормативных правовых актов, регламентирующих обучение и сдачу экзаменов на право управления транспортными средствами.	31.12.2020	Формы и методы учебного процесса в организациях, осуществляющих обучение кандидатов в водители транспортных средств, обеспечивают качественную подготовку кандидатов в водители, в полной мере адаптированных к участию в дорожном движении.
1.3.	Внесение на основании анализа аварийности на территории области с участием транспорта юридических лиц, предложений по изменению нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную подготовку водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов.	31.12.2020	Формы и методы учебного процесса в организациях, осуществляющих профессиональную подготовку водителей транспортных средств, действующая система труда и отдыха, наличие дифференцированной ответственности обеспечивают безаварийное вождение при перевозках пассажиров и грузов
2.	Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения		
2.1.	Принято участие в социальных компаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	31.12.2021	Обеспечено скоординированное и целенаправленное доведение информации до населения по профилактике безопасности дорожного движения, снижению тяжести

3.	Развитие нормативного правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения		последствий
3.1.	Подготовлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность владельцев автодорог, обслуживающих автодороги подрядных организаций	31.12.2021	Уточнены и персонализированы полномочия и ответственность владельцев автодорог, обслуживающих автодороги подрядных организаций, за нарушения требований нормативных актов в области организации дорожного движения
3.2.	Подготовлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, направленные на совершенствование организационных правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.	31.12.2021	Дополнительно урегулированы вопросы регистрации транспортных средств, проведение технического осмотра, приема экзаменов на право управления транспортными средствами
3.3.	Подготовлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие требования к организации дорожного движения	31.12.2021	Уточнены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области организации дорожного движения
4.	Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях		
4.1.	Осуществлена закупка в медицинские организации автомобилей скорой медицинской помощи для оказания помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.	31.12.2019	Обеспечено сокращение периода времени до оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
4.2.	Осуществлено дооснащение травматологических центров первого, второго и третьего уровней, организованных вдоль федеральных автодорог, медицинским оборудованием, позволяющим оказывать специализированную медицинскую высокотехнологичную помощь (не менее 20 центров)	31.12.2024	Повышено качество оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в медицинских учреждениях области
4.3.	Проведены учения по ликвидации последствий ДТП с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб	31.12.2019	Повышена квалификация и уровень взаимодействия сотрудников при ликвидации последствий дорожных аварий
4.4.	Обучение сотрудников Госавтоинспекции Московской области правилам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-	31.12.2024	Повышена квалификация сотрудников Госавтоинспекции по оказанию первой

	транспортных происшествиях (не менее 100 сотрудников каждый год).		помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
5.	Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах		
5.1.	Организована работа с юными инспекторами дорожного движения в каждой школе области. Проработан вопрос организационно-правовой формы движения ЮИД, а также механизма финансирования его деятельности.	31.12.2021	Организовано проведение системной работы с привлечением движения ЮИД, в том числе проведение слетов, конкурсов, викторин и т.д.
5.2.	Обеспечено функционирование детских автогородков в каждом муниципальном образовании области. Каждое общеобразовательное учреждение оборудовано классами по БДД, уголками безопасности дорожного движения.	31.12.2024	Обеспечено системное обучение детей навыкам и правилам дорожного движения в условиях, приближенных к реальному дорожному движению
5.3.	Разработка и тиражирование научно-методических материалов, образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах для дополнительного образования обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.	31.12.2024	Обеспечено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах
5.4.	Проведение массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и соревнований между учащимися образовательных организаций по безопасности дорожного движения.	31.12.2021	Организована системная работа по информированию населения о потенциальных рисках попадания в дорожно-транспортные происшествия детей, мероприятия по повышению уровня защищенности несовершеннолетних участников дорожного движения.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Усиление ответственности участников дорожного движения за нарушение правил дорожного движения. Повышение требований к уровню подготовки кандидатов в водители и профессиональной подготовки водителей транспортных средств.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Развитие нормативного правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	533,730	72,750	72,750	72,750	72,750	72,750	72,750	897,480
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	533,730	72,750	72,750	72,750	72,750	72,750	72,750	897,480

5.	Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах	6,10	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	6,10	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	18,30	
6.	Всего по региональному проекту	539,83	78,85	78,85	72,75	72,75	72,75	915,78	
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	539,83	78,85	78,85	72,75	72,75	72,75	915,78	

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Ищенко В.А.	Заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области – начальник полиции	Пауков В.К.	10
2.	Администратор регионального проекта	Кузнецов В.В.	Заместитель начальника полиции – начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	Ищенко В.А.	30
Усиление ответственности участников дорожного движения за нарушение правил дорожного движения. Повышение требований к уровню подготовки кандидатов в водители и профессиональной подготовки водителей транспортных средств.					
3.	Ответственный за общее организационное мероприятие	Ищенко В.А.	Заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области – начальник полиции	Пауков В.К. Начальник ГУ МВД России по Московской области	10
Подготовлены на основании анализа предложения об ужесточении ответственности участников дорожного движения за нарушения Правил дорожного движения, являющихся основными причинами ДТП на территории Московской области					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов В.В.	Заместитель начальника полиции – начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	Ищенко В.А. Заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области – начальник полиции	30
5.	Участник регионального проекта	Севостьянов В.А.	Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	Кузнецов В.В. Заместитель начальника полиции – начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	30
6.	Участник регионального проекта	Королев И.Г.	Заместитель министра Московской области транспорта	Гержик А.Д. Министр транспорта Московской области	30

Внесение на основании анализа качества подготовки кандидатов в водители, допущенных к сдаче квалификационных экзаменов в подразделениях ГИБДД области, предложений по изменению нормативных правовых актов, регламентирующих обучение и сдачу экзаменов на право управления

транспортными средствами.					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов В.В.	Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	Ищенко В.А. Заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области – начальник полиции	30
8.	Участник регионального проекта	Игнатов В.А.	Заместитель начальника МВД России по Московской области	Кузнецов В.В. Заместитель начальника полиции – начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	30
9.	Участник регионального проекта	Гуськова М.И.	Начальник управления образования Московской области	Михайлова Е.А. Заместитель министра образования Московской области	10
Внесение на основании анализа аварийности на территории области с участием транспорта юридических лиц, предложений по изменению нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную подготовку водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов.					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов В.В.	Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	Ищенко В.А. Заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области – начальник полиции	30
11.	Участник регионального проекта	Игнатов В.А.	Заместитель начальника МВД России по Московской области	Кузнецов В.В. Заместитель начальника полиции – начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	30
12.	Участник регионального проекта	Гуськова М.И.	Начальник управления образования Московской области	Михайлова Е.А. Заместитель министра образования Московской области	10
Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения					
13.	Ответственный за	Ищенко В.А.	Заместитель начальника ГУ МВД России	Пауков В.К.	10

	общее организационное мероприятие		по Московской области – начальник полиции	Начальник ГУ МВД России по Московской области	
Принято участие в социальных компаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов В.В.	Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	Ищенко В.А. Заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области – начальник полиции	30
24.	Участник регионального проекта	Севостьянов В.А.	Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	Кузнецов В.В. Заместитель начальника полиции – начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	30
25.	Участник регионального проекта	Мальцев С.А.	Начальник Управления ГУИП Московской области	Курасов И.Н. Заместитель руководителя ГУИП Московской области	30
Развитие нормативного правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения					
26.	Ответственный за общее организационное мероприятие	Ищенко В.А.	Заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области – начальник полиции	Пауков В.К. Начальник ГУ МВД России по Московской области	10
Подготовлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность владельцев автодорог, обслуживающих автодороги организаций.					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов В.В.	Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	Ищенко В.А. Заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области – начальник полиции	30
28.	Участник регионального проекта	Иванов А.Б.	Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	Кузнецов В.В. Заместитель начальника полиции – начальник УГИБДД ГУ МВД России	30

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях					
36.	Ответственный за общее организационное мероприятие	Ищенко В.А.	Заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области – начальник полиции	Пауков В.К. Начальник ГУ МВД России по Московской области	10
Осуществлена закупка в медицинские организации автомобилей скорой медицинской помощи для оказания помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.					
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Утемова Е.Д.	Заместитель министра Московской области	Матвеев Д.А. Министр здравоохранения Московской области	30
38.	Участник регионального проекта	Русанова И.В.	Начальник Управления медицинской помощи Министерства здравоохранения Московской области	Утемова Е.Д. Заместитель министра здравоохранения Московской области	30
39.	Участник регионального проекта	Малышев М.А.	Заместитель начальника Управления организации медицинской помощи Министерства Московской области	Русанова И.В. Начальник Управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Московской области	30
Осуществлено дооснащение травматологических центров первого, второго и третьего уровней, организованных вдоль федеральных автодорог, медицинским оборудованием, позволяющим оказывать специализированную медицинскую высокотехнологичную помощь (не менее 20 центров)					
40.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Утемова Е.Д.	Заместитель министра Московской области	Матвеев Д.А. Министр здравоохранения Московской области	30
41.	Участник регионального проекта	Русанова И.В.	Начальник Управления медицинской помощи Министерства здравоохранения Московской области	Утемова Е.Д. Заместитель министра здравоохранения Московской области	30
42.	Участник регионального проекта	Малышев М.А.	Заместитель начальника Управления организации медицинской помощи Министерства	Русанова И.В. Начальник Управления организации медицинской	30

			Московской области	помощи Министерства здравоохранения Московской области	
Проведены учения по ликвидации последствий ДТП с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб					
43.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Павлов А.А.	Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области	Полетыкин С.А. Начальник ГУ МЧС России по Московской области	30
44.	Участник регионального проекта	Иванов А.Б.	Заместитель начальника МВД России по Московской области	Кузнецов В.В. Заместитель начальника полиции – начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	20
45.	Участник регионального проекта	Королев И.Г.	Заместитель министра транспорта Московской области	Гержик А.Д. Министр транспорта Московской области	20
46.	Участник регионального проекта	Русанова И.В.	Начальник Управления медицинской помощи здравоохранения Московской области	Утемова Е.Д. Заместитель министра здравоохранения Московской области	20
Обучение сотрудников Госавтоинспекции Московской области правилам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (не мене 100 сотрудников каждый год).					
50.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Утемова Е.Д.	Заместитель министра здравоохранения Московской области	Матвеев Д.А. Министр здравоохранения Московской области	30
51.	Участник регионального проекта	Русанова И.В.	Начальник Управления медицинской помощи здравоохранения Московской области	Утемова Е.Д. Заместитель министра здравоохранения Московской области	30
52.	Участник регионального проекта	Иванов А.Б.	Заместитель начальника МВД России по Московской области	Кузнецов В.В. Заместитель начальника полиции – начальник	30

					УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	
Совершение обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах						
53.	Ответственный за общее организационное мероприятие	Ищенко В.А.	Заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области – начальник полиции		Пауков В.К. Начальник ГУ МВД России по Московской области	10
Организована работа с юными инспекторами дорожного движения в каждой школе области. Проработан вопрос организационно-правовой формы движения ЮИД, а также механизма финансирования его деятельности.						
57.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Михайлова Е.А.	Заместитель министра Московской области	образования	Забралова О.С. Первый заместитель Председателя Правительства Московской области – министр образования Московской области	10
58.	Участник регионального проекта	Дяпистова О.И.	Начальник управления образования Московской области	Министерства образования Московской области	Михайлова Е.А. Заместитель министра образования Московской области	10
59.	Участник регионального проекта	Севостьянов В.А.	Заместитель начальника МВД России по Московской области	УГИБДД ГУ	Кузнецов В.В. Заместитель начальника полиции – начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	30
Обеспечено функционирование детских автогородков в каждом муниципальном образовании области. Каждое общеобразовательное учреждение оборудовано классами по БДД, уголками безопасности дорожного движения.						
60.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Михайлова Е.А.	Заместитель министра Московской области	образования	Забралова О.С. Первый заместитель Председателя Правительства Московской области – министр образования Московской области	10

61.	Участник регионального проекта	Ляпистова О.И.	Начальник управления образования Московской области	Министерства образования Московской области	Михайлова Е.А. Заместитель министра образования Московской области		10	
62.	Участник регионального проекта	Севостьянов В.А.	Заместитель начальника МВД России по Московской области	УГИВД ГУ	Кузнецов В.В. Заместитель начальника полиции – начальник УГИВД ГУ МВД России по Московской области		30	
Разработка и тиражирование научно-методических материалов, образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах для дополнительного образования обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.								
63.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Михайлова Е.А.	Заместитель министра Московской области	образования	Забраглова О.С. Первый заместитель Председателя Правительства Московской области – министр образования Московской области		10	
64.	Участник регионального проекта	Ляпистова О.И.	Начальник управления образования Московской области	Министерства образования Московской области	Михайлова Е.А. Заместитель министра образования Московской области		10	
65.	Участник регионального проекта	Севостьянов В.А.	Заместитель начальника МВД России по Московской области	УГИВД ГУ	Кузнецов В.В. Заместитель начальника полиции – начальник УГИВД ГУ МВД России по Московской области		30	
Проведение массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и соревнований между учащимися образовательных организаций по безопасности дорожного движения.								
66.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Михайлова Е.А.	Заместитель министра Московской области	образования	Забраглова О.С. Первый заместитель Председателя Правительства Московской		10	

				области – министр образования Московской области	
67.	Участник регионального проекта	Лыпистова О.И.	Начальник управления Министерства образования Московской области	Михайлова Е.А. Заместитель министра образования Московской области	10
68.	Участник регионального проекта	Севостьянов В.А.	Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	Кузнецов В.В. Заместитель начальника полиции – начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области	30

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
Московской области
«Безопасность дорожного
движения»

План мероприятий по реализации регионального проекта Московской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Подготовка на основании анализа в Московскую областную Думу предложений об ужесточении ответственности участников дорожного движения за нарушения Правил дорожного движения, являющихся основными причинами ДТП на территории Московской области.	01.01.2019	31.12.2020	Кузнецов В.В.	Привлечение административной ответственности в соответствие с общественной безопасностью, создаваемой участниками дорожного движения, которые совершают наиболее опасные нарушения правил дорожного движения и становятся причиной основных видов дорожно-транспортных происшествий на дорогах Московской области	Руководитель регионального проекта
1.1	Проведение анализа аварийности с целью подготовки предложений об ужесточении ответственности участников дорожного движения за нарушения Правил дорожного движения	01.01.2019	31.12.2019	Кузнецов В.В.	Проведен анализ аварийности с целью подготовки предложений об ужесточении ответственности участников дорожного движения за нарушения Правил дорожного движения	Руководитель регионального проекта
1.2	Контрольная точка: подготовлены предложения об ужесточении ответственности участников дорожного движения за нарушения Правил дорожного движения	01.01.2020	31.12.2020	Кузнецов В.В.	Обращение в Московскую областную Думу с предложениями об ужесточении ответственности участников дорожного движения за нарушения Правил дорожного движения	Руководитель регионального проекта

						Движения	
2	Внесение на основании анализа качества подготовки кандидатов в водители, допущенных к сдаче квалификационных экзаменов в подразделении ГИБДД области, предложенный по изменению нормативных правовых актов, регламентирующих обучение и сдачу экзаменов на право управления транспортными средствами.	01.01.2019	31.12.2024	Кузнецов В.В.	Формы и методы учебного процесса в организациях, осуществляющих обучение кандидатов в водители транспортных средств, обеспечивают качественную подготовку кандидатов в водители, в полной мере адаптированных к участию в дорожном движении.	Руководитель регионального проекта	
2.1	Проведение анализа качества подготовки кандидатов в водители, допущенных к сдаче квалификационных экзаменов в подразделениях ГИБДД области	01.01.2019	31.12.2019	Кузнецов В.В.	Проведен анализ качества подготовки кандидатов в водители, допущенных к сдаче квалификационных экзаменов в подразделениях ГИБДД области	Руководитель регионального проекта	
2.2	Контрольная точка: подготовлены предложения по изменению нормативных правовых актов, регламентирующих обучение и сдачу экзаменов на право управления транспортными средствами.	01.01.2020	31.12.2020	Кузнецов В.В.	Обращение в Московскую областную Думу с предложениями по изменению нормативных правовых актов, регламентирующих обучение и сдачу экзаменов на право управления транспортными средствами.	Руководитель регионального проекта	
3	Внесение на основании анализа аварийности на территории области с участием транспорта юридических лиц, предложений по изменению нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную подготовку водителей транспортных средств,	01.01.2019	31.12.2024	Кузнецов В.В.	Формы и методы учебного процесса в организациях, осуществляющих профессиональную подготовку водителей транспортных средств, действующая система труда и отдыха, наливчики дифференцированной ответственности обеспечивают	Руководитель регионального проекта	

	осуществляющих перевозку пассажиров и грузов.				безаварийное вождение при перевозках пассажиров и грузов	
3.1	Проведение анализа аварийности на территории области с участием транспорта юридических лиц	01.01.2019	31.12.2019	Кузнецов В.В.	Проведен анализ аварийности на территории области с участием транспорта юридических лиц	Руководитель регионального проекта
3.2	Контрольная точка: подготовлены предложения по изменению нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную подготовку водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов.	01.01.2020	31.12.2020	Кузнецов В.В.	Обращение в Московскую областную Думу с предложениями по изменению нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную подготовку водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов.	Руководитель регионального проекта
4	Принятие участия в социальных кампаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	01.01.2019	31.12.2021	Кузнецов В.В.	Скоординированное и целенаправленное доведение информации до населения по профилактике безопасности дорожного движения, снижению тяжести последствий	Руководитель регионального проекта
4.1	Подготовка социальной кампании, направленной на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	01.01.2019	31.12.2021	Кузнецов В.В.	Подготовка к проведению информационно социальной кампании, направленной на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	Руководитель регионального проекта
4.2	Контрольная точка: принято участие в социальной кампании, направленной на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	01.01.2019	31.12.2021	Кузнецов В.В.	Отчет: О проведении социальной кампании, направленной на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	Руководитель регионального проекта

5	Подготовлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность владельцев автодорог, обслуживающих автодороги подрядных организаций	01.01.2019	31.12.2021	Кузнецов В.В.	Уточнены и персонализированы полномочия и ответственность владельцев автодорог, обслуживающих автодороги подрядных организаций, за нарушения требований нормативных актов в области организации дорожного движения	Руководитель регионального проекта
5.1	Разработка предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность владельцев автодорог, обслуживающих автодороги подрядных организаций	01.01.2019	31.12.2021	Кузнецов В.В.	Подготовка предложений для направления в ФОИВ по внесению изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность владельцев автодорог, обслуживающих автодороги подрядных организаций	Руководитель регионального проекта
5.2	Контрольная точка: направлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность владельцев автодорог, обслуживающих автодороги подрядных организаций	01.01.2019	31.12.2021	Кузнецов В.В.	Обращение в ФОИВ по внесению изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность владельцев автодорог, обслуживающих автодороги подрядных организаций	Руководитель регионального проекта
6	Подготовлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, направленные на совершенствование организационных правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.	01.01.2019	31.12.2021	Кузнецов В.В.	Дополнительно урегулированы вопросы регистрации транспортных средств, проведение технического осмотра, приема экзаменов на право управления транспортными средствами	Руководитель регионального проекта
6.1	Разработка предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты, направленные на совершенствование организационных правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.	01.01.2019	31.12.2021	Кузнецов В.В.	Подготовка предложений для направления в ФОИВ по внесению изменений в нормативные правовые акты, направленные на совершенствование организационных правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей	Руководитель регионального проекта

					к участию в дорожном движении.	
	Контрольная точка: направлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, направленные на совершенствование организационных правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.	01.01.2019	31.12.2021	Кузнецов В.В.	Обращение в ФОИВ по внесению изменений в нормативные правовые, направленные на совершенствование организационных правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.	Руководитель регионального проекта
6.2	Подготовлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие требования к организации дорожного движения	01.01.2019	31.12.2021	Кузнецов В.В.	Уточнены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области организации дорожного движения	Руководитель регионального проекта
7	Разработка предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие требования к организации дорожного движения	01.01.2019	31.12.2021	Кузнецов В.В.	Подготовка предложений для направления в ФОИВ по внесению изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие требования к организации дорожного движения	Руководитель регионального проекта
7.1	Контрольная точка: направлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие требования к организации дорожного движения	01.01.2019	31.12.2021	Кузнецов В.В.	Обращение в ФОИВ по внесению изменений в нормативные правовые, регламентирующие требования к организации дорожного движения	Руководитель регионального проекта
7.2	Осуществление закупки в медицинские организации автомобилей скорой медицинской помощи для оказания помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.	01.01.2019	31.12.2019	Утемова Е.Д.	Обеспечено сокращение периода времени до оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.	Руководитель регионального проекта
8						

8.1	Закупка в медицинские организации автомобилей скорой медицинской помощи для оказания помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.	01.01.2019	31.12.2019	Утемова Е.Д.	Отчет: О количестве закупленных автомобилей скорой медицинской помощи для оказания помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.	Руководитель регионального проекта
8.2	Контрольная точка: Поставка в медицинские организации автомобилей скорой медицинской помощи для оказания помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.	01.01.2019	31.12.2019	Утемова Е.Д.	Подписание акта приемки автомобилей скорой медицинской помощи для оказания помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.	Руководитель регионального проекта
9	Осуществление дооснащения травматологических центров первого, второго и третьего уровней, организованных вдоль федеральных автодорог, медицинским оборудованием, позволяющим оказывать специализированную медицинскую высокотехнологичную помощь (не менее 20 центров)	01.01.2019	31.12.2024	Утемова Е.Д.	Повышено качество оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в медицинских учреждениях области	Руководитель регионального проекта
9.1	Закупка медицинского оборудования позволяющим оказывать специализированную медицинскую высокотехнологичную	01.01.2019	31.12.2024	Утемова Е.Д.	Отчет: О закупке медицинского оборудования для травматологических центров первого, второго и третьего уровней	Руководитель регионального проекта
9.2	Контрольная точка: дооснащение 20 травматологических центров первого, второго и третьего уровней, организованных вдоль федеральных автодорог, медицинским оборудованием, позволяющим оказывать специализированную медицинскую высокотехнологичную	01.01.2019	31.12.2024	Утемова Е.Д.	Подписание акта приемки медицинского оборудования для травматологических центров первого, второго и третьего уровней	Руководитель регионального проекта

10	Проведены учения по ликвидации последствий ДТП с участием пожарно-спасательных подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб	01.01.2019	31.12.2024	Павлов А.А.	Повышена квалификация и уровень взаимодействия сотрудников при ликвидации последствий дорожных аварий	Руководитель регионального проекта
10.1	Подготовка проведения учения по ликвидации последствий ДТП с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб	01.01.2019	31.12.2024	Павлов А.А.	Подготовка к проведению учения по ликвидации последствий ДТП с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб	Руководитель регионального проекта
10.2	Контрольная точка: проведено учения по ликвидации последствий ДТП с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб	01.01.2019	31.12.2024	Павлов А.А.	Отчет: О проведенном учении по ликвидации последствий ДТП с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб	Руководитель регионального проекта
11	Обучение сотрудников Госавтоинспекции Московской области правилам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (не мене 100 сотрудников каждый год).	01.01.2019	31.12.2024	Утемова Е.Д.	Повышена квалификация сотрудников Госавтоинспекции по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	Руководитель регионального проекта
11.1	Организация обучения сотрудников Госавтоинспекции Московской области правилам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	01.01.2019	31.12.2024	Утемова Е.Д.	Направление на обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 100 сотрудников Госавтоинспекции Московской области	Руководитель регионального проекта

11.3	Контрольная точка: Проведено обучение сотрудников Госавтоинспекции Московской области правилам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	01.01.2019	31.12.2024	Утемова Е.Д.	Отчет: О проведенном обучении 100 сотрудников Госавтоинспекции Московской области правилам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	Руководитель регионального проекта
12	Организация работы с юными инспекторами дорожного движения в каждой школе области. Проработан вопрос организационно-правовой формы движения ЮИД, а также механизма финансирования его деятельности.	01.01.2019	31.12.2024	Михайлова Е.А.	Организовано проведение системной работы с привлечением движения ЮИД, в том числе проведение слетов, конкурсов, викторин и т.д.	Руководитель регионального проекта
12.1	Организация работы с юными инспекторами дорожного движения в каждой школе области.	01.01.2019	31.12.2024	Михайлова Е.А.	Создание и организация работы с юными инспекторами дорожного движения в каждой школе области	Руководитель регионального проекта
12.2	Контрольная точка: Организована работа с юными инспекторами дорожного движения в каждой школе области.	01.01.2019	31.12.2024	Михайлова Е.А.	Отчет: о деятельности юных инспекторов движения	Руководитель регионального проекта
13	Обеспечение функционирования детских автогородков в каждом муниципальном образовании области. Каждое общеобразовательное учреждение оборудовано классами по ВДД, уголками безопасности дорожного движения.	01.01.2019	31.12.2024	Михайлова Е.А.	Обеспечение системного обучения детей навыкам и правилам дорожного движения в условиях, приближенных к реальному дорожному движению	Руководитель регионального проекта
13.1	Обеспечение функционирования детских автогородков в каждом муниципальном образовании области. Каждое общеобразовательное учреждение оборудовано классами по ВДД, уголками безопасности дорожного движения.	01.01.2019	31.12.2024	Михайлова Е.А.	Организация деятельности детских автогородков в каждом муниципальном образовании	Руководитель регионального проекта

13.2	Контрольная точка: Обеспечено функционирование детских автогородков в каждом муниципальном образовании области. Каждое общеобразовательное учреждение оборудовано классами по ВДД, уполжками безопасности дорожного движения.	01.01.2019	31.12.2024	Михайлова Е.А.	Отчет: об организации и функционировании детских автогородков в каждом муниципальном образовании области	Руководитель регионального проекта
14	Разработка и тиражирование научно-методических материалов, образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах для дополнительного образования обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.	01.01.2019	31.12.2024	Михайлова Е.А.	Обеспечено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах	Руководитель регионального проекта
14.1	Разработка и тиражирование научно-методических материалов, образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах для дополнительного образования обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.	01.01.2019	31.12.2024	Михайлова Е.А.	Отчет: о разработке и тиражировании научно-методических материалов, образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах для дополнительного образования обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.	Руководитель регионального проекта
14.2	Контрольная точка: Разработаны и направлены в учебные учреждения научно-методические материалы, образовательные программы, печатные и электронные учебные пособия по безопасному поведению на дорогах и улицах для дополнительного образования	01.01.2019	31.12.2024	Михайлова Е.А.	Подписание акта выполненных работ по разработке и тиражированию научно-методических материалов, образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах для дополнительного образования	Руководитель регионального проекта

	обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.				обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.	
15	Проведение массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и соревнований между учащимися образовательных организаций по безопасности дорожного движения.	01.01.2019	31.12.2021	Михайлова Е.А.	Организована системная работа по информированию населения о потенциальных рисках попадания в дорожно-транспортные происшествия детей, мероприятия по повышению уровня защищенности несовершеннолетних участников дорожного движения.	Руководитель регионального проекта
15.1	Подготовка массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и соревнований между учащимися образовательных организаций по безопасности дорожного движения	01.01.2019	31.12.2021	Михайлова Е.А.	Организация массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и соревнований между учащимися образовательных организаций по безопасности дорожного движения	Руководитель регионального проекта
15.2	Контрольная точка: Проведены массовые мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и соревнований между учащимися образовательных организаций по безопасности дорожного движения	01.01.2019	31.12.2021	Михайлова Е.А.	Отчет: о проведенных массовых мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и соревнований между учащимися образовательных организаций по безопасности дорожного движения	Руководитель регионального проекта