

Приложение 3  
«актуальная версия»  
к запросу на изменения в проекте  
№ 2 от 16.04.2019

Шифр проекта 075-П00 от 04.12.2018  
(дата регистрации в реестре портфелей)

(указываются сведения об утверждении  
документа)

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта<sup>1</sup>**  
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

**1. Основные положения**

<b>Наименование федерального проекта</b>	<b>Международная кооперация и экспорт</b>		
<b>Краткое наименование регионального проекта</b>	Системные меры развития международной кооперации и экспорта	<b>Срок начала и окончания</b>	01.01.2019-31.12.2024
<b>Куратор регионального проекта</b>	Милькис Николай Александрович, директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо: Забозлаев Алексей Геннадиевич, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)		
<b>Руководитель регионального проекта</b>	Колупаев Роман Геннадьевич, заместитель директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо: Кашина Ольга Валерьевна, начальник управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)		
<b>Администратор регионального проекта</b>	Галкин Валерий Терентьевич, начальник отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо: Левченя Марина Константиновна, консультант отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)		
<b>Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 357-п;</li> <li>2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала»,</li> </ol>		

	<p>утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 336-п;</p> <p>3. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п;</p> <p>4. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 344-п.</p> <p>Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 05.10.2018 № 353-п</p>
--	--

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Реализация в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>										
1.	Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам внедрения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году <sup>1</sup>	<i>основной</i>	100	01.01.2018	105	110	115	120	125	130
2.	Количество экспортно-ориентированных компаний <sup>-2</sup> , охваченных мерами поддержки экспорта, предусмотренными в Ханты-Мансийском автономном	<i>дополнительный</i>	60	31.12.2017	60	61	63	65	67	70

1 Показатель предусмотрен паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (проект) – приложение к письму Минпромторга РФ от 28.11.2018 № ЦС-77869/03)

2 На момент утверждения паспорта проекта подразумеваются субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Возможна корректировка значений показателя с учетом крупных компаний.

	округе – Югре, единиц								
3.									

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта: Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом		
1.	Результат федерального проекта: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Срок: <i>до 15.12.2024</i>		
1.1.	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	2021	В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.
2.	Результат федерального проекта: Выпущено распоряжение Правительства РФ о создании и ежегодном проведении с 01.01.2019 года Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» с обязательными региональными этапами, проходящими ежегодно во всех федеральных округах России Характеристика результата: Ежегодно с 01.01.2019 проводятся в каждом ФО РФ 8 региональных этапов национальной премии Правительства Российской Федерации в сфере международной кооперации и экспорта «Экспортер года». По итогам региональных этапов в г.Москве ежегодно проводится национальная премия Правительства Российской Федерации в сфере международной кооперации и экспорта «Экспортер года» (срок – 31.12.2020)		
2.1	Обеспечено участие экспортеров в ежегодной Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	31.12.2024	Проведены мероприятия, направленные на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», в том числе окружном этапе: в 2019 году - не менее 3 экспортеров; в 2020 году - не менее 4 экспортеров; в 2021 году и далее - не менее 5 экспортеров.
3.	Результат федерального проекта: Страновой бренд России вошел в ТОП – 15 страновых брендов мира за счет проведения комплекса коммуникационных мероприятий по продвижению на не менее 22 целевых рынках Характеристика результата: учрежден международный рейтинг страновых брендов; обеспечено информационно-рекламное продвижение на 22 зарубежных целевых рынках; позиция России в международном рейтинге страновых брендов не ниже 15 места к 31.12.2022 Срок – 31.12.2022 года		
3.1	Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на зарубежные целевые рынки	31.12.2024	В Ханты-Мансийском автономном округе – Югры ежегодно проведены международные мероприятия исполнительных органов государственной власти и подведомственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



	межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры							
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Реализован План международных мероприятий исполнительных органов государственной власти и подведомственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	50,0
1.3.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	15,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	50,0



### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Колупаев Роман Геннадьевич	заместитель директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Милькис Николай Александрович, директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15%
2.	Администратор регионального проекта	Галкин Валерий Терентьевич	начальник отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Кашина Ольга Валерьевна, начальник управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10%
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
Администратор					
1.1. Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Кашина Ольга Валерьевна	начальник управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	- Милькис Николай Александрович, директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20%
2.	Участник проекта	Гайченцева Ирина Александровна	генеральный директор Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных		15%

			субъектов малого и среднего предпринимательства Югры»		
3.	Участник проекта	Фирсов Сергей Игоревич	заместитель начальника управления - начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Кашина Ольга Валерьевна, начальник управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5%
4.	Участник проекта	Левченя Марина Константиновна	консультант отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Галкин Валерий Терентьевич, начальник отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20%
5.	Участник проекта	Михеев Алексей Васильевич	начальник управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Шиповалов Андрей Валентинович, исполняющий обязанности директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10%
6.	Участник проекта	Арканова Инна Григорьевна	заместитель директора Департамента – начальник управления по внешним связям Департамента	Репин Константин Сергеевич, исполняющий обязанности директора Департамента общественных и внешних	10%

			общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
7.	Участник проекта	Генкель Роман Александрович	генеральный директор Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	-	20%
8.	Участник проекта	Чертов Игорь Сергеевич	президент, председатель Правления Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	-	15%
9.	Участник проекта	Жихарева Олеся Александровна	главный специалист-эксперт отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	-	10%
1.2. Обеспечено участие экспортеров в ежегодной Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Гайченцева Ирина Александровна	генеральный директор Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры»	-	20%
2.	Участник проекта	Кашина	начальник управления	Милькис Николай	5%

		Ольга Валерьевна <sup>3</sup>	развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Александрович, директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
3.	Участник проекта	Фирсов Сергей Игоревич	заместитель начальника управления - начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Кашина Ольга Валерьевна, начальник управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5%
4.	Участник проекта	Левченя Марина Константиновна	Консультант отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Галкин Валерий Терентьевич, начальник отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20%
5.	Участник проекта	Михеев Алексей Васильевич	начальник управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского	Шиповалов Андрей Валентинович, исполняющий обязанности директора Департамента	15%

<sup>3</sup> Возможна корректировка после определения исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ответственного за развитие экспорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

			автономного округа – Югры	промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
6.	Участник проекта	Арканова Инна Григорьевна	заместитель директора Департамента – начальник управления по внешним связям Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Репин Константин Сергеевич, исполняющий обязанности директора Департамента общественных и внешних связей Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	10%
7.	Участник проекта	Генкель Роман Александрович	генеральный директор Фонда развития Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	-	20%
8.	Участник проекта	Чертов Игорь Сергеевич	президент, председатель Правления Союза «Торгово- промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	-	15%
9.	Участник проекта	Жихарева Олеся Александровна	главный специалист- эксперт отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	-	10%
1.3 Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на зарубежные целевые рынки					
1.	Ответственный за достижение результата	Арканова Инна	заместитель директора Департамента –	Репин Константин Сергеевич, исполняющий	20%

	проекта	Григорьевна	начальник управления по внешним связям Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	обязанности директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
2.	Ответственный за достижение результата проекта	Михайлова Галина Викторовна	заместитель директора Департамента - начальник управления развития информационного общества Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Ципорин Павел Игоревич, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20%
3.	Ответственный за достижение результата проекта	Михеев Алексей Васильевич	начальник управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Зайцев Кирилл Сергеевич, директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20%
4.	Участник проекта	Власенко Татьяна Георгиевна	начальник отдела координации развития информационного общества Управления развития информационного общества Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Михайлова Галина Викторовна, заместитель директора- начальник управления развития информационного общества Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15%
5.	Участник проекта	Левченя Марина	Консультант отдела инноваций управления	Галкин Валерий Терентьевич, начальник	5%

		Константиновна	развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
6.	Участник проекта	Кашина Ольга Валерьевна	начальник управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	Милькис Николай Александрович, директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	5%
7.	Участник проекта	Жихарева Олеся Александровна	главный специалист- эксперт отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	-	10%
8.	Участник проекта	Гайченцева Ирина Александровна	генеральный директор Фонда «Центр координации поддержки экспортно- ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры»	-	10%
9.					
10.					
11.	Участник проекта	Генкель	генеральный директор	-	15%

		Роман Александрович	Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		
12.	Участник проекта	Мокрушникова Елена Анатольевна	вице-президент ТПП Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	-	15%

#### 6. Дополнительная информация

Отдельные показатели, предусмотренные федеральным проектом «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», не включены в паспорт данного проекта в связи с тем, что реализация мероприятий, направленных на достижение таких показателей осуществляется федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к паспорту регионального проекта  
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

**План мероприятий по реализации проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	15.12.2019	15.11.2020 <sup>4</sup>	Кашина Ольга Валерьевна	Вид документа: Отчет о внедрении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0  Характеристика результата: В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре осуществлено внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, в принятого на проектно комитете по направлению «Международная кооперация и экспорт» (согласованного с Минэкономразвития России) <sup>5</sup> .	1
1.1.	Разработка проекта плана-графика внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Ханты-	15.12.2019	10.01.2020	Гайченцева Ирина Александровна	Вид документа: Проект акта Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	2

4 Сроки установлены в соответствии с п. 34.11 паспорта федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (проект) – приложение к письму Минпромторга РФ от 28.11.2018 № ЦС-77869/03)

5 п. 31 паспорта федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (проект) – приложение к письму Минпромторга РФ от 28.11.2018 № ЦС-77869/03)

	Мансийском автономном округе – Югре				Характеристика результата: проект документ содержит перечень инструментов внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, сроки исполнения, информацию об ответственных лицах.	
1.2.	Согласование в установленном порядке с заинтересованными институтами развития предпринимательства (в том числе экспорта), общественностью, членами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	11.01.2021	30.01.2020	Гайченцева Ирина Александровна Кашина Ольга Валерьевна	Вид документа: Проект акта Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Характеристика результата: - получены письма от заинтересованных институтов развития предпринимательства (в том числе экспорта), общественностью; - получено согласование членов Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в СЭД «ДЕЛО-web»)	2
1.3.	Согласован и внесен в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проект акта Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об утверждении плана-графика внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»	-	05.02.2020	Кашина Ольга Валерьевна	Вид документа: Принятый на очередном заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Характеристика результата: Копия акта представлена на очередном заседании Проектном комитете Ханты-Мансийского автономного	2

					округ – Югры	
1.4.	Реализация утвержденного плана-графика внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	05.02.2020	15.11.2020	Гайченцева Ирина Александровна	Вид документа: Отчет о реализации плана-графика внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре - представлен на очередном заседании Проектном комитете Ханты-Мансийского автономного округ – Югры  Характеристика результата: Приведен перечень мероприятий	2
1.5.	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	-	15.11.2020	Кашина Ольга Валерьевна	Вид документа: Отчет о внедрении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 направлен в АО «Российский экспортный центр»  Характеристика результата: Указываются сроки внедрения, инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0	1
2.	Обеспечено участие экспортеров в ежегодной Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» <sup>6</sup>	01.01.2019	15.12.2019 далее ежегодно	Гайченцева Ирина Александровна	Вид документа: Отчет на очередном заседании Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округ – Югры	2

<sup>6</sup> С учетом положений утвержденного акта Правительства Российской Федерации

					Характеристика результата: Результаты проведенных мероприятий, направленных на участие экспортеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», в том числе окружном этапе (проходит в федеральном округе).	
2.1.	Проведение мероприятий, направленных на участие экспортеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в окружном этапе (проходит в федеральном округе) Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» <sup>7</sup>	01.01.2019	15.12.2019 далее ежегодно	Гайченцева Ирина Александровна	Вид документа: Отчет на очередном заседании Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Характеристика результата: Результаты проведенных мероприятий, направленных на участие экспортеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», в том числе окружном этапе (проходит в федеральном округе).	
2.2.	Проведены мероприятия, направленные на участие экспортеров Ханты-Мансийского автономного	-	15.12.2019 далее ежегодно	Гайченцева Ирина Александровна	Вид документа: Отчет в Департамент проектного управления Ханты-Мансийского	2

<sup>7</sup> Мероприятия будут определены по результатам утверждения акта Правительства Российской Федерации

	округа – Югры в окружном этапе (проходит в федеральном округе) Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»				автономного округ – Югры  Характеристика результата: Перечисляются мероприятия, направленные на участие экспортеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», в том числе окружном этапе (проходит в федеральном округе).	
2.3.	Обеспечено участие экспортеров в ежегодной Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	-	15.12.2019 далее ежегодно	Гайченцева Ирина Александровна	Вид документа: Отчет в Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округ – Югры  Характеристика результата: Перечисляются проведенные мероприятия, направленные на участие экспортеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», в том числе окружном этапе (проходит в федеральном округе).	2
3.	<sup>8</sup> Реализован комплекс коммуникационных	01.01.2019 Далее ежегодно	31.12.2019 далее ежегодно	Арканова Инна Григорьевна	Вид документа: Отчет в Департамент проектного управления	2

	мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на зарубежные целевые рынки				Ханты-Мансийского автономного округ – Югры Характеристика результата: Результаты реализации плана	
3.1.	Проведение Югорского промышленного форума	01.04.2019	30.04.2019 далее ежегодно	Михеев Алексей Васильевич	Вид документа: Отчет в Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округ – Югры,  Характеристика результата: Результаты мероприятия	2
3.1.1..	Проведение мероприятий по организации и проведению Югорского промышленного форума	01.04.2019	30.04.2019 далее ежегодно	Михеев Алексей Васильевич	Вид документа: Отчет в Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округ – Югры,  Характеристика результата: Результаты мероприятия	
3.3.1.2.	Проведен Югорский промышленный форум	-	30.04.2019 далее ежегодно	Михеев Алексей Васильевич	Вид документа: Отчет в Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округ – Югры,  Характеристика результата: Результаты мероприятия	2
3.2.	Проведение Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС	01.06.2019	30.06.2019 далее ежегодно	Михайлова Галина Викторовна	Вид документа: Отчет в Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округ – Югры,  Характеристика результата: Результаты мероприятия	2
3.2.1.	Проведение мероприятий по организации и проведению Международного IT-Форума с	01.06.2019	30.06.2019 далее ежегодно	Михайлова Галина Викторовна	Вид документа: Отчет в Департамент проектного управления	2

	участием стран БРИКС и ШОС				Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Характеристика результата: Результаты мероприятия	
3..2.2..	Проведен Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС	-	30.06.2019 далее ежегодно	Михайлова Галина Викторовна	Вид документа: Отчет в Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округ – Югры,  Характеристика результата: Результаты проведения Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС	2
3.3.	Внедрен брендбук в оформление выставочных экспозиций Югры при реализации проекта	10.01.2020	31.12.2020	Арканова Инна Григорьевна	Вид документа: отчет о внедрении брендбука в департамент общественных и внешних связей автономного округа, фото материалы  Характеристика результата: единый стиль оформления выставочных экспозиций автономного округа	
3.3.1	Осуществлена рассылка брендбука субъектам малого и среднего предпринимательства, представителям бизнеса автономного округа		10.01.2020	Арканова Инна Григорьевна	Вид документа: письмо Департамента общественных и внешних связей автономного округа  Характеристика результата: участниками, исполнителями проекта получен брендбук автономного округ	
3.3.2..	Разработан дизайн выставочных экспозиций	11.01.2020	31.12.2020	Арканова Инна Григорьевна	Вид документа: отчет о разработке дизайна	

	Югры с учетом положений брендбука автономного округа				<p>выставочных экспозиций Югры с учетом положений брендбука автономного округа</p> <p>Характеристика результата: разработан единый фирменный стиль на основании брендбука Югры</p>	
3.4	Участие в стратегических сессиях по позиционированию и брендированию автономного округа		31.11.2019 далее ежегодно	Арканова Инна Григорьевна	<p>Вид документа: отчет о проведении стратегических сессий по позиционированию и брендированию Югры</p> <p>Характеристика результата: приобретение практических навыков по позиционированию и брендированию автономного округа, продвижению товаров и услуг</p>	

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту регионального проекта  
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>9</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
(наименование показателя и единица измерения)							

---

<sup>9</sup> Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ****1. Дополнительные основные положения**

Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект	<b>Международная кооперация и экспорт</b>
Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Промышленный экспорт <sup>10</sup> ; Экспорт продукции АПК <sup>11</sup> ; Экспорт услуг. 4.«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»)

**2. Команда регионального проекта**

Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Занятость в проекте (процентов)	Примечание
<b>Управляющий комитет проекта</b>				
Куратор регионального проекта	Милькис Николай Александрович	директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5%	
Заказчик регионального проекта	Милькис Николай	директор Департамента экономического развития –	5%	

10 Разработчик проекта – Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

11 Разработчик проекта – Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	Александрович	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		
Руководитель регионального проекта	Колупаев Роман Геннадьевич	заместитель директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15%	
Член управляющего комитета	Гайченцева Ирина Александровна	генеральный директор Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры»	20%	
	Михайлова Галина Викторовна	заместитель директора Департамента - начальник управления развития информационного общества Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20%	
	Михеев Алексей Васильевич	начальник управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20%	
	Кашина Ольга Валерьевна	начальник управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15%	
	Арканова Инна Григорьевна	заместитель директора Департамента –начальник управления по внешним связям Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10%	

<i>Другие участники команды регионального проекта</i>				
Администратор регионального проекта	Галкин Валерий Терентьевич	начальник отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10%	
Ответственный за результат				
	Гайченцева Ирина Александровна	генеральный директор Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры»	20%	
	Михайлова Галина Викторовна	заместитель директора Департамента - начальник управления развития информационного общества Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20%	
	Михеев Алексей Васильевич	начальник управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20%	
	Арканова Инна Григорьевна	заместитель директора Департамента –начальник управления по внешним связям Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10%	
Участники регионального проекта (исполнители)				
	Фирсов Сергей Игоревич	заместитель начальника управления - начальник отдела развития малого и среднего	5%	

		предпринимательства управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		
	Левченя Марина Константиновна	консультант отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20%	
	Жихарева Олеся Александровна	главный специалист-эксперт отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10%	
	Власенко Татьяна Георгиевна	начальник отдела координации развития информационного общества Управления развития информационного общества Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15%	
	Генкель Роман Александрович	генеральный директор Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20%	
	Чертов Игорь Сергеевич	президент, председатель Правления Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	15%	
	Мокрушниковна Елена Анатольевна	вице-президент ТПП Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	15%	

### 3. Заинтересованные стороны регионального проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки регионального проекта	Общественный совет при Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Экспертная группа	Соловьев Вячеслав Анатольевич, председатель Общественного совета при Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, член Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Другие заинтересованные стороны	Юсупов Рустем Равильевич, член регионального штаба, модератор тематической площадки «Экспорт» ОНФ «Народный фронт»; председатель Совета директоров ООО «Светодизайн»

### 4. Риски регионального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1.	Не достижение результатов ввиду возникновения потребности в финансировании результатов, в рамках которых финансирование не запланировано	Кашина Ольга Валерьевна, начальник управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Перераспределение средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Определение источников финансирования

Шифр проекта 075-П00 от 04.12.2018

**Лист согласования (визирования)**

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Руководитель центрального проектного офиса	Исполняющий обязанности директора Департамента проектного управления – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Голубев Данила Игоревич	
Заказчик, куратор портфеля проектов	Директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Милькис Николай Александрович	
Предлагаемый руководитель проекта	Заместитель директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Колупаев Роман Геннадьевич	
Руководитель проекта	Заместитель директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Утбанов Владимир Утбанович	

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Функциональный руководитель ответственного за достижение результата проекта	Директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Ципорин Павел Игоревич	

Шифр проекта 075-П00 от 04.12.2018

**Лист ознакомления**

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Замещающее лицо куратора, заказчика проекта	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Забозлаев Алексей Геннадиевич	
Функциональный руководитель участника проекта	Заместитель директора — начальник управления правового и экономического регулирования Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Шиповалов Андрей Валентинович	
Ответственный за достижение результата проекта	заместитель директора Департамента - начальник управления развития информационного общества Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Михайлова Галина Викторовна	
Ответственный за достижение результата проекта	Заместитель директора Департамента – начальник управления по внешним связям Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Арканова Инна Григорьевна	

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Участник проекта	Начальник управления промышленной политики Департамента промышленной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Михеев Алексей Васильевич	
Участник проекта	заместитель начальника управления - начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Фирсов Сергей Игоревич	
Участник проекта	Консультант отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Левченя Марина Константиновна	
Участник проекта	главный специалист-эксперт отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Жихарева Олеся Александровна	

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Участник проекта	Генеральный директор Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Генкель Роман Александрович	
Участник проекта	Генеральный директор Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры»				Гайченцева Ирина Александровна	
Функциональный руководитель участника проекта	Исполняющий обязанности директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Репин Константин Сергеевич	
Представитель органа, уполномоченного на осуществление общественной оценки проекта	Председатель Общественного совета при Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, член Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»				Соловьев Вячеслав Анатольевич	
Участник проекта	Президент Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Чертов Игорь Сергеевич	

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Участник проекта	начальник отдела координации развития информационного общества Управления развития информационного общества Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Власенко Татьяна Георгиевна	
Участник проекта	вице-президент ТПП Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»				Мокрушникова Елена Анатольевна	
Представитель иной заинтересованной стороны проекта	Член регионального штаба, модератор тематической площадки «Экспорт» ОНФ «Народный фронт»; председатель Совета директоров ООО «Светодизайн»				Юсупов Рустем Равильевич	