

Шифр проекта 074 – П00 от «04» декабря 2018 г.

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта**  
**«Экспорт продукции АПК»**

**1. Основные положения**

<b>Наименование федерального проекта</b>	<b>Международная кооперация и экспорт</b>		
<b>Краткое наименование регионального проекта</b>	Экспорт продукции АПК	<b>Срок начала и окончания</b>	01.01.2019-31.12.2024
<b>Куратор регионального проекта</b>	Забозлаев Алексей Геннадиевич, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		
<b>Руководитель регионального проекта</b>	Зайцев Кирилл Сергеевич, директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		
<b>Администратор регионального проекта</b>	Наливайко Дмитрий Владимирович, начальник управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		
<b>Связь с государственными</b>	государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденная постановлением Правительства Ханты-		

программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п
Взаимосвязь с другими проектами	«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту)	Ежемесячно
Документ-основание для проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;</li> <li>Паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт»;</li> <li>Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п;</li> <li>Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31.</li> </ol>

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<b>Цель:</b> Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) сельскохозяйственных товаров в размере 0,0032 млрд. долларов США в год, за счет развития международной конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, мотивации компаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта продукции АПК, 45 млрд. долл. США к 2024 году										
1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд. долларов США в год	Основной	0,002	31.12.2018	0,0022	0,0024	0,0026	0,0028	0,003	0,0032
Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, 8,6 млрд.долл. США к 2024 году										
2	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд. долларов США в год	Дополнительный	0,002	31.12.2018	0,0022	0,0024	0,0026	0,0028	0,003	0,0032

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
-------	---------------------------------	------	---------------------------





1.3.1.	федеральный бюджет в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	консолидированный бюджет Ханты- Мансийского автономного округа –Югры, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.	бюджет Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.	межбюджетные трансферы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –Югры бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –Югры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,075	0,08	0,085	0,09	0,095	0,1	0,525
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет Ханты- Мансийского автономного округа –Югры, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет Ханты- Мансийского автономного округа –Югры		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферы бюджета Ханты- Мансийского автономного округа –Югры бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета Ханты- Мансийского автономного округа –Югры)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,075	0,08	0,085	0,09	0,095	0,1	0,525

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Зайцев Кирилл Сергеевич	директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Забозлаев Алексей Геннадьевич, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5%
2	Администратор регионального проекта	Наливайко Дмитрий Владимирович	начальник Управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Зайцев Кирилл Сергеевич, директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15%
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1.	участник проекта	Фадин Александр Михайлович	начальник отдела реализации государственных программ управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Наливайко Дмитрий Владимирович, начальник Управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15%
Разработана и актуализирована нормативная правовая база мер государственной поддержки, стимулирующих экспорт продукции АПК					
1.	ответственный за достижение результата проекта	Зайцев Кирилл Сергеевич	директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Забозлаев Алексей Геннадиевич, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5%
2.	участник проекта	Фадин Александр Михайлович	начальник отдела реализации государственных программ управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Наливайко Дмитрий Владимирович, начальник Управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15%
Увеличен объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 году до 0,0032 млрд. долларов США в год					
1.	ответственный за достижение результата	Зайцев Кирилл Сергеевич	директор Департамента промышленности Ханты-	Забозлаев Алексей Геннадьевич, заместитель Губернатора Ханты-	5%

	проекта		Мансийского автономного округа – Югры	Мансийского автономного округа – Югры	
Проведение (принятие участия) выставочно-ярмарочных мероприятий					
1.	ответственный за достижение результата проекта	Зайцев Кирилл Сергеевич	директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Забозлаев Алексей Геннадиевич, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5%

### 6. Дополнительная информация

Результат регионального проекта «Разработана и актуализирована нормативная правовая база мер государственной поддержки, стимулирующих экспорт продукции АПК» осуществляется в составе текущей деятельности, без финансирования; Проведение (принятие участия) выставочно-ярмарочных мероприятий без финансирования в связи с отсутствием доведенных лимитов средств федерального бюджета

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту регионального проекта  
«Экспорт продукции АПК»

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработана и актуализирована нормативная правовая база мер государственной поддержки, стимулирующих экспорт продукции АПК					
1.1	Разработка и актуализация нормативной правовой базы мер государственной поддержки, стимулирующих экспорт продукции АПК в 2019 году.	13.05.2019	11.09.2019	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: Постановление Правительства автономного округа в 2019 году «О внесении изменений в Постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса»	2

1.2	Внесены изменения в Постановление Правительства автономного округа от 05 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса» в 2019 году		11.09.2019	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в Постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса»	1
1.3	Разработка и актуализация нормативной правовой базы мер государственной поддержки, стимулирующих экспорт продукции АПК в 2020 году.	12.05.2020	07.09.2020	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: Постановление Правительства автономного округа в 2020 году «О внесении изменений в Постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса»	2
1.4	Внесены изменения в Постановление Правительства автономного округа от 05 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса в 2020 году		07.09.2020	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в Постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса»	1
1.5	Разработка и актуализация нормативной правовой базы мер государственной поддержки, стимулирующих экспорт продукции АПК в 2021 году.	10.05.2021	09.09.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: Постановление Правительства автономного округа в 2021 году «О внесении изменений в Постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса»	2
1.6	Внесены изменения в Постановление Правительства автономного округа от 05 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса в 2021 году.		09.09.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в Постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса»	1
1.7	Разработка и актуализация нормативной правовой базы мер государственной поддержки, стимулирующих экспорт продукции АПК в 2022 году.	10.05.2022	07.09.2022	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: Постановление Правительства автономного округа в 2022 году «О внесении изменений в Постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса»	2
1.8	Внесены изменения в Постановление Правительства		07.09.2022	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: Постановление Правительства автономного округа «О	1



	автономного округа от 05 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса в 2022 году.				внесении изменений в Постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса»	
1.9	Разработка и актуализация нормативной правовой базы мер государственной поддержки, стимулирующих экспорт продукции АПК в 2023 году.	10.05.2023	08.09.2023	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: Постановление Правительства автономного округа в 2023 году «О внесении изменений в Постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса»	2
1.10	Внесены изменения в Постановление Правительства автономного округа от 05 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса в 2023 году.		08.09.2023	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в Постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса»	1
1.11	Разработка и актуализация нормативной правовой базы мер государственной поддержки, стимулирующих экспорт продукции АПК в 2024 году.	13.05.2024	09.09.2024	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: Постановление Правительства автономного округа в 2024 году «О внесении изменений в Постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса»	2
1.12	Разработка и актуализация нормативной правовой базы мер государственной поддержки, стимулирующих экспорт продукции АПК в 2024 году.		09.09.2024	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в Постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса»	1
2	Увеличен объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 году до 0,0032 млрд. долларов США в год					
2.1	Предоставление мер государственной поддержки в 2019 году.	01.10.2019	25.12.2019	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: соглашение об оказании государственной поддержки, заключенное между уполномоченным органом муниципального образования и Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  Характеристика результата: в 2019 году предоставлены меры государственной	2

					поддержки согласно объёмов доведенных бюджетных ассигнований	
2.2	Оказана прямая финансовая поддержка организациям агропромышленного комплекса, в 2019 году		25.12.2019	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: соглашение об оказании государственной поддержки, заключенное между уполномоченным органом муниципального образования и Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.  Характеристика результата: в 2019 году предоставлены меры государственной поддержки согласно объёмов доведенных бюджетных ассигнований	1
2.3	Предоставление мер государственной поддержки в 2020 году	01.10.2020	25.12.2020	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: соглашение об оказании государственной поддержки, заключенное между уполномоченным органом муниципального образования и Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  Характеристика результата: в 2020 году предоставлены меры государственной поддержки согласно объёмов доведенных бюджетных ассигнований	2
2.4	Оказана прямая финансовая поддержка организациям агропромышленного комплекса, в 2020 году		25.12.2020	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: соглашение об оказании государственной поддержки, заключенное между уполномоченным органом муниципального образования и Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  Характеристика результата: в 2020 году предоставлены меры государственной поддержки согласно объёмов доведенных бюджетных ассигнований	1
2.5	Предоставление мер государственной поддержки в 2021 году	01.10.2021	25.12.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: соглашение об оказании государственной поддержки, заключенное между уполномоченным органом	2

					муниципального образования и Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  Характеристика результата: в 2021 году предоставлены меры государственной поддержки согласно объёмов доведенных бюджетных ассигнований	
2.6	Оказана прямая финансовая поддержка организациям агропромышленного комплекса, в 2021 году		25.12.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: соглашение об оказании государственной поддержки, заключенное между уполномоченным органом муниципального образования и Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  Характеристика результата: в 2021 году предоставлены меры государственной поддержки согласно объёмов доведенных бюджетных ассигнований	1
2.7	Предоставление мер государственной поддержки в 2022 году	03.10.2022	25.12.2022	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: соглашение об оказании государственной поддержки, заключенное между уполномоченным органом муниципального образования и Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  Характеристика результата: в 2022 году предоставлены меры государственной поддержки согласно объёмов доведенных бюджетных ассигнований	2
2.8	Оказана прямая финансовая поддержка организациям агропромышленного комплекса, в 2022 году		25.12.2022	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: соглашение об оказании государственной поддержки, заключенное между уполномоченным органом муниципального образования и Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  Характеристика результата: в 2022 году предоставлены меры государственной поддержки согласно объёмов доведенных	1

					бюджетных ассигнований	
2.9	Предоставление мер государственной поддержки в 2023 году	02.10.2023	25.12.2023	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: соглашение об оказании государственной поддержки, заключенное между уполномоченным органом муниципального образования и Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  Характеристика результата: в 2023 году предоставлены меры государственной поддержки согласно объёмов доведенных бюджетных ассигнований	2
2.10	Оказана прямая финансовая поддержка организациям агропромышленного комплекса, в 2023 году		25.12.2023	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: соглашение об оказании государственной поддержки, заключенное между уполномоченным органом муниципального образования и Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  Характеристика результата: в 2023 году предоставлены меры государственной поддержки согласно объёмов доведенных бюджетных ассигнований	1
2.11	Предоставление мер государственной поддержки в 2024 году	01.10.2024	25.12.2024	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: соглашение об оказании государственной поддержки, заключенное между уполномоченным органом муниципального образования и Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  Характеристика результата: в 2024 году предоставлены меры государственной поддержки согласно объёмов доведенных бюджетных ассигнований	2
2.12	Оказана прямая финансовая поддержка организациям агропромышленного комплекса, в 2024 году		25.12.2024	Зайцев Кирилл Сергеевич	Вид документа: соглашение об оказании государственной поддержки, заключенное между уполномоченным органом муниципального образования и Департаментом промышленности Ханты-	1

					Мансийского автономного округа - Югры. Характеристика результата: в 2024 году предоставлены меры государственной поддержки согласно объемов доведенных бюджетных ассигнований	
3	Проведение (принятие участия) выставочно-ярмарочных мероприятий					
3.1	Принятие участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (УФО) в 2019 году	01.07.2019	25.10.2019	Зайцев Кирилл Сергеевич	Отчет о выполнении мероприятия за подписью руководителя, фотоотчет	3
3.2	Принято участие выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2019 году		25.10.2019	Зайцев Кирилл Сергеевич	Отчет о выполнении мероприятия за подписью руководителя, фотоотчет	3
3.3	Принятие участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (УФО) в 2020 году	01.07.2020	25.10.2020	Зайцев Кирилл Сергеевич	Отчет о выполнении мероприятия за подписью руководителя, фотоотчет	3
3.4	Принято участие выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2020 году		25.10.2020	Зайцев Кирилл Сергеевич	Отчет о выполнении мероприятия за подписью руководителя, фотоотчет	3
3.5	Принятие участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (УФО) в 2021 году	01.07.2021	25.10.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич	Отчет о выполнении мероприятия за подписью руководителя, фотоотчет	3
3.6	Принято участие выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2021 году		25.10.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич	Отчет о выполнении мероприятия за подписью руководителя, фотоотчет	3
3.7	Принятие участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (УФО) в 2022 году	01.07.2022	25.10.2022	Зайцев Кирилл Сергеевич	Отчет о выполнении мероприятия за подписью руководителя, фотоотчет	3
3.8	Принято участие выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2022 году		25.10.2022	Зайцев Кирилл Сергеевич	Отчет о выполнении мероприятия за подписью руководителя, фотоотчет	3
3.9	Принятие участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (УФО) в 2023 году	01.07.2023	25.10.2023	Зайцев Кирилл Сергеевич	Отчет о выполнении мероприятия за подписью руководителя, фотоотчет	3
3.10	Принято участие выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2023 году		25.10.2023	Зайцев Кирилл Сергеевич	Отчет о выполнении мероприятия за подписью руководителя, фотоотчет	3
3.11	Принятие участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (УФО) в 2024 году	01.07.2024	25.10.2024	Зайцев Кирилл Сергеевич	Отчет о выполнении мероприятия за подписью руководителя, фотоотчет	3

3.12	Принято участие выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2024 году		25.10.2024	Зайцев Кирилл Сергеевич	Отчет о выполнении мероприятия за подписью руководителя, фотоотчет	3
4.	Осуществлен запуск проекта	01.11.2018	04.12.2018	Зайцев Кирилл Сергеевич	Протокол заседания Проектного комитета от 04.12.2018 № 37	3
4.1	Подготовка и утверждение паспорта проекта	24.01.2018	31.12.2018	Фадин Александр Михайлович	Паспорт проекта	3
4.2	Подготовка и утверждение календарного плана проекта	04.02.2019	21.05.2019	Микешкина Виктория Олеговна	Календарный план проекта	3
5.	Представление доклада о ходе реализации проекта на Общественном совете при ИОГВ и получение общественной оценки					
5.1	Подготовить доклад о ходе реализации проекта для получения общественной оценки на заседании Общественного совета при Департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	04.02.2025	22.04.2025	Фадин Александр Михайлович	Проект доклада о ходе реализации проекта	3
5.2	Представлен доклад о ходе реализации проекта и получена общественная оценка	22.04.2025	03.05.2025	Зайцев Кирилл Сергеевич	Протокол общественного совета	3
6.	Закрытие проекта					
6.1	Организовать проведение управляющего комитета по приемке продукта проекта	06.01.2025	19.01.2025	Зайцев Кирилл Сергеевич	Протокол Управляющего комитета	1
6.2	Продукт проекта (наименование продукта) получен и принят заказчиком	19.01.2025	19.01.2025	Зайцев Кирилл Сергеевич	Протокол Управляющего комитета	1
6.3	Подготовить итоговый отчет по проекту	06.01.2025	27.01.2025	Микешкина Виктория Олеговна	Проект отчета по проекту	1
6.4	Направить итоговый отчет по проекту в центральный проектный офис	28.01.2025	04.02.2025	Микешкина Виктория Олеговна	Проект отчета по проекту	1
6.5	Разработан итоговый отчет по проекту и направлен в центральный проектный офис	04.02.2025	04.02.2025	Микешкина Виктория Олеговна	Итоговый отчет по проекту	1

6.6	Подготовить архив проекта для последующего хранения	05.02.2025	19.02.2025	Микешкина Виктория Олеговна	Лист проведения проверки ведения архива проекта участниками проектной деятельности	3
6.7	Архив проекта готов для хранения	19.02.2025	19.02.2025	Микешкина Виктория Олеговна	Лист проведения проверки ведения архива проекта участниками проектной деятельности	3
6.8	Проект закрыт	20.02.2025	20.02.2025	Зайцев Кирилл Сергеевич	Протокол Проектного комитета	1

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту регионального проекта  
«Экспорт продукции АПК»

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к паспорту регионального проекта  
«Экспорт продукции АПК»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект	«Международная кооперация и экспорт»
Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

**2. Команда регионального проекта**



Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Занятость в проекте (процентов)	Примечание
<b><i>Управляющий комитет проекта</i></b>				
Куратор регионального проекта	Забозлаев А.Г.	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	5%	
Лицо, замещающее куратора регионального проекта	Милькис Н.А.	директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	5%	
Заказчик регионального проекта	Забозлаев А.Г.	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	5%	
Лицо, замещающее заказчика регионального проекта	Милькис Н.А.	директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	5%	
Руководитель регионального проекта	Зайцев К.С.	директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5%	
Лицо, замещающее руководителя регионального проекта	Шиповалов А.В.	заместитель Директора департамента - начальник управления правового и экономического регулирования Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15%	
Член управляющего комитета	Наливайко Д.В.	начальник управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15%	
<b><i>Другие участники команды регионального проекта</i></b>				
Администратор регионального проекта	Наливайко Д.В.	начальник управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15%	
Лицо, замещающее администратора регионального проекта	Фадин А.М.	Начальник отдела реализации программ управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15%	
Ответственный за результат	Зайцев К.С.	директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5%	
Участник регионального проекта	Фадин А.М.	Начальник отдела реализации программ управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15%	

Участник регионального проекта	Микешкина В.О.	Заместитель начальника отдела реализации программ управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15%	
Участник регионального проекта	Генкель Роман Александрович	генеральный директор Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15%	
Участник регионального проекта	Гайченцева Ирина Александровна	генеральный директор Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры»	15%	
Участник регионального проекта	Стручков Сергей Георгиевич	генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры	15%	

### 3. Заинтересованные стороны регионального проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки регионального проекта	Петрищев Виталий Николаевич, председатель Общественного совета при Департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Экспертная группа	Яснюк Артем Владимирович, председатель Правления сельскохозяйственного потребительского кооператива «Ермак-Агро»; Новоселов Василий Анатольевич, директор ООО «Регион-К»
Другие заинтересованные стороны	Кусакина Юлия Александровна, директор Департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

### 4. Риски регионального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1.	Не достижение целевых значений показателя «Увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса» в связи с недостаточной конкурентоспособностью агропромышленных товаров, произведенных в автономном округе, на международном рынке.	Зайцев Кирилл Сергеевич	Стимулирование модернизации и повышения производительности труда организаций агропромышленного комплекса автономного округа путем разработки, актуализации и предоставления мер государственной поддержки.