

ПАСПОРТ
регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
(«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»)

1. Основные положения

| | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|
| Наименование национального проекта: | Культура | | |
| Краткое наименование регионального проекта: | Творческие люди | Сроки начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта: | Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО | | |
| Руководитель регионального проекта: | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | | |
| Администратор регионального проекта: | С.А. Чернавских, первый заместитель директора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | | |
| Связь с государственными программами ЯНАО: | Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П. | | |

2. Цели и показатели регионального проекта «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|----------|--|----------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 7 виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополнительной реальности | | | | | | | | | |
| 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов в городах автономного округа (нарастающим итогом, единиц) | Основной | 1 | 01.01.2018 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 2. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополнительной реальности (нарастающим итогом, единиц) | Основной | 0 | 01.01.2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ" (единиц) | Дополнительный | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз (тыс. обращений) | Дополнительный | 8,2 | 01.01.2018 | 9,9 | 12,3 | 16,4 | 24,7 | 32,9 | 41,1 |

3. Результаты регионального проекта

«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализаци и | Характеристика результата |
|--|---|------------------------|--|
| 1. | Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (подпункт «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) | | |
| <p>Результат федерального проекта: <i>Созданы виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации;</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>С 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации. Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных районов.</i></p> <p>Срок: <i>01.12.2024 гг.</i></p> | | | |
| 1.1. | В городах Ямало-Ненецкого автономного округа создано 2 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом) | 31.12.2019 | С 2019 по 2022 годы на базе концертных залов городских |
| 1.2. | Создано 4 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | Детских школ искусств будут созданы 7 виртуальных концертных |
| 1.3. | Создано 6 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и |
| 1.4. | Создано 7 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | скоростным Интернетом, формат которых позволит обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей концертных и |

| | | | |
|--|--|------------|--|
| | | | театральных коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам жителей и гостей городов. |
| 2. | Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (подпункт «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) | | |
| <p>Результат федерального проекта: Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам;</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.</p> <p>Срок: 01.12.2024 гг.</p> | | | |
| Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | | | |
| 2.1. | В Ямало-Ненецком автономном округе создан 1 выставочный проект, снабженный мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 31.12.2019 | Выставочный проект с использованием технологий дополненной реальности реализован в ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского», в муниципальных музейных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечено использование мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным |
| 2.2. | В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 2 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 31.12.2020 | |

| | | | |
|------|--|------------|---|
| | (нарастающим итогом) | | проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. |
| 2.3. | В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. |
| 2.4. | В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 4 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | Музеи автономного округа и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. |
| 2.5. | В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | Жители автономного округа получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей. |
| 2.6. | В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | |
| 3. | <p>Результат федерального проекта: <i>Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»;</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>С 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные мероприятия для трансляции будут</i></p> | | |

| | | | |
|------|---|------------|--|
| | <i>отбираться из расчета их востребованности и популярности.</i> Срок: 01.12.2024 гг. | | |
| 3.1. | Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | 31.12.2019 | С 2019 по 2024 гг. будут организованы не менее 30 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа на платформе «Культурный стриминг» и на портале «Культура РФ» на конкурсной основе по сформированной от региона в адрес Министерства культуры РФ заявки. В основе концертных программ будет лежать видеозапись или онлайн-трансляция. |
| 3.2. | Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | 31.12.2020 | |
| 3.3. | Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | 31.12.2021 | |
| | Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | 31.12.2022 | |
| 3.4. | Организовано размещение на портале «Культура РФ» (платформа «Культурный стриминг») 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | 31.12.2023 | |
| 3.5 | Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | 31.12.2023 | |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн.руб.) | | | | | | Всего (млн.руб.) |
|-------|--|--|------|------|------|------|------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | Результат федерального проекта: Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере | | | | | | | |
| 1. | Создание виртуальных концертных залов | | | | | | | |
| 1.1. | Создано 7 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа (нарастающим итогом) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 |
| 1.1.1. | <i>федеральный бюджет</i> | <i>0,000</i> |
| 1.1.2. | <i>окружной бюджет</i> | <i>4,000</i> | <i>4,000</i> | <i>4,000</i> | <i>2,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>14,000</i> |
| 1.1.2. | <i>из них межбюджетные трансферты 1. местным бюджетам</i> | <i>4,000</i> | <i>4,000</i> | <i>4,000</i> | <i>2,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>14,000</i> |
| | <i>Итого по п.1.</i> | <i>4,000</i> | <i>4,000</i> | <i>4,000</i> | <i>2,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>14,000</i> |
| | <i>федеральный бюджет</i> | <i>0,000</i> |
| | <i>окружной бюджет</i> | <i>4,000</i> | <i>4,000</i> | <i>4,000</i> | <i>2,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>14,000</i> |
| | <i>из них межбюджетные трансферты местным бюджетам</i> | <i>4,000</i> | <i>4,000</i> | <i>4,000</i> | <i>2,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>14,000</i> |
| 2. | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | | | | | | | |
| 2.1. | Реализовано не менее 1 выставочного проекта в год, снабженного мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (ежегодно) на базе регионального и муниципальных музеев автономного округа) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 18,000 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2. | окружной бюджет | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 18,000 |
| 2.1.2. | из них межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | местным бюджетам | | | | | | | |
| | Итого по п.2. | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 18,000 |
| | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | окружной бюджет | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 18,000 |
| | из них межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | местным бюджетам | | | | | | | |
| | Всего по региональному проекту, в том числе: | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 32,000 |
| | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | окружной бюджет | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 32,000 |
| | из них межбюджетные трансферты | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 |
| | местным бюджетам | | | | | | | |

5. Участники регионального проекта «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

| № | Роль в проекте | Фамилия, | Должность | Непосредственный | Занятость в |
|---|----------------|----------|-----------|------------------|-------------|
|---|----------------|----------|-----------|------------------|-------------|

| п/п | | инициалы | | руководитель | проекте (проценты) |
|--|--|-----------------|---|---|-----------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Колтунов Е.Е. | директор департамента культуры ЯНАО | Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Чернавских С.А. | первый заместитель директора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 40 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Затлер В.А. | Ведущий специалист организационно- методического отдела департамента культуры ЯНАО | начальник отдела организационно- методической работы управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | 40 |
| Создано 7 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рожковская И.В. | начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 40 |
| 5. | Участник регионального проекта | Артемьева Н.О. | начальник отдела организационно- методической работы управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | 30 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|----|
| 6. | Участник регионального проекта | Елфимов В.Н. | Директор ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | Руководители муниципальных управлений культуры | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | главы муниципальных образований в ЯНАО | 10 |
| В Ямало-Ненецком автономном округе создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | | | | | |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рожковская И.В. | начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 40 |
| 9. | Участник регионального проекта | Подусова А.В. | начальник отдела прогнозирования и культурного проектирования управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | 40 |
| 10. | Участник регионального проекта | Копцева Т.В. | директор ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 40 |
| 11. | Участник регионального проекта | | органы местного самоуправления, осуществляющие | главы муниципальных образований в ЯНАО | 10 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|----|
| | | | управление в сфере культуры | | |
| Организовано 30 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа на портале «Культура.РФ (на платформе «Культурный стриминг») | | | | | |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чернавских С.А. | первый заместитель директора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 40 |
| 13. | Участник регионального проекта | Затлер В.А. | главный специалист отдела организационно-методической работы управления культурной политики департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 14. | Участник регионального проекта | Захаревич С.С. | Директор ГБУК ЯНАО «Окружной дом ремёсел» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 15. | Участник регионального проекта | Сихвардт Н.А | Директор ГБУК ЯНАО «Национальная библиотека» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 16. | Участник регионального проекта | Кумылин Д.В | Директор ГАУК ЯНАО «Центр национальных культур» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 17. | Участник регионального проекта | Елфимов В.Н. | Директор ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 10 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|---|--|----|
| 18. | Участник регионального проекта | Копцева Т.В. | директор ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно- выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 10 |
|-----|--------------------------------------|--------------|---|--|----|

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровая культура» направлен на цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры путем внедрения уникальных новых проектов с использованием цифровых и мультимедийных технологий. Проекты позволяют значительно увеличить число посетителей мероприятий и число обращений к цифровым ресурсам. За период реализации проекта на базе школ искусств в городах автономного округа будет открыто 7 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом. Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей музыкальных коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных концертных центров. Музеи автономного округа увеличат количество музейных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.

На портале «Культура РФ» (платформе «Культурный стриминг») будет организовано 30 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Созданные проекты будут способствовать увеличению к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 7 виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации (дд.мм.гггг) | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-----------|---|----------------------------------|------------|---|--|---------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) | | | | | |
| 1.1. | Организация работ по созданию 2 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | аналитический отчёт | департамент культуры ЯНАО |
| 1.2. | Организация работ по созданию 4 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа (нарастающим итогом) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры, | аналитический отчёт | департамент культуры ЯНАО |
| 1.3. | Организация работ по созданию 6 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа (нарастающим итогом) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | аналитический отчёт | департамент культуры ЯНАО |

| | | | | | | |
|--|---|------------|------------|--|---------------------|-------------------------------|
| 1.4. | Организация работ по созданию 7 виртуального концертного зала в городах Ямало-Ненецкого автономного округа (нарастающим итогом) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | аналитический отчёт | департамент культуры ЯНАО |
| | <u>Контрольная точка:</u> достигнуто плановое значение целевого показателя. Создано 7 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа (ежегодно 2019-2021 гг. по 2 зала, 2022 г. - 1 зал, нарастающим итогом) | 01.01.2019 | 31.12.2022 | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры департамент культуры ЯНАО | отчёт | куратор регионального проекта |
| 2. | Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (подпункт «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) | | | | | |
| Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | | | | | | |
| 2.1. | Организация 6 выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музеев автономного округа (ежегодно по 1 проекту, нарастающим итогом) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | аналитический отчёт | департамент культуры ЯНАО |

| | | | | | | |
|---|--|------------|------------|--|---------------------|-------------------------------|
| | <u>Контрольная точка:</u> достигнуто плановое значение целевого показателя «Реализованы 6 выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музеев автономного округа (ежегодно по 1 проекту, нарастающим итогом)» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | аналитический отчёт | департамент культуры ЯНАО |
| | <u>Контрольная точка:</u> проект «Цифровая культура» успешно внедрен и реализован в полном объеме. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | отчёт | куратор регионального проекта |
| Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ (на платформе «Культурный стриминг») | | | | | | |
| 2.2. | Организация на портале | 01.01.2019 | 31.12.2024 | департамент | аналитический | департамент |

| | | | | | | |
|--|---|------------|------------|---------------------------|-------|-------------------------------|
| | "Культура РФ" (платформе «Культурный стриминг») 30 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры (ежегодно 5 онлайн-трансляций) | | | культуры ЯНАО | отчёт | культуры ЯНАО |
| | <u>Контрольная точка:</u> достигнуто плановое значение целевого показателя: «Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ"» (платформе «Культурный стриминг») (ежегодно 5 онлайн-трансляций) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | департамент культуры ЯНАО | отчет | куратор регионального проекта |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта
«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

МЕТОДИКА
расчета показателей федерального (регионального) проекта

| | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|---|---|------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) | | | | | | | |
| 1. | ВКЗ ₂₀₁₇ + ВКЗ ₂₀₁₉ + ВКЗ ₂₀₂₀ + ВКЗ ₂₀₂₁ + ВКЗ ₂₀₂₂ + ВКЗ ₂₀₂₃ + ВКЗ ₂₀₂₄ + | ВКЗ ₂₀₁₇ – количество виртуальных концертных залов в 2017 г. | Годовой отчет | Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры | по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации | Годовая | Залы, оснащённые современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов в городах страны |
| Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) | | | | | | | |
| 2. | ВП ₂₀₁₇ + ВП ₂₀₁₉ + ВП ₂₀₂₀ + ВП ₂₀₂₁ + ВП ₂₀₂₂ + ВП ₂₀₂₃ + ВП ₂₀₂₄ + | ВП ₂₀₁₇ - количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в 2017 г.* | Годовой отчет | Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры | по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации | Годовая | Платформа цифровых гидов по музеям в формате дополненной реальности «Артефакт» (ar.culture.ru) |
| Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---------------|--|
| 3. | ОТМ ₂₀₁₇ + ОТМ ₂₀₁₉ + ОТМ ₂₀₂₀ + ОТМ ₂₀₂₁ + ОТМ ₂₀₂₂ + ОТМ ₂₀₂₃ + ОТМ ₂₀₂₄ + | ОТМ ₂₀₁₇ - количество онлайн- трансляций мероприятий в 2017 г.* | Годовой отчет | Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры | по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации | Годовая | Единый портал популяризации культурного наследия и традиций народов России «Культура.РФ» (culture.ru) |
| Число обращений к цифровым ресурсам культуры (ед.) | | | | | | | |
| 4. | ПРК ₂₀₁₇ + ПРК ₂₀₁₉ + ПРК ₂₀₂₀ + ПРК ₂₀₂₁ + ПРК ₂₀₂₂ + ПРК ₂₀₂₃ + ПРК ₂₀₂₄ + | ПРК ₂₀₁₇ – кол-во обращений к информационны м ресурсам культуры в сети Интернет, включенных в Перечень ресурсов, способствующих распространению традиционных российских духовно- нравственных ценностей, в отчетном году | Данные ведомственно го-счетчика посещений веб-сайтов (Информацио нная система) | Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры | по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации | Ежеквартально | Региональный Перечень цифровых информационных ресурсов о культуре будет сформирован после утверждения Министерством культуры РФ |