

## ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

### Развитие научной и научно-производственной кооперации

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие научной и научно-производственной кооперации		
Краткое наименование регионального проекта	Развитие научной и научно-производственной кооперации	Срок начала и окончания проекта	01.02.2019 – 15.12.2024
Куратор регионального проекта	А.В Мажаров - заместитель Губернатора автономного округа, директор департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа		
Руководитель регионального проекта	О.Э. Романовский - врио директора департамента по науке и инновациям автономного округа, тел.: 8 (34922) 2-24-02 email: nauka@yanao.ru		
Администратор регионального проекта	Д.О. Замятин - начальник управления научной и научно-технической политики департамента по науке и инновациям автономного округа, тел.: 8 (34922) 2-24-04 email: nauka@yanao.ru		
Связь с государственными программами субъекта Ямало-Ненецкого автономного округа	ГП ЯНАО «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства ЯНАО 25.12.2013 № 1096-П		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<p>Цель региональной составляющей национального проекта основывается из необходимости достижения целей федерального проекта и исходят из того, что в 2024 году необходимо:</p> <p>- <u>обеспечить присутствие Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.</u></p>											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Не менее 2 молодых исследователей и обучающихся автономного округа прошли образовательные и исследовательские программы научных центров мирового уровня	основной	0	2018	0	0	0	0	0	0	2

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика
<u>Задача национального проекта:</u>			
Создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики (из паспорта федерального проекта).			
1.	<u>Результат федерального проекта:</u> Не менее 10 000 обучающихся нарастающим итогом прошли обучение по образовательным программам, направленных на подготовку кадров по приоритетам научно-технологического развития, организаций-участников НОЦ, созданных в 2019 - 2020 годах	31.12.2019- 31.12.2021	



	направленных на подготовку кадров по приоритетам научно-технологического развития, организаций-участников НОЦ, созданных в 2019 - 2020 годах								
1.1.	<u>Наименование результата регионального проекта:</u> Не менее 2 молодых исследователей и обучающихся автономного округа прошли образовательные и исследовательские программы организаций-участников НОЦ								
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджеты государственных фондов РФ и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированный бюджет субъекта РФ, в т.ч.:	0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,8
1.1.3.1.	Бюджет субъекта РФ	0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,8
1.1.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в т.ч:		0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,8
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету субъекта РФ))		0	0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет субъекта РФ в т.ч:		0	0	0	0	0	0	0	0
бюджет субъекта РФ		0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,8
межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	0

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Рель в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	руководитель регионального проекта	О.Э. - Романовский	врио директора департамента по науке и инновациям автономного округа		100%
2.	администратор регионального проекта	Д.О. Замятин	начальник управления научной и научно-технической политики департамента по науке и инновациям автономного округа,		100%
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта - ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»	А.И. Синицкий	Директор ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»		
4.	Департамент по науке и инновациям автономного округа	О.Э. - Романовский	врио директора департамента по науке и инновациям автономного округа		
5.	Участник регионального проекта - ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»	А.И. Синицкий	Директор ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»		

## 6. дополнительная информация

В письме от 03 декабря 2018 г. № 101-12-04/3162 за подписью заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации А.М. Медведева, сообщается о целесообразности подготовки паспортов региональных проектов национального проекта «Наука» после проведения конкурсных мероприятий и определения победителя начиная с 2019 года.

В связи с вышеизложенным, приложения № 1 (План мероприятий по реализации регионального проекта), № 2 (Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта) не подготовлены.