

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта
Ямало-Ненецкого автономного округа»

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------|
| Наименование федерального проекта | Системные меры развития международной кооперации и экспорта | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Системные меры развития международной кооперации и экспорта ЯНАО | Срок начала и окончания проекта | 2019 г. - 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | | |
| Руководитель регионального проекта | Первый заместитель директора департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | | |
| Администратор регионального проекта | Начальник управления внешнеэкономических связей департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | | |
| Связь с государственными программами | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа 25 декабря 2013 года № 1133-П | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель проекта: | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| № п.п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| | | | значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижение административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество компаний экспортеров, охваченных в ЯНАО мерами поддержки экспорта, шт. | основной | - | 31.12.2017 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| 2 | Число (экспортеров) зарегистрированных уникальных пользователей системы «Одно окно», шт. | дополнительный | - | 31.12.2017 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 3 | Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году* | основной | - | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - |

*Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 для Ямало-Ненецкого автономного округа не определено со стороны АО «РЭЦ»

2. Задачи и результаты регионального проекта

| | | |
|---|--|---|
| <p>Задача федерального проекта: Сформирована единая система продвижения экспорта за рубежом и в субъектах РФ – охват ключевых зарубежных стран (узлов) и 85 субъектов РФ (включая территориальные управления региональной сети АО «РЭЦ», представительства АО «РЭЦ», а также функционально интегрированные в региональную сеть АО «РЭЦ» представительства АО «РЭЦ», а также функционально-интегрированные в региональную сеть АО «РЭЦ» центры поддержки экспорта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализуется единый перечень продуктов; - обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети; - обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу; - сформирован и обучен кадровый состав; - утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год; - сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными требованиями. | | |
| 1. | Сформирован реестр – экспортеров товаров, работ, услуг экспортно-ориентированных предприятий ЯНАО | <p>Внесение в реестр данных об экспортера, товарах работах, услугах, информации о наличии сведений и документов, получаемых от органов государственной власти и организаций, в том числе по процедурам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лицензирование в сфере экспорта; - сертификация, включая сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный; - идентификация товаров двойного назначения; - предоставление субсидий; - прочее. <p>Обеспечение внедрения в автономном округе информационной системы «Реестр экспортеров» к 2021 году в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр».</p> |
| 2. | Утверждение концепции формирования единой системы поддержки экспорта ЯНАО, включающей модернизацию существующей системы поддержки экспортно-ориентированных предприятий ЯНАО | Координационным торговым советом в Ямало-Ненецком автономном округе при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа утверждена концепция формирования единой системы поддержки экспорта ЯНАО. Запущен механизм модернизации существующей системы поддержки экспортно-ориентированных предприятий ЯНАО. |
| 3. | Разработан региональный проект по развитию экспорта | АО «РЭЦ» рассмотрен региональный проект по развитию экспорта |

| | | |
|----|---|--|
| | ЯНАО | <p>ЯНАО и получены экспертные заключения, письма АО «РЭЦ».</p> <p>По итогам заключения принято положительное или отрицательное решение о внедрении регионального проекта по развитию экспорта в ЯНАО.</p> |
| 4. | В ЯНАО внедрен проектный подход управления региональными проектами в сфере развития экспорта | <p>В ЯНАО сформирована 1 управленческая команда;</p> <p>Пилотная команда прошла обучение;</p> <p>Проектный подход управления региональными проектами в сфере развития экспорта включает:</p> <p>Отраслевые программы поддержки экспорта (промышленность, АПК, услуги, др.);</p> <p>Популяризацию экспортной деятельности (товаров, работ, услуг) (информационные кампании, бренд, сайт, конкурс «Экспортер года»);</p> <p>Инструменты и инфраструктуру поддержки экспорта (акселерация, государственная поддержка, инфраструктурные проекты, льготы, региональные институты, привлечение байеров, выставки, электронная торговля);</p> <p>Международная повестка региона (города побратимы, план международного продвижения, стажировки студентов в торгпредствах, бизнес-миссии, прием иностранных делегаций);</p> <p>Системные меры поддержки (управленческая команда, координатор, функционирование совета по вопросам экспорта, концепция развития экспортной деятельности, центр поддержки экспорта, реестр экспортеров и др.).</p> |
| 5. | Заключено соглашение о сотрудничестве ГКУ Центр развития внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – ЦРВС ЯНАО) с Акционерным обществом «Российский экспортный центр» (далее – РЭЦ) | <p>Заключено соглашение о сотрудничестве ЦРВС ЯНАО с РЭЦ (далее - стороны).</p> <p>ЦРВС ЯНАО наделен функциями регионального центра экспортных компетенций, внесен в единую систему поддержки экспорта.</p> <p>Стороны определили следующие направления взаимодействия для продвижения системы поддержки экспорта через систему «единого окна» ЯНАО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - совместное участие в реализации государственной политики в области развития и поддержки экспорта продукции; - повышение эффективности деятельности «единого окна» ЯНАО; - обеспечение образовательной и просветительской поддержки |

| | | |
|----|---|---|
| | | экспортеров в рамках образовательной программы РЭЦ. |
| 6. | ЦРВС ЯНАО начал функционировать в качестве регионального центра экспортных компетенций функционально-интегрированный в региональную сеть АО «РЭЦ» | <p>Запущен в ЯНАО проект по формированию единой системы поддержки экспорта, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внедрение продуктовой линейки Регионального центра экспортных компетенций»; • внедрение единого программно-технического комплекса; • формирование и обучение кадрового состава. <p>Внедрен комплекс услуг: информационно-консультационных по широкому кругу вопросов, образовательных, маркетинговых услуг, организация участия субъектов МСП в тематических форумах, выставках, бизнес-миссия в целях продвижения своей продукции, обмена опытом и т.д.</p> |
| 7. | Разработана учебно-методическая база и подготовлен преподавательский состав | <p>Организованы дополнительные образовательные программы для региональных команд (5 модулей).</p> <p>Сформированы и утверждены списки коучей для обучения по программе акселерации</p> <p>Проведено обучение:</p> <p>в 2020 году – 1 коуча ;</p> <p>в 2021 году – 2 коучей.</p> <p>Подтверждена квалификация:</p> <p>в 2022 году – 1 коуча;</p> <p>в 2023 году – 2 коучей.</p> |
| 8. | Создан механизм предоставления мер государственной поддержки, направленной на производство экспортно-ориентированной продукции, посредством центра оказания услуг для бизнеса «Мой бизнес». | Обеспечено функционирование в ЯНАО организаций инфраструктуры поддержки экспортно – ориентированных предприятий через действующую платформу поддержки бизнеса «Мой бизнес» |
| 9. | Реализованы акселерационные программы в ЯНАО для экспортно-ориентированных предприятий ЯНАО | <p>Проведен отбор компаний для пилотного участия в программе акселерации.</p> <p>Сформированы и утверждены списки компаний для пилотного участия в программе акселератора в 2020 году</p> <p>Решены вопросы финансового обеспечения программ акселерации в ЯНАО. Внедрение системы «Инвестиционный лифт» в сфере</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | несырьевого экспорта в ЯНАО. |
| 10. | Пилотирование программ акселерации в муниципальных образованиях ЯНАО | Координационным торговым советом в Ямало-Ненецком автономном округе при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа принято решение о масштабировании акселерационной поддержки в муниципальных образованиях ЯНАО (включая вопросы финансового обеспечения) |
| 11. | Оказана помощь экспортно-ориентированных предприятий в поиске потенциальных покупателей на внешних рынках: помощь в подготовке маркетинговых материалов, поддержка участия в международных тендерах и проектах, выставках и бизнес-миссиях, развитие экспорта по каналам электронной торговли. | Организовано участие экспортно-ориентированных предприятий ЯНАО в международных презентационно-выставочных мероприятиях, бизнес-миссиях, прием иностранных делегаций, направленных на поиск потенциальных партнеров, реализация информационных кампаний, продвижение региональных брендов, стажировки, побратимские связи, прием иностранных делегаций. |
| 12. | Популяризация экспортной деятельности в ЯНАО | Реализованы информационные кампании среди экономически активного населения и молодежи ЯНАО и информирование потенциальных экспортеров о существующей инфраструктуре поддержке. |

*сроки реализации и достижения результатов указаны в Приложении №1 «План мероприятий по реализации регионального проекта»

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. руб.) |
|-------|---|---|------|------|------|-------|-------|-------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* | |
| 1. | <i>Системные меры развития международной кооперации и экспорта ЯНАО</i> | - | 3,5 | 21,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 124,5 |
| 1. | Окружной бюджет | - | 3,5 | 21,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 124,5 |
| 1.1. | Государственная программа ЯНАО «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на | - | 3,5 | 21,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 124,5 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 - 2021 годы», подпрограмма 1 «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности ЯНАО» | | | | | | | | |
| 2. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование)</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

* объемы финансирования будут уточнены после утверждения закона об окружном бюджете на очередной год и плановый период»

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия , инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте % |
|-------|-------------------------------------|--------------------|---|---|-----------------------|
| 1. | Куратор регионального проекта | Мажаров А.В. | Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внешних связей автономного округа | Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа | 30 |
| 2. | Руководитель регионального проекта | Урамаев С.Р. | Первый заместитель директора департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внешних связей автономного округа | 70 |
| 3. | Администратор регионального проекта | Тимкин И.В. | Начальник управления внешнеэкономических связей департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внешних связей автономного округа | 100 |

6 . Дополнительная информация

Отсутствует на данном этапе согласования

Приложение №1

к паспорту регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика документа | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Сформирован реестр – экспортеров товаров, работ, услуг экспортно-ориентированных предприятий ЯНАО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | Приказ департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа, который закрепил порядок формирования, внесения изменений, а также круг лиц, ответственных за ведение реестра. | КРП |
| 2. | Утверждение концепции формирования единой системы поддержки экспорта ЯНАО, включающей модернизацию существующей системы поддержки экспортно-ориентированных предприятий ЯНАО | 01.08.2019 | 31.12.2020 | департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | Протокол координационного торгового совета в Ямало-Ненецком автономном округе при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа. Концепция содержит | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика документа | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | основные направления деятельности и перспективы развития в среднесрочной перспективе инфраструктуры поддержки предпринимательства и экспорта ЯНАО | |
| 3. | Разработан региональный проект по развитию экспорта ЯНАО | 01.10.2019 | 31.12.2020 | департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | региональный проект по развитию экспорта ЯНАО направлен в АО «РЭЦ». Определены и обобщены все меры и инструменты ЯНАО, способные оказать содействие экспортерам в выходе на зарубежные рынки конкурентоспособной продукции и услуг. | РРП |
| 4. | В ЯНАО внедрен проектный подход управления региональными проектами в сфере развития экспорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | Решение, утвержденное протоколом координационного торгового совета в Ямало-Ненецком автономном округе при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа, | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика документа | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | определяет обязанность органов исполнительной власти автономного округа, а также рекомендации муниципальным органам власти в сфере развития экспорта обеспечить в ЯНАО проектный подход в управлении региональными проектами в сфере развития экспорта | |
| 5. | Заключено соглашение о сотрудничестве ГКУ Центр развития внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – ЦРВС ЯНАО) с Акционерным обществом «Российский экспортный центр» (далее – РЭЦ) | 01.01.2020 | 30.06.2020 | департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | Соглашение о сотрудничестве, закрепит намерения сторон на совместное участие в реализации государственной политики в области развития и поддержки экспорта продукции, повышение эффективности деятельности «единого окна» ЯНАО, обеспечение образовательной и просветительской поддержки экспортеров в рамках | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика документа | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | образовательной программы РЭЦ. | |
| 6. | ЦРВС ЯНАО начал функционировать в качестве регионального центра экспортных компетенций функционально-интегрированный в региональную сеть АО «РЭЦ» | 01.06.2020 | 31.12.2020 | департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | Постановление Правительства ЯНАО. Внесены изменения в Постановление Правительства ЯНАО о ЦРВС ЯНАО Приказ департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа о | КРП |
| 7. | Разработана учебно-методическая база и подготовлен преподавательский состав | 01.06.2020 | 31.12.2020 | департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | Приказ департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа о разработке учебно-методической базы и подготовке преподавательского состава, с приложением состава | РРП |
| 8. | Создан механизм предоставления мер государственной поддержки, направленной на производство экспортно-ориентированной продукции, посредством центра оказания услуг для бизнеса «Мой бизнес». | 01.01.2020 | 31.06.2020 | департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | Приказ департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа. который закрепил порядок предоставления мер государственной поддержки, направленной на производство | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика документа | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | экспортно-ориентированной продукции, посредством центра оказания услуг для бизнеса «Мой бизнес», а также круг лиц, ответственных за взаимодействие. | |
| 9. | Реализованы акселерационные программы в ЯНАО для экспортно-ориентированных предприятий ЯНАО | 01.01.2020 | 31.12.2022 | департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | Постановление Правительства ЯНАО определяет порядок реализации акселерационных программ в ЯНАО для экспортно-ориентированных предприятий ЯНАО | РРП |
| 10. | Пилотирование программ акселерации в муниципальных образованиях ЯНАО | 01.01.2021 | 31.12.2022 | департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | обязанность органов исполнительной власти автономного округа, а также рекомендации муниципальным органам власти в сфере акселерации. | РРП |
| 11. | Оказана помощь экспортно-ориентированных предприятий в поиске потенциальных покупателей на внешних рынках: помощь в подготовке маркетинговых материалов, поддержка участия в международных тендерах и проектах, | 01.01.2019 | 31.12.2024 | департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | Приказ департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа, об утверждении ежегодного плана мероприятий | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика документа | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | выставках и бизнес-миссиях, развитие экспорта по каналам электронной торговли. | | | | | |
| 12. | Популяризация экспортной деятельности в ЯНАО | 01.01.2019 | 31.12.2024 | департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | Отчет департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа | РРП |

КРП – куратор регионального проекта

РРП – руководитель регионального проекта

Приложение №2

**к паспорту регионального проекта
«Системные меры развития
международной кооперации и
экспорта Ямало-Ненецкого
автономного округа»**

Методик расчета дополнительных показателей регионального проекта

Методика не определена федеральным проектом, показатели не доведены до ЯНАО. Требуется корректировка плановых показателей с учетом специфики региона.