

УТВЕРЖДЕНО

Советом по реализации национальных
проектов в Тюменской области
(протокол от 06.12.2018 № 2)
в редакции от 30.01.2019

П А С П О Р Т

регионального проекта Тюменской области

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Здравоохранение		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Шевчик Наталья Александровна, первый заместитель Губернатора Тюменской области		
Руководитель регионального проекта	Куликова Инна Борисовна, директор Департамента здравоохранения Тюменской области		
Администратор регионального проекта	Логинова Наталья Валерьевна, заместитель директора Департамента здравоохранения Тюменской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Тюменской области "Развитие здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 №450-п.		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель федерального проекта: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году											
Цель регионального проекта: снижение в Тюменской области смертности от болезней системы кровообращения до 419,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения											
1.	Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	<i>основной</i>	25,5	31.12.2017	24,6	23,7	22,8	21,9	21,1	20,2	19,6
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения											
2.	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	<i>основной</i>	50,5	31.12.2017	48,5	46,8	45,1	43,4	41,6	39,9	38,6
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %											
3.	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	<i>дополнительный</i>	12,7	31.12.2017	12,2	11,6	11,0	10,3	9,6	8,8	8,0
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %											
4.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	<i>дополнительный</i>	17,4	31.12.2017	13,5	13,4	13,3	13,1	13,0	12,8	12,7
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %											

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Задача национального проекта: Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
1.1.	<p>Результат федерального проекта: <i>Разработаны и утверждены региональные программы «Борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</i></p> <p><i>Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</i></p> <p>Срок: <i>01.07.2019</i></p>		
1.1.1	Результат регионального проекта: Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.07. 2019	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Тюменской области.
1.2.	<p>Результат федерального проекта: <i>Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В рамках национального проекта «Демография» реализуются мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая</i></p>		

	<p>здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.</p> <p>В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленные на своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития, проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>	
1.2.1.	<p>Результат регионального проекта: Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска¹</p>	<p>01.01.2019 — 31.12.2024</p> <p>На базе Центра медицинской профилактики, отделений (кабинетов) медицинской профилактики, Центров здоровья, созданы Центры общественного здоровья.</p> <p>Центры общественного здоровья осуществляют свою деятельность в соответствии с Региональной целевой программой «Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области на 2018-2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 17.05.2018 № 558-рп.</p> <p>На базе Центров общественного здоровья организована работа по формированию среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Разработаны и внедрены программы, направленные на снижение действия факторов риска неинфекционных</p>

1

Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».

заболеваний у мужчин трудоспособного возраста, программа профилактики стоматологических заболеваний.

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья:

- мероприятия по информированию населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения, в том числе инфаркта миокарда, и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни:

- работа со средствами массовой информации: организация тематических теле- и радиопередач, публикаций в печати: изготовление и размещение в средствах массовой информации информационных материалов, социальной рекламы о вреде активного и пассивного потребления табака.

- издание тематического информационно-наглядного материала: разработка и тиражирование печатных информационно-образовательных продуктов (буклеты, брошюры, памятки) для населения по диетологической коррекции факторов риска.

- трансляция тематических видео-роликов на телевизионных каналах;

- организация и проведение тематических массовых акций;

- видеолектории среди различных групп населения (учащаяся молодежь, лица призывного возраста, трудовые коллективы);

- размещение тематической информации на ведомственных интернет-сайтах.

Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. Внедрение принципов ЗОЖ среди работающих в организованных коллективах: развитие и реализация программ «За организацию без табачного дыма», «Организация, благоприятствующая здоровью персонала»

Проведение образовательных кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни

Внедрение программ борьбы с табакокурением, злоупотреблением алкоголя, лечения табачной зависимости, внедрение службы помощи в

		<p>отказе от потребления табака, использование «Горячей линии» по отказу от табака.</p> <p>Проведение массовых акций и кампаний для вовлечения населения к увеличению физической активности.</p> <p>Внедрение в деятельность отделений, кабинетов медицинской профилактики технологий выявления факторов риска, профилактического индивидуального и группового консультирования.</p> <p>Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения, проведения профилактических медицинских осмотров, работы центров общественного здоровья, школ здоровья и школ для пациентов.</p> <p>Организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями;</p> <p>Мероприятия реализуются в рамках Национального проекта «Демография» (Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»).</p>
1.3.	<p>Результат федерального проекта: <i>Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Министерством здравоохранения Российской Федерации организована разработка клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</i></p> <p><i>В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения», направленные на внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, путем проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции,</i></p>	

	<i>виртуальные обходы и др.) с участием профильных краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (и/или их структурных подразделений), либо организаций, выполняющих их функции, в режиме телеконференции, а также проведение дистанционных консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий, направленных на повышение качества медицинской помощи населению субъекта Российской Федерации; актуализация клинических рекомендаций за счет новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.</i> Срок: 31.12.2024		
1.3.1.	Результат регионального проекта: Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ²	01.01.2019 — 31.12.2024	Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения Тюменской области.
1.4.	Результат федерального проекта: <i>Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений</i> Характеристика результата федерального проекта: <i>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены/дооснащены: не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</i> <i>не менее 90 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</i> Срок: 31.12.2024		
1.4.1.	Результат регионального проекта: Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	31.12. 2024	Переоснащение региональных сосудистых центров в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации, на базе: ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» (г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 75); ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» (г. Тюмень, ул.

			Юрия Семовских, д. 10).
1.4.2.	Результат регионального проекта: Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	31.12.2024	Переоснащение в 2019-2024 гг. 3 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск), (г. Тобольск, мкр. 3 Б, д. 24); ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г. Ишим), (г. Ишим, ул. Республики, д. 78); ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск), (г. Ялуторовск, ул. Чкалова, д. 25).
1.4.3.	Результат регионального проекта: Создание первичного сосудистого отделения	31.12.2019	Открытие в 2019 г. и оснащение в соответствии с порядками оказания помощи первичного сосудистого отделения на 30 коек неврологического профиля в ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» за счет средств регионального бюджета.
1.4.4.	Результат регионального проекта: Дооснащение отделений реабилитации, оказывающих второй этап медицинской реабилитации	31.12.2022	Дооснащение в 2019-2022 гг. отделений реабилитации, оказывающих второй этап медицинской реабилитации базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2», ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск), ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г. Ишим) и ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) за счет средств регионального бюджета.
1.4.5.	Результат регионального проекта: Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	31.12.2020	Дооснащение в 2020 г. первичного сосудистого отделения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск), (г. Ялуторовск, ул. Чкалова, д. 25).
1.5.	Результат федерального проекта: <i>Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.</i> Характеристика результата федерального проекта: <i>В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, посредством ежегодного определения реальной</i>		

	<p><i>потребности субъектов Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.5.1.	<p>Результат регионального проекта: Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями³</p>	<p>01.01.2019 — 31.12.2024</p>	<p>Обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.</p> <p>Соответствующие мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Тюменской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».</p> <p>Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение».</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>(руководитель регионального проекта)</i>	Куликова И.Б.	директор Департамента здравоохранения Тюменской области	Шевчик Н.А., первый заместитель Губернатора Тюменской области	20%
2.	<i>(администратор регионального проекта)</i>	Логинова Н.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	40%
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Новикова Т.С.	начальник управления организации медицинской помощи и реализации Территориальной программы государственных гарантий Департамента здравоохранения Тюменской области.	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	80%
		Коновалова Л.Ю.	начальник отдела организации медицинской помощи и реализации Территориальной программы государственных гарантий Департамента здравоохранения Тюменской области.	Новикова Т.С., начальник управления организации медицинской помощи и реализации Территориальной программы государственных гарантий Департамента здравоохранения Тюменской области.	60%
Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями					
4.	<i>(ответственный за достижение результата)</i>	Логинова Н.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения	Куликова И.Б., директор Департамента	20%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	<i>регионального проекта)</i>		Тюменской области	здравоохранения Тюменской области	
5.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Новикова Т.С.	начальник управления организации медицинской помощи и реализации Территориальной программы государственных гарантий Департамента здравоохранения Тюменской области.	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	80%
		Коновалова Л.Ю.	начальник отдела организации медицинской помощи и реализации Территориальной программы государственных гарантий Департамента здравоохранения Тюменской области.	Новикова Т.С., начальник управления организации медицинской помощи и реализации Территориальной программы государственных гарантий Департамента здравоохранения Тюменской области.	60%
			главный внештатный специалист-кардиолог Департамента здравоохранения Тюменской области.		40%
Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска					
6.	<i>ответственный за достижение результата</i>	Логина Н.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения	Куликова И.Б., директор Департамента	20%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	<i>регионального проекта)</i>		Тюменской области	здравоохранения Тюменской области	
7.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Новикова Т.С.	начальник управления организации медицинской помощи и реализации Территориальной программы государственных гарантий Департамента здравоохранения Тюменской области.	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	80%
8.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Ревнивых И. Ю.	Главный врач ГАУЗ ТО «Областной центр профилактики, физической культуры и спортивной медицины»	Куликова И. Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	90%
Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации					
9.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Логонова Н.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	20%
10.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Новикова Т.С.	начальник управления организации медицинской помощи и реализации Территориальной программы государственных гарантий Департамента здравоохранения Тюменской области.	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	80%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Хомячук А.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения и государственных закупок Департамента здравоохранения Тюменской области руководители медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	60% 80%
Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации					
12.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Логина Н.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	40%
13.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Новикова Т.С.	начальник управления организации медицинской помощи и реализации Территориальной программы государственных гарантий Департамента здравоохранения Тюменской области.	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	80%
14.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Хомячук А.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения и государственных закупок Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	80%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			руководители медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	90%
Создание первичного сосудистого отделения					
15.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Логина Н.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	20%
16.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Новикова Т.С.	начальник управления организации медицинской помощи и реализации Территориальной программы государственных гарантий Департамента здравоохранения Тюменской области.	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	80%
17.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Хомячук А.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения и государственных закупок Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	70%
18.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Ярцев С.Е.	Главный врач ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения	90%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Тюменской области	
19.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Барсукова Л.Л.	Главный внештатный специалист невролог, специалист по медицинской реабилитации	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	40%
Дооснащение отделений реабилитации, оказывающих второй этап медицинской реабилитации на базе ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г.Тобольск), ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г.Ишим) и ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» (г.Ялуторовск).					
20.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Логинова Н.В.	заместитель директора Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	40%
21.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Новикова Т.С.	начальник управления организации медицинской помощи и реализации Территориальной программы государственных гарантий Департамента здравоохранения Тюменской области.	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	80%
22.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Хомячук А.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения и государственных закупок Департамента здравоохранения Тюменской области руководители медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области Куликова И.Б., директор Департамента	80% 80%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				здравоохранения Тюменской области	
23.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Барсукова Л.Л.	Главный внештатный специалист невролог, специалист по медицинской реабилитации	Куликова И.Б., директор Департамента здравоохранения Тюменской области	90%

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 419,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, снижение смертности от инфаркта миокарда (ИМ) до 19,6 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, снижение больничной летальности от ИМ с 12,7% в 2017 году до 8,0% в 2024 году, снижения смертности от острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) до 38,6 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, снижение больничной летальности от ОНМК с 17,4% в 2017 году до 12,7% в 2024 году, увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях в 2024 году до 3502, отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром – 74,5% в 2024 году, сохранение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи – 95,0% в 2024 году.

В рамках реализации регионального проекта планируется, осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), открытия первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1», переоснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров на базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» и ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1», первичных сосудистых отделений ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск), ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г. Ишим) и ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск), включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, а также дооснащение первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Таким образом, реализация регионального проекта способствует достижению целевых показателей Национального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
*Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями*

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработка программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Тюменской области	01.01.2019	01.07.2019	Логинова Н.В.	Утвержденная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Тюменской области	ПС
1.1.1.	Разработка проекта региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Тюменской области	01.01.2019	01.04.2019	Новикова Т.С. Коновалова Л.Ю.	проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Тюменской области	РРП
1.1.2.	Утверждение программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Тюменской области	01.04.2019	01.07.2019	Логинова Н.В.	Локальные акты об утверждении программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Тюменской области	РРП
1.1.	Разработана и утверждена программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Тюменской области	-	01.07.2019	Логинова Н.В.	Программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Тюменской области	РРП
2.	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	31.12.2024	Логинова Н.В.	.	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1.	Заключение соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	01.04.2019	Логинова Н.В.	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении 1 регионального сосудистого центра	РПП
2.1.2	Определение потребности в переоснащении оборудованием регионального сосудистого центра, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	01.02.2019	Новикова Т.С. Коновалова Л.Ю. Хомячук А.В.	Определен региональный сосудистый центр для переоснащения (на базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» и ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»)	ПК
2.1.3	Подготовка помещений под оборудование	01.02.2019	01.12.2019	Руководители медицинских организаций	Подготовлены помещения под оборудование	ПК
2.1.	Переоснащен региональный сосудистый центр, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	31.12.2019	Логинова Н.В.	Локальные акты о переоснащении регионального сосудистого центра	РПП
2.2.1	Определение потребности в переоснащении оборудованием регионального сосудистого центра, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2020	01.02.2020	Новикова Т.С. Коновалова Л.Ю. Хомячук А.В.	Определен региональный сосудистый центр для переоснащения (на базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»)	ПК
2.2.2.	Заключение соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о	01.01.2020	01.04.2020	Логинова Н.В.	Заключено соглашение с Министерством	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации				здравоохранения Российской Федерации о переоснащении 1 регионального сосудистого центра	
2.2.	Переоснащен региональный сосудистый центр, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	31.12.2020	Логинова Н.В.	Локальные акты о переоснащении регионального сосудистого центра	РРП
2.3.1	Определение потребности в переоснащении оборудованием регионального сосудистого центра, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2021	01.02.2021	Новикова Т.С. Коновалова Л.Ю. Хомячук А.В.	Определен региональный сосудистый центр для переоснащения (на базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» и ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»)	ПК
2.3.2.	Заключение соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2021	01.04.2021	Логинова Н.В.	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении 1 регионального сосудистого центра	РРП
2.3.	Переоснащен региональный сосудистый центр, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	31.12.2021	Логинова Н.В.	Локальные акты о переоснащении регионального сосудистого центра	РРП
2.4.1	Определение потребности в переоснащении оборудованием регионального сосудистого	01.01.2022	01.02.2022	Новикова Т.С. Коновалова	Определен региональный сосудистый центр для	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	центра, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации			Л.Ю. Хомячук А.В.	переоснащения (на базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»)	
2.4.2.	Заключение соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2022	01.04.2022	Логинова Н.В.	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении 1 регионального сосудистого центра	РПП
2.4.	Переоснащен региональный сосудистый центр, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	31.12.2022	Логинова Н.В.	Локальные акты о переоснащении регионального сосудистого центра	РПП
2.5.1	Определение потребности в переоснащении оборудованием регионального сосудистого центра, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2023	01.02.2023	Новикова Т.С. Коновалова Л.Ю. Хомячук А.В.	Определен региональный сосудистый центр для переоснащения (на базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»)	ПК
2.5.2.	Заключение соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2023	01.04.2023	Логинова Н.В.	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении 1 регионального сосудистого центра	РПП
2.5.	Переоснащен региональный сосудистый центр, в том числе оборудованием для	-	31.12.2023	Логинова Н.В.	Локальные акты о переоснащении	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ранней медицинской реабилитации				регионального сосудистого центра	
2.6.1	Определение потребности в переоснащении оборудованием регионального сосудистого центра, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2024	01.02.2024	Новикова Т.С. Коновалова Л.Ю. Хомячук А.В.	Определен региональный сосудистый центр для переоснащения (на базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»)	ПК
2.6.2.	Заключение соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2024	01.04.2024	Логинова Н.В.	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении 1 регионального сосудистого центра	РРП
2.6.	Переоснащен региональный сосудистый центр, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	31.12.2024	Логинова Н.В.	Локальные акты о переоснащении регионального сосудистого центра	РРП
3.	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	31.12.2024	Щугарева Ю.Н.	.	ПС
3.1.1.	Определение первичных сосудистых отделений для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	01.02.2019	Новикова Т.С.	Определено 3 первичных сосудистых отделения для переоснащения (на базе ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск), ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г. Ишим) и ГБУЗ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ГО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск))	
3.1.2.	Заключение соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении 3 первичных сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	01.04.2019	Логинова Н.В	Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении 3 первичных сосудистых отделений	РРП
3.1.	Переоснащено 3 первичных сосудистых отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	31.12.2019	Логинова Н.В	Локальные акты о переоснащении 3 первичных сосудистых отделений	РРП
3.2.1.	Определение первичных сосудистых отделений для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2020	01.02.2020	Новикова Т.С.	Определено 2 первичных сосудистых отделения для переоснащения (на базе ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск) и ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск))	ПК
3.2.2.	Заключение соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении 2 первичных сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2020	01.04.2020	Логинова Н.В	Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении 2 первичных сосудистых отделений	РРП
3.2.	Переоснащено 2 первичных сосудистых отделения, в том числе оборудованием для	-	31.12.2020	Логинова Н.В	Локальные акты о переоснащении 2	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ранней медицинской реабилитации				первичных сосудистых отделений	
3.3.1.	Определение первичных сосудистых отделений для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2021	01.02.2021	Новикова Т.С.	Определено 3 первичных сосудистых отделения для переоснащения (на базе ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск), ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г. Ишим) и ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск))	ПК
3.3.2.	Заключение соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении 3 первичных сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2021	01.04.2021	Логинова Н.В	Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении 3 первичных сосудистых отделений	РРП
3.3.	Переоснащено 3 первичных сосудистых отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	31.12.2021	Логинова Н.В	Локальные акты о переоснащении 3 первичных сосудистых отделений	РРП
3.4.1.	Определение первичных сосудистых отделений для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2022	01.02.2022	Новикова Т.С.	Определено 3 первичных сосудистых отделения для переоснащения (на базе ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск), ГБУЗ ТО «Областная больница	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					№ 4» (г. Ишим) и ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск))	
3.4.2.	Определение потребности в оснащении оборудованием для переоснащения первичного сосудистого отделения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.02.2022	01.03.2022			
3.4.	Переоснащено 3 первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	31.12.2022	Логинова Н.В	Локальные акты о переоснащении 3 первичных сосудистых отделений	РРП
3.5.1.	Определение первичных сосудистых отделений для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2023	01.02.2023	Новикова Т.С.	Определено 3 первичных сосудистых отделения для переоснащения (на базе ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск), ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г. Ишим) и ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск))	ПК
3.5.2.	Заключение соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении 3 первичных сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2023	01.04.2023	Логинова Н.В	Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении 3 первичных сосудистых отделений	РРП
3.5.	Переоснащено 3 первичных сосудистых	-	31.12.2023	Логинова Н.В	Локальные акты о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	отделения, в том числе оборудовани ем для ранней медицинской реабилитации				переоснащении 3 первичных сосудистых отделений	
3.6.1.	Определение первичных сосудистых отделений для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2024	01.02.2024	Новикова Т.С.	Определено 2 первичных сосудистых отделения для переоснащения (на базе ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск) и ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г. Ишим))	ПК
3.6.2.	Заключение соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении 2 первичных сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2024	01.04.2024	Логинова Н.В	Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении 2 первичных сосудистых отделений	РРП
3.6.	Переоснащено 2 первичных сосудистых отделения, в том числе оборудовани ем для ранней медицинской реабилитации	-	31.12.2024	Логинова Н.В	Локальные акты о переоснащении 2 первичных сосудистых отделений	РРП
4.	Открытие первичного сосудистого отделения	01.01.2019	01.12.2019	Логинова Н.В		РРП
4.1.1	Определение потребности и медицинской организации для открытия первичного сосудистого отделения	01.01.2019	01.02.2019	Новикова Т.С.	Определена потребность и медицинская организация - ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»	ПК
4.1.2	Определение потребности в оснащении	01.01.2019	01.02.2019	Новикова Т.С.	Определена потребность	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудованием для открытия первичного сосудистого отделения				в оснащении ПСО	
4.1.	Начата деятельность первичного сосудистого отделения		31.12.2019	Логинова Н.В.		РРП
5.	Дооснащение отделений реабилитации, оказывающих второй этап медицинской реабилитации	01.01.2019	31.12.2022	Логинова Н.В.	на базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2», ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г.Тобольск), ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г.Ишим) и ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» (г.Ялуторовск)	ПС
5.1.1	Определение потребности в дооснащении оборудованием	01.01.2019	01.02.2019	Новикова Т.С.	Определена потребность в оснащении ПСО	ПК
5.1.	Дооснащены отделения реабилитации, оказывающего второй этап медицинской реабилитации		31.12.2022	Логинова Н.В.		РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
*Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями*

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Снижение смертности от инфаркта миокарда (на 100 тыс. населения)							
1.	Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения	25,5	Данные Росстата	ГАУ ТО «МИАЦ»	Тюменская область (без автономных округов)	Раз в год, показатель на дату	
Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения (на 100 тыс. населения)							
2.	Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения	50,5	Данные Росстата	ГАУ ТО «МИАЦ»	Тюменская область (без автономных округов)	Раз в год, показатель на дату	
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %							
3.	Процентное отношение числа умерших в больницах от инфаркта миокарда к общему числу выживших за тот же период больных с инфарктом миокарда	12,7	Форма федерального статистического наблюдения №14	ГАУ ТО «МИАЦ»	Тюменская область (без автономных округов)	Раз в год, показатель на дату	
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %							
4.	Процентное отношение числа	17,4	Форма	ГАУ ТО	Тюменская	Раз в год,	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	умерших в больницах от острого нарушения мозгового кровообращения к общему числу выбывших за тот же период больных с острым нарушением мозгового кровообращения		федерального статистического наблюдения №14	«МИАЦ»	область (без автономных округов)	показатель на дату	
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %							
5.	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)	71,3	Форма федерального статистического наблюдения № 14	ГАУ ТО «МИАЦ»	Тюменская область (без автономных округов)	Раз в год, показатель на дату	
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц							
6.	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	3352	Форма федерального статистического наблюдения № 14	ГАУ ТО «МИАЦ»	Тюменская область (без автономных округов)	Раз в год, показатель на дату	
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %							
7.	Процентное соотношение числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями	95,0	Форма федерального статистического	ГАУ ТО «МИАЦ»	Тюменская область (без автономных	Раз в год, показатель на	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	к числу пациентов, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения		наблюдения № 30		округов)	дату	

Ответственные:

Логинова Наталья Валерьевна, заместитель директора ДЗ ТО, 427-800, 890682134597; LoginovaNV@72to.ru

Новикова Татьяна Сергеевна, начальник Управления ОМП и РТПГГ ДЗ ТО, 427-804, 89292667477; NovikovaTS@72to.ru

Коновалова Лариса Юрьевна, начальник отдела ОМП и РТПГГ ДЗ ТО, 427-805, 89123978838; KonovalovaLJ@72to.ru