

П А С П О Р Т
Регионального проекта «Экспорт услуг»
национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт»
Ямало-Ненецкий автономный округ
1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт услуг		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт услуг	Срок начала и окончания проекта	2019 г. - 2024 г.
Куратор регионального проекта	Заместитель Губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей ЯНАО		
Руководитель (ли) регионального проекта	Первый заместитель директора департамента внешних связей ЯНАО		
Администратор (ы) регионального проекта	Начальник управления внешнеэкономических связей/заместитель начальника управления, начальник отдела внешнеэкономических связей департамента внешних связей ЯНАО		
Участники регионального проекта	департамент внешних связей ЯНАО; департамент молодежной политики и туризма ЯНАО		
Связь с государственными программами/подпрограммами ЯНАО в сфере реализации проекта	Государственная программа ЯНАО «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы», подпрограмма 1 «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности ЯНАО» Государственная программа ЯНАО «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы», подпрограмма 5 «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта:		Создать условия для устойчивого долгосрочного роста экспорта услуг за счет создания комплекса универсальных и специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта оказываемых услуг (млн. долл. США)	основной	0,3	2017 год	0,3	0,3	0,35	0,6	0,85	1,1	1,4
2.	Объем экспорта услуг категории «Поездки» (млн. долл. США)	дополнительный	0,1	2017 год	0,1	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,4
3.	Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха (млн. долл. США)	дополнительный	0,2	2017 год	0,2	0,2	0,2	0,4	0,6	0,8	1

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.1.	Стимулирование участников рынка экспортных услуг ЯНАО на разработку новых и модернизацию имеющихся продуктов путем реструктуризации комплекса подготовительных, согласительных и разрешительных процедур по принципу «одного окна».	Разработанный регламент сопровождения инвестиционных проектов, ориентированных на увеличение потенциала экспортных услуг в ЯНАО, значительно сократил сроки проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при реализации инвестиционных проектов.
1.2.	Создана информационная система мониторинга и учёта статистических данных и сведений о туристах, прибывающих в ЯНАО.	Ежегодно собираются достоверные данные о въездном туристском потоке в ЯНАО, что позволяет пересматривать перечень приоритетных туристских продуктов и корректировать затраты на их продвижение.
1.3.	Создана информационная система мониторинга и учёта статистических данных и сведений о лицах, прибывающих в ЯНАО с деловым визитом.	Налажен мониторинг в ЯНАО данных об объемах экспорта услуг категории «Поездки».
1.4.	Сформирован перечень приоритетных туристских продуктов –	Разработанный перечень позволил сфокусировать внимание

	драйверов роста въездного туризма в ЯНАО	участников рынка туристских услуг ЯНАО на продуктах, имеющих первостепенное значение для увеличения экспорта въездного туризма, а также способствовал внедрению новейших практик реализации туристских продуктов и услуг.
1.5.	Оказана поддержка субъектам туристской индустрии ЯНАО в реализации проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской инфраструктуры в ЯНАО	Предоставленная поддержка способствовала увеличению количества, повышению качества и разнообразия оказываемых сервисных услуг субъектами туристской индустрии ЯНАО
1.6.	Организованы и проведены международные мероприятия, направленные на развитие событийного туризма в ЯНАО	Сформирован событийный календарь ЯНАО, мероприятия позволили привлечь в ЯНАО туристов из ближнего и дальнего зарубежья, что способствовало увеличению общего туристского потока, туроператорами созданы туристские продукты с включением в программу пребывания туристов посещения международных мероприятий
2.1.	Осуществлен отбор и сформирован перечень готовых продуктов экспортных услуг, имеющих приоритетное значение для увеличения экспортного потенциала ЯНАО (создание портфеля продуктов)	Созданный перечень позволил сконцентрировать усилия по выработке единой маркетинговой стратегии ЯНАО в части продвижения продуктов
2.2.	Реализован комплекс мер по продвижению портфеля продуктов в сфере экспорта услуг	Реализован комплекс мер по продвижению экспортно-ориентированных продуктов ЯНАО
2.3.	Реализован комплекс мероприятий, направленных на популяризацию туристских возможностей и продвижение туристского потенциала ЯНАО	Создан туристский бренд ЯНАО, представители ЯНАО ежегодно принимают участие в международных туристских выставках, туристский потенциал ЯНАО позиционируется и продвигается на интернет-ресурсе туристско-информационного центра, а также в социальных сетях на английском и китайском языках

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. руб.)	
		2018	2019	2020	2021	2022*	2023*		2024*
		-	18228	20128	19978	19978	19978	19978	118268
1.	Создание новых и модернизация имеющихся экспортных услуг	-	9340	10740	10590	10590	10590	10590	62440
1.1.	Окружной бюджет	-	9340	10740	10590	10590	10590	10590	62440

1.1.1.	Государственная программа ЯНАО «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы», подпрограмма 1 «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности ЯНАО»	-	500	500	1000	1000	1000	1000	5000
1.1.2.	Государственная программа ЯНАО «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы», подпрограмма 5 «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»	-	8840	10240	9590	9590	9590	9590	57440
1.2.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

2.	Создание системы продвижения услуг ЯНАО на международных рынках	-	8888	9388	9388	9388	9388	9388	55828
2.1.	Окружной бюджет	-	7888	7888	7888	7888	7888	7888	47328
2.1.1.	Государственная программа ЯНАО «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы», подпрограмма 1 «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности ЯНАО»	-	1000	1500	1500	1500	1500	1500	8500
2.1.2.	Государственная программа ЯНАО «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы», подпрограмма 5 «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»	-	7888	7888	7888	7888	7888	7888	47328
2.2.	федеральный бюджет	-							
2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	-							
2.3.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-							
2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование)</i>	-							
2.4.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-							

2.4.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1	Куратор	Мажаров А.В.	Заместитель Губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей ЯНАО	Губернатор ЯНАО	100
2	Руководитель (ли) регионального проекта	Урамаев С.Р.	Первый заместитель директора департамента внешних связей ЯНАО	заместитель Губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей ЯНАО	100
3	Администратор (ы) регионального проекта	Тимкин И.В.	Начальник управления внешнеэкономических связей	заместитель Губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей ЯНАО	50
		Пермякова И.В.	заместитель начальника управления, начальник отдела внешнеэкономических связей департамента внешних связей ЯНАО		50
4	Участник регионального проекта	ФИО*	Главный специалист отдела туризма и регионального взаимодействия	Заместитель начальника управления формирования государственной политики в сфере туризма, начальник отдела туризма и регионального взаимодействия	50
1.1	Ответственный за достижение результата 1.1	Пермякова И.В.	Департамент внешних связей ЯНАО	Начальник управления внешнеэкономических связей	100

1.2.	Ответственный за достижение результата 1.2.	ФИО*	Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО	-	100
1.3	Ответственный за достижение результата 1.3.	Пермякова И.В.	Департамент внешних связей ЯНАО	Начальник управления внешнеэкономических связей	100
1.4	Ответственный за достижение результата 1.4.	ФИО*	Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО	-	100
1.5.	Ответственный за достижение результата 1.5.	ФИО*	Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО	-	100
1.6.	Ответственный за достижение результата 1.6	ФИО	Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО	-	80
		Пермякова И.В.	Департамент внешних связей ЯНАО	Начальник управления внешнеэкономических связей	20
2.1.	Ответственный за достижение результата 2.1	Тимкин И.В.	Департамент внешних связей ЯНАО	-	100
2.2.	Ответственный за достижение результата 2.2	ФИО	Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО	-	100
2.3	Ответственный за достижение результата 2.3	ФИО	Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО	заместитель Губернатора ЯНАО, курирующий социальную сферу	50
		Тимкин И.В.	Департамент внешних связей ЯНАО	заместитель Губернатора автономного округа, директор департамента внешних связей ЯНАО	50

- В процессе согласования роли участия в связи с изменением штатного расписания, вызванного кадровыми изменениями в ИОГВ ЯНАО.

6 . Дополнительная информация

Отсутствует на данном этапе согласования

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Задача: «Создание новых и модернизация имеющихся экспортных услуг»					
1.1	Разработан регламент сопровождения инвестиционных проектов, ориентированных на увеличение потенциала экспортных услуг в ЯНАО, который значительно сократил сроки проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при реализации инвестиционных проектов	01.01.2019	31.12.2020	Департамент внешних связей ЯНАО	Постановление Правительства ЯНАО	КРП
1.2	Создана информационная система мониторинга и учёта статистических данных и сведений о туристах, прибывающих в ЯНАО	03.03.2020	31.12.2021	Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО	Постановление Правительства ЯНАО	КРП
1.3.	Налажен мониторинг в ЯНАО данных об объемах экспорта услуг категории «Поездки»	01.04.2019	31.12.2021	Департамент внешних связей ЯНАО	Отчет департамента внешних связей ЯНАО	РРП
1.4.	Сформирован перечень приоритетных туристских продуктов – драйверов роста въездного туризма в ЯНАО	01.01.2019	01.09.2019	Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО	Протокол заседания рабочей группы	КРП
1.5.	Оказана поддержка субъектам туристской индустрии ЯНАО в	01.02.2019	31.12.2024	Департамент молодёжной	Приказ департамента	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализации проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской инфраструктуры в ЯНАО			политики и туризма ЯНАО	молодёжной политики и туризма ЯНАО «О предоставлении субсидии для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии ЯНАО»	
1.6.	Организованы и проведены международные мероприятия, направленные на развитие событийного туризма в ЯНАО	01.01.2019	31.12.2024	Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО Департамент внешних связей ЯНАО	Отчет департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Отчет департамента внешних связей ЯНАО	РРП
2	Задача: «Создание системы продвижения услуг ЯНАО на международных рынках»					
2.1.	Осуществлен отбор и сформирован перечень готовых продуктов экспортных услуг, имеющих приоритетное значение для увеличения экспортного потенциала ЯНАО (создание портфеля продуктов)	01.01.2019	31.12.2024	Департамент внешних связей ЯНАО	Протокол заседания рабочей группы	КРП
2.2.	Реализация комплекса мер по продвижению экспортно-ориентированных продуктов ЯНАО, в том числе: реклама на	01.01.2019	31.12.2024	Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО	Отчет департамента молодёжной политики и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сайтах «держателя продукта», информация на сайте ИОГВ, реклама в социальных сетях, установка информационных интерактивных арт-объектов, проведение информационных туров для туроператоров, для СМИ, популярных блогеров, распространение информационной полиграфической продукции, создание информационных туристических уголков в аэропортах ЯНАО.				туризма ЯНАО	
2.3.	Популяризация различных маркетинговых стратегий в области туризма, в том числе - использования инструментов digital-маркетинг	01.01.2019	31.12.2024	Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО	Отчет департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО	РРП
2.3.1.	Участие в международных выставочных мероприятиях туристической направленности, разработка медиа бренда региона.	01.03.2019	20.12.2024	Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО/ Департамент внешних связей ЯНАО	Отчет департамента внешних связей ЯНАО/ отчет департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО	КРП

КРП – куратор регионального проекта

РРП – руководитель регионального проекта

Приложение №2

**к паспорту регионального проекта
«экспорт услуг Ямало-Ненецкого
автономного округа»**

Методик расчета дополнительных показателей регионального проекта

Методика не определена федеральным проектом, показатели не доведены до ЯНАО.

В связи с тем, что в настоящее время учет объемов экспорта услуг в разрезе субъектов РФ не осуществляется, требуется корректировка плановых показателей с учетом статистических данных в разрезе субъектов РФ, предоставляемых Банком России. В соответствии с письмом Банка России от 05.09.2018г. №46-1-3/718 первая публикация запланирована на IV квартал.