

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Совета по управлению проектами при  
Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа  
от «12» декабря 2018 года № 13  
(в ред. протокола от «28» августа 2019 года № 5)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Информационная инфраструктура (Ямало-Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Информационная инфраструктура		
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Ямало-Ненецкий автономный округ)	Срок начала и окончания проекта	25.12.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Артюхов Дмитрий Андреевич, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Албычев Кирилл Сергеевич, Директор департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Оболтин Константин Михайлович, Первый заместитель директора – начальник управления информационных технологий департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество на 2014 - 2021 годы»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Подключение медицинских организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности (больницы и поликлиники) к сети «Интернет»										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля медицинских организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»										
1.1	Доля медицинских организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», %	Дополнительный показатель	0,0000	31.12.2018	100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Подключение фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа к сети «Интернет»										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата		значение	дата		значение	дата
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, подключенных к сети «Интернет»										
2.1	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, подключенных к сети «Интернет», %	Дополнительный показатель	0,0000	31.12.2018	20,0000	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Подключение образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности , реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования к сети «Интернет»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Доля образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности , реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»

3.1	Доля образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», %	Дополнительный показатель	0,0000	31.12.2018	20,0000	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
-----	---	---------------------------	--------	------------	---------	---------	----------	--------	--------	--------

Подключение органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления к сети «Интернет»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Доля органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет»

4.1	Доля органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, подключенных к сети «Интернет», %	Дополнительный показатель	0,0000	31.12.2018	20,0000	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
-----	---	---------------------------	--------	------------	---------	---------	----------	--------	--------	--------

Создание в Ямало-Ненецком автономном округе глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля городских, районных и сельских администраций в автономном округе, подключенных к региональной межведомственной телекоммуникационной сети автономного округа»										
5.1	Доля городских, районных и сельских администраций в автономном округе, подключенных к региональной межведомственной телекоммуникационной сети автономного округа, %	Дополнительный показатель	53,85	31.12.2018	71,15	88,46	100	100	100	100

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	<p>Доля медицинских организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», %</p> <p>на 31.12.2018 – 100%  на 31.12.2019 - 100%  на 31.12.2020 - 100%  на 31.12.2021 - 100%  на 31.12.2022 - 100%  на 31.12.2023 - 100%  на 31.12.2024 - 100%</p>	31.12.2024	<p>Проведено подключение к сети «Интернет» медицинских организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), услуга действует, мониторинг предоставления услуги ведётся</p>
1.2	<p>Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, подключенных к сети «Интернет», %</p> <p>на 31.12.2019 – 20%  на 31.12.2020 – 40%  на 31.12.2021 – 100%  на 31.12.2022 – 100%  на 31.12.2023 – 100%  на 31.12.2024 – 100%</p>	31.12.2024	<p>Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, услуга предоставляется, мониторинг предоставления услуги ведётся</p>



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.3	<p>Доля образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», %</p> <p>на 31.12.2019 – 20%  на 31.12.2020 – 40%  на 31.12.2021 – 100%  на 31.12.2022 – 100%  на 31.12.2023 – 100%  на 31.12.2024 – 100%</p>	31.12.2024	<p>Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, услуга предоставляется в запланированном объеме, мониторинг предоставления услуги ведётся</p>
1.4	<p>Доля органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", %</p> <p>на 31.12.2019 – 20%  на 31.12.2020 – 40%  на 31.12.2021 – 100%  на 31.12.2022 – 100%  на 31.12.2023 – 100%  на 31.12.2024 – 100%</p>	31.12.2024	<p>Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» Доля органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления, услуга предоставляется в запланированном объеме, мониторинг предоставления услуги ведётся</p>
1.5	<p>Доля городских, районных и сельских администраций в автономном округе, подключенных к региональной межведомственной телекоммуникационной сети автономного округа, %</p> <p>на 31.12.2019 – 71,15%  на 31.12.2020 – 88,46%  на 31.12.2021 – 100%  на 31.12.2022 – 100%  на 31.12.2023 – 100%  на 31.12.2024 – 100%</p>	31.12.2024	<p>Городские, районные и сельские администрации в автономном округе, подключены к региональной межведомственной телекоммуникационной сети автономного округа</p>

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Медицинские организации государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов) подключены к сети «Интернет»	9,973	9,973	9,973	0	0	0	29,919
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ямало-Ненецкий автономный округ)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	9,973	9,973	9,973	0	0	0	29,919
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	9,973	9,973	9,973	0	0	0	29,919





№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Подключение органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе к сети «Интернет» Подключение городских, районных и сельских администраций к региональной межведомственной телекоммуникационной сети Ямало-Ненецкого автономного округа	65,028	60,538	60,538	0	0	0	186,104
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ямало-Ненецкий автономный округ)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	65,028	60,538	60,538	0	0	0	186,104
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	65,028	60,538	60,538	0	0	0	186,104
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0





### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Албычев К. С.	Директор департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	Артюхов Д.А.	5
2	Администратор регионального проекта	Оболтин К. М.	Первый заместитель директора – начальник управления информационных технологий департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	Албычев К. С.	20
<p>Медицинские организации государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности (больницы и поликлиники) подключены к сети «Интернет»</p>					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мухамедзянов Э.М.	Начальник отдела связи департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	Албычев К. С.	25
4	Участник регионального проекта	Ярков К. В.	Заместитель начальника отдела связи департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	Мухамедзянов Э.М.	25
<p>Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты государственной собственности и муниципальной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, подключены к сети «Интернет»</p>					

5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мухамедзянов Э.М.	Начальник отдела связи департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	Албычев К. С.	30
6	Участник регионального проекта	Ярков К. В.	Заместитель начальника отдела связи департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	Мухамедзянов Э.М.	45

7

Образовательные организации государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети «Интернет»

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мухамедзянов Э.М.	Начальник отдела связи	Албычев К. С.	30
8	Участник регионального проекта	Ярков К. В.	Заместитель начальника отдела связи	Мухамедзянов Э.М.	45

Органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и органы местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, подключены к сети «Интернет»

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мухамедзянов Э.М.	Начальник отдела связи	Албычев К. С.	30
10	Участник регионального проекта	Ярков К. В.	Заместитель начальника отдела связи	Мухамедзянов Э.М.	45

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
К паспорту регионального проекта  
Информационная инфраструктура  
(Ямало-Ненецкий автономный округ)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	<b>Результат регионального проекта:</b> В Ямало-Ненецком автономном округе к сети «Интернет» подключены медицинские организации государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности (больницы и поликлиники).	31.12.2018	31.12.2024	Албычев К.С.	Отчёты о проведённых подключениях направлены в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации	РПО
2	<b>Результат регионального проекта:</b> Организационные и координационные мероприятия общего характера по реализации регионального проекта Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационная инфраструктура».	31.12.2018	31.12.2024	Албычев К.С.	Проведены в полном объёме и в установленные сроки организационные и координационные мероприятия общего характера по реализации регионального проекта Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационная инфраструктура»	РПО
2.1.1	<b>Мероприятие:</b> Создание рабочей группы по координации деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления автономного округа и территориальных управлений	09.08.2019	20.09.2019	Албычев К.С.	Распоряжение Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов Создана и приступила к работе рабочая группа по координации деятельности органов исполнительной власти, органов	РРП

	федеральных органов исполнительной власти РФ в рамках подключения социально-значимых объектов (СЗО) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа				местного самоуправления автономного округа и территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти РФ в рамках подключения СЗО на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – рабочая группа по координации). Назначен Руководитель рабочей группы.	
2.1.2	<b>Мероприятие:</b> Согласован план поэтапного подключения социально-значимых объектов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа	09.08.2019	20.09.2019	Мухамедзянов Э.М.	Согласован с Руководителем рабочей группой по координации и принят к реализации созданный Исполнителем план поэтапного подключения социально-значимых объектов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2019-2021 годы. Руководителем рабочей группы согласованы результаты проведенных Исполнителем предпроектных изыскания: лист несоответствия данных в перечне СЗО, перечень СЗО, подключение которых осуществляется с использованием иных линий связи и технологий, кроме ВОЛС.	РРП
2.1.3	<b>Мероприятие:</b> Назначение должностных лиц в государственных учреждениях, находящихся в собственности автономного округа и муниципальных учреждениях автономного округа, ответственных за взаимодействие с исполнителем	09.08.2019	20.09.2019	Мухамедзянов Э.М.	Приказами государственных учреждениях, находящихся в собственности автономного округа и муниципальных учреждениях автономного округа назначены должностные лица, ответственные за взаимодействие с исполнителем и организацию	РРП

	и организацию приёмки работ.				приёмки работ	
2.1.4	<b>Мероприятие:</b> Рассмотрение и утверждение перечня СЗО, находящихся в труднодоступных и удалённых территориях, подключаемых с использованием спутниковых каналов связи, в случае необходимости строительства и организации линий связи протяжённостью более 70 км от ближайшей точки присутствия исполнителя	09.08.2019	20.09.2019	Мухамедзянов Э.М.	Руководителем рабочей группы утверждён перечень СЗО, находящихся в труднодоступных и удалённых территориях, подключаемых с использованием спутниковых каналов связи	РРП
2.1.5	<b>Мероприятие:</b> Подтверждение строительной и инженерной готовности СЗО для подключения к сети «Интернет»	09.08.2019	20.09.2019	Мухамедзянов Э.М.	Подтверждена актом строительная и инженерная готовность СЗО (наличие помещения для размещения оборудования узлов доступа, наличие присоединения к сети электроснабжения и др.)	РРП
2.1.6	<b>Мероприятие:</b> Утверждение графиков получения необходимых согласований и разрешений для производства и сдачи работ по подключению СЗО с определением ответственных за выполнение отдельных мероприятий - на 2019-2020 годы	09.08.2019	20.09.2019	Мухамедзянов Э.М.	Утверждены подготовленные исполнителем графики получения необходимых согласований и разрешений для производства и сдачи работ по подключению СЗО с определением ответственных за выполнение отдельных мероприятий на период 2019-2020 годы	РРП
2.1.7	<b>Контрольная точка:</b> Утверждение графиков получения необходимых согласований и разрешений для производства и сдачи работ по подключению СЗО с определением ответственных за выполнение отдельных мероприятий на 2021 год		01.09.2020	Мухамедзянов Э.М.	Утверждены подготовленные исполнителем графики получения необходимых согласований и разрешений для производства и сдачи работ по подключению СЗО с определением ответственных за выполнение отдельных мероприятий на 2021 год	РРП

2.1.8	<b>Мероприятие:</b> Проведение координационных мероприятий по содействию в подключении СЗО на территории Ямало-Ненецкого автономного округа	01.01.2019	31.12.2024	Мухамедзянов Э.М.	Переписка с ИОГВ ЯНАО, органами местного самоуправления по координации взаимодействия с исполнителем при проведении им работ по подключению социально-значимых объектов к сети «Интернет»	РРП
2.2	<b>Результат регионального проекта:</b> Подключение фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа к сети «Интернет»	20.09.2019	31.12.2024	Мухамедзянов Э.М.	Оказано содействие по подключению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа к сети «Интернет».	РРП
2.2.1	<b>Мероприятие:</b> Оказано содействие в подключении 20% фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа к сети «Интернет»	20.09.2019	31.12.2019	Ярков К.В.	Аналитическая записка о ходе подключения в 2019 году фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа к сети «Интернет». Оказано содействие по подключению 20% фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа к сети «Интернет» в соответствии с планом поэтапного подключения	РРП

					СЗО. Оказано содействие в оформлении актов приёмки выполненных работ	
2.2.2	<b>Мероприятие:</b> Оказано содействие в подключении и предоставлении услуги 40% фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа к сети «Интернет»	01.01.2020	31.12.2020	Ярков К.В.	Аналитическая записка о ходе подключения в 2020 году фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа к сети «Интернет. Оказано содействие по подключению и предоставлению услуги 40% фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа к сети «Интернет» в соответствии с планом поэтапного подключения СЗО. Оказано содействие в оформлении актов приёмки выполненных работ	РРП
2.2.3	<b>Мероприятие:</b> Оказано содействие в подключении и предоставлении услуги 100% фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа к	01.01.2021	31.12.2021	Ярков К.В.	Аналитическая записка о ходе подключения в 2021 году фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа к	РРП

	сети «Интернет»				сети «Интернет. Оказано содействие по подключению и предоставлению услуги 100% фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа к сети «Интернет в соответствии с планом поэтапного подключения СЗО. Оказано содействие в оформлении актов приёмки выполненных работ	
2.3	<b>Результат регионального проекта:</b> Подключение образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности , реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования к сети «Интернет»	20.09.2019	31.12.2024	Мухамедзянов Э.М.	Оказано содействие по подключению образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования к сети «Интернет»	РРП
2.3.1	<b>Мероприятие:</b> Оказано содействие в организации подключения 20% образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности , реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего	20.09.2019	31.12.2019	Ярков К.В.	Аналитическая записка о ходе подключения в 2019 году образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности , реализующих образовательные программы общего образования и/или	РРП

	<p>профессионального образования к сети «Интернет» в 2019 году</p>				<p>среднего профессионального образования к сети «Интернет». Оказано содействие по подключению и предоставлению услуги 20% образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования к сети «Интернет» к сети «Интернет» в соответствии с планом поэтапного подключения СЗО. Оказано содействие в оформлении актов приёмки выполненных работ</p>	
2.3.2	<p><b>Мероприятие:</b> Оказано содействие в организации подключения 40% образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования к сети «Интернет» в 2020 году</p>	01.01.2020	31.12.2020	Ярков К.В.	<p>Аналитическая записка о ходе подключения в 2020 году образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования к сети «Интернет». Оказано содействие по подключению и предоставлению услуги 40% образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности,</p>	РРП

					<p>реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования к сети «Интернет» к сети «Интернет» в соответствии с планом поэтапного подключения СЗО. Оказано содействие в оформлении актов приёмки выполненных работ</p>	
2.3.3	<p><b>Мероприятие:</b> Оказано содействие в организации подключения 40% образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования к сети «Интернет» в 2021 году</p>	01.01.2021	31.12.2021	Ярков К.В.	<p>Аналитическая записка о ходе подключения в 2021 году образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования к сети «Интернет». Оказано содействие по подключению и предоставлению услуги 100% образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования к сети «Интернет» в соответствии с планом поэтапного подключения СЗО. Оказано содействие в оформлении актов приёмки выполненных</p>	РРП

					работ	
3	<b>Результат регионального проекта:</b> Городские, районные и сельские администрации подключены к региональной межведомственной телекоммуникационной сети Ямало-Ненецкого автономного округа	01.01.2019	31.12.2021	Мухамедзянов Э.М.	Городские, районные и сельские администрации подключены к межведомственной телекоммуникационной сети Ямало-Ненецкого автономного округа. Достигнуто плановое значение показателя (100%) «Доля городских, районных и сельских администраций в автономном округе, подключенных к региональной межведомственной телекоммуникационной сети автономного округа».	РРП
3.1.1	<b>Мероприятие:</b> Содержание, развитие региональной межведомственной телекоммуникационной сети автономного округа и обеспечение доступом к сети Интернет исполнительных органов государственной власти и подведомственных учреждений автономного округа.	01.01.2019	31.12.2021	Ярков К.В.	Акты оказанных услуг.	РРП
3.1	<b>Контрольная точка:</b> Городские, районные и сельские администрации подключены к региональной межведомственной телекоммуникационной сети Ямало-Ненецкого автономного округа	-	31.12.2021	Ярков К.В.	Городские, районные и сельские администрации подключены к межведомственной телекоммуникационной сети Ямало-Ненецкого автономного округа. Достигнуто плановое значение показателя (100%) «Доля городских, районных и сельских администраций в автономном округе, подключенных к	РРП

					региональной межведомственной телекоммуникационной сети автономного округа».	
--	--	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К паспорту регионального проекта  
Информационная инфраструктура  
(Ямало-Ненецкий автономный округ)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», %							

1	Доля медицинских организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности (больницы и поликлиники) подключенных к сети «Интернет»		Росстат, департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа				$N = MO1 / MO2 * 100\%$ <p>MO1 - число объектов медицинских организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности (больницы и поликлиники) подключенных к сети «Интернет», в соответствии с утверждённым перечнем, представленным Ямало-Ненецким автономным округом</p> <p>MO2 - MO1 – общее число объектов медицинских организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), осуществляющих свою деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с утверждённым перечнем</p>
<p style="text-align: center;">Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, подключенных к сети «Интернет» %</p>							

2	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, подключенных к сети «Интернет»		Росстат, департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа			$N = \frac{\text{ФАП1}}{\text{ФАП2}} * 100\%$ <p>ФАП1 – число фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, подключенных к сети «Интернет», в соответствии с утверждённым перечнем, ФАП2 – общее число фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с утверждённым перечнем</p>
---	--	--	---	--	--	---

Доля образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", %

3	Доля образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"		Росстат, департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа				$N = \frac{OO1}{OO2} * 100\%$ <p>OO1 – число образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" в соответствии с утверждённым перечнем          OO2 – общее число образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", осуществляющих свою деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа</p>
---	--	--	---	--	--	--	---

Доля органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", %

4	Доля органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет"		Органы власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органы местного самоуправления			$N = \frac{ОГВ1}{ОГВ2} * 100\%$ <p>ОГВ1 – число органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", в соответствии с утверждённым перечнем  ОГВ2 – общее число органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления, в соответствии с утверждённым перечнем</p>
---	---	--	--	--	--	---