

УТВЕРЖДЕНО  
Советом по реализации национальных проектов в  
Тюменской области  
(протокол от 06.12.2018 №2)

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта Тюменской области**  
**«Современная школа»**

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	«Современная школа»		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Шевчик Наталья Александровна, первый заместитель Губернатора Тюменской области		
Руководитель регионального проекта	Райдер Алексей Владимирович, директор Департамента образования и науки Тюменской области		
Администратор регионального проекта	Чеботарь Людмила Григорьевна, начальник Управления общего образования Департамента образования и науки Тюменской области		
Связь с государственными программами Тюменской области	Государственная программа Тюменской области «Развитие образования и науки» Государственная программа Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Внедрение во всех образовательных организациях на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля муниципальных образований <i>субъекта Российской Федерации</i> , в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %										
1.	Доля муниципальных образований <i>Тюменской области</i> , в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	15	1 июня 2018 г.	100	100	100	100	100	100
Число общеобразовательных организаций <i>субъекта Российской Федерации</i> , расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей										
2.	Число общеобразовательных организаций <i>Тюменской области</i> , расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	5	6	7	8	9	10
Численность обучающихся <i>субъекта Российской Федерации</i> , охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей										
	Численность обучающихся образовательных организаций <i>Тюменской области</i> , охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами	Основной	0	1 сентября 2018 г.	19,0	35,0	50,0	65,0	75,0	85,0

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году										
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях <i>субъекта Российской Федерации</i> , расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году											
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях <i>Тюменской области</i> , расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	550	1260	1320	1932	2184	3864	

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p><i>Задача национального проекта:</i>            Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»</p>			
1.	<p><i>Результат федерального проекта и его характеристика:</i>            К 2024 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В 100% образовательных организаций проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации;</li> <li>• Не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;</li> <li>• Во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</li> <li>• Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;</li> <li>• Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;</li> <li>• Не менее чем в 16 тыс. школ в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 800 тыс. детей</li> <li>• Не менее 24 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа;</li> <li>• Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями</li> <li>• В субъектах Российской Федерации построено и введено в эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования</li> </ul>		
1.1.	Не менее чем в 36 организациях, реализующих общеобразовательные	31.12.2019 г.	Утвержден перечень муниципальных Тюменской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>программы, в не менее чем 26 муниципальных образованиях Тюменской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места<sup>1</sup>, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>		<p>«Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 26 муниципальных образованиях Тюменской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
1.2.	<p>Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p>	31.12.2019 г.	<p>К концу 2019 года в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p>
1.3.	<p>На базе 5 ведущих школ области,</p>	31.12.2019 г.	<p>К концу 2019 года в 5 школах, расположенных в сельской</p>

<sup>1</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. №11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	расположенных в сельской местности и малых городах, созданы зональные сетевые образовательные комплексы, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 19 тыс. детей		<p>местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сконцентрированы материально-технические и кадровые ресурсы;</li> <li>- активизировано распространение современных технологий обучения, основанных на виртуальной и дополненной реальности;</li> <li>- обеспечен доступ к лучшим педагогическим практикам, методикам, технологиям обучения (на основе пула педагогов и руководителей школ, коллективы которых закрепили их на практике).</li> </ul>
1.4.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	июль 2020 года	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
1.5.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях <i>Тюменской области</i> , расположенных в сельской местности и поселках городского типа <sup>2</sup>	31.12.2019	Реализованы мероприятия региональной программы по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций), расположенных в Тюменской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных

<sup>2</sup> В случае выделения средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p>
1.6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тюменской области	31.12.2020 г.	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории <i>Тюменской области</i> , что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.
1.7.	Не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 26 муниципальных образованиях Тюменской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2020 г.	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 26 муниципальных образованиях <i>Тюменской области</i> , а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях <i>Тюменской области</i> на основе практики международных исследований качества подготовки	31.12.2020 г.	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях <i>Тюменской области</i> на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	обучающихся		системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта.
1.9.	Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2020 г.	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 6 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.
1.10.	Работают 6 зональных ресурсных центров, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 35 тыс. детей	31.12.2020 г.	К концу 2020 года в 6 школах – зональных ресурсных центрах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.11.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	31.12.2021 г.	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.12.	Не менее чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные	31.12.2021 г.	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25% общеобразовательных организаций,



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	программы и расположенных на территории <i>Тюменской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		расположенных на территории <i>Тюменской области</i> , в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.13.	Во всех муниципальных образованиях <i>Тюменской области</i> для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	30.08.2021 г.	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях <i>Тюменской области</i> для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
1.14.	Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2021 г.	К концу 2021 года не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.15.	Работают 7 зональных ресурсных центров, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	31.12.2021 г..	К концу 2021 в 7 школах – зональных ресурсных центрах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	с охватом не менее 50 тыс. детей		
1.16.	Не менее чем в 56 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 26 муниципальных образованиях Тюменской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2021 г.	К концу 2021 года в 56 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 26 муниципальных образованиях Тюменской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.17.	Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тюменской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2022 г.	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50% общеобразовательных организаций Тюменской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.18.	Не менее чем в 60 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 26 муниципальных образованиях Тюменской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2022 г.	К концу 2022 года в 60 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 26 муниципальных образованиях Тюменской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.19.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных	31.12.2022 г.	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ		образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
1.20.	Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2022 г.	К концу 2022 года в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.21.	Работают 8 зональных ресурсных центров, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 65 тыс. детей	31.12.2022 г.	К концу 2022 года в 8 школах – зональных ресурсных центрах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.22.	Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тюменской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики	31.12.2023 г.	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тюменской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	международных исследований качества подготовки обучающихся		образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.23.	Не менее чем в 62 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 26 муниципальных образованиях Тюменской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2023 г.	К концу 2023 года в 62 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 26 муниципальных образованиях Тюменской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.24.	Не менее чем в 14 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2023 г.	К концу 2023 года в 14 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.25.	Работают 9 зональных ресурсных центров, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 75 тыс. детей	31.12.2023 г.	К концу 2023 года в 9 школах-зональных ресурсных центрах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.26.	В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тюменской области, проведена	30.04.2024 г.	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100% общеобразовательных организаций Тюменской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование».
1.27.	Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2024 г.	К концу 2024 года во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.28.	В каждом муниципальном образовании Тюменской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2024 г.	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Тюменской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.29.	Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тюменской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2021 г.	В соответствии с разработанной федеральной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Тюменской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Тюменской области.
1.30.	Не менее 70% организаций Тюменской области реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме <sup>3</sup>	31.12.2024 г.	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Тюменской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
1.31.	Работают 10 зональных ресурсных центров, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 85 тыс. детей	31.12.2024 г.	К концу 2024 года в 10 школах-зональных ресурсных центрах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.32.	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Тюменской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями <sup>4</sup>	31.12.2024 г.	К концу 2024 года в 70% общеобразовательных организаций Тюменской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.33.	Построена и введена в эксплуатацию	31.12.2024 г.	К концу 2024 года будет построена и введена в эксплуатацию

<sup>3</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

<sup>4</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования <sup>5</sup>		школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и обслуживания.

---

<sup>5</sup> В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

#### 4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
1.1	<b>Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)</b>	<b>2 960,695</b>	<b>3 575,973</b>	<b>2 081,400</b>	<b>2 951,680</b>	<b>4 204,400</b>	<b>1 780,600</b>	<b>17 554,748</b>
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	131,879	121,826	0	0	0	0	253,705
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0,000
1.1.3	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	2 828,816	3 454,147	2 081,400	2 951,680	4 204,400	1 780,600	17 301,043
1.1.3.1	<i>бюджет субъекта Российской Федерации</i>	<i>2 177,336</i>	<i>3 454,147</i>	<i>2 081,400</i>	<i>2 951,680</i>	<i>4 204,400</i>	<i>1 780,600</i>	16 649,563
1.1.3.2	<i>межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований</i>	<i>651,480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	651,480
1.1.3.3	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0
1.1.4	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2	<b>В Тюменской области ликвидировано обучение в 3-ю смену</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их	0	0	0	0	0	0	0





<p><b>«Кванториум»;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;</li> <li>- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;</li> <li>- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;</li> <li>- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;</li> <li>- проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации;</li> <li>- не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы</li> </ul>							
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p><b>сопровождения и наставничества;</b>  <b>-не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;</b>  <b>-не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;</b>  <b>-во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</b></p>							
1.4.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	12,152	0	0	0	0	0	12,152
1.4.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	32,857	0	0	0	0	0	32,857
1.4.3.1	<i>бюджет субъекта Российской Федерации</i>	32,857	0	0	0	0	0	32,857
1.4.3.2	<i>межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.3	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из</i>	0	0	0	0	0	0	0

	<i>бюджета субъекта Российской Федерации)</i>							
1.4.4	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.5	<b>В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;</b> <b>Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тюменской области</b>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.1	<i>бюджет субъекта Российской Федерации</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.2	<i>межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.3	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.6	<b>В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тюменской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</b>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	0	0	0	0	0	0	0

1.6.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.1	<i>бюджет субъекта Российской Федерации</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.2	<i>межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.3	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>		<b>3 354,527</b>	<b>3 818,892</b>	<b>2 171,000</b>	<b>3 518,476</b>	<b>4 765,856</b>	<b>2 277,640</b>	<b>19 906,393</b>
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	173,082	121,826	0	0	0	0	294,908
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	3 181,445	3 697,066	2 171,000	3 518,476	4 765,856	2 277,640	19 611,485
	<i>бюджет субъекта Российской Федерации</i>	<i>2 461,428</i>	<i>3 697,066</i>	<i>2 171,000</i>	<i>3 518,476</i>	<i>4 765,856</i>	<i>2 277,640</i>	18 891,468
	<i>межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований</i>	<i>687,160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	687,160
	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Райдер Алексей Владимирович	директор Департамента образования и науки Тюменской области	Шевчик Наталья Александровна	30
2.	Администратор регионального проекта	Чеботарь Людмила Григорьевна	начальник управления общего образования Департамента образования и науки Тюменской области	Райдер Алексей Владимирович	70
		Поварова Ирина Николаевна (дублер)	начальник отдела общего образования Департамента образования и науки Тюменской области	Чеботарь Людмила Григорьевна	70
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Савинова Оксана Владимировна	Начальник управления Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования	Грамотин Дмитрий Викторович	70
4.	Участник регионального проекта	Поварова Ирина Николаевна	начальник отдела общего образования Департамента образования и науки Тюменской области	Чеботарь Людмила Григорьевна	30
5.	Участник регионального проекта	Тренина Ольга Владимировна	заместитель директора Департамента образования Администрации г. Тюмени	Воронцов Вячеслав Викторович	30
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поварова Ирина Николаевна	начальник отдела общего образования Департамента образования и науки Тюменской области	Чеботарь Людмила Григорьевна	70
7.	Участник регионального	Кускова	проректор ТОГИРРО	Ройтблат Ольга	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта	Марина Валентиновна		Владимировна	
8.	Участник регионального проекта	Лысов Сергей Сергеевич	Директор ГАУ ДО ТО дворец творчества и спорта «Пионер»	Грамотин Дмитрий Викторович	30
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поварова Ирина Николаевна	начальник отдела общего образования Департамента образования и науки Тюменской области	Чеботарь Людмила Григорьевна	70
10.	Участник регионального проекта	Землянова Ольга Владимировна	главный специалист отдела общего образования Департамента образования и науки Тюменской области	Поварова Ирина Николаевна	30
11.	Участник регионального проекта	Пономарева Марина Валерьевна	заведующая сектором госзакупок и материально-технического обеспечения Департамента образования и науки Тюменской области	Райдер Алексей Владимирович	30
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поварова Ирина Николаевна	начальник отдела общего образования Департамента образования и науки Тюменской области	Чеботарь Людмила Григорьевна	70
13.	Участник регионального проекта	Розовик Ольга Георгиевна	зам. начальника отдела общего образования Департамента образования и науки Тюменской области	Поварова Ирина Николаевна	30
14.	Участник регионального проекта	Пономарева Марина	заведующая сектором госзакупок и материально-	Райдер Алексей Владимирович	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		Валерьевна	технического обеспечения Департамента образования и науки Тюменской области		
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Милованова Наталья Геннадьевна	проректор ТОГИРРО	Ройтблат Ольга Владимировна	70
16.	Участник регионального проекта	Розовик Ольга Георгиевна	заместитель начальника отдела общего образования Департамента образования и науки Тюменской области	Поварова Ирина Николаевна	30
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алыков Эдуард Раилович	заведующий сектором развития сети образовательных организаций Департамента образования и науки Тюменской области	Гуляев Руслан Александрович	70
18.	Участник регионального проекта	Поварова Ирина Николаевна	начальник отдела общего образования Департамента образования и науки Тюменской области	Чеботарь Людмила Григорьевна	30
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конончук Ирина Петровна	заместитель директора Департамента образования и науки Тюменской области	Райдер Алексей Владимирович	70
20.	Участник регионального проекта	Плотникова Марина Геннадьевна	председатель областной ПМПС	Конончук Ирина Петровна	30
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
21.	Ответственный за достижение результата	Кускова Марина	проректор ТОГИРРО	Ройтблат Ольга Владимировна	70



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта	Валентиновна			
22.	Участник регионального проекта	Гроо Ольга Федоровна	главный специалист отдела общего образования Департамента образования и науки Тюменской области	Поварова Ирина Николаевна	30
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеботарь Людмила Григорьевна	начальник управления общего образования Департамента образования и науки Тюменской области	Райдер Алексей Владимирович	70
24.	Участник регионального проекта	Хамова Юлия Александровна	главный специалист отдела общего образования Департамента образования и науки Тюменской области	Поварова Ирина Николаевна	30
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кускова Марина Валентиновна	проректор ТОГИРРО	Ройтблат Ольга Владимировна	70
26.	Участник регионального проекта	Лебедева Надежда Александровна	начальник отдела по работе с педагогическими кадрами Департамента образования и науки Тюменской области	Конончук Ирина Петровна	30
27.	Участник регионального проекта	Мальцан Маргарита Николаевна	начальник отдела дополнительного образования и воспитания Департамента физической культуры и спорта и дополнительного образования	Савинова Оксана Владимировна	30
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
28.	Ответственный за достижение результата	Кускова Марина	проректор ТОГИРРО	Ройтблат Ольга Владимировна	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта	Валентиновна			
29.	Участник регионального проекта	Гроо Ольга Федоровна	главный специалист отдела общего образования Департамента образования и науки Тюменской области	Поварова Ирина Николаевна	30
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кускова Марина Валентиновна	проректор ТОГИРРО	Ройтблат Ольга Владимировна	70
31.	Участник регионального проекта	Гроо Ольга Федоровна	главный специалист отдела общего образования Департамента образования и науки Тюменской области	Поварова Ирина Николаевна	30
Создание школы с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костко Елена Константиновна	начальник финансово- экономического управления Департамента образования и науки Тюменской области	Райдер Алексей Владимирович	70
33.	Участник регионального проекта	Поварова Ирина Николаевна	начальник отдела общего образования Департамента образования и науки Тюменской области	Чеботарь Людмила Григорьевна	30
34.	Участник регионального проекта	Алыкков Эдуард Раилович	заведующий сектором развития сети образовательных организаций Департамента образования и науки Тюменской области	Гуляев Руслан Александрович	30

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Современная школа»**

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем в 36 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 26 муниципальных образованиях Тюменской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа <sup>6</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2019 г.	31.12.2019 г.	Чеботарь Людмила Григорьевна	информационно-аналитический отчет	РП
1.1.1.	Приобретено необходимое оборудование.	01.09.2019	31.12.2020	Пономарева Марина Валерьевна	отчет об использовании оборудования	РП
1.1.2.	Организовано обучение педагогов по его использованию в учебно-воспитательном процессе.	01.09.2019	31.12.2020	Конончук Ирина Петровна	мониторинг о количестве педагогов, повысивших квалификацию	АП
1.1.3.	Обновлены программы	01.09.2019	31.12.2020	Кускова Марина	обновленные	АП

<sup>6</sup> Определяется в соответствии с федеральной методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	повышения квалификации педагогов по изучению предметной области «Технология»			Валентиновна	программы повышения квалификации	
2.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Пономарева Марина Валерьевна	информационно-аналитический отчет	РП
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации	1 октября 2019 г.	30 октября 2019 г.	Райдер Алексей Владимирович	заявка Тюменской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Райдер Алексей Владимирович	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ
2.1.3.	Приобретение обучающего оборудования, технических средств обучения	28 февраля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Пономарева Марина Валерьевна	информационно-аналитический отчет	РП
2.1.4	Повышение квалификации	28 февраля	31 декабря 2020	Конончук Ирина	мониторинг	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	педагогов и специалистов ПМПК	2020 г.	г.	Петровна	повышения квалификации	
2.1.	В 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	28 февраля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Пономарева Марина Валерьевна	информационно-аналитический отчет	РП
3.	Не менее чем в 5 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 19 тыс. детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Пономарева Марина Валерьевна	информационно-аналитический отчет	РП
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Райдер Алексей Владимирович	заявка Тюменской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Райдер Алексей Владимирович	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
3.1.3.	Приобретение и поставка лабораторного оборудования (проектные лаборатории, нано-комплексы) для школ – зональных ресурсных центров, созданных на базе школ.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Пономарева Марина Валерьевна	информационно-аналитический отчет	РП
3.1.4	Организация обучения педагогов по использованию в учебно-воспитательном процессе технологического и лабораторного оборудования.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Конончук Ирина Петровна	информационно-аналитический отчет	РП
4.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях <i>Тюменской области</i> , расположенных в сельской местности и поселках городского типа <sup>7</sup>	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Алыков Эдуард Раилович	информационно-аналитический отчет	РП
4.1.1.	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Райдер Алексей Владимирович	заявка <i>Тюменской области</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	ВДЛ

<sup>7</sup> В случае выделения средств федерального бюджета.



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				порядке	
4.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Райдер Алексей Владимирович	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ
4.2.1	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию инфраструктуры общего образования в Тюменской области	1 октября 2019 г.	30 октября 2019 г.	Райдер Алексей Владимирович	заявка <i>Тюменской области</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ВДЛ
4.2.2.	Заключение соглашения с	1 января 2020 г.	28 февраля	Райдер Алексей	соглашение с	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в <i>Тюменской области</i>		2020 г.	Владимирович	Министерством просвещения Российской Федерации	
4.3.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в <i>Тюменской области</i>	1 января 2020 г	31 декабря 2020 г.	Райдер Алексей Владимирович	информационно-аналитический отчет	РП
5.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Чеботарь Людмила Григорьевна	информационно-аналитический отчет	РП
5.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся	1 января 2020г.	01 июля 2020 г.	Чеботарь Людмила Григорьевна	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности					
6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тюменской области	1 января 2019 г.	1 июня 2020 г.	Конончук Ирина Петровна	информационно-аналитический отчет	РП
6.1.1.	Определение перечня школ, участников апробации	1 января 2019 г.	1 июня 2020 г.	Конончук Ирина Петровна	информационно-аналитический отчет	АП
6.1.2..	Организационно-методическое сопровождение апробации	1 января 2019 г.	1 июня 2020 г.	Конончук Ирина Петровна	информационно-аналитический отчет	АП
7.	Не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 26 муниципальных образованиях <i>Тюменской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Чеботарь Людмила Григорьевна	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
7.1.1.	Разработаны образовательные программы по изучению предметной области «Технология»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Кускова Марина Валентиновна	обновленные образовательные программы	АП
7.1.2.	Осуществляется поэтапное внедрение программ	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Кускова Марина Валентиновна	информационно-аналитический отчет	АП
8.	Не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 35 тыс. детей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Пономарева Марина Валерьевна	информационно-аналитический отчет	РП
9.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Тюменской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Чеботарь Людмила Григорьевна	информационно-аналитический отчет	РП
9.1.1.	Обновлено содержание и структура контрольно-измерительных материалов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Чеботарь Людмила Григорьевна	обновленные контрольно-измерительные	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проверочных работ				материалы	
9.1.2.	Разработан инструментарий использования результатов проверочных работ	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Чеботарь Людмила Григорьевна	разработанный инструментарий и методические рекомендации по его применению	РП
10.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Кускова Марина Валентиновна	информационно-аналитический отчет	АП
11.	Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Пономарева Марина Валерьевна	информационно-аналитический отчет	АП
12.	Не менее чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тюменской	1 сентября 2020г.	30 апреля 2021 г.	Чеботарь Людмила Григорьевна	приказ ДОН ТО	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
13.	Во всех муниципальных образованиях Тюменской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	Конончук Ирина Петровна	информационно-аналитический отчет	РП
14.	Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Пономарева Марина Валерьевна	информационно-аналитический отчет	РП
15.	Не менее чем в 56 школах, расположенных в сельской	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Пономарева Марина Валерьевна	информационно-аналитический	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 50 тыс. детей				отчет	
	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 50 тыс. детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Пономарева Марина Валерьевна	информационно-аналитический отчет	РП
17.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Тюменской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Алыков Эдуард Раилович	информационно-аналитический отчет	РП
18.	Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тюменской области, проведена оценка	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Чеботарь Людмила Григорьевна	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
19.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Чеботарь Людмила Григорьевна	информационно-аналитический отчет	РП
20.	Не менее чем в 60 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 26 муниципальных образованиях Тюменской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Чеботарь Людмила Григорьевна	информационно-аналитический отчет	РП
21.	Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Пономарева Марина Валерьевна	информационно-аналитический отчет	РП



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база					
22.	В 8 школах-зональных ресурсных центрах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 65 тыс. детей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Пономарева Марина Валерьевна	информационно-аналитический отчет	РП
23.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях <i>Тюменской области</i> , расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Райдер Алексей Владимирович	информационно-аналитический отчет	К
24.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тюменской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучения	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Чеботарь Людмила Григорьевна	информационно-аналитический отчет	РП
25.	Не менее чем в 62	1 января 2023 г.	31 декабря	Чеботарь Людмила	информационно-	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 26 муниципальных образованиях Тюменской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		2023 г.	Григорьевна	аналитический отчет	
26.	Не менее чем в 14 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Чеботарь Людмила Григорьевна	информационно-аналитический отчет	РП
27.	Материально-техническая база создана не менее чем в 9 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 75 тыс. детей	1 сентября 201	31 декабря 2023 г.	Пономарева Марина Валерьевна	информационно-аналитический отчет	РП
28.	Созданы новые места в	1 января 2023 г.	31 декабря	Райдер Алексей	информационно-	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях <i>Тюменской области</i> , расположенных в сельской местности и поселках городского типа		2023 г.	Владимирович	аналитический отчет	
29.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тюменской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Чеботарь Людмила Григорьевна	информационно-аналитический отчет	РП
30.	Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Пономарева Марина Валерьевна	информационно-аналитический отчет	РП
31.	В каждом муниципальном образовании Тюменской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Чеботарь Людмила Григорьевна	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
32.	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тюменской области	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Кускова Марина Валентиновна	информационно-аналитический отчет	РП
33.	Не менее 70% организаций Тюменской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме <sup>8</sup>	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Чеботарь Людмила Григорьевна	информационно-аналитический отчет	РП
34.	В 10 школах-зональных ресурсных центрах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана МТБ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 85 тыс. детей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Пономарева Марина Валерьевна	информационно-аналитический отчет	РП
35.	Не менее чем в 70%	1 января	31 декабря	Кускова Марина	информационно-	РП

<sup>8</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организаций Тюменской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями <sup>9</sup>	2022 г.	2024 г.	Валентиновна	аналитические отчеты	
36.	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования <sup>10</sup>	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Райдер Алексей Владимирович	копия акта о вводе в эксплуатацию	К
36.1.1.	Участие в отборе совместных заявок субъектов Российской Федерации и частных организаций	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Райдер Алексей Владимирович	протокол об итогах проведения отбора	ВДЛ
36.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на реализацию модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Райдер Алексей Владимирович	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ

<sup>9</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

<sup>10</sup> В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

**ПОКАЗАТЕЛИ**  
**регионального проекта по муниципальным образованиям Тюменской области**

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых созданы условия для реализации дистанционных программ, %	23	01.01.2018		25	37	50	75	87	100

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта «Современная школа»

#### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в *Тюменской области*, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

#### 2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	где: Х – число муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; У – общее число муниципальных образований, расположенных на	0	Отчет <i>Тюменской области</i> в рамках реализации регионального проекта	Департамент образования и науки <i>Тюменской области</i>	По Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	

	территории /наименование субъекта Российской Федерации/						
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году							
2.	$F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ <p>где:  <math>Z_i</math> – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в <math>i</math>-ом муниципальном образовании /наименование субъекта Российской Федерации/;  <math>Y</math> – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/</p>	0	Отчет Тюменской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Департамент образования и науки Тюменской области	По Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
3.	$F_{\text{мтб}2} = \sum_{i=1}^Y C_i$	0	Отчет Тюменской области о реализации	Департамент образования и науки	По Российской Федерации по субъектам	1 раз в год	



	<p>где:  <math>S_i</math> – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в <math>i</math>-ом муниципальном образовании /наименование субъекта Российской Федерации/;  <math>Y</math> – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/</p>		соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Тюменской области	Российской Федерации		
<p>Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году</p>							
4	$F_{\text{мтб}2} = \sum_{i=1}^Y W_i$ <p>где:  <math>W_i</math> – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в <math>i</math>-ом муниципальном образовании /наименование субъекта Российской Федерации/;  <math>Y</math> – общее число муниципальных образований, расположенных на</p>	0	Отчет Тюменской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Департамент образования и науки Тюменской области	По Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	

территории /наименование субъекта Российской Федерации/						
---	--	--	--	--	--	--

## 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
<b>1</b>	<b>Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»</b>					
<b>1.1</b>	<b>Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)</b>		<b>2 960,695</b>	<b>3 575,973</b>	<b>2 081,400</b>	<b>8 618,068</b>
<i>1.1.1</i>	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>131,879</i>	<i>121,826</i>	<i>0,000</i>	<i>253,705</i>
		004 0702 60 0 E1 55201 410	89,517	0	0	89,517
		004 0702 60 0 E1 55202 410	42,362	0	0	42,362
		004 0702 60 0 E1 55203 410	0	121,826	0	
<i>1.1.1.1</i>	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области</i>		<i>131,879</i>	<i>121,826</i>	<i>0</i>	<i>253,705</i>
<i>1.1.2</i>	<i>Бюджет Тюменской области</i>		<i>2 828,816</i>	<i>3 454,147</i>	<i>2 081,400</i>	<i>8 364,363</i>
		004 0702 60 0 E1 55201 410	317,380	0	0	317,380
		004 0702 60 0 E1 55202 410	150,193	0	0	150,193
		004 0702 60 0 E1 55203 410	0	431,929	0	
		004 0702 60 0 E1 25220 410	1 709,763	3 022,218	2 081,400	6 813,381
		013 0702 60 0 E1 25220 540	651,480	0,000	0,000	651,480
<i>1.1.2.1</i>	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тюменской области</i>		<i>651,480</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>651,480</i>
<i>1.1.3</i>	<i>Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тюменской области</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.3.1</i>	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.4</i>	<i>внебюджетные источники</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>1.2</b>	<b>В Тюменской области ликвидировано обучение в 3-ю смену</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.2.1</i>	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1.2.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области</i>		0	0	0	0
<b>1.2.2</b>	<b>Бюджет Тюменской области</b>		0	0	0	0
1.2.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тюменской области</i>		0	0	0	0
<b>1.2.3</b>	<b>Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тюменской области</b>		0	0	0	0
1.2.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тюменской области</i>		0	0	0	0
<b>1.2.4</b>	<b>внебюджетные источники</b>		0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</b>		348,823	242,919	89,600	681,342
<b>1.3.1</b>	<b>Федеральный бюджет</b>	<b>004 0702 60 0 E1 52301 410</b>	<b>29,051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,051</b>
1.3.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области</i>		29,051	0	0	29,051
<b>1.3.2</b>	<b>Бюджет Тюменской области</b>		<b>319,772</b>	<b>242,919</b>	<b>89,600</b>	<b>652,291</b>
		004 0702 60 0 E1 52301 410	78,545	0	0	
		004 0702 60 0 E1 25220 410	205,547	242,919	89,600	652,291
		013 0702 60 0 E1 25220 540	35,680	0	0	
1.3.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тюменской области</i>		35,680	0	0	35,680
<b>1.3.3</b>	<b>Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тюменской области</b>		0	0	0	0,000
1.3.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тюменской области</i>		0	0	0	0,000
<b>1.3.4</b>	<b>внебюджетные источники</b>		0	0	0	0,000
<b>1.4</b>	<b>В каждом муниципальном образовании Тюменской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ</b>		<b>45,009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,009</b>

<p>цифрового и гуманитарного профилей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;</li> <li>- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;</li> <li>- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;</li> <li>- проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации;</li> <li>-не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;</li> <li>-не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;</li> <li>-не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;</li> <li>-во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего</li> </ul>					
---	--	--	--	--	--

	<b>образования, предприятий реального сектора экономики</b>					
<b>1.4.1</b>	<b>Федеральный бюджет</b>	<b>013 0702 60 0 E1 51690 240</b>	<b>12,152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,152</b>
1.4.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области		12,152	0	0	12,152
<b>1.4.2</b>	<b>Бюджет Тюменской области</b>	<b>013 0702 60 0 E1 51690 240</b>	<b>32,857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,857</b>
1.4.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тюменской области		0	0	0	0,000
<b>1.4.3</b>	<b>Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тюменской области</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
1.4.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тюменской области		0	0	0	0,000
<b>1.4.4</b>	<b>внебюджетные источники</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>1.5</b>	<b>В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;</b>  <b>Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тюменской области</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5.1</b>	<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области		0	0	0	0
<b>1.5.2</b>	<b>Бюджет Тюменской области</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тюменской области		0	0	0	0
<b>1.5.3</b>	<b>Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тюменской области</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тюменской области		0	0	0	0
<b>1.5.4</b>	<b>внебюджетные источники</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.6</b>	<b>В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тюменской области, проведена оценка качества общего образования на</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</b>					
<b>1.6.1</b>	<b>Федеральный бюджет</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.1. 1	из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области		0	0	0	0
<b>1.6.2</b>	<b>Бюджет Тюменской области</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.2. 1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тюменской области		0	0	0	0
<b>1.6.3</b>	<b>Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тюменской области</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.3. 1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тюменской области		0	0	0	0
<b>1.6.4</b>	<b>внебюджетные источники</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>			<b>3 354,527</b>	<b>3 818,892</b>	<b>2 171,000</b>	<b>9 344,419</b>
	<b>Федеральный бюджет</b>		<b>173,082</b>	<b>121,826</b>	<b>0</b>	<b>294,908</b>
	из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области		173,082	121,826	0	294,908
	<b>Бюджет Тюменской области</b>		<b>3 181,445</b>	<b>3 697,066</b>	<b>2 171,000</b>	<b>9 049,511</b>
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тюменской области		687,160	0	0	687,160
	<b>Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тюменской области</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тюменской области		0	0	0	0
	<b>внебюджетные источники</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  
по муниципальным образованиям Тюменской области

Муниципальное образование Тюменской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>ВСЕГО</b>	<b>687,160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687,160</b>
<b>Вагайский район</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,000</b>
региональный бюджет	11,000	0	0	0	0	0	11,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Вагайского муниципального района</i>	11,000	0	0	0	0	0	11,000
консолидированный бюджет муниципального образования Вагайский муниципальный район	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Нижнетавдинский район</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>
региональный бюджет	4,000	0	0	0	0	0	4,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижнетавдинского муниципального района</i>	4,000	0	0	0	0	0	4,000
консолидированный бюджет муниципального образования Нижнетавдинский муниципальный район	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Тобольский район</b>	<b>215,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215,600</b>
региональный бюджет	215,600	0	0	0	0	0	215,600
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Тобольского муниципального района</i>	215,600	0	0	0	0	0	215,600
консолидированный бюджет муниципального образования Тобольский муниципальный район	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Уватский район</b>	<b>74,760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,760</b>
региональный бюджет	74,760	0	0	0	0	0	74,760



<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Уватского муниципального района</i>	74,760	0	0	0	0	0	74,760
консолидированный бюджет муниципального образования Уватский муниципальный район	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ялуторовский район</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>
региональный бюджет	8,000	0	0	0	0	0	8,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ялуторовского муниципального района</i>	8,000	0	0	0	0	0	8,000
консолидированный бюджет муниципального образования -Ялуторовский муниципальный район	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>г. Тюмень</b>	<b>213,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213,600</b>
региональный бюджет	213,600	0	0	0	0	0	213,600
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету г. Тюмени</i>	213,600	0	0	0	0	0	213,600
консолидированный бюджет муниципального образования -г. Тюмень	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>г. Заводоуковск</b>	<b>160,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,200</b>
региональный бюджет	160,200	0	0	0	0	0	160,200
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету г. Заводоуковска</i>	160,200	0	0	0	0	0	160,200
консолидированный бюджет муниципального образования - г. Заводоуковска	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0	0	0	0	0	0	0