

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Совета по управлению проектами при
Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа
от «12» декабря 2018 года № 13
(в ред. протокола от 26 августа 2019 года № 4)

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)		
Краткое наименование регионального проекта	Молодые профессионалы	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Бучкова Татьяна Викторовна - заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Кравец Марина Владимировна - директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Весова Яна Александровна - заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014 - 2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1132-П		

2. Цели и показатели регионального проекта

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования (Ямало-Ненецкий автономный округ)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена										
1.	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	50,0000	75,0000	75,0000	75,0000	87,5000	100,0000
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена										
2.	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.09.2018	6,0000	8,0000	9,0000	16,0000	18,0000	25,0000
Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом										
3.	Число центров опережающей профессиональной подготовки, ЕД	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным итогом										
4.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, ЕД	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	10,0000	18,0000	26,0000	34,0000	42,0000	50,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации основных программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить основные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023</p>		
1.1	<p>Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на 31.12.2023 - 1 ед.</p>	31.12.2023	<p>Внедрение к концу 2023 года в Ямало-Ненецком автономном округе программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования;

			<ul style="list-style-type: none"> - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие Ямало-Ненецкого автономного округа; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа на национальном уровне.
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение с 1 июля 2020 г. апробированной методологии наставничества в системе среднего профессионального образования позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личностные и профессиональные компетенции. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества на 31.12.2024 - 70 %</p>	31.12.2024	<p>Методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования; - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс.</p>		

	<p>преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того, не менее 10 тыс. из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.</p> <p>Проведение данных мероприятий позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Не менее 0,168 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 0,112 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс на 31.12.2024 – 0,168 тыс. чел.</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее 0,168 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того, не менее 0,112 тыс. из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.</p>
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 мастерских, оснащенных современным оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 		

	<p>организаций;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. <p>В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы целевые модели, определяющие основные принципы создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки.</p> <p>К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации за счет средств федеральной поддержки планируется создать 100 центров опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП, в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности) и 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. <p>Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Функционирует не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки, накопительным итогом</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ед. на 31.12.2021 - 1 ед. на 31.12.2022 - 1 ед. на 31.12.2023 - 1 ед. на 31.12.2024 - 1 ед.</p>	31.12.2020	<p>Планируется создать 1 центр опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП, в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности) и 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для

			<p>сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.
4.2	<p>Функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом</p> <p>на 31.12.2019 - 10 ед. на 31.12.2020 - 18 ед. на 31.12.2021 - 26 ед. на 31.12.2022 - 34 ед. на 31.12.2023 - 42 ед. на 31.12.2024 - 50 ед.</p>	31.12.2024	<p>Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д")</p> <p>Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных материалов), что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа на уровне Российской Федерации.
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую</p>		

	<p>аттестацию в форме демонстрационного экзамена</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация для не менее 25% обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям; - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации. <p>Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся накопительным итогом: 2019 г. - 6% обучающихся; 2020 г. - 8% обучающихся; 2021 г. - 9% обучающихся; 2022 г. - 16% обучающихся; 2023 г. - 18% обучающихся; 2024 г. - 25% обучающихся.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	<p>В 100% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена</p> <p>на 31.12.2019 - 50 % на 31.12.2020 - 75 % на 31.12.2021 - 75 % на 31.12.2022 - 75 % на 31.12.2023 - 87,5 % на 31.12.2024 - 100 %</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года в 100% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация для не менее 25% обучающихся проводится с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям; - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации.
5.2	<p>Не менее 25% обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>на 31.12.2019 - 6 % на 31.12.2020 - 8 % на 31.12.2021 - 9 % на 31.12.2022 - 16 % на 31.12.2023 - 18 % на 31.12.2024 - 25 %</p>	31.12.2024	<p>В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968, к концу 2024 года увеличено число обучающихся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена до не менее чем 25 %.</p>

5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданная к концу 2020 года путем предварительной апробации целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления развитием профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентированных компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	<p>Реализация созданной Минпросвещением России целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ на 31.12.2024 - 1 ед.</p>	31.12.2024	<p>Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ, позволит усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления развитием профессиональными образовательными организациями в Ямало-Ненецком автономном округе.</p>
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; 		

	<ul style="list-style-type: none"> - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить национальную сборную для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
6.1	<p>Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью на 31.12.2024 - 1 ед.</p>	31.12.2024	<p>Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" позволит сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования.</p>

	демонстрационного экзамена							
1.4.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев							
2.1	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Кравец М. В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Татьяна Викторовна	20
2	Администратор регионального проекта	Весова Я. А.	заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М. В.	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Байбародских А. А.	Заместитель начальника Отдела	Лымар Григорий Васильевич	70
Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М. В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т. В.	30
5	Участник регионального проекта	Яровенко В. А.	Директор	Кравец М. В.	70
6	Участник регионального проекта	Каленкин Н. А.	Начальник Центра	Трисорука И. М.	30
7	Участник регионального проекта	Кравец М. В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т. В.	30
8	Участник регионального проекта	Мирошников А. И.	Директор	Кравец М. В.	20
9	Участник регионального	Лымар Г. В.	Начальник отдела	Кравец М. В.	30

	проекта		регионального развития		
10	Участник регионального проекта	Байбародских А. А.	Заместитель начальника Отдела	Льмар Г. В.	70
11	Участник регионального проекта	Весова Я. А.	заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М. В.	40
Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М. В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т. В.	30
13	Участник регионального проекта	Льмар Г. В.	Начальник отдела регионального развития	Кравец М. В.	30
14	Участник регионального проекта	Трисорука И. М.	Директор	Кравец М. В.	70
15	Участник регионального проекта	Линденгольц А. Ю.	Директор	Кравец М. В.	70
16	Участник регионального проекта	Ялов С. В.	Директор		70
17	Участник регионального проекта	Левашова Е. Л.	Директор		70
18	Участник регионального проекта	Шелякин А. С.	Директор	Кравец М. В.	70
19	Участник регионального проекта	Голозубов А. И.	Директор	Кравец М. В.	70
20	Участник регионального проекта	Весова Я. А.	заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования	Кравец М. В.	40

			департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа		
21	Участник регионального проекта	Осипов В. В.	Директор	Кравец М. В.	70
22	Участник регионального проекта	Мирошников А. И.	Директор	Кравец М. В.	20
23	Участник регионального проекта	Байбародских А. А.	Заместитель начальника Отдела	Лымар Г. В.	70
24	Участник регионального проекта	Яровенко В. А.	Директор	Кравец М. В.	70
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М. В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т. В.	30
26	Участник регионального проекта	Голозубов А. И.	Директор	Кравец М. В.	70
27	Участник регионального проекта	Котляров Д. А.	Заведующий кафедрой	Паршуков В. Г.	30
28	Участник регионального проекта	Линденгольц А. Ю.	Директор	Кравец М. В.	70
29	Участник регионального проекта	Каленкин Н. А.	Начальник Центра	Трисорука И. М.	30
30	Участник регионального проекта	Байбародских А. А.	Заместитель начальника Отдела	Лымар Г. В.	70
31	Участник регионального проекта	Ялов С. В.	Директор		70
32	Участник регионального проекта	Шелякин А. С.	Директор	Кравец М. В.	70
33	Участник регионального проекта	Лымар Г. В.	Начальник отдела регионального развития		30

34	Участник регионального проекта	Осипов В. В.	Директор	Кравец М. В.	70
35	Участник регионального проекта	Яровенко В. А.	Директор	Кравец М. В.	70
36	Участник регионального проекта	Левашова Е. Л.	Директор		70
37	Участник регионального проекта	Трисорука И. М.	Директор	Кравец М. В.	70
38	Участник регионального проекта	Весова Я. А.	заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М. В.	40
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М. В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т. В.	30
40	Участник регионального проекта	Шелякин А. С.	Директор	Кравец М. В.	70
41	Участник регионального проекта	Весова Я. А.	заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М. В.	40
42	Участник регионального проекта	Трисорука И. М.	Директор	Кравец М. В.	70
43	Участник регионального проекта	Яровенко В. А.	Директор	Кравец М. В.	70

44	Участник регионального проекта	Голозубов А. И.	Директор	Кравец М. В.	70
45	Участник регионального проекта	Лымар Г. В.	Начальник отдела регионального развития	Кравец М. В.	30
46	Участник регионального проекта	Левашова Е. Л.	Директор	Кравец М. В.	70
47	Участник регионального проекта	Осипов В. В.	Директор	Кравец М. В.	70
48	Участник регионального проекта	Линденгольц А. Ю.	Директор	Кравец М. В.	70
49	Участник регионального проекта	Ялов С. В.	Директор		70
50	Участник регионального проекта	Байбародских А. А.	Заместитель начальника Отдела	Лымар Г. В.	70
51	Участник регионального проекта	Каленкин Н. А.	Начальник Центра	Трисорука И. М.	30
Реализация созданной Минпросвещением России целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ					
52	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М. В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т. В.	30
53	Участник регионального проекта	Осипов В. В.	Директор	Кравец М. В.	70
54	Участник регионального проекта	Паршуков В. Г.	Директор	Кравец М. В.	30
55	Участник регионального проекта	Весова Я. А.	заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого	Кравец М. В.	40

			автономного округа		
56	Участник регионального проекта	Яровенко В. А.	Директор	Кравец М. В.	70
57	Участник регионального проекта	Лымар Г. В.	Начальник отдела регионального развития	Кравец М. В.	30
58	Участник регионального проекта	Линденгольц А. Ю.	Директор	Кравец М. В.	70
59	Участник регионального проекта	Голозубов А. И.	Директор	Кравец М. В.	70
60	Участник регионального проекта	Котляров Д. А.	Заведующий кафедрой	Паршуков В. Г.	30
61	Участник регионального проекта	Шелякин А. С.	Директор	Кравец М. В.	70
62	Участник регионального проекта	Байбародских А. А.	Заместитель начальника Отдела	Лымар Г. В.	70
63	Участник регионального проекта	Ялов С. В.	Директор		70
64	Участник регионального проекта	Трисорука И. М.	Директор	Кравец М. В.	70
Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью					
65	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М. В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т. В.	30
66	Участник регионального проекта	Ганина М. М.	Начальник Центра	Трисорука И. М.	30
67	Участник регионального проекта	Левашова Е. Л.	Директор		70
68	Участник регионального проекта	Котляров Д. А.	Заведующий кафедрой	Паршуков В. Г.	30
69	Участник регионального проекта	Ялов С. В.	Директор		70

	проекта				
70	Участник регионального проекта	Линденгольц А. Ю.	Директор	Кравец М. В.	70
71	Участник регионального проекта	Шелякин А. С.	Директор	Кравец М. В.	70
72	Участник регионального проекта	Паршуков В. Г.	Директор	Кравец М. В.	30
73	Участник регионального проекта	Трисорука И. М.	Директор	Кравец М. В.	70
74	Участник регионального проекта	Байбародских А. А.	Заместитель начальника Отдела	Лымар Г. В.	70
75	Участник регионального проекта	Голозубов А. И.	Директор	Кравец М. В.	70
76	Участник регионального проекта	Лымар Г. В.	Начальник отдела регионального развития	Кравец М. В.	30
77	Участник регионального проекта	Осипов В. В.	Директор	Кравец М. В.	70
78	Участник регионального проекта	Яровенко В. А.	Директор	Кравец М. В.	70
79	Участник регионального проекта	Весова Я. А.	заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М. В.	40
Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
80	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М. В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т. В.	30
81	Участник регионального	Ялов С. В.	Директор	Кравец М. В.	70

	проекта				
82	Участник регионального проекта	Каленкин Н. А.	Начальник Центра	Трисорука И. М.	30
83	Участник регионального проекта	Байбародских А. А.	Заместитель начальника Отдела	Лымар Г. В.	70
84	Участник регионального проекта	Линденгольц А. Ю.	Директор	Кравец М. В.	70
85	Участник регионального проекта	Весова Я. А.	заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М. В.	40
86	Участник регионального проекта	Котляров Д. А.	Заведующий кафедрой	Паршуков В. Г.	30
87	Участник регионального проекта	Лымар Г. В.	Начальник отдела регионального развития	Кравец М. В.	30
88	Участник регионального проекта	Шелякин А. С.	Директор	Кравец М. В.	70
89	Участник регионального проекта	Трисорука И. М.	Директор	Кравец М. В.	70
90	Участник регионального проекта	Голозубов А. И.	Директор	Кравец М. В.	70
91	Участник регионального проекта	Левашова Е. Л.	Директор		70
92	Участник регионального проекта	Яровенко В. А.	Директор	Кравец М. В.	70
93	Участник регионального проекта	Паршуков В. Г.	Директор	Кравец М. В.	30
94	Участник регионального проекта	Осипов В. В.	Директор	Кравец М. В.	70

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества					
95	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М. В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т. В.	30
96	Участник регионального проекта	Весова Я. А.	заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М. В.	40
97	Участник регионального проекта	Яровенко В. А.	Директор	Кравец М. В.	70
98	Участник регионального проекта	Трисорука И. М.	Директор	Кравец М. В.	70
99	Участник регионального проекта	Шелякин А. С.	Директор	Кравец М. В.	70
100	Участник регионального проекта	Котляров Д. А.	Заведующий кафедрой	Паршуков В. Г.	30
101	Участник регионального проекта	Лымар Г. В.	Начальник отдела регионального развития	Кравец М. В.	30
102	Участник регионального проекта	Байбародских А. А.	Заместитель начальника Отдела	Лымар Г. В.	70
103	Участник регионального проекта	Осипов В. В.	Директор	Кравец М. В.	70
104	Участник регионального проекта	Голозубов А. И.	Директор	Кравец М. В.	70
105	Участник регионального проекта	Левашова Е. Л.	Директор	Кравец М. В.	70
106	Участник регионального проекта	Ялов С. В.	Директор	Кравец М. В.	70

107	Участник регионального проекта	Линденгольц А. Ю.	Директор	Кравец М. В.	70
Не менее 0,168 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 0,112 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс					
108	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М. В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т. В.	30
109	Участник регионального проекта	Голозубов А. И.	Директор	Кравец М. В.	70
110	Участник регионального проекта	Шелякин А. С.	Директор	Кравец М. В.	70
111	Участник регионального проекта	Каленкин Н. А.	Начальник Центра	Трисорука И. М.	30
112	Участник регионального проекта	Байбародских А. А.	Заместитель начальника Отдела	Лымар Г. В.	70
113	Участник регионального проекта	Лымар Г. В.	Начальник отдела регионального развития	Кравец М. В.	30
114	Участник регионального проекта	Яровенко В. А.	Директор	Кравец М. В.	70
115	Участник регионального проекта	Котляров Д. А.	Заведующий кафедрой	Паршуков В. Г.	30
116	Участник регионального проекта	Весова Я. А.	заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М. В.	40
117	Участник регионального проекта	Трисорука И. М.	Директор	Кравец М. В.	70
118	Участник регионального проекта	Паршуков В. Г.	Директор	Кравец М. В.	30

	проекта				
119	Участник регионального проекта	Линденгольц А. Ю.	Директор	Кравец М. В.	70
120	Участник регионального проекта	Левашова Е. Л.	Директор	Кравец М. В.	70
121	Участник регионального проекта	Ялов С. В.	Директор	Кравец М. В.	70
122	Участник регионального проекта	Осипов В. В.	Директор	Кравец М. В.	70

6. Дополнительная информация

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.

Это позволит создать в Ямало-Ненецком автономном округе новую инфраструктуру профессионального образования: центр опережающей профессиональной подготовки, оснастить 50 мастерских современным оборудованием. Будет внедрен новый механизм оценки профессиональных квалификаций студентов и выпускников – демонстрационный экзамен, обучающиеся будут вовлечены в различные формы наставничества, преподаватели (мастера производственного обучения) пройдут повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Ямало-
Ненецкий автономный округ)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Функционирует не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки, накопительным итогом на 31.12.2020 - 1 ед. на 31.12.2021 - 1 ед. на 31.12.2022 - 1 ед. на 31.12.2023 - 1 ед. на 31.12.2024 - 1 ед.	01.01.2020	31.12.2024	Кравец М. В.		Совет по управлению проектами при Губернаторе ЯНАО (далее – Совет)
1.1	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2020	Кравец М. В.		КРП
1.1.1	Заключение соглашений на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа)	01.01.2020	01.03.2020	Весова Я. А.	Соглашение	РРП
1.2	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Кравец М. В.		КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Направлен отчет в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансферов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа)	01.12.2020	31.12.2020	Байбародских А. А.	Отчет	РРП
1.3	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Кравец М. В.		КРП
1.3.1	Заключение соглашений на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа)	01.01.2021	01.03.2021	Весова Я. А.	Соглашение	РРП
1.4	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Кравец М. В.		КРП
1.4.1	Направлен отчет в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансферов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа)	01.12.2021	31.12.2021	Байбародских А. А.	Отчет	РРП
1.5	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	01.03.2022	Кравец М. В.		КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	межбюджетных трансфертов*					
1.5.1	Заключение соглашений на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа)	01.01.2022	01.03.2022	Байбародских А. А.	Соглашение	РРП
1.6	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Кравец М. В.		КРП
1.6.1	Направлен отчет в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа)	01.12.2022	31.12.2022	Байбародских А. А.	Отчет	РРП
1.7	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2023	Кравец М. В.		КРП
1.7.1	Заключение соглашений на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа)	01.01.2023	01.03.2023	Весова Я. А.	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Кравец М. В.		КРП
1.8.1	Направлен отчет в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа)	01.12.2023	31.12.2023	Байбародских А. А.	Отчет	РРП
1.9	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2024	Кравец М. В.		КРП
1.9.1	Заключение соглашений на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа)	01.01.2024	01.03.2024	Весова Я. А.	Соглашение	РРП
1.10	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Кравец М. В.		КРП
1.10.1	Направлен отчет в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявки Ямало-Ненецкого автономного округа)	01.12.2024	31.12.2024	Байбародских А. А.	Отчет	РРП
2	Функционируют не менее 50 мастерских,	01.01.2019	31.12.2024	Кравец М. В.		Совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом на 31.12.2019 - 10 ед. на 31.12.2020 - 18 ед. на 31.12.2021 - 26 ед. на 31.12.2022 - 34 ед. на 31.12.2023 - 42 ед. на 31.12.2024 - 50 ед.					
2.1	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.07.2019	Кравец М. В.		КРП
2.1.1	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа)	01.06.2019	01.07.2019	Льмар Г. В.	Соглашение	РРП
2.2	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Кравец М. В.		КРП
2.2.1	Предоставление отчета в Министерство просвещения Российской Федерации об	01.12.2019	31.12.2019	Байбародских А. А.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	использовании межбюджетных трансферов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа)					
2.3	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2020	Кравец М. В.		КРП
2.3.1	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа)	01.01.2020	01.03.2020	Байбародских А. А.	Соглашение	РРП
2.4	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Кравец М. В.		КРП
2.4.1	Предоставление отчета в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (в	01.12.2020	31.12.2020	Байбародских А. А.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа)					
2.5	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2021	Кравец М. В.		КРП
2.5.1	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа)	01.01.2021	01.03.2021	Байбародских А. А.	Соглашение	РРП
2.6	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Кравец М. В.		КРП
2.6.1	Предоставление отчета в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (в случае включения Минпросвещением	01.12.2021	31.12.2021	Байбародских А. А.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа)					
2.7	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2022	Кравец М. В.		КРП
2.7.1	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа)	01.01.2022	01.03.2022	Байбародских А. А.	Соглашение	РРП
2.8	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Кравец М. В.		КРП
2.8.1	Предоставление отчета в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей	01.12.2022	31.12.2022	Байбародских А. А.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа)					
2.9	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2023	Кравец М. В.		КРП
2.9.1	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа)	01.01.2023	01.03.2023	Байбародских А. А.	Соглашение	РРП
2.10	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Кравец М. В.		КРП
2.10.1	Предоставление отчета в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных	01.12.2023	31.12.2023	Байбародских А. А.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа)					
2.11	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2024	Кравец М. В.		КРП
2.11.1	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа)	01.01.2024	01.03.2024	Байбародских А. А.	Соглашение	РРП
2.12	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Кравец М. В.		КРП
2.12.1	Предоставление отчета в Министерство просвещения Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (в случае включения Минпросвещением Российской Федерации в число победителей отбора заявок от образовательных организаций, осуществляющих деятельность	01.12.2024	31.12.2024	Байбародских А. А.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	по образовательным программам среднего профессионального образования, из Ямало-Ненецкого автономного округа)					
3	В 100% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена на 31.12.2019 - 50 % на 31.12.2020 - 75 % на 31.12.2021 - 75 % на 31.12.2022 - 75 % на 31.12.2023 - 87,5 % на 31.12.2024 - 100 %	01.01.2019	31.12.2024	Кравец М. В.	В Ямало-Ненецком автономном округе внедрена система итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	Совет
3.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Кравец М. В.		КРП
3.1.1	Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	01.03.2019	01.06.2019	Байбародских А. А.	Приказ	РРП
3.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Кравец М. В.		КРП
3.2.1	Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации	01.06.2019	01.07.2019	Байбародских А. А.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования					
3.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2019	Весова Я. А.		РРП
3.3.1	Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2020 году	01.12.2019	20.12.2019	Байбародских А. А.	Приказ	РРП
3.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2020	Весова Я. А.		РРП
3.4.1	Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	01.03.2020	01.06.2020	Лымар Г. В.	Прочий тип документа	РРП
3.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.07.2020	Весова Я. А.		РРП
3.5.1	Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации	01.06.2020	01.07.2020	Байбародских А. А.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования					
3.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Кравец М. В.		КРП
3.6.1	Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2021 году	01.12.2020	20.12.2020	Байбародских А. А.	Приказ	РРП
3.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Кравец М. В.		КРП
3.7.1	Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	01.03.2021	01.06.2021	Лымар Г. В.	Прочий тип документа	РРП
3.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Кравец М. В.		КРП
3.8.1	Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации	01.06.2021	01.07.2021	Байбародских А. А.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования					
3.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Кравец М. В.		КРП
3.9.1	Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2022 году	01.12.2021	20.12.2021	Байбародских А. А.	Приказ	РРП
3.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Кравец М. В.		КРП
3.10.1	Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	01.03.2022	01.06.2022	Лымар Г. В.	Прочий тип документа	РРП
3.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Кравец М. В.		КРП
3.11.1	Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации	01.06.2022	01.07.2022	Байбародских А. А.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования					
3.12	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Кравец М. В.		КРП
3.12.1	Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2023 году	01.12.2022	20.12.2022	Байбародских А. А.	Приказ	РРП
3.13	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Кравец М. В.		КРП
3.13.1	Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	01.03.2023	01.06.2023	Лымар Г. В.	Прочий тип документа	РРП
3.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Кравец М. В.		КРП
3.14.1	Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации	01.06.2023	01.07.2023	Байбародских А. А.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования					
3.15	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Кравец М. В.		КРП
3.15.1	Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2024 году	01.12.2023	20.12.2023	Байбародских А. А.	Приказ	РРП
3.16	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Кравец М. В.		КРП
3.16.1	Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	01.03.2024	01.06.2024	Лымар Г. В.	Прочий тип документа	РРП
3.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Кравец М. В.		КРП
3.17.1	Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации	01.06.2024	01.07.2024	Байбародских А. А.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования					
4	Не менее 25% обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена на 31.12.2019 - 6 % на 31.12.2020 - 8 % на 31.12.2021 - 9 % на 31.12.2022 - 16 % на 31.12.2023 - 18 % на 31.12.2024 - 25 %	01.01.2019	31.12.2024	Кравец М. В.	В Ямало-Ненецком автономном округе обеспечено внедрение механизма демонстрационного экзамена	Совет
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Весова Я. А.		РРП
4.1.1	Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении апробации демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019 году	01.01.2019	15.02.2019	Байбародских А. А.	Приказ	РРП
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.06.2019	Весова Я. А.		РРП
4.2.1	Аккредитация центров проведения	01.03.2019	01.06.2019	Лымар Г. В.	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс					
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.07.2019	Весова Я. А.		РРП
4.3.1	Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования	01.06.2019	01.07.2019	Байбародских А. А.	Отчет	РРП
4.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Кравец М. В.		КРП
4.4.1	Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении апробации демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2020 году	01.12.2019	20.12.2019	Байбародских А. А.	Приказ	РРП
4.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Кравец М. В.		КРП
4.5.1	Аккредитация центров проведения	01.03.2020	01.06.2020	Лымар Г. В.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс					
4.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Кравец М. В.		КРП
4.6.1	Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования	01.06.2020	01.07.2020	Байбародских А. А.	Отчет	РРП
4.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Кравец М. В.		КРП
4.7.1	Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении апробации демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2021 году	01.12.2020	20.12.2020	Байбародских А. А.	Приказ	РРП
4.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Кравец М. В.		КРП
4.8.1	Аккредитация центров проведения	01.03.2021	01.06.2021	Лымар Г. В.	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс					
4.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Кравец М. В.		КРП
4.9.1	Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования	01.06.2021	01.07.2021	Байбародских А. А.	Отчет	РРП
4.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Кравец М. В.		КРП
4.10.1	Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении апробации демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2022 году	01.12.2021	20.12.2021	Байбародских А. А.	Приказ	РРП
4.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Кравец М. В.		КРП
4.11.1	Аккредитация центров проведения	01.03.2022	01.06.2022	Лымар Г. В.	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс					
4.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Кравец М. В.		КРП
4.12.1	Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования	01.06.2022	01.07.2022	Байбародских А. А.	Отчет	РРП
4.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Кравец М. В.		КРП
4.13.1	Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2023 году	01.12.2022	20.12.2022	Байбародских А. А.	Приказ	РРП
4.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Кравец М. В.		КРП
4.14.1	Аккредитация центров проведения	01.03.2023	01.06.2023	Лымар Г. В.	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс					
4.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Кравец М. В.		КРП
4.15.1	Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования	01.06.2023	01.07.2023	Байбародских А. А.	Отчет	РРП
4.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Кравец М. В.		КРП
4.16.1	Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о подготовке и проведении демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2024 году	01.12.2023	20.12.2023	Байбародских А. А.	Приказ	РРП
4.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Кравец М. В.		КРП
4.17.1	Аккредитация центров проведения	01.03.2024	01.06.2024	Лымар Г. В.	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	демонстрационного экзамена в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", формирование экзаменационных групп в системе eSim и проведение иных процедур, предусмотренных методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс					
4.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Кравец М. В.		КРП
4.18.1	Проведение демонстрационного экзамена в период проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования	01.06.2024	01.07.2024	Байбародских А. А.	Отчет	РРП
5	Реализация созданной Минпросвещением России целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ на 31.12.2024 - 1 ед.	01.01.2021	31.12.2024	Кравец М. В.	Обеспечено внедрение в Ямало-Ненецком автономном округе модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями	Совет
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.01.2021	Кравец М. В.		КРП
5.1.1	Подготовка и утверждение правового акта	10.01.2021	15.01.2021	Байбародских А. А.	Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о реализации утверждённой Минпросвещением Российской Федерации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ					
5.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Весова Я. А.		РРП
5.2.1	Реализация утверждённой Минпросвещением Российской Федерации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ	20.01.2021	31.12.2024	Байбародских А. А.		РРП
5.3	КТ: Документ опубликован	-	18.01.2021	Лымар Г. В.		РРП
5.3.1	Публикация на официальном сайте департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о реализации	15.01.2021	18.01.2021	Лымар Г. В.	Опубликование правового акта департамента образования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	утвержденной Минпросвещением Российской Федерации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ					
6	Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью на 31.12.2024 - 1 ед.	01.01.2019	31.12.2024	Кравец М. В.	Ежегодное проведение регионального чемпионата "Абилимпикс"	Совет
6.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Кравец М. В.		КРП
6.1.1	Ежегодная подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о проведение регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", об организации участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (до 2024)	01.05.2019	01.06.2019	Байбародских А. А.	Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Весова Я. А.		РРП
6.2.1	Ежегодная подготовка к проведению регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", организация участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (до 2024 года)	01.06.2019	15.12.2019	Байбародских А. А.	Прочий тип документа	РРП
6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Кравец М. В.		КРП
6.3.1	Ежегодное проведение регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", организация участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (до 2024 года)	01.09.2019	20.12.2019	Байбародских А. А.	Отчет	РРП
7	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.01.2022	31.12.2023	Кравец М. В.	Обеспечено внедрение к концу 2023 года в Ямало-Ненецком автономном округе программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным	Совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс	
7.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.08.2022	Весова Я. А.		РРП
7.1.1	Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о внедрении программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	30.08.2022	31.08.2022	Байбародских А. А.	Приказ	РРП
7.2	КТ: Документ опубликован	-	01.09.2022	Лымар Г. В.		РРП
7.2.1	Публикация на официальном сайте департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о внедрении программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.09.2022	01.09.2022	Лымар Г. В.	Прочий тип документа	РРП
7.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Весова Я. А.		РРП
7.3.1	Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и	01.09.2022	31.12.2023	Байбародских А. А.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
8	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества	01.07.2020	31.12.2024	Кравец М. В.	В Ямало-Ненецком автономном округе внедрена система наставничества	Совет
8.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2021	Весова Я. А.		РРП
8.1.1	Подготовка и утверждение правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о внедрение утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	20.01.2021	01.02.2021	Байбародских А. А.	Приказ	РРП
8.2	КТ: Документ опубликован	-	01.02.2021	Весова Я. А.		РРП
8.2.1	Публикация на официальном сайте департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа правового акта департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа о внедрение утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации методологии	01.02.2021	01.02.2021	Лымар Г. В.	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования					
8.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Весова Я. А.		РРП
8.3.1	Внедрение утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования охватом в 2021 г. - не менее 10% обучающихся, 2022 г. - не менее 30% обучающихся, 2023 г. - не менее 50% обучающихся, 2024 г. - не менее 70% обучающихся.	01.02.2021	31.12.2024	Байбародских А. А.	Отчет	РРП
9	Не менее 0,168 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 0,112 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс на 31.12.2024 – 0,168 тыс. чел.	01.05.2019	31.12.2024	Кравец М. В.	К концу 2024 года не менее 0,168 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того, не менее 0,112 тыс. из них сертифицированы в	Совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					качестве экспертов Ворлдскиллс.	
9.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Весова Я. А.		РРП
9.1.1	На базе стажировочных площадок, в том числе на предприятиях-партнерах, обеспечено повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, и сертификация в эксперты Ворлдскиллс	01.05.2019	31.12.2024	Паршуков В. Г.	Отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к паспорту
регионального проекта
Молодые профессионалы (Ямало-
Ненецкий автономный округ)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, %							
1	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент	Zi - доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, %	Форма федерального статистического наблюдения	департамент образования ЯНАО	ЯНАО	до 25 февраля Ежегодно	$F_{\text{МТБ}} = \frac{\sum_{i=1}^{85} Z_i}{Z}$ <p>Zi - число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Z - общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях,</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
2	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент	Z - общее число учителей общеобразовательных организаций Иркутской области, чел.	Отчеты муниципальных образований ЯНАО, форма федерального статистического наблюдения № 00-1	департамент образования ЯНАО	ЯНАО	до 31 января года, следующим за отчетным Ежегодно	$F_{\text{МТБ}} = \frac{\sum_{i=1}^{89} Z_i}{Z}$ <p>Z_i - число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Z - общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация, %							
1	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент	O_i - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i -ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, ед.	Форма федерального статистического наблюдения № СПО-1	Министерство просвещения Российской Федерации	РФ	За отчетный период Ежегодно	$F_{\text{МТБ}} = \frac{\sum_{i=1}^{8b} O_i}{O}$ <p>O_i - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена O - общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательным программам среднего профессионального образования
2	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент	О - общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, ед.	Форма федерального статистического наблюдения № СПО-1	Министерство просвещения Российской Федерации	РФ	За отчетный период Ежегодно	$F_{\text{МТБ}} = \frac{\sum_{i=1}^{89} O_i}{O}$ <p>O_i - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена</p> <p>O - общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования</p>
Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, ед.							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, единиц	Mas - число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, ед.	Акт готовности	Министерство просвещения Российской Федерации	РФ	до 1 июня, следующего за отчетным годом Ежегодно	$F_{МТБ} = Mas$ Mas - число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации
Число центров опережающей профессиональной подготовки, ед.							
1	Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц	Сорр - число центров опережающей профессиональной подготовки, ед.	Формы федерального статистического наблюдения ПО, 1-ПК	Министерство просвещения Российской Федерации	РФ	до 15 февраля Ежегодно	$F_{ЦОПП} = X_i$ Сорр - число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки