

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	<i>Т.В. Бучкова, заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>М.В. Кравец, директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Я.А. Весова, заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа</i>		
Связь с государственными программами Ямало-Ненецкого автономного округа	<i>Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014 - 2021 годы»</i>		

2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	71,4	1 января 2018 г.	75	76	77	78	79	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	Основной	23016	1 января 2018 г.	23400	23800	24200	24600	25000	25400
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю	Основной	1	1 января 2018 г.	14673	22010	33015	44020	51357	62362

профориентацию, тыс. человек

4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной	0	1 июня 2018 г.	1309	1950	2601	3250	3900	5200
----	---	----------	---	----------------	------	------	------	------	------	------

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием ¹	За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей,
1.2.	<p>Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа

¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>профориентацию Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>профориентацию Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	
1.3.	<p>Не менее 5200 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	<p>Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p>
1.4.	<p>В общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p>	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 42 общеобразовательных организациях не менее 20000 детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам,</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		реализуемых во внеурочное время.
1.5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 13 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²	<p>Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p> <p>К 2024 году будут созданы не менее 3 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 13 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)/</p>
1.6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Ямало-Ненецкого автономного округа внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.
1.7.	<p>Не менее 34 % детей в Ямало-Ненецком автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 46 % детей Ямало-Ненецкого автономного округа с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 52 % детей Ямало-Ненецкого автономного округа с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	<p>Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.</p> <p>Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p>

² Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>Не менее 58 % детей Ямало-Ненецкого автономного округа с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 64 % детей Ямало-Ненецкого автономного округа с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 70 % детей Ямало-Ненецкого автономного округа с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	
1.8.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.
1.9.	В Ямало-Ненецком автономном округе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ³	К концу 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации

³ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).</p>
1.10.	<p>Организована подготовка и профессиональная переподготовка педагогов дополнительного образования с привлечением ведущих вузов Уральского федерального округа, страны</p>	<p>100 % педагогов дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности к 2023 году повысили уровень профессиональной компетентности для работы в технопарках «Кванториум» и мобильных технопарках</p>
1.11.	<p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>	<p>Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.12.	<p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства</p>	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций</p>
1.13.	<p>Обучающимся 5-11 классов в Ямало-Ненецком автономном округе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>	<p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению</p>

<p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем</p>	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000

1.6.	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории /наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы;	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Создание мобильных технопарков «Кванториум».	0,000	30,000	15,000	5,000	15,000	0,000	65,000
1.6.1.	Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономному округу</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.2.	Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа	0,000	29,050	14,250	4,900	13,950	0,000	62,150

1.7.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономному округу</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.2.	Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам в Ямало-Ненецком автономном округе</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.4.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.8.	Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка педагогов дополнительного образования с привлечением ведущих вузов Уральского федерального округа, страны	0,000	0,024	0,024	0,024	0,024	0,198	0,294
1.8.1.	Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.8.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономному округу</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.8.2.	Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа	0,000	0,024	0,024	0,024	0,024	0,198	0,294

1.8.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам в Ямало-Ненецком автономном округе</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.8.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.8.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.8.4.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по региональному проекту, в том числе:		38,553	113,568	38,469	1 828,502	38,552	23,726	2 081,370
Федеральный бюджет		1,544	3,518	1,544	1,544	1,544	1,544	11,238
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i>		<i>1,544</i>	<i>3,518</i>	<i>1,544</i>	<i>1,544</i>	<i>1,544</i>	<i>1,544</i>	<i>11,238</i>
Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа		33,234	104,434	32,508	1 823,158	32,208	18,432	2 043,974
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе</i>		<i>19,490</i>	<i>80,666</i>	<i>23,740</i>	<i>14,390</i>	<i>23,440</i>	<i>9,490</i>	<i>171,216</i>
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		3,775	5,616	4,417	3,800	4,800	3,750	26,158
<i>из них межбюджетные трансферты</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* - плановые значения

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Кравец М.В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т.В., заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	15 %
2.	Администратор регионального проекта	Весова Я.А.	Заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	40 %
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Весова Я.А.	Заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	40 %
4.	Участники регионального проекта	Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Даниляк А.А. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э.	Органы местного самоуправления в сфере образования	Главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов Ямало-Ненецкого автономного округа	50 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В.			
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М.В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т.В., заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	15%
6.	Администратор регионального проекта	Весова Я.А.	Заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	40 %
7.	Участники регионального проекта	Бойченко С.А.	Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	15%
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
8.	Ответственный за достижение результата	Кравец М.В.	Директор департамента образования Ямало-	Бучкова Т.В., заместитель Губернатора	10 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Администратор регионального проекта	Весова Я.А.	Ненецкого автономного округа Заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Ямало-Ненецкого автономного округа Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	40 %
10.	Участник регионального проекта	Завоюра Н.В.	Заместитель начальника управления – начальник отдела общего и профессионального образования управления региональной политики в сфере образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	20%
11.	Участник регионального проекта	Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Даниляк А.А. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В.	Органы местного самоуправления в сфере образования	Главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов Ямало-Ненецкого автономного округа	50 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М.В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т.В., заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	15 %
13.	Администратор регионального проекта	Весова Я.А.	Заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Весова Я.А., заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	40 %
14.	Участник регионального проекта	Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Даниляк А.А. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В.	Органы местного самоуправления в сфере образования	Главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов Ямало-Ненецкого автономного округа	40 %
15.	Участник регионального проекта	И.М. Трисорука А.Ю. Линдельгольц В.А. Яровенко	Руководители профессиональных образовательных	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-	40%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Участник регионального проекта	А.И. Голозубов Е.Л. Левашова В.Г. Паршуков	организаций Директор государственного автономного учреждения дополнительного образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития образования»	Ненецкого автономного округа Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	20%
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М.В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т.В., заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	10 %
18.	Администратор регионального проекта	Весова Я.А.	Заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	20 %
19.	Участник регионального проекта	Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А.	Органы местного самоуправления в сфере образования	Главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов Ямало-Ненецкого автономного округа	40 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		Шарикова А.В.			
		Создание детских технопарков «Кванториум»			
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М.В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т.В., заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	10 %
21.	Администратор регионального проекта	Весова Я.А.	Заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	20 %
22.	Участник регионального проекта	Бойченко С.А.	Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования	Бучкова Т.В., заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	10 %
23.	Участник регионального проекта	Завоюра Н.В.	Заместитель начальника управления – начальник отдела общего и профессионального образования управления региональной политики в сфере образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Весова Я.А., заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	10 %
24.	Участник	Даниляк А.А.	Органы местного	Главы (главы местных	40 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта	Терещенко М.О. Фатеева С.И.	самоуправления в сфере образования	администраций) городских округов и муниципальных районов Ямало-Ненецкого автономного округа	
25.	Участник	Теряев Ю.А.	Директор департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа – главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа	Воронов А.В., заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	10%
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М.В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т.В., заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	10 %
27.	Администратор регионального проекта	Весова Я.А.	Заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	20 %
28.	Участник регионального проекта	В.Г. Паршуков	Директор государственного автономного учреждения дополнительного	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-	40%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития образования»	Ненецкого автономного округа	
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М.В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т.В., заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	10 %
30.	Администратор регионального проекта	Весова Я.А.	Заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	10 %
31.	Участник регионального проекта	Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Даниляк А.А. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И.	Органы местного самоуправления в сфере образования	Главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов Ямало-Ненецкого автономного округа	40 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Шарикова А.В.					
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М.В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т.В., заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	10 %
33.	Администратор регионального проекта	Весова Я.А.	Заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	20 %
34.	Участник регионального проекта	В.Г. Паршуков	Директор государственного автономного учреждения дополнительного образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития образования»	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	40%
Внедрение в Ямало-Ненецком автономном округе целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М.В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т.В., заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	10 %
36.	Администратор регионального проекта	Весова Я.А.	Заместитель директора – начальник управления	Кравец М.В., директор департамента	20 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
37.	Участник регионального проекта	В.Г. Паршуков	региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Директор государственного автономного учреждения дополнительного образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития образования»	образования Ямало-Ненецкого автономного округа Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	40%
38.	Участник регионального проекта	Завоюра Н.В.	Заместитель начальника управления – начальник отдела общего и профессионального образования управления региональной политики в сфере образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Весова Я.А., заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	20%
<p>Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>					
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М.В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т.В., заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	10 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
40.	Администратор регионального проекта	Весова Я.А.	Заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	20 %
41.	Участник регионального проекта	Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Даниляк А.А. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В.	Органы местного самоуправления в сфере образования	Главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов Ямало-Ненецкого автономного округа	20 %
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
42.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М.В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т.В., заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	10 %
43.	Администратор регионального проекта	Весова Я.А.	Заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	20 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	округа	
44.	Участник регионального проекта	Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Даниляк А.А. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В.	Органы местного самоуправления в сфере образования	Главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов Ямало-Ненецкого автономного округа	40 %
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
45.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравец М.В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т.В., заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	10 %
46.	Администратор регионального проекта	Весова Я.А.	Заместитель директора – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	20 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
47.	Участник регионального проекта	Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Даниляк А.А. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В.	автономного округа Органы местного самоуправления в сфере образования	Главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов Ямало-Ненецкого автономного округа	40 %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Муниципальные органы исполнительной власти в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Администратор проекта
1.1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2019 г.	Муниципальные органы исполнительной власти в сфере образования	информационно-аналитический отчет	
2.	Не менее 14673 детей в Ямало-Ненецком автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» ^{4 5}					
2.1.	Не менее 14673 детей в Ямало-Ненецком автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2019 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	Администратор проекта

⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

⁵ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	В общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
3.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Куратор проекта
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
5.1.	В общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
6.	Не менее 34 % детей в Ямало-Ненецком автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Администратор проекта
6.1.	Не менее 34 % детей в Ямало-Ненецком автономном округе с		31 декабря 2019 г.	Органы местного самоуправления в	информационно-аналитический	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			сфере образования	отчет	
7.	В Ямало-Ненецком автономном округе создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Директор государственного автономного учреждения дополнительного образования Ямало- Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития образования»	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта
7.1.	В Ямало-Ненецком автономном округе создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не		31 декабря 2019 г. ⁶	Директор государственного автономного учреждения дополнительного образования Ямало- Ненецкого автономного округа	информационно- аналитический отчет	Куратор проекта

⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования			«Региональный институт развития образования»		
9.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2020 г.	30 июля 2020 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Администратор проекта
9.1.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		30 июля 2020 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Администратор проекта
10.	В Ямало-Ненецком автономном округе внедрена целевая модель	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования Ямало-	информационно-аналитический	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	развития региональных систем дополнительного образования детей ⁷			Ненецкого автономного округа	отчет	
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Департамент образования Ямало- Ненецкого автономного округа	заявка Ямало- Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Куратор проекта
10.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Департамент образования Ямало- Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Куратор проекта

⁷ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональных систем дополнительного образования детей					
10.1.3.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Куратор проекта
10.1.4.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	детей					
10.1.5.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 июля 2020 г.	1 июля 2020 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	заявка Ямало-ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Куратор проекта
10.1.6.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей		31 декабря 2021 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
11.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Куратор проекта
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей				субсидии	
11.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2020 г.	Департамент образования Ямало- Ненецкого автономного округа	информационно- аналитический отчет	Куратор проекта
12.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Ямало- ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно- аналитический отчет	Администратор проекта
12.1.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Ямало- ненецкого автономного округа приняли участие в открытых		31 декабря 2020 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно- аналитический отчет	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
13.	Не менее 2129 детей в Ямало-Ненецком автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Администратор проекта
13.1.	Не менее 2129 детей в Ямало-Ненецком автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2020 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.	В общеобразовательных организациях Ямало-ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Администратор проекта
14.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	заявка Ямало-ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Куратор проекта
14.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Федерации	
14.1.	В общеобразовательных организациях Ямало-ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2020 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
15.	Создано 6 ⁸ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ⁹	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
15.1.1.	Подготовка и предоставление	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Департамент	заявка Ямало-	Куратор

⁸ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

⁹ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			образования Ямало-Ненецкого автономного округа	ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	проекта
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Куратор проекта
15.1.	Созданы 6 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2020 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
17.	Не менее 46 % детей в Ямало-Ненецком автономном округе с ограниченными возможностями	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
17.1.	Не менее 46 % детей в Ямало- Ненецком автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2020 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта
18.	В Ямало-Ненецком автономном округе создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Директор государственного автономного учреждения дополнительного образования Ямало- Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития образования»	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта
18.1.1.	Подготовка и предоставление	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Департамент	заявка Ямало-	Куратор

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи			образования Ямало-Ненецкого автономного округа	ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	проекта
18.1.	В Ямало-Ненецком автономном округе создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2020 г. ¹⁰	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
20.	Внедрена целевая модель функционирования	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования Ямало-	информационно-аналитический	Руководитель проекта

¹⁰ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно- деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ			Ненецкого автономного округа	отчет	
20.1.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно- деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам		31 декабря 2021 г.	Департамент образования Ямало- Ненецкого автономного округа	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
21.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
21.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Куратор проекта
21.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Кравец М.В., директор департамента	соглашение с Министерством просвещения	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей			образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Российской Федерации о предоставлении субсидии	
21.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования Ямало- Ненецкого автономного округа	информационно- аналитический отчет	Куратор проекта
23.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Ямало- Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно- аналитический отчет	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.	Не менее 2600 детей в Ямало-Ненецком автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Администратор проекта
25.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 9 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹¹	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
25.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в	Куратор проекта

¹¹ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				установленном порядке	
25.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Куратор проекта
25.1.	Созданы 9 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2021 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
26.	В общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
26.1.1	Подготовка и предоставление	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Кравец М.В.,	заявка Ямало-	Куратор

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа /	Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	проекта
26.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.1.	В общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2021 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
27.	Не менее 52 % детей в Ямало-Ненецком автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
27.1.	Не менее 52 % детей в Ямало-Ненецком автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2021 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
28.	В Ямало-Ненецком автономном	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Паршуков В.Г.,	информационно-	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>округе создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования</p>			<p>директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития образования»</p>	<p>аналитический отчет</p>	<p>проекта</p>
28.1.1.	<p>Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</p>	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	<p>Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа</p>	<p>заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	<p>Куратор проекта</p>
28.1.2.	<p>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из</p>	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	<p>Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-</p>	<p>соглашение с Министерством просвещения Российской</p>	<p>Руководитель проекта</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи			Ненецкого автономного округа	Федерации	
28.1.	В Ямало-Ненецком автономном округе создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2021 г. ¹²	Паршуков В.Г., директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ямало- Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития образования»	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта
31.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся / Ямало- Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта

¹² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
31.1.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Ямало- Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2022 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта
32.	Не менее 3200 детей в Ямало- Ненецком автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
33.	В общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
33.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Руководитель проекта
33.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			автономного округа	предоставлении субсидии	
33.1.	В общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2022 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта
34.	Созданы, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 10 ¹³ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹⁴	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования Ямало- Ненецкого автономного округа	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта

¹³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

¹⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
34.1.1.	Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Руководитель проекта
34.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Руководитель проекта
34.1.	Созданы, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 10 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в		31 декабря 2022 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сельской местности и малых городах)					
35.	Не менее 58 % детей в Ямало- Ненецкого автономного округа/ с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования Ямало- Ненецкого автономного округа	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта
36.	В Ямало-Ненецком автономном округе создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Паршуков В.Г., директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ямало- Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития образования»	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта
36.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало- Ненецкого	заявка Ямало- Ненецкого автономного округа в Министерство	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи			автономного округа	просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
36.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	руководитель органа исполнительной власти Ямало- Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Руководитель проекта
39.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Ямало- Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	направленных на раннюю профориентацию					
40.	Не менее 3900 детей в Ямало- Ненецком автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта
41.	В общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта
41.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	руководитель органа исполнительной власти Ямало- Ненецкого автономного округа	заявка Ямало- Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Федерации в установленном порядке	
41.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	руководитель органа исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Руководитель проекта
41.1.	В общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2023 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	для занятий физической культурой и спортом					
42.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 13 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹⁵	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
42.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Куратор проекта
42.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении	Куратор проекта

¹⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				субсидии	
42.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 13 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2023 г.	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	Куратор проекта
43.	Не менее 64 % детей в Ямало-Ненецком автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Администратор проекта
44.	В Ямало-Ненецком автономном округе создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Паршуков В.Г., директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования			образования Ямало- Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития образования»		
44.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Департамент образования Ямало- Ненецкого автономного округа	заявка Ямало- Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Куратор проекта
44.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Департамент образования Ямало- Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	талантов у детей и молодежи					
46.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
47.	Не менее 5200 детей в Ямало-Ненецкого автономного округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
48.	В общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
48.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Департамент образования Ямало- Ненецкого автономного округа	заявка Ямало- Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Руководитель проекта
48.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
48.1.	В общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2024 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта
49.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 13 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования Ямало- Ненецкого автономного округа	информационно- аналитический отчет	Куратор проекта
49.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	заявка Ямало- Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				установленном порядке	
49.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Куратор проекта
49.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 13 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2024 г.	Департамент образования Ямало- Ненецкого автономного округа	информационно- аналитический отчет	Куратор проекта
50.	В Ямало-Ненецком автономном округе создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 %	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Паршуков В.Г., директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ямало-	информационно- аналитический отчет	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования			Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития образования»		
50.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Руководитель проекта
50.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
50.1.	В Ямало-Ненецком автономном округе создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2024 г.	Паршуков В.Г., директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития образования»	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
52.	Не менее 70 % детей в Ямало-Ненецком автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
52.1.	Не менее 70 % детей в Ямало-Ненецком автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с		31 декабря 2024 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	использованием дистанционных технологий					
54.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ¹⁶	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
54.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства		31 декабря 2024 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта
55.	Обучающимся 5-11 классов в Ямало-Ненецкого автономного округа предоставлены возможности освоения основных	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

¹⁶ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
55.1.	<p>общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>Обучающимся 5-11 классов в Ямало-Ненецком автономном округе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>		31 декабря 2024 г.	Органы местного самоуправления в сфере образования	информационно-аналитический отчет	Руководитель проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальным образованиям Ямало-Ненецкого автономного округа

Ямало-Ненецкий автономный округ	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение (всего обучающихся)	Дата	2018	2019 (20%)	2020 (30%)	2021 (45%)	2022 (60%)	2023 (70%)	2024 (85%)
<i>Не менее 85% от общего числа школьников приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</i>									
г. Салехард	7096	31.12.2018 г.	191	1419	2129	3193	4258	4967	6032
г. Лабытнанги	3200	31.12.2018 г.	114	640	960	1440	1920	2240	2720
г. Муравленко	4071	31.12.2018 г.	169	814	1221	1832	2443	2850	3460
г. Надым и Надымский район	8778	31.12.2018 г.	1700	1756	2633	3950	5267	6145	7461
г. Новый Уренгой	14520	31.12.2018 г.	173	2904	4356	6534	8712	10164	12342
г. Ноябрьск	12919	31.12.2018 г.	227	2584	3837	5814	7751	9043	10981
г. Губкинский	3418	31.12.2018 г.	6256	684	1025	1538	2051	2392	2905
Красноселькупский район	938	31.12.2018 г.	17	188	281	422	563	657	797
Приуральский район	2516	31.12.2018 г.	217	503	755	1132	1510	1761	2139
Пуровский район	7282	31.12.2018 г.	219	1456	2185	3277	4369	5097	6190
Тазовский район	3452	31.12.2018 г.	10	690	1036	1553	2071	2416	2934
Шурышкарский район	1708	31.12.2018 г.	28	342	512	769	1025	1196	1452
Ямальский район	3469	31.12.2018 г.	140	694	1041	1561	2081	2428	2949

Ямало-Ненецкий автономный округ	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение (всего обучающихся)	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Не менее 5,2 тыс детей приняли участие в реализации проекта «Билет в будущее»</i>									
г. Салехард	7096	31.12.2018 г.	0	126	189	251	314	377	503
г. Лабытнанги	3200	31.12.2018 г.	0	57	85	113	142	170	227
г. Муравленко	4071	31.12.2018 г.	0	73	108	144	180	216	289
г. Надым и Надымский район	8778	31.12.2018 г.	0	157	233	311	389	467	622
г. Новый Уренгой	14520	31.12.2018 г.	0	259	386	515	643	772	1029
г. Ноябрьск	12919	31.12.2018 г.	0	231	343	458	572	687	916
г. Губкинский	3418	31.12.2018 г.	0	61	91	121	151	182	242
Красноселькупский район	938	31.12.2018 г.	0	17	25	33	42	50	66
Приуральский район	2516	31.12.2018 г.	0	45	67	89	111	134	178
Пуровский район	7282	31.12.2018 г.	0	130	194	258	323	387	516
Тазовский район	3452	31.12.2018 г.	0	62	92	122	153	183	245
Шурышкарский район	1708	31.12.2018 г.	0	30	45	62	76	91	121
Ямальский район	3469	31.12.2018 г.	0	62	92	123	154	184	246

Ямало-Ненецкий автономный округ	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение (всего обучающихся)	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Созданы детские технопарки и/или мобильные технопарки (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Создано не менее 13 мобильных Технопарков/ и 3 Технопарков «Кванториум»</i>									
г. Салехард	0	31.12.2018 г.	0	0	0/0	0/0	0/0	1/1	1/1
г. Лабытнанги	0	31.12.2018 г.	0	0	0/0	0/0	1/0	1/0	1/0
г. Муравленко	0	31.12.2018 г.	0	0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
г. Надым и Надымский район	0	31.12.2018 г.	0	0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
г. Новый Уренгой	0	31.12.2018 г.	0	0	0/0	0/0	0/0	1/1	1/1
г. Ноябрьск	0	31.12.2018 г.	0	0	0/0	0/0	0/0	1/1	1/1
г. Губкинский	0	31.12.2018 г.	0	0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
Красноселькупский район	0	31.12.2018 г.	0	0	0/0	1/0	1/0	1/0	1/0
Приуральский район	0	31.12.2018 г.	0	0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
Пуровский район	0	31.12.2018 г.	0	0	0/0	1/0	1/0	1/0	1/0
Тазовский район	0	31.12.2018 г.	0	0	0/0	1/0	1/0	1/0	1/0
Шурышкарский район	0	31.12.2018 г.	0	0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
Ямальский район	0	31.12.2018 г.	0	0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ($F_{\text{дод}}$) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{\text{дод}} = 71$	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	Базовое значение охвата – 71,4 %
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ <p>где: K_i – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p>	0 детей	Отчет <i>Ямало-Ненецкого автономного округа</i> в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	По Российской Федерации	1 раз в год	Начало осуществления мониторинга – 2020 год
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где: X_i – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>	1,0	Отчеты муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов						
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	$F_{бвб} = X$ где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	Отчеты муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа	Оператор проекта «Билет в будущее», Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа	По Российской Федерации	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта в Ямало-ненецком автономном округе

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020*	2021*	
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»	833 0703 02.3.E2.65430 410 833 0703 02.3.E2.71350 520	15,00	45,00	0,00	60,00
1.1.1.	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкому автономному округу</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.	Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа		15,000	45,000	0,000	60,000
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>		10,000	30,000	0,000	40,000
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	В Ямало-Ненецком автономном округе создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	875 0705 02.1.05.14000 620	8,744	8,744	8,744	26,232
1.2.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкому автономному округу</i>		0,000	0,000	0,000	0,000

1.2.2.	Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа		8,744	8,744	8,744	26,232
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	875 0702 02.3.E2.50970 520	11,508	11,499	11,400	34,407
1.3.1.	Федеральный бюджет		1,544	1,544	1,544	4,632
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкому автономному округу</i>		1,544	1,544	1,544	4,632
1.3.2.	Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа		9,490	9,490	9,490	28,470
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>		9,490	9,490	9,490	28,470
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе		0,474	0,465	0,366	1,305
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000

1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкому автономному округу</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.2.	Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		3,301	3,301	3,301	9,903
	Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.		0,000	0,000	0,000	0,000
	Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.		0,000	0,000	0,000	0,000

	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ		0,000	0,000	0,000	0,000
	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем		0,000	15,000	0,000	15,000
1.5.1.	Федеральный бюджет		0,000	1,974	0,000	1,974
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкому автономному округу</i>		0,000	1,974	0,000	1,974
1.5.2.	Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа		0,000	12,126	0,000	12,126
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>		0,000	12,126	0,000	12,126
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе		3,301	4,201	3,301	10,803
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000

1.6.	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы;		0,000	0,000	0,000	0,000
	Создание мобильных технопарков «Кванториум».		0,000	30,000	15,000	45,000
1.6.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкому автономному округу</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.2.	Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа		0,000	29,050	14,250	43,300
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>		0,000	29,050	14,250	43,300
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе		0,000	0,950	0,750	1,700
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		0,000	0,000	0,000	0,000

	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкому автономному округу</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.2.	Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.8.	Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка педагогов дополнительного образования с привлечением ведущих вузов Уральского федерального округа, страны	833 0705 02.1.05.14000 620	0,000	0,024	0,024	0,048
1.8.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
1.8.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.8.2.	Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа		0,000	0,024	0,024	0,048
1.8.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.8.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном		0,000	0,000	0,000	0,000

	округе					
1.8.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.8.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по региональному проекту, в том числе:			38,553	113,568	38,469	190,590
федеральный бюджет			1,544	3,518	1,544	6,606
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i>			<i>1,544</i>	<i>3,518</i>	<i>1,544</i>	<i>6,606</i>
Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа			33,234	104,434	32,508	170,176
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>			<i>19,490</i>	<i>80,666</i>	<i>23,740</i>	<i>123,896</i>
Консолидированные бюджеты муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе			3,775	5,616	4,417	13,808
<i>из них межбюджетные трансферты</i>			<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
внебюджетные источники			0,000	0,000	0,000	0,000

* - плановые значения

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям Ямало-Ненецкого автономного округа

Муниципальное образование <i>ЯНАО</i>	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Региональный бюджет	21,034	84,184	25,284	15,934	24,984	11,034	182,454
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Салехард</i>	0,000	14,100	0,000	0,000	4,700	0,000	18,800
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Лабытнанги</i>	0,000	0,000	0,000	4,900	0,000	0,000	4,900
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Новый Уренгой</i>	5,000	15,000	0,000	0,000	4,500	0,000	24,500
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Ноябрьск</i>	5,000	15,000	0,000	0,000	4,750	0,000	24,750
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Муравленко</i>	0,000	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	4,900
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Губкинский</i>	0,000	4,750	0,000	0,000	0,000	0,000	4,750
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Надымский район</i>	0,000	7,854	1,576	3,154	1,576	1,576	15,736
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Шурышкарский район</i>	2,515	4,950	0,000	3,152	1,576	0,000	12,193
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Приуральский район</i>	1,537	6,526	4,728	1,576	1,576	3,154	19,097
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Ямальский район</i>	2,451	6,376	0,000	0,000	3,154	3,152	15,133
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Тазовский район</i>	2,551	1,576	6,326	1,576	1,576	1,576	15,181

<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Пууровский район</i>	1,351	1,576	6,177	1,576	1,576	1,576	13,832
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Красноселькупский район</i>	0,629	1,576	6,477	0,000	0,000	0,000	8,682
Консолидированный бюджет муниципального образования Ямало-Ненецкого автономного округа	24,809	89,800	29,701	19,734	29,784	14,784	208,612
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Салехард</i>	0,000	15,000	0,000	0,000	5,000	0,000	20,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Лабытнанги</i>	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Новый Уренгой</i>	5,000	15,000	0,000	0,000	5,000	0,000	25,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Ноябрьск</i>	5,000	15,000	0,000	0,000	5,000	0,000	25,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Муравленко</i>	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Губкинский</i>	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Надымский район</i>	0,000	8,285	1,642	3,285	1,642	1,642	16,496
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Шурышкарский район</i>	2,540	5,000	0,000	3,184	1,592	0,000	12,316
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Приуральский район</i>	1,553	6,592	4,776	1,592	1,592	3,186	19,290
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Ямальский район</i>	2,635	6,642	0,000	0,000	3,285	3,283	15,846

<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Тазовский район</i>	2,685	1,659	6,659	1,659	1,659	1,659	15,980
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Пуровский район</i>	1,453	1,713	6,714	1,713	1,713	1,713	15,019
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Красноселькупский район</i>	0,642	1,608	6,609	0,000	0,000	0,000	8,859