

УТВЕРЖДЕНО
Советом по реализации национальных
проектов в Тюменской области
(протокол от 30.01.2019 № 3)

П А С П О Р Т
регионального проекта Тюменской области
«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Первичная медико-санитарная помощь		
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	<i>Шевчик Наталья Александровна, Первый заместитель Губернатора Тюменской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Куликова Инна Борисовна, директор Департамента здравоохранения Тюменской области</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Немков Алексей Геннадьевич, начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения Департамента здравоохранения Тюменской области</i>		

<p>Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации</p>	<p><i>Государственная программа Тюменской области "Развитие здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 №450 - п.</i></p> <p><i>Региональная целевая программа «Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области на 2018-2025 годы», утвержденная Распоряжением Правительства Тюменской области от 17.05.2018 № 558-рп.</i></p> <p><i>Региональная программа «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Тюменской области на 2017-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Тюменской области от 23.08.2017 №975-рп.</i></p>
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, проживающего в Тюменской области, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %									
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед										
3.	Количество медицинских организаций Тюменской области, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед	основной	0	31.12.2017	37	52	66	77	80	83
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %										
4.	Доля записей к врачу, совершенных гражданами, проживающими в Тюменской области, без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %	дополнительный	10	31.10.2018	19	28	38	47	56	65

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %

5.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в Тюменской области, %	дополнительный	45,0	31.12.2017	48,0	52,0	56,5	60,5	64,5	68,5
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------	------------	------	------	------	------	------	------

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %

6.	Доля медицинских организаций Тюменской области, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских	дополнительный	4,2	31.12.2017	38,0	53,5	69,0	80,3	83,1	85,9
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----	------------	------	------	------	------	------	------

	организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %										
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее											
7.	Число лиц (пациентов), проживающих в Тюменской области, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	дополнительный	159	31.12.2017	168	157	167	184	202	219	
Количество посещений при выездах мобильных бригад, тыс. посещений											
8.	Количество посещений при выездах мобильных бригад в Тюменской области, тыс. посещений	дополнительный	106	31.12.2017	106,0	106,0	128,0	128,0	128,0	128,0	
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %											
9.	Доля лиц, проживающих в Тюменской области, госпитализированных по экстренным показаниям в	дополнительный	83,5	31.12.2017	90	90	90	90	90	90	

течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %										
-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

** в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н;*

*** показатель может быть скорректирован;*

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»</p>		
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года: за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019</p>		
1.1.	Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт в Тюменской области	31.12.2019	<p>По данным геоинформационной системы на 31.12.2017 в 3 -х населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2000 чел. имелась потребность в организации новых ФАПов.</p> <p>В 2018 году установлены модульные ФАПы в п. Лесозаводский Нижнетавдинского района</p>

		<p>(численность населения 286 чел.) и в д. Борисовка Ишимского района (численность населения 184 чел.)</p> <p>В 2019 году установлен 1 новый ФАП в модульном исполнении в д. Веселинская Вагайского района (численность населения 159 чел.)</p> <p>Функционируют 656 ФАПов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.</p>
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в</p>	

	<p>медицинские организации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019</p>		
2.1.	Приобретено 2 мобильных медицинских комплекса	31.12.2019	Функционирует 6 мобильных медицинских комплексов в 2019 году.
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 7 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России в первом квартале 2019 года будет разработана и направлена в регионы типовая стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019</p>		
3.1.	Выполнено не менее 168 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	31.12.2019	В Тюменской области разработана и утверждена «Стратегия развития санитарной авиации на территории Тюменской области на период 2019 - 2024 годов». Будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 168 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 г. пациентов, нуждающихся в оказании скорой

			специализированной помощи.
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
4.1.	Приобретено 2 мобильных медицинских комплекса.	31.12.2020	Функционирует 8 мобильных медицинских комплекса в 2020 году.
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлен выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
5.1.	Построена (реконструирована) вертолетная (посадочная) площадка.	27.11.2020	Определены источники финансирования. Будет завершен подготовительный этап работ по

			строительству/реконструкции вертолетной площадки. До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетной площадки.
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 8 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вновь включенными в 2020 году субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первой половины 2020 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 8 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 10 600 пациентов в течение 2020 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
6.1.	Выполнено не менее 157 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета.	31.12.2020	<p>Будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.</p> <p>Выполненные за год дополнительно не менее чем 157 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020 г. пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p>
7.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут: за счет средств</p>		

	<p>региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
7.1.	<p>Произведена замена 46 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии или требующих сноса</p>	31.12.2020	<p>В 2020 году замена 46 фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек в качестве замены находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции.</p>
8.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 300 мобильных медицинских комплексов</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
8.1.	<p>Приобретено 6 мобильных медицинских комплексов.</p>	31.12.2021	<p>Функционирует 14 мобильных медицинских комплексов в 2021 году.</p>
9.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 9 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации, вновь участвующими в реализации мероприятия, будут разработаны и утверждены</p>		

	<p>региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первого полугодия 2021 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 9 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 11 700 пациентов в течение 2021 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
9.1.	<p>Выполнено не менее 167 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета.</p>	31.12.2021	<p>Будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 167 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2021 г. пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p>
10.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
10.1.	<p>Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи</p>	31.12.2024	<p>В Тюменской области с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению</p>

			автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
11.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 10 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первого полугодия 2022 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 10 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 13 000 пациентов в течение 2022 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p>		
11.1.	Выполнено не менее 184 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета.	31.12.2022	<p>Будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 184 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2022 г. пациентов, нуждающихся в оказании скорой</p>

			специализированной помощи.
12.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 11 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта) Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в первой половине 2023 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 11 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 14 200 пациентов в течение 2023 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023</p>		
12.1.	Выполнено не менее 202 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета.	31.12.2023	<p>Будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.</p> <p>Выполненные за год дополнительно не менее чем 202 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2023 г. пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p>
13.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в первой половине 2024 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 12 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 15 500 пациентов в течение 2024 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
13.1.	Выполнено не менее 219 вылетов, в дополнение к вылетам,	31.12.2024	Будут заключены государственные

	совершаемым за счет средств регионального бюджета.		контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 219 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2024 г. пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу»			
14.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, созданию «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019</p>		
14.1.	Развитие регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	20.05.2019	Развитие регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской

			<p>организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», который осуществляет функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в пилотных субъектах Российской Федерации, участвует в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществляет сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивает тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.</p>
15.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 9,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p>		

	<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на основании описания, разработанного ЦПСМП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПСМП на основании представленной информации к концу 2019 года проведет доработку критериев "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019</p>		
15.1.	<p>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 44% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в Тюменской области</p>	01.12.2019	<p>Обеспечено участие 44% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019 году.</p>
16.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 54,7% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на основании описания, разработанного ЦПСМП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		

16.1.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 62% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в Тюменской области	01.12.2020	Обеспечено участие 62% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2020 году.
17.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 59,8% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на основании описания, разработанного ЦПСМП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", в ранее включенных медицинских организациях мероприятия будут продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПСМП на основании представленной информации к концу 2021 года при необходимости проведет доработку критериев "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
17.1.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 78% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в Тюменской области	01.12.2021	Обеспечено участие 78% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

			санитарную помощь» в 2021 году.
18.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 63,8% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2022 года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", в ранее включенных медицинских организациях мероприятия будут продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2022 года при необходимости проведет доработку критериев "Новой модели медицинской организации"</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p>		
18.1.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 91% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в Тюменской области	01.12.2022	Обеспечено участие 91% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2022 году.
19.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 68,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2023 года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической</p>		

	<p>поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПСМП на основании представленной информации к концу 2023 года при необходимости проведет доработку критериев "Новой модели медицинской организации"</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023</p>		
19.1.	<p>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 95% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в Тюменской области</p>	01.12.2023	<p>Обеспечено участие 95% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2023 году.</p>
20.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2024 года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на основании описания, разработанного ЦПСМП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПСМП на основании представленной информации к концу 2024 года сформирует итоговый отчет о реализации мероприятий, который будет размещен на сайте Минздрава России.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
20.1.	<p>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской</p>	01.12.2024	<p>Обеспечено участие 97%</p>

	<p>организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 97% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в Тюменской области</p>		<p>медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2024 году.</p>
<p>Задача национального проекта: «Формирование системы защиты прав пациентов»»»</p>			
<p>21.</p>	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденный приказом Минздрава России от 6 декабря 2012 г. № 1011н, Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н, Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1344н, в том числе в части обеспечения возможности прохождения осмотров ежегодно, а также внесены изменения в перечень критериев эффективности прохождения диспансеризации и в Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н. В первом квартале 2019 года Минздравом России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет разработан и утвержден регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных. лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра будет доведен территориальными фондами ОМС до страховых медицинских организаций в течение пяти дней после его утверждения. Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет разработан и утвержден в первом квартале 2019 года ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении</p>		

	<p>профилактических мероприятий. В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проинформируют 44,3% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8%. Кроме того, с 2019 года будет проводиться мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019</p>		
21.1.	<p>Обеспечен 43,2 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p>	31.12.2019	<p>Страховые медицинские организации провели информирование 43,2 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2019 году. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 58,0% в 2019 году.</p>
22.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 48,5% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2020 году проинформируют 48,5% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4%.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
22.1.	<p>Обеспечен 47,2% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p>	31.12.2020	<p>Страховые медицинские организации провели информирование 47,2 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение</p>

			профилактического медицинского осмотра в 2020 году. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 61,0% в 2020 году
23.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 66,1% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховые медицинские организации проинформируют 66,1% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45%.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
23.1.	Обеспечен 64,4 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	31.12.2021	Страховые медицинские организации провели информирование 64,4 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2021 году. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 64,0% в 2021 году
24.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 75,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховые медицинские организации проинформируют 75,9% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5%</p>		

	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022		
24.1.	Обеспечен 73,9 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	31.12.2022	Страховые медицинские организации провели информирование 73,9 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2022 году. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 65% в 2022 году
25.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 89,8% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховые медицинские организации проинформируют 89,8% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7%.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023</p>		
25.1.	Обеспечен 87,5 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	31.12.2023	Страховые медицинские организации провели информирование 87,5 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2023 году. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 67% в 2023 году
26.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 100,0% охват		

	<p>застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховые медицинские организации проинформируют 100,0% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0%</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
26.1.	<p>Обеспечен 92,4 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p>	31.12.2024	<p>Страховые медицинские организации провели информирование 92,4 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2024 году. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70% в 2024 году</p>
27.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году Минздравом России и ФОМС будут внесены изменения в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов (представительств) по защите прав застрахованных во всех субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования; В 2019 году будет разработан и принят нормативный акт Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права организации и</p>		

	<p>проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально. Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц: в 36 субъектах Российской Федерации в 2020 году; 48 субъектов в 2021 году; 60 субъекта в 2022 году; 73 субъекта в 2023 году; 85 субъектов и г. Байконур в 2024 году.</p> <p>В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций - 30,7% в 2019 году, 47,8% в 2020 году, 55,0% в 2021 году, 60,9% в 2022 году, 67,2% в 2023 году, 72,9% в 2024 году. Страховыми медицинскими организациями в 2019 - 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 56,6% в 2019 году, 60,6% в 2020 году, 65,1% в 2021 году, 69,1% в 2022 году, 73,1% в 2023 году, 77,1% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
27.1.	<p>Открыт всеми страховыми медицинскими организациями офис по защите прав застрахованных в Тюменской области на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц</p>	31.12.2024	<p>Открыт офис по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими организациями в 2020 году;</p> <p>В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-</p>

		<p>санитарную помощь, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций - 38,0 % в 2019 году, 53,5 % в 2020 году, 69,0 % в 2021 году, 80,3 % в 2022 году, 83,1 % в 2023 году, 85,9 % в 2024 году; урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 48,0 % в 2019 году, 52,0 % в 2020 году, 56,5 % в 2021 году, 60,5 % в 2022 году, 64,5 % в 2023 году, 68,5 % в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий								
1.1.	Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт в Тюменской области	5,370	5,067	-	-	-	-	-	10,437
1.1.1.	федеральный бюджет	-	5,067	-	-	-	-	-	5,067
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области</i>	-	5,067	-	-	-	-	-	5,067
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области</i>								
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	5,370	-	-	-	-	-	-	5,370
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области</i>								
1.1.4.	внебюджетные источники								
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии								
2.1.	Замена 46 ¹ фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии или требующих сноса.	51,630	35,000	-	-	175,000	-	-	261,630

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Куликова И.Б.	Директор Департамента здравоохранения Тюменской области	Шевчик Н.А. – Первый заместитель Губернатора Тюменской области	20
2.	Администратор регионального проекта	Немков А.Г.	Начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б. - Директор Департамента здравоохранения Тюменской области	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Бикчентаева Г.И.	Главный специалист отдела развития информационных технологий и защиты информации управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения Департамента здравоохранения Тюменской области	Немков А.Г.- Начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения Департамента здравоохранения Тюменской области	80

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щугарева Ю.Н.	Начальник управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б. - Директор Департамента здравоохранения Тюменской области	60
5.	Участник регионального проекта	Новикова Т.С.	Начальник организации помощи Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б. - Директор Департамента здравоохранения Тюменской области	60
6.	Участник регионального проекта	Хомячук А.В.	Начальник отдела материально – технического обеспечения и государственных закупок управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	Щугарева Ю.Н. - Начальник управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	80

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Чагаева Е.А.	Главный специалист отдела организации специализированной медицинской помощи управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области	Новикова Т.С. - Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области	80
Приобретение мобильных медицинских комплексов					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щугарева Ю.Н.	Начальник управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б. - Директор Департамента здравоохранения Тюменской области	80
9.	Участник регионального проекта	Новикова Т.С.	Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б. - Директор Департамента здравоохранения Тюменской области	80

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник регионального проекта	Хомячук А.В.	Начальник отдела материально – технического обеспечения и государственных закупок управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	Щугарева Ю.Н. - Начальник управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	80
11.	Участник регионального проекта	Чагаева Е.А.	Главный специалист отдела организации специализированной медицинской помощи управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области	Новикова Т.С. - Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области	80
Ежегодно обеспечено не менее 147 вылетов санитарной авиации.					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щугарева Ю.Н.	Начальник управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б. - Директор Департамента здравоохранения Тюменской области	80

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник регионального проекта	Новикова Т.С.	Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б. - Директор Департамента здравоохранения Тюменской области	80
14.	Участник регионального проекта	Хомячук А.В.	Начальник отдела материально – технического обеспечения и государственных закупок управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	Щугарева Ю.Н. - Начальник управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	80
15.	Участник регионального проекта	Чагаева Е.А.	Главный специалист отдела организации специализированной медицинской помощи управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области	Новикова Т.С. - Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области	80

Произведена замена 46 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии или требующих сноса

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щугарева Ю.Н.	Начальник управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б. - Директор Департамента здравоохранения Тюменской области	80
17.	Участник регионального проекта	Новикова Т.С.	Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б. - Директор Департамента здравоохранения Тюменской области	80
18.	Участник регионального проекта	Хомячук А.В.	Начальник отдела материально – технического обеспечения и государственных закупок управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	Щугарева Ю.Н. - Начальник управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	80
19.	Участник регионального проекта	Чагаева Е.А.	Главный специалист отдела организации специализированной медицинской помощи управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области	Новикова Т.С. - Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области	80

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Построена вертолетная посадочная площадка					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щугарева Ю.Н.	Начальник управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б. - Директор Департамента здравоохранения Тюменской области	80
21.	Участник регионального проекта	Новикова Т.С.	Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б. - Директор Департамента здравоохранения Тюменской области	80
22.	Участник регионального проекта	Хомячук А.В.	Начальник отдела материально – технического обеспечения и государственных закупок управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	Щугарева Ю.Н. - Начальник управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	80
Развитие регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немков А.Г.	Начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б. - Директор Департамента здравоохранения Тюменской области	40
24.	Участник регионального проекта	Бикчентаева Г.И.	Главный специалист отдела развития информационных технологий и защиты информации управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения Департамента здравоохранения Тюменской области	Немков А.Г. - Начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения Департамента здравоохранения Тюменской области	80
25.	Участник регионального проекта	Шуплецова В.А.	Руководитель регионального центра организации первичной медико – санитарной помощи Тюменской области ГАУ ТО «Медицинский информационно – аналитический центр»	Ивашинников А.В. – Директор ГАУ ТО «Медицинский информационно – аналитический центр»	80

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 44,0% в 2019 году, 62,0 % в 2020 году, 78,0 % в 2021 году, 91,0 % в 2022 году, 95,0 % в 2023 году, 97,0 % в 2024 году медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи (ежегодно).					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немков А.Г.	Начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения Департамента здравоохранения Тюменской области	Куликова И.Б. - Директор Департамента здравоохранения Тюменской области	40
27.	Участник регионального проекта	Бикчентаева Г.И.	Главный специалист сектора развития информационных технологий и защиты информации управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения Департамента здравоохранения Тюменской области	Немков А.Г. - Начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения Департамента здравоохранения Тюменской области	80

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
28.	Участник регионального проекта	Шуплецова В.А.	Руководитель регионального центра организации первичной медико – санитарной помощи Тюменской области ГАУ ТО «Медицинский информационно – аналитический центр»	Ивашинников А.В. – Директор ГАУ ТО «Медицинский информационно – аналитический центр»	80
Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра (ежегодно).					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ботнарь Ф.А.	Заместитель директора по медицинскому страхованию ТФОМС Тюменской области	Гиберт Ю.Б. – директор ТФОМС Тюменской области	Ответственный за достижение результата регионального проекта
30.	Участник регионального проекта	Бутова А.В.	Начальник отдела мониторинга обеспечения лечебного процесса в системе ОМС ТФОМС Тюменской области	Грибоедова В.В. – начальник управления организации ОМС ТФОМС Тюменской области	Участник регионального проекта
Открыты всеми страховыми медицинскими организациями офисы (представительства) по защите прав застрахованных в Тюменской области на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ботнарь Ф.А.	Заместитель директора по медицинскому страхованию ТФОМС Тюменской области	Гиберт Ю.Б. – директор ТФОМС Тюменской области	20
32.	Участник регионального проекта	Бутова А.В.	Начальник отдела мониторинга обеспечения лечебного процесса в системе ОМС ТФОМС Тюменской области	Грибоедова В.В. – начальник управления организации ОМС ТФОМС Тюменской области	80

6. Дополнительная информация

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Вклад мероприятий регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – региональный проект) в достижение целей Национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект):

Целевой показатель национального проекта «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.

Целевой показатель национального проекта «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.».

Реализация мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» являются продолжением мероприятий, реализующихся в рамках приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», включенного в состав государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640.

Глоссарий:

«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – медицинская организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использования ресурсов системы здравоохранения.

Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной организации работы медицинской организации, переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации.

Бережливое производство – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала.

Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых процессов. При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине XX века, по своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства.

Пояснения:

1– в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н;

2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в рамках реализации мероприятий 1-6 федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Показатели «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом» и «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации» могут быть уточнены в ходе реализации федерального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Первичная медико-санитарная
помощь»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт в Тюменской области	01.01.2019	31.12.2019	Щугарева Ю.Н.	Акт ввода	СРНП
1.1.1.	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	16.01.2019	13.05.2019	Щугарева Ю.Н.	Соглашение	РП
1.1.2.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта на создание фельдшерско-акушерского пункта	15.03.2019	01.06.2019	Хомячук А.В.	Государственный контракт	РП
1.1.3.	Введен в эксплуатацию и подготовлен к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 1 фельдшерско-акушерский пункт	01.01.2019	31.12.2019	Хомячук А.В. Немков А.Г.	Акт ввода	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.4.	Обеспечено функционирование 1 фельдшерско-акушерского пункта	01.12.2019	31.12.2019	Щугарева Ю.Н. Новикова Т.С.	Отчет о вводе в действие	РП
1.1.5.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта на создание фельдшерско-акушерского пункта	15.01.2019	20.05.2019	Хомячук А.В.	Государственный контракт	РП
1.1.	Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт в 2019 году	-	31.12.2019	Хомячук А.В.	Отчет	РП
2.	Приобретено 2 мобильных медицинских комплекса	01.01.2019	31.12.2019	Хомячук А.В.	Отчет	РП
2.1.1.	Приобретены и поставлены мобильные комплексы и переданы в медицинские организации	01.01.2019	01.12.2019	Хомячук А.В.	Отчет	РП
2.1.	Приобретены 2 мобильных комплекса в 2019 году	-	01.12.2019	Хомячук А.В.	Отчет	РП
3	Выполнено не менее 168 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	01.01.2019	31.12.2019	Щугарева Ю.Н.	Отчет	СРПП
3.1.1.	Разработана и утверждена «Стратегии развития санитарной авиации на территории Тюменской области на период 2019-2024 годов»	01.01.2019	01.07.2019	Щугарева Ю.Н.	Стратегия	РП
3.1.2.	Выполнение не менее 168 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	01.01.2019	31.12.2019	Щугарева Ю.Н.	Отчет	РП
3.1.	Выполнено не менее 168 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	-	31.12.2019	Щугарева Ю.Н.	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.	Приобретено 2 мобильных медицинских комплекса	01.01.2020	01.12.2020	Хомячук А.В.	Акт ввода	СРНП
4.1.1.	Приобретены и поставлены мобильные комплексы и переданы в медицинские организации	01.01.2020	01.12.2020	Хомячук А.В.	Отчет	РП
4.1.	Приобретены 2 мобильных комплекса	-	01.12.2020	Хомячук А.В.	Акт ввода	РП
5	Построена (реконструирована) вертолетная (посадочная) площадка.	01.01.2020	31.12.2020	Хомячук А.В.	Отчет	СРНП
5.1.1.	Определение потребностей в виде работ, выбор местоположения площадки, определение источников финансирования, подготовка необходимой нормативно-правовой базы	01.01.2020	01.03.2020	Хомячук А.В.	Отчет	РП
5.1.	Завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетной площадки (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию)	-	01.09.2020	Хомячук А.В.	Отчет	РП
5.2.	Построена (реконструирована) вертолетная (посадочная) площадка	-	27.11.2020	Хомячук А.В.	Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконс	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					трукции/ развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие фотоматериалы	
5.3.	Направлен в Минздрав России акт о введении в эксплуатацию/акта выполненных работ по строительству/реконструкции вертолетной площадки	-	27.11.2020	Щугарева Ю.Н.	Отчет	РП
6.	Выполнено не менее 157 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	01.01.2020	31.12.2020	Щугарева Ю.Н.	Отчет	СРПП
6.1.1.	Выполнение не менее 157 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	01.01.2020	31.12.2020	Щугарева Ю.Н.	Отчет	РП
6.1.	Выполнено не менее 157 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	-	31.12.2020	Щугарева Ю.Н.	Отчет	РП
7.	Произведена замена 46 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии или требующих сноса	01.01.2020	31.12.2020	Хомячук А.В.	Отчет	СРПП
7.1.1	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации	01.01.2020	15.02.2020	Щугарева Ю.Н.	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек					
7.1.2.	Проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 46 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии или требующих сноса	15.03.2020	01.07.2020	Хомячук А.В.	Контракт	РП
7.1.3.	Подготовлены участки для создания 46 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии или требующих сноса	15.01.2020	01.06.2020	Хомячук А.В.	Отчет	РП
7.1.4.	Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 46 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии или требующих сноса	01.01.2020	01.12.2020	Хомячук А.В.	Отчет	РП
7.1.	Произведена замена 46 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии или требующих сноса	-	31.12.2020	Хомячук А.В.	Акты ввода	РП
8.	Приобретено 6 мобильных комплексов	01.01.2021	31.12.2021	Хомячук А.В.	Отчет	СРП
8.1.1.	Приобретены и поставлены мобильные	01.01.2021	01.12.2021	Хомячук А.В.	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	комплексы и переданы в медицинские организации					
8.1.	Приобретены 6 мобильных комплексов	-	01.12.2021	Хомячук А.В	Акты ввода	РП
9.	Выполнено не менее 167 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	01.01.2021	31.12.2021	Щугарева Ю.Н.	Отчет	СРНП
9.1.1.	Выполнение не менее 167 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	01.01.2021	31.12.2021	Щугарева Ю.Н	Отчет	РП
9.1.	Выполнено не менее 167 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	-	31.12.2021	Щугарева Ю.Н	Отчет	РП
10.	Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи	01.01.2019	31.12.2024	Немков А.Г.	приказ о запуске в промышленную эксплуатацию	СРНП
11.	Выполнено не менее 184 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	01.01.2022	31.12.2022	Щугарева Ю.Н.	Отчет	СРНП
11.1.1.	Выполнение не менее 184 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	01.01.2022	31.12.2022	Щугарева Ю.Н	Отчет	РП
11.1.	Выполнено не менее 184 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	-	31.12.2022	Щугарева Ю.Н	Отчет	РП
12.	Выполнено не менее 202 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	01.01.2023	31.12.2023	Щугарева Ю.Н.	Отчет	СРНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.1.	Выполнение не менее 202 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	01.01.2023	31.12.2023	Щугарева Ю.Н	Отчет	РП
12.1.	Выполнено не менее 202 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	-	31.12.2023	Щугарева Ю.Н	Отчет	РП
13.	Выполнено не менее 219 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	01.01.2024	31.12.2024	Щугарева Ю.Н.	Отчет	СРНП
13.1.1.	Выполнение не менее 219 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	01.01.2024	31.12.2024	Щугарева Ю.Н	Отчет	РП
13.1.	Выполнено не менее 219 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств регионального бюджета	-	31.12.2024	Щугарева Ю.Н	Отчет	РП
14.	Развитие регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2019	31.12.2024	Немков А.Г.	Отчет	СРНП
14.1.1.	Внедрены методические рекомендации по созданию РЦ ПМСП Тюменской области	01.01.2019	20.05.2019	Шуплецова В.А.	Методические рекомендации	РП
14.1.	Актуализировано положение о региональном проектом офисе (РЦ ПМСП) по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную	-	20.05.2019	Немков А.Г.	Положение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медико-санитарную помощь» в Тюменской области					
15.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь», участвуют не менее 44% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2019	01.12.2019	Бикчентаева Г.И.	Отчет	СРНП
15.1.1.	Участие медицинских организаций в создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь»	01.01.2019	01.12.2019	Шуплецова В.А.	Отчет	РП
15.1	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь», участвуют не менее 44% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	-	01.12.2019	Бикчентаева Г.И.	Отчет	РП
16.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь», участвуют не менее 62% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2020	01.12.2020	Бикчентаева Г.И.	Отчет	РП
16.1.1.	Участие медицинских организаций в создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации,	01.01.2020	01.12.2020	Шуплецова В.А.	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оказывающей первичную медико-санитарную помощь»					
16.1.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 62% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	-	01.12.2020	Бикчентаева Г.И.	Отчет	РП
17.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 78% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2021	01.12.2021	Бикчентаева Г.И.	Отчет	СРНП
17.1.1.	Участие медицинских организаций в создании и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2021	01.12.2021	Шуплецова В.А.	Отчет	РП
17.1	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 78% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	-	01.12.2021	Бикчентаева Г.И.	Отчет	РП
18.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	01.01.2022	01.12.2022	Бикчентаева Г.И.	Отчет	СРНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	санитарную помощь», участвуют не менее 91% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи					
18.1.1.	Участие медицинских организаций в создании и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2022	01.12.2022	Шуплецова В.А.	Отчет	РП
18.1.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 91% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	-	01.12.2022	Бикчентаева Г.И.	Отчет	РП
19.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 95% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2023	01.12.2023	Бикчентаева Г.И..	Отчет	СРНП
19.1.1.	Участие медицинских организаций в создании и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2023	01.12.2023	Шуплецова В.А..	Отчет	РП
19.1.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	-	01.12.2023	Бикчентаева Г.И..	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	санитарную помощь», участвуют не менее 95% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи					
20.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 97% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2024	01.12.2024	Бикчентаева Г.И.	Отчет	СРНП
20.1.1.	Участие медицинских организаций в создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2024	01.12.2024	Шуплецова В.А..	Отчет	РП
20.1	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 97% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	-	01.12.2024	Бикчентаева Г.И.	Отчет	РП
21.	Обеспечен 43,2% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2019	31.12.2019	Ботнарь Ф.А.	Отчет	СРНП
21.1.1.	Принят в работу федеральный порядок проведения профилактического осмотра, порядок проведения предварительных и	01.01.2019	13.05.2019	Франко О.А.	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	периодических медицинских осмотров					
21.1.2.	Информирование застрахованных лиц страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2019	31.12.2019	Бутова А.В.	Отчет	РП
21.1.3.	Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 58,0%.	01.01.2019	31.12.2019	Франко О.А.	Отчет	РП
21.1.	43,2% застрахованных лиц проинформированы страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	31.12.2019	Ботнарь Ф.А.	Отчет	РП
22.	Обеспечен 47,2% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2020	31.12.2020	Ботнарь Ф.А.	Отчет	СРПП
22.1.1.	Информирование застрахованных лиц страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2020	31.12.2020	Бутова А.В.	Отчет	РП
22.1.2.	Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 61,0%.	01.01.2020	31.12.2020	Франко О.А.	Отчет	РП
22.1.	Обеспечен 47,2% охват застрахованных	-	31.12.2020	Ботнарь Ф.А.	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
23.	Обеспечен 64,4% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2021	31.12.2021	Ботнарь Ф.А.	Отчет	СРНП
23.1.1.	Информирование застрахованных лиц страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2021	31.12.2021	Бутова А.В.	Отчет	РП
23.1.2.	Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 64,0%.	01.01.2021	31.12.2021	Франко О.А.	Отчет	РП
23.1.	Обеспечен 64,4% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	31.12.2021	Ботнарь Ф.А.	Отчет	РП
24.	Обеспечен 73,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2022	31.12.2022	Ботнарь Ф.А.	Отчет	СРНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.1.1.	Информирование застрахованных лиц страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2022	31.12.2022	Бутова А.В.	Отчет	РП
24.1.2.	Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 65%.	01.01.2022	31.12.2022	Франко О.А.	Отчет	РП
24.1.	Обеспечен 73,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	31.12.2022	Ботнарь Ф.А.	Отчет	РП
25.	Обеспечен 87,5% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2023	31.12.2023	Ботнарь Ф.А.	Отчет	СРНП
25.1.1.	Информирование застрахованных лиц страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2023	31.12.2023	Бутова А.В.	Отчет	РП
25.1.2.	Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 67%.	01.01.2023	31.12.2023	Франко О.А.	Отчет	РП
25.1.	Обеспечен 87,5% охват застрахованных лиц информированием страховыми	-	31.12.2023	Ботнарь Ф.А.	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
26.	Обеспечен 92,4% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2024	31.12.2024	Ботнарь Ф.А.	Отчет	СРНП
26.1.1.	Информирование застрахованных лиц страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2024	31.12.2024	Бутова А.В.	Отчет	РП
26.1.2.	Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70%.	01.01.2024	31.12.2024	Франко О.А.	Отчет	РП
26.1.	Обеспечен страховыми медицинскими представителями 92,4% охват застрахованных лиц информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра	-	31.12.2024	Ботнарь Ф.А.	Отчет	РП
27.	Открыт всеми страховыми медицинскими организациями офис по защите прав застрахованных в Тюменской области на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения	01.01.2019	31.12.2024	Ботнарь Ф.А.	Отчет	СРНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц					
27.1.1.	Формирование всеми страховыми медицинскими организациями офиса по защите прав застрахованных в Тюменской области на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц	01.01.2019	31.12.2020	Бутова А.В.	Отчет	РП
27.1	Открыт всеми страховыми медицинскими организациями офис по защите прав застрахованных в Тюменской области на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при	-	31.12.2020	Ботнарь Ф.А.	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	нарушении прав застрахованных лиц					
27.2.1.	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2019	31.12.2019	Бутова А.В.	Отчет	РП
27.2.	В 38 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 48,0 %	-	31.12.2019	Ботнарь Ф.А.	Отчет	РП
27.3.1.	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь,	01.01.2020	31.12.2020	Бутова А.В.	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций					
27.3.	В 53,5 % медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 52,0 %	-	31.12.2020	Ботнарь Ф.А.	Отчет	РП
27.4.1.	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2021	31.12.2021	Бутова А.В.	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.4.	В 69,0 % медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 56,5 %	-	31.12.2021	Ботнарь Ф.А.	Отчет	РП
27.5.1.	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2022	31.12.2022	Бутова А.В.	Отчет	ПК
27.5.	В 80,3 % медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы	-	31.12.2022	Ботнарь Ф.А.	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 60,5 %					
27.6.1.	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2023	31.12.2023	Бутова А.В.	Отчет	ПК
27.6.	В 83,1 % медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций Доля обоснованных жалоб (от общего	-	31.12.2023	Ботнарь Ф.А.	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 64,5 %					
27.7.1.	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2024	31.12.2024	Бутова А.В.	Отчет	ПК
27.7.	В 85,9 % медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 68,5 %	-	31.12.2024	Ботнарь Ф.А.	Отчет	ПК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Тюменской области, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 1 нового фельдшерско-акушерского пункта в модульном исполнении, заменены 46 фельдшерско-акушерских пунктов, приобретения 13 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок, увеличения количества вылетов. В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будут внедрены бережливые технологии на основании разработанных критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», с использованием процессного подхода к организации работы медицинской организации. Это позволит обеспечить внедрение и развитие пациент-ориентированной системы оказания первичной медико-санитарной помощи, увеличение удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи в медицинских организациях, эффективного использования ресурсов системы здравоохранения.

В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в Тюменской области, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Общее число граждан, прошедших профилактические осмотры увеличится с 833 тыс. человек до 1 млн 126 тыс. человек к 2024 году. Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в Тюменской области). Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифициро-

ванными кадрами. Таким образом, реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей №№ 1-4, 6-8 Национального проекта и способствует достижению целей других федеральных проектов Национального проекта.

2.Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<p>Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.</p>							
1.	Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию	Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию	Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно	Департамент здравоохранения Тюменской области	В целом по Тюменской области	ежемесячно	форма показателя-абсолютный
<p>Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год Целевой показатель: Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, %.</p>							
1.	(Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным	Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным	форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний,	Росстат, ежегодно	В целом по Тюменской области	показатель за период	форма показателя-относительный

<p>диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения -число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом</p>	<p>диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний</p>	<p>зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно</p>				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

	<p>I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения) / (число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни</p>	<p>сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом число</p>					
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	установленным диагнозом) *100	зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом					
<p>Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу</p> <p>Целевой показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»², ед</p>							
1.	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Административная информация	Департамент здравоохранения Тюменской области	В целом по Тюменской области	показатель на дату	2 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной

							<p>приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата</p>
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001).
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

Целевой показатель: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %

1.	Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная	Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная	«Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения.	Департамент здравоохранения Тюменской области Департамент информатизации Тюменской области	В целом по Тюменской области	ежеквартально, ежегодно	Контроль значения показателя будет осуществляться на основе сведений, передаваемых государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов РФ в подсистему «Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде / Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде	регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде					
Цель: формирование системы защиты прав пациентов							
Целевой показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями							
1.	(Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми	Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми	Приказ ФОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности ПГ «Организация	ТФОМС	В целом по Тюменской области	ежеквартально	форма показателя - относительный

	медицинскими организациями / общее количество поступивших жалоб) *100	медицинскими организациями общее количество поступивших жалоб	защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» (Таблица 1.2 и Таблица 2.1)				
--	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Цель: формирование системы защиты прав пациентов

Целевой показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

1.	(Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций / количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную	Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную	Административная информация на основании приказа ФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» (Таблица 2 Приложения 2). Вступает в силу с 01.01.2019	ТФОМС	В целом по Тюменской области	ежемесячно	форма показателя - относительный
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------------------	------------	----------------------------------

	помощь, участвующих в реализации программы ОМС) *100	помощь, участвующих в реализации программы ОМС					
<p>Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек</p> <p>Дополнительный показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)</p>							
1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета	Количество пациентов, эвакуация которых выполнялась за счет средств субсидии в 2017 году	На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи»	Департамент здравоохранения Тюменской области	В целом по Тюменской области	показатель на дату	форма показателя - абсолютный
<p>Ответственные исполнители:</p> <p>– Немков Алексей Геннадьевич, начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения Департамента здравоохранения Тюменской области, 8(3452) 55-78-01, 8 922 266 48 94, NemkovAG@72to.ru</p> <p>– Новикова Татьяна Сергеевна, начальник управления организации медицинской помощи и реализации Территориальной программы государственных гарантий Департамента здравоохранения Тюменской области, 8(3452) 55-78-04, 8 929 266 74 77, NovikovaTS@72to.ru</p>							