

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе  
Ставропольского края по проектной  
деятельности  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

ПАСПОРТ  
регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Афанасов Николай Николаевич, заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Руководитель регионального проекта	Сизов Валерий Николаевич, министр экономического развития Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Щепихина Анна Михайловна, начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края		
Связь с государственными программами Ставропольского края	государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 571-п		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечить в Ставропольском крае к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, не менее 0,29 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 11,71 тыс. единиц.

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП до 0,24 тыс. единиц.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц нарастающим итогом	основной	3,2	31.12.2018	2 874	4 072	5 396	7 763	10 255	11 706
2.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц нарастающим итогом	основной	41	31.12.2018	60	120	150	180	210	240
3.	Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и по-	дополнительный	0	31.12.2018	0,015	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01

мещениям в рамках созданных в Ставропольском крае на принципах ГЧП промышленных парков, технопарков, млрд. рублей										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<b>Задача национального проекта:</b> создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология			
<i>Результаты, характеристики результатов и сроки федерального проекта будут уточнены после его утверждения</i>			
1.	<b>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Ставропольском крае не менее 2 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы</b>		

1.1	Обеспечено развитие и функционирование Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»	01.01.2019-31.12.2024	<p>На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса принято решение о развитии Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер».</p> <p>Достигнуты целевые значения показателей к 2024 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создано 512 рабочих мест резидентами 3-й очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»;</li> <li>- размещено 28 предприятий на территории 3-й очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер».</li> </ul> <p>Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов парка к 2024 году составил 85,7 млн. рублей</p>
1.2.	Обеспечено развитие и функционирование Ставропольского краевого промышленного технопарка «Монокристалл»	01.01.2019-31.12.2024	<p>На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса принято решение о развитии Ставропольского краевого промышленного технопарка «Монокристалл».</p> <p>Достигнуты целевые значения показателей к 2024 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создано 248 рабочих мест резидентами промышленного технопарка «Монокристалл»;</li> <li>- размещено 4 резидента - субъектов МСП на территории промышленного технопарка «Монокристалл»;</li> <li>- объем выручки резидентов – субъектов МСП составил 248 млн. рублей в год к 2024 г.;</li> <li>- уровень заполнения арендопригодных помещений производственного корпуса – 100%.</li> </ul> <p>Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов парка к 2024 году составил 14,3 млн. рублей</p>

2.	<p><b>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» в 1 Центре «Мой бизнес»</b></p>	<p>01.01.2019-31.12.2024</p>	<p>К 2024 году в Ставропольском крае функционирует Центр «Мой бизнес» на площадке которого объединены организации инфраструктуры поддержки субъектов МПС, осуществляющие оказание консультационной, информационной и методологической помощи субъектам МСП с единым фирменным стилем в части организации пространства, регламентов предоставления услуг, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства в регионе.</p> <p>Определен единый орган управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае (некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»).</p> <p>Центром «Мой бизнес» оказана консультационная и информационная поддержка субъектам МСП по вопросу внедрения модели франчайзинга, путей развития франчайзингового бизнеса и созданию франчайзинговых пакетов.</p> <p>В Центре «Мой бизнес» предоставлены консультационные, информационные, методологические, образовательные услуги, а также услуги АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» не менее чем 11,71 тысячам субъектам МСП к 2024 году</p>
3.	<p><b>Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП</b></p>		

3.1.	Обеспечено повышение квалификации сотрудников некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	01.01.2019-31.12.2019 (далее – ежегодно)	Сформирована региональная команда из числа сотрудников некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае». Принято участие в программах повышения квалификации, разработанных Минэкономразвития России, 11 сотрудниками некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»
3.2.	Обеспечено повышение квалификации сотрудников некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»	01.01.2019-20.12.2021	Сформирована региональная команда из числа сотрудников некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае». Принято участие в программах повышения квалификации, разработанных Минэкономразвития России 11 сотрудниками некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»
4.	<b>Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах</b>	01.01.2019-31.12.2019 (далее – ежегодно)	Предоставлена субсидия монопрофильному муниципальному образованию на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края. К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 40 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов
<b>Задача национального проекта:</b> модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства			

*Результаты, характеристики результатов и сроки федерального проекта будут уточнены после его утверждения*

5.	<b>В Ставропольском крае обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением Торгово-промышленной палаты Ставропольского края. В Ставропольском крае функционирует ЦПЭ</b>	01.01.2019-31.12.2019 (далее – ежегодно)	<p>С целью взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности и оказания помощи, связанной с продвижением товара на рынки зарубежных государств в Ставропольском крае обеспечено развитие и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в структуре некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае».</p> <p>Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» на развитие и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.</p> <p>К 2024 году в рамках реализации мероприятия при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на экспорт выведено 240 субъектов малого и среднего предпринимательства</p>
----	--	---	--





№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб- лей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	внебюджетные источники	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1.1.	Обеспечено развитие и функционирование Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»	362,52	362,52	0,0	0,00	0,00	0,00	725,051
1.1.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,051
1.1.3.1.	бюджет Ставропольского края	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,051
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	внебюджетные источники	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб- лей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.	Обеспечено развитие и функционирование Ставропольского краевого промышленного технопарка «Монокристалл»	377,52	272,47	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
1.2.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	250,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	2,52	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1.2.3.1.	бюджет Ставропольского края	2,52	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	внебюджетные источники	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00









№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб- лей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	1,10	0,14	0,61	0,77	0,77	0,61	4,00
4.3.1.	бюджет Ставропольского края	0,2	0,03	0,1	0,1	0,1	0,1	0,63
4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0,90	0,11	0,51	0,67	0,67	0,51	3,37
4.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>В Ставропольском крае обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением Торгово-промышленной палаты Ставропольского края. В Ставропольском крае функционирует ЦПЭ</b>	57,88	15,45	24,34	29,19	32,42	32,42	191,7
5.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	57,3	15,3	24,1	28,9	32,1	32,1	189,8
5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,58	0,15	0,24	0,29	0,32	0,32	1,9
5.3.1.	бюджет Ставропольского края	0,58	0,15	0,24	0,29	0,32	0,32	1,9

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб- лей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		1 025,60	779,76	327,98	80,77	134,91	87,78	2 436,
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)		682,8	440,2	324,2	79,3	132,9	86,4	1 745,8
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.		7,80	4,56	3,78	1,47	2,01	1,38	21,00
бюджет Ставропольского края		6,9	4,45	3,27	0,80	1,34	0,87	17,63
межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)		0,90	0,11	0,51	0,67	0,67	0,51	3,37
внебюджетные источники		335,0	335,0	0,00	0,00	0,00	0,00	470,0



## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	В.Н.Сизов	министр экономического развития Ставропольского края	Н.Н.Афанасов, заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
2.	Администратор регионального проекта	А.М.Щепихина	начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	В.Н.Сизов, министр экономического развития Ставропольского края	70
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
<b>Проведение установочного совещания по организации реализации регионального проекта</b>					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.М.Щепихина	начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	В.Н.Сизов, министр экономического развития Ставропольского края	30
4.	Участник регионального проекта	Т.В.Гриченко	консультант отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	А.М.Щепихина, начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Т.А.Ткаченко	начальник отдела инноваций и нанотехнологий министерства экономического развития Ставропольского края	В.Н.Сизов, министр экономического развития Ставропольского края	10
6.	Участник регионального проекта	Р.Р. Мингазов	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.П.Хоценко, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	20
7.	Участник регионального проекта	Ф.Т.Закиров	генеральный директор АО «Камский индустриальный парк «Мастер»	-	20
8.	Участник регионального проекта	О.В. Качалов	генеральный директор АО «Монокристалл»	-	20
<b>Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта</b>					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.М.Щепихина	начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	В.Н.Сизов, министр экономического развития Ставропольского края	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник регионального проекта	Т.В.Гриченко	консультант отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	А.М.Щепихина, начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	30
11.	Участник регионального проекта	Р.Р.Мингазов	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.П.Хоценко, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	20
<b>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Ставропольском крае не менее 2 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы</b>					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.Р.Мингазов	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.П.Хоценко, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	100
13.	Участник регионального проекта	Ф.Т.Закиров	генеральный директор АО «Камский индустриальный парк «Мастер»	-	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Участник регионального проекта	О.В. Качалов	генеральный директор АО «Монокристалл»	-	20
<b>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» в 1 Центре «Мой бизнес»</b>					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.Н.Сизов	министр экономического развития Ставропольского края	Н.Н.Афанасов, заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
15.	Участник регионального проекта	А.М.Щепихина	начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	В.Н.Сизов, министр экономического развития Ставропольского края	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Участник регионального проекта	Т.В.Гриченко	консультант отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	А.М.Щепихина, начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	30
<b>Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП</b>					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.Н.Сизов	министр экономического развития Ставропольского края	Н.Н.Афанасов, заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
18.	Участник регионального проекта	А.М.Щепихина	начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	В.Н.Сизов, министр экономического развития Ставропольского края	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
19.	Участник регионального проекта	Т.В.Гриченко	консультант отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	А.М.Щепихина, начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	30
<b>Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах</b>					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.Н.Сизов	министр экономического развития Ставропольского края	Н.Н.Афанасов, заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
21.	Участник регионального проекта	А.М.Щепихина	начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	В.Н.Сизов, министр экономического развития Ставропольского края	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Участник регионального проекта	Т.В.Гриченко	консультант отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	А.М.Щепихина, начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	30
<b>В Ставропольском крае обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением Торгово-промышленной палаты Ставропольского края. В Ставропольском крае функционирует ЦПЭ</b>					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.Н.Сизов	министр экономического развития Ставропольского края	Н.Н.Афанасов, заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
24.	Участник регионального проекта	А.М.Щепихина	начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	В.Н.Сизов, министр экономического развития Ставропольского края	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Участник регионального проекта	Т.В.Гриченко	консультант отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	А.М.Щепихина, начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края	30

#### 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» направлен на:

повышение инвестиционной привлекательности региона за счет создания современной инвестиционной инфраструктуры;

привлечение инвесторов в новые сектора экономики региона, которые не были представлены в структуре промышленного производства;

формирование мультипликативного эффекта, который заключается в создании и развитии смежных отраслей по отношению к производствам, размещенным на территории сформированной промышленной зоны;

проведение технологического обновления секторов промышленности и создание высокотехнологичных производственных кластеров;

повышение производительности использования земельных ресурсов и качества территориального планирования в регионе;



объединение на единой площадке функций по предоставлению услуг субъектам малого и среднего предпринимательства уже созданных и действующих в регионе объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в качестве единой «точки доступа»;

создание и развитие промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства.

Основными целями реализации регионального проекта являются:

привлечение инвестиций и стимулирование социально-экономического развития Ставропольского края, путем создания благоприятных инвестиционных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

формирование имущественного комплекса и сопутствующей инфраструктуры для размещения производственных предприятий, соответствующих отраслевой специализации парка, а также их поставщиков и подрядчиков;

увеличение налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, создание новых рабочих мест.

Также в рамках регионального проекта предусмотрено создание франшизы «Мой Бизнес» с единым фирменным стилем в части организации единого пространства, регламентов предоставления услуг, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства в регионе и т.д.

Финансирование центра «Мой Бизнес» направлено на обеспечение исполнения функций созданной инфраструктуры в целях расширения аудитории субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами, сервисами и мерами поддержки.

В Ставропольском крае в структуру Центра «Мой Бизнес» будут входить следующие подразделения:

- Центр поддержки предпринимательства в Ставропольском крае;
- Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;
- Центр инноваций в социальной сфере в Ставропольском крае;
- Региональный центр инжиниринга;
- Центр кластерного развития.

Ожидаемыми результатами внедрения Центров «Мой Бизнес» должны стать:

- увеличение количества обращений в Центр «Мой Бизнес» предпринимателей и лиц, планирующих ведение предпринимательской деятельности;
- увеличение количества предоставленных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;
- увеличение количества и качества обработки поступивших запросов;
- рост доли субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в Центре «Мой Бизнес» от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе, а также охват обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе;
- увеличение количества мероприятий, проведенных на площадке Центра «Мой Бизнес»;
- привлечение предпринимательских сообществ к использованию площадки Центра «Мой Бизнес», для взаимодействия и налаживания бизнес-контактов;
- повышение уровня узнаваемости Центра «Мой Бизнес» среди действующих предпринимателей и жителей региона.

Достижение результата федерального проекта по разработке и реализации программы «Расширение использования франшиз в секторе МСП» в рамках настоящего регионального проекта предполагается за счет повышения информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса, предоставления консультаций по созданию франчайзинговых пакетов для предпринимателей Ставропольского края на основе их бизнеса. Указанные мероприятия будут реализованы в рамках мероприятия настоящего регионального проекта «Оказание субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» консультационная, информационная, методологическая, образовательная поддержка, поддержка социального предпринимательства, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».

## Приложение 1

к паспорту регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

## План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	<b>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Ставропольском крае не менее 2 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы</b>					
1.1.	Обеспечено развитие и функционирование Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»	01.01.2019	31.12.2024	Р.Р. Мингазов	Соглашение	Совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности (далее – совет)
1.1.1.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего	15.12.2018	31.01.2019	Р.Р. Мингазов	Заявка Правительства Ставропольского края на участие в конкурсе	Афанасов Николай Николаевич, заместитель председателя Прави-

	предпринимательства в рамках реализации Национального проекта					тельства Ставропольского края (далее – куратор проекта)
1.1.1.2.	Разработка Паспорта проекта «3-я очередь Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»	15.12.2018	31.12.2018	Р.Р. Мингазов Ф.Т. Закиров	План текущих (в том числе подготовительных) работ/мероприятий по развитию Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»	куратор проекта
1.1.1.3.	Формирование Плана финансирования работ/ мероприятий на период I квартал 2019 года - по I квартал 2021 года по всем трём источникам средств финансирования, предусмотренных в заявке проекта «3-я очередь развития СКИП «Мастер» (федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, внебюджетные (частные) инвестиции)	15.12.2018	31.12.2018	Р.Р. Мингазов Ф.Т. Закиров	План финансирования работ/ мероприятий, утвержденный министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (далее – минпром края)	Куратор проекта

1.1.1.4.	Согласование и заключение соглашения о сотрудничестве Ставропольского края и Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер» с целью оказания необходимого содействия и консультационной поддержки	15.12.2018	18.01.2019	Р.Р. Мингазов	Соглашение по форме, утвержденной приказом минпрома края	Куратор проекта
1.1.1.5.	Получение заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации и оценке сметной стоимости проекта промышленного парка	01.01.2019	01.02.2019	Ф.Т. Закиров	Положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации и оценке сметной стоимости проекта промышленного парка	Куратор проекта
1.1.1.6.	Внесение изменений в государственную программу Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденную постановления Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 571-п в части включения мероприятия «Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринима-	01.01.2019	31.12.2019	Р.Р. Мингазов	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта

	тельства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний»					
1.1.1.7.	Планирование в бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов бюджетных ассигнований на создание и развитие на территории Ставропольского края частных промышленных парков	01.07.2018	31.12.2018	Р.Р. Мингазов	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта
1.1.1.8.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	16.01.2019	15.02.2019	В.Н.Сизов	Соглашение	Куратор проекта
1.1.1.9.	Заключение договора субсидирования части затрат на реализацию проекта «3-я очередь Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»	15.02.2019	15.03.2019	Р.Р. Мингазов Ф.Т. Закиров	Договор по форме, утвержденной приказом минпрома края	Куратор проекта

1.1.1.10.	Предоставление субсидии за счет средств федерального и регионального бюджетов в соответствии с заключенным договором о субсидировании части затрат на реализацию проекта «3-я очередь Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»	15.03.2019	31.12.2020	Р.Р. Мингазов	Платежное поручение	Куратор проекта
1.1.1.11.	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции 3-й очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»	31.07.2019	20.12.2021	Р.Р. Мингазов Ф.Т. Закиров	Отчетная документация	Куратор проекта
1.1.1.12.	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции площадей 3-й очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер» в осях 89-99/А2-М, 65-88/К-М	01.01.2021	01.04.2021	Ф.Т. Закиров	Отчетная документация	Куратор проекта
1.1.1.13.	Выполнение строительно-монтажных работы по реконструкции площадей 3-й очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер» в осях 65-88/К-М	31.07.2019	20.12.2021	Ф.Т. Закиров	Отчетная документация	Куратор проекта

1.1.1.14.	Заключение договоров об аренде земельных участков, застройке площадки/аренда офиса, приобретению оборудования и открытию производства с резидентами Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»	31.07.2019	20.12.2021	Р.Р. Мингазов Ф.Т. Закиров	Отчетная документация	Куратор проекта
1.1.1.15.	Завершение строительно-монтажных работ по реконструкции площадей 3-й очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»	01.01.2021	01.04.2021	Ф.Т. Закиров	Отчетная документация о вводе в эксплуатацию	Куратор проекта
1.1.1.16.	Создание ежегодно 128 рабочих мест резидентами 3-й очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»	01.04.2021	31.12.2021 (далее – ежегодно)	Р.Р. Мингазов Ф.Т. Закиров	Отчетная документация минпром края	Куратор проекта
1.1.1.17.	Обеспечение ежегодно размещения 7 предприятий на территории 3-й очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»	01.04.2021	31.12.2021 (далее – ежегодно)	Р.Р. Мингазов Ф.Т. Закиров	Отчетная документация минпром края	Куратор проекта
1.1.1.	Контрольная точка	-	01.04.2024	Р.Р. Мингазов Ф.Т. Закиров	Отчетная документация по соглашению	Проектный комитет «Формированию»



	<p>- создано 512 рабочих мест резидентами 3-й очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»;</p> <p>- размещено 28 предприятий на территории 3-й очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»;</p> <p>- общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов парка к 2024 году составил 85,7 млн. рублей</p>					ние благоприятной деловой среды»
1.2.	Развитие и обеспечение функционирования Ставропольского краевого промышленного технопарка «Монокристалл»	01.01.2019	31.12.2021	Р.Р. Мингазов	Соглашение	Совет
1.2.1.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2018	31.01.2019	Р.Р. Мингазов	Заявка Правительства Ставропольского края на участие в конкурсе	Куратор проекта

1.2.1.2	Разработка Паспорта проекта «Развитие промышленного технопарка «Монокристалл»	15.12.2018	31.12.2018	Р.Р. Мингазов О.В. Качалов	План текущих (в том числе подготовительных) работ/мероприятий по развитию промышленного технопарка «Монокристалл»	Куратор проекта
1.2.1.3.	Формирование Плана финансирования работ/ мероприятий на период I квартал 2019 года - по I квартал 2021 года по всем трём источникам средств финансирования, предусмотренных в заявке проекта «Развитие промышленного технопарка «Монокристалл» (федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, внебюджетные (частные) инвестиции)	15.12.2018	31.12.2018	Р.Р. Мингазов О.В. Качалов	План финансирования работ/ мероприятий	Куратор проекта
1.2.1.4.	Согласование и заключение соглашения о сотрудничестве Ставропольского края и промышленного технопарка «Монокристалл» с целью оказания необходимого содействия и консультационной поддержки	01.01.2019	18.01.2019	Р.Р. Мингазов	Соглашение по форме, утвержденной минпромом края	Куратор проекта

1.2.4.5.	Получение заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации и оценке сметной стоимости проекта промышленного парка	01.01.2019	16.01.2019	О.В. Качалов	Положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации и оценке сметной стоимости проекта промышленного парка	Куратор проекта
1.2.1.6.	Внесение изменений в государственную программу Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденную постановления Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 571-п в части включения мероприятия «Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний»	01.01.2019	31.12.2019	Р.Р. Мингазов	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта
1.2.1.7.	Планирование в бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов бюджетных ассигнований на создание и развитие на	01.07.2018	31.12.2018	Р.Р. Мингазов	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта

	территории Ставропольского края частных промышленных парков					
1.2.1.8.	Заключение договора о субсидировании части затрат на развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае – промышленного технопарка «Монокристалл»	16.02.2019	16.03.2019	Р.Р. Мингазов О.В. Качалов	Договор по форме, утвержденной министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Куратор проекта
1.2.1.9.	Предоставление субсидии за счет средств федерального и регионального бюджетов в соответствии с заключенным договором о субсидировании части затрат на реализацию проекта «Развитие промышленного технопарка «Монокристалл»	16.03.2019	31.12.2019	Р.Р. Мингазов	Платежное поручение	Куратор проекта
1.2.1.10.	Выполнение строительно-монтажных работ по электроснабжению (кабельная линия 10МВт, энергоприемное и энергораспределительное оборудование)	01.04.2019	31.12.2019	О.В. Качалов	Отчетная документация	Куратор проекта
1.2.1.11.	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству системы водоснабжения	01.01.2019	31.12.2019	О.В. Качалов	Отчетная документация	Куратор проекта

1.2.1.12.	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству блочной котельной с системой газоснабжения	01.04.2019	31.12.2019	О.В. Качалов	Отчетная документация	Куратор проекта
1.2.1.13.	Осуществление строительства чистых комнат	01.01.2020	30.09.2020	О.В. Качалов	Отчетная документация	Куратор проекта
1.2.1.14.	Приобретение установки водоподготовки (9 куб.м)	01.01.2020	30.09.2020	О.В. Качалов	Отчетная документация	Куратор проекта
1.2.1.15.	Приобретение установки для производства азота (криоцилиндр)	01.01.2020	30.06.2020	О.В. Качалов	Отчетная документация	Куратор проекта
1.2.1.16	Приобретение канатного электротельфера 8 т	01.01.2020	30.06.2020	О.В. Качалов	Отчетная документация	Куратор проекта
1.2.1.17.	Заключение договоров об аренде помещений производственного корпуса и объектов технологической инфраструктуры (чистых комнат) с резидентами промышленного технопарка «Монокристалл»	01.01.2021	31.12.2021	Р.Р. Мингазов О.В. Качалов	Отчетная документация	Куратор проекта
1.2.1.18.	Осуществление ввода в эксплуатацию производственного корпуса общей пло-	01.01.2021	31.03.2021	О.В. Качалов	Акт ввода в эксплуатацию	Куратор проекта

	щадью 14 325,7 кв.м, объектов инженерной и технологической инфраструктуры (чистых комнат)					
1.2.1.19.	Создание ежегодно 62 рабочих мест резидентами промышленного технопарка «Монокристалл»	01.04.2021	31.12.2021 (далее – ежегодно)	Р.Р. Мингазов Ф.Т. Закиров	Отчетная документация минпром края	Куратор проекта
1.2.1.20.	Обеспечение ежегодно размещения 1 предприятия на территории промышленного технопарка «Монокристалл»	01.04.2021	31.12.2021 (далее – ежегодно)	Р.Р. Мингазов Ф.Т. Закиров	Отчетная документация минпром края	Куратор проекта
1.2.	Контрольная точка - создано 248 рабочих мест резидентами промышленного технопарка «Монокристалл»; - размещено 4 резидента - субъектов МСП на территории промышленного технопарка «Монокристалл»; - объем выручки резидентов – субъектов МСП составил 248 млн. рублей в год к 2024 г.; - объем инвестиций резидентов - субъектов малого и среднего предпринимательства составил 14,3 млн. рублей к 2024 г.;	-	31.12.2024	Р.Р. Мингазов О.В. Качалов	Отчетная документация по соглашению	Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой среды»

	- уровень заполнения арендопригодных помещений производственного корпуса - 100%					
2.	<b>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» в 1 Центре «Мой бизнес»</b>	01.01.2019	20.12.2024	В.Н.Сизов	Отчетная документация	Совет
2.1.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявок на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего	15.12.2018	31.12.2018	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Заявки Правительства Ставропольского края	Куратор проекта

	предпринимательства в рамках реализации Национального проекта					
2.1.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на организацию оказания услуг в Центре «Мой бизнес» в рамках реализации Национального проекта	16.01.2019	15.02.2019	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта
2.1.3.	Определение единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае	15.01.2019	15.04.2019	А.М.Щепихина	Устав некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	Куратор проекта
2.1.4.	Внесение изменений в Устав некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в части наделения полномочиями единый орган управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае	16.04.2019	15.05.2019	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Новая редакция Устава некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	Куратор проекта



2.1.5.	<p>Планирование в бюджете Ставропольского края бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в:</p> <p>1) некоммерческую организацию «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»;</p> <p>2) некоммерческую организацию «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»</p>	01.07.2018	31.12.2018	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта
2.1.6.	<p>Разработка Порядка определения объема и предоставления некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края»</p>	01.01.2019	01.03.2019	А.М.Щепихина	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта
2.1.7.	<p>Разработка Порядка определения объема и предоставления некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края»</p>	01.01.2019	01.03.2019	Т.А.Ткаченко	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта

2.1.8.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	01.03.2019	01.04.2019	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
2.1.9.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»	01.03.2019	01.04.2019	Т.А.Ткаченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
2.1.10.	Заключение соглашения между министерством экономического развития Ставропольского края и единым органом управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае в целях организации на его базе Центра «Мой бизнес»	01.04.2019	10.04.2019	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта

2.1.11.	Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в единый орган управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае, с последующей передачей организациям инфраструктуры, расположенным на площадке Центра «Мой бизнес»	11.04.2019	21.04.2019	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
2.1.	Контрольная точка В Центре «Мой бизнес» предоставлены консультационные, информационные, методологические, образовательные услуги, а также услуги АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» не менее чем 2 874 субъектам МСП	-	31.12.2019	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой среды»
2.2.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявок на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2019	31.12.2019	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Заявки Правительства Ставропольского края	Куратор проекта

2.2.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на организацию оказания услуг в Центре «Мой бизнес» в рамках реализации Национального проекта.	16.01.2020	15.02.2020	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта
2.2.3.	Планирование в бюджете Ставропольского края бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в виде имущественного вноса Ставропольского края в: 1) некоммерческую организацию «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»; 2) некоммерческую организацию «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»	01.07.2019	31.12.2019	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта
2.2.4.	Разработка Порядка определения объема и предоставления некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» субсидии в виде имущественного вноса Ставропольского края»	01.01.2020	01.03.2020	А.М.Щепихина	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта

2.2.5.	Разработка Порядка определения объема и предоставления некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края»	01.01.2020	01.03.2020	Т.А.Ткаченко	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта
2.2.6.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	01.03.2020	01.04.2020	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
2.2.7.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»	01.03.2020	01.04.2020	Т.А.Ткаченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта

2.2.8.	Заключение соглашения между министерством экономического развития Ставропольского края и единым органом управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае в целях организации на его базе Центра «Мой бизнес»	01.04.2020	10.04.2020	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
2.2.9.	Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в единый орган управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае, с последующей передачей организациям инфраструктуры, расположенным на площадке Центра «Мой бизнес»	11.04.2020	21.04.2020	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
2.2.	Контрольная точка В Центре «Мой бизнес» предоставлены консультационные, информационные, методологические, образовательные услуги, а также услуги АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» не менее чем 4 072 субъектам МСП нарастающим итогом	-	31.12.2020	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой среды»

2.3.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявок на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2020	31.01.2021	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Заявки Правительства Ставропольского края	Куратор проекта
2.3.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на организацию оказания услуг в Центре «Мой бизнес» в рамках реализации Национального проекта	16.01.2021	15.02.2021	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта
2.3.3.	Планирование в бюджете Ставропольского края бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в виде имущественного вноса Ставропольского края в: 1) некоммерческую организацию «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»;	01.07.2020	31.12.2020	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта

	2) некоммерческую организацию «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»					
2.3.4.	Разработка Порядка определения объема и предоставления некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края»	01.01.2021	01.03.2021	А.М.Щепихина	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта
2.3.5.	Разработка Порядка определения объема и предоставления некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края»	01.01.2021	01.03.2021	Т.А.Ткаченко	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта
2.3.6.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	01.03.2021	01.04.2021	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта



2.3.7.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»	01.03.2021	01.04.2021	Т.А.Ткаченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
2.3.8.	Заключение соглашения между министерством экономического развития Ставропольского края и единым органом управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае в целях организации на его базе Центра «Мой бизнес»	01.04.2021	10.04.2021	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
2.3.9.	Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в единый орган управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае, с последующей передачей организациям инфраструктуры, расположенным на площадке Центра «Мой бизнес»	11.04.2021	21.04.2021	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта

2.3.	Контрольная точка В Центре «Мой бизнес» предоставлены консультационные, информационные, методологические, образовательные услуги, а также услуги АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» не менее чем 5 396 субъектам МСП нарастающим итогом	-	31.12.2021	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой среды»
2.4.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявок на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2021	31.01.2022	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Заявки Правительства Ставропольского края	Куратор проекта
2.4.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на организацию оказания услуг в Центре «Мой бизнес» в рамках реализации Национального проекта	16.01.2022	15.02.2022	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта

2.4.3.	<p>Планирование в бюджете Ставропольского края бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в:</p> <p>1) некоммерческую организацию «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»;</p> <p>2) некоммерческую организацию «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»</p>	01.07.2021	31.12.2021	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта
2.4.4.	<p>Разработка Порядка определения объема и предоставления некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края»</p>	01.01.2022	01.03.2022	А.М.Щепихина	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта
2.4.5.	<p>Разработка Порядка определения объема и предоставления некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края»</p>	01.01.2022	01.03.2022	Т.А.Ткаченко	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта

2.4.6.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	01.03.2022	01.04.2022	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
2.4.7.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»	01.03.2022	01.04.2022	Т.А.Ткаченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
2.4.8.	Заключение соглашения между министерством экономического развития Ставропольского края и единым органом управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае в целях организации на его базе Центра «Мой бизнес»	01.04.2022	10.04.2022	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта

2.4.9.	Предоставление субсидии в виде имущественного вноса Ставропольского края в единый орган управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае, с последующей передачей организациям инфраструктуры, расположенным на площадке Центра «Мой бизнес»	11.04.2022	21.04.2022	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
2.4.	Контрольная точка В Центре «Мой бизнес» предоставлены консультационные, информационные, методологические, образовательные услуги, а также услуги АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» не менее чем 7763 субъектам МСП нарастающим итогом	-	31.12.2022	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой среды»
2.5.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявок на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2022	31.01.2023	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Заявки Правительства Ставропольского края	Куратор проекта

2.5.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на организацию оказания услуг в Центре «Мой бизнес» в рамках реализации Национального проекта.	16.01.2023	15.02.2023	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта
2.5.3.	Планирование в бюджете Ставропольского края бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в виде имущественного вноса Ставропольского края в: 1) некоммерческую организацию «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»; 2) некоммерческую организацию «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»	01.07.2022	31.12.2022	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта
2.5.4.	Разработка Порядка определения объема и предоставления некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» субсидии в виде имущественного вноса Ставропольского края»	01.01.2023	01.03.2023	А.М.Щепихина	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта

2.5.5.	Разработка Порядка определения объема и предоставления некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края»	01.01.2023	01.03.2023	Т.А.Ткаченко	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта
2.5.6.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	01.03.2023	01.04.2023	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
2.5.7.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»	01.03.2023	01.04.2023	Т.А.Ткаченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта

2.5.8.	Заключение соглашения между министерством экономического развития Ставропольского края и единым органом управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае в целях организации на его базе Центра «Мой бизнес»	01.04.2023	10.04.2023	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
2.5.9.	Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в единый орган управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае, с последующей передачей организациям инфраструктуры, расположенным на площадке Центра «Мой бизнес»	11.04.2023	21.04.2023	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
2.5.	Контрольная точка В Центре «Мой бизнес» предоставлены консультационные, информационные, методологические, образовательные услуги, а также услуги АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» не менее чем 10 255 субъектам МСП нарастающим итогом	-	31.12.2023	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой среды»



2.6.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявок на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2023	31.01.2024	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Заявки Правительства Ставропольского края	Куратор проекта
2.6.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на организацию оказания услуг в Центре «Мой бизнес» в рамках реализации Национального проекта.	16.01.2024	15.02.2024	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта
2.6.3.	Планирование в бюджете Ставропольского края бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в: 1) некоммерческую организацию «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»;	01.07.2023	31.12.2023	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта

	2) некоммерческую организацию «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»					
2.6.4.	Разработка Порядка определения объема и предоставления некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края»	01.01.2024	01.03.2024	А.М.Щепихина	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта
2.6.5.	Разработка Порядка определения объема и предоставления некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края»	01.01.2020	01.03.2020	Т.А.Ткаченко	Нормативный правовой акт Ставропольского края	Куратор проекта
2.6.6.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	01.03.2024	01.04.2024	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта

2.6.7.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»	01.03.2024	01.04.2024	Т.А.Ткаченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
2.6.8.	Заключение соглашения между министерством экономического развития Ставропольского края и единым органом управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае в целях организации на его базе Центра «Мой бизнес»	01.04.2024	10.04.2024	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
2.6.9.	Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в единый орган управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае, с последующей передачей организациям инфраструктуры, расположенным на площадке Центра «Мой бизнес»	11.04.2024	21.04.2024	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта

2.6	Контрольная точка В Центре «Мой бизнес» предоставлены консультационные, информационные, методологические, образовательные услуги, а также услуги АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» не менее чем 11 706 субъектам МСП нарастающим итогом	-	31.12.2024	А.М.Щепихина Т.А.Ткаченко	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой среды»
3.	<b>Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП</b>					
3.1.	Обеспечено повышение квалификации сотрудников некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	16.01.2019	31.12.2021	В.Н.Сизов	Информационные письма	Куратор проекта
3.1.1.1.	Сформирована региональная команда из числа сотрудников некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	16.01.2019	16.02.2019	А.М.Щепихина	Информационные письма	Куратор проекта
3.1.1.2.	Обеспечено повышение квалификации сотрудников некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	16.02.2019	20.12.2021	А.М.Щепихина	Информационные письма	Куратор проекта

3.1.1.	Контрольная точка Принято участие в программах повышения квалификации, разработанных Минэкономразвития России 11 сотрудниками некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	-	20.12.2021	А.М.Щепихина	Информационные письма	Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой среды»
3.2.	Обеспечено повышение квалификации сотрудников некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»	16.01.2019	16.02.2019	Т.А.Ткаченко	Информационные письма	Куратор проекта
3.2.1.1.	Сформирована региональная команда из числа сотрудников некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	16.02.2019	20.12.2021	Т.А.Ткаченко	Информационные письма	Куратор проекта
3.2.1.2.	Обеспечено повышение квалификации сотрудников некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	16.02.2019	20.12.2021	Т.А.Ткаченко	Информационные письма	Куратор проекта
3.2.1.	Контрольная точка Принято участие в программах повышения квалификации, разработанных	-	20.12.2021	Т.А.Ткаченко	Информационные письма	Проектный комитет «Формирова-

	Минэкономразвития России 11 сотрудниками некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»					ние благоприятной деловой среды»
4.	<b>Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах</b>	01.01.2019	31.12.2024	В.Н.Сизов	Отчетная документация	Совет
4.1.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2018	31.01.2019	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Заявка Правительства Ставропольского края	Куратор проекта
4.1.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на предоставление государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих де-	16.01.2019	15.02.2019	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта

	тельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в рамках реализации Национального проекта					
4.1.3.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и форм отчетности в рамках предоставления государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.02.2019	15.03.2019	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
4.1.4.	Проведение конкурсного отбора среди монопрофильных муниципальных образований Ставропольского края на право получения субсидий, выделяемых местным бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,	15.03.2019	15.04.2019	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта

	осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края					
4.1.5.	Заключение соглашения с монопрофильным муниципальным образованием Ставропольского края – победителем конкурсного отбора на право получения субсидий, выделяемых местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в подсистеме «Бюджетное планирование» автоматизированной информационной системы «Электронный бюджет»	15.04.2019	15.05.2019	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта
4.1.6.	Предоставление субсидии монопрофильному муниципальному образованию на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.05.2019	31.05.2019	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Платежное поручение	Куратор проекта



4.1.	Контрольная точка Оказана поддержка 6 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований	-	31.12.2019	А.М.Щепихина	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой среды»
4.2.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2019	31.01.2020	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Заявка Правительства Ставропольского края	Совет
4.2.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на предоставление государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в рамках реализации Национального проекта	16.01.2020	15.02.2020	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта

4.2.3.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и форм отчетности в рамках предоставления государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.02.2020	15.03.2020	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
4.2.4.	Проведение конкурсного отбора среди монопрофильных муниципальных образований Ставропольского края на право получения субсидий, выделяемых местным бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.03.2020	15.04.2020	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта

4.2.5.	Заключение соглашения с монопрофильным муниципальным образованием Ставропольского края – победителем конкурсного отбора на право получения субсидий, выделяемых местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в подсистеме «Бюджетное планирование» автоматизированной информационной системы «Электронный бюджет»	15.04.2020	15.05.2020	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта
4.2.6.	Предоставление субсидии монопрофильному муниципальному образованию на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.05.2020	31.05.2020	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Платежное поручение	Куратор проекта
4.2.	Контрольная точка.	-	31.12.2020	А.М.Щепихина	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирова-

	Оказана поддержка 6 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований					ние благоприятной деловой среды»
4.3.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2020	31.01.2021	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Заявка Правительства Ставропольского края	Куратор проекта
4.3.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на предоставление государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в рамках реализации Национального проекта	16.01.2021	15.02.2021	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта

4.3.3.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и форм отчетности в рамках предоставления государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.02.2021	15.03.2021	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
4.3.4.	Проведение конкурсного отбора среди монопрофильных муниципальных образований Ставропольского края на право получения субсидий, выделяемых местным бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.03.2021	15.04.2021	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта

4.3.5.	Заключение соглашения с монопрофильным муниципальным образованием Ставропольского края – победителем конкурсного отбора на право получения субсидий, выделяемых местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в подсистеме «Бюджетное планирование» автоматизированной информационной системы «Электронный бюджет»	15.04.2021	15.05.2021	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта
4.3.6.	Предоставление субсидии монопрофильному муниципальному образованию на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.05.2021	31.05.2021	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Платежное поручение	Куратор проекта
4.3.	Контрольная точка	-	31.12.2021	А.М.Щепихина	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирова-

	Оказана поддержка 6 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований					ние благоприятной деловой среды»
4.4.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2021	31.01.2022	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Заявка Правительства Ставропольского края	Куратор проекта
4.4.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на предоставление государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в рамках реализации Национального проекта	16.01.2022	15.02.2022	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта

4.4.3.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и форм отчетности в рамках предоставления государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.02.2022	15.03.2022	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
4.4.4.	Проведение конкурсного отбора среди монопрофильных муниципальных образований Ставропольского края на право получения субсидий, выделяемых местным бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.03.2022	15.04.2022	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта



4.4.5.	Заключение соглашения с монопрофильным муниципальным образованием Ставропольского края – победителем конкурсного отбора на право получения субсидий, выделяемых местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в подсистеме «Бюджетное планирование» автоматизированной информационной системы «Электронный бюджет»	15.04.2022	15.05.2022	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта
4.4.6.	Предоставление субсидии монопрофильному муниципальному образованию на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.05.2022	31.05.2022	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Платежное поручение	Куратор проекта
4.4.	Контрольная точка	-	31.12.2022	А.М.Щепихина	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирова-

	Оказана поддержка 6 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований					ние благоприятной деловой среды»
4.5.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2022	31.01.2023	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Заявка Правительства Ставропольского края	Куратор проекта
4.5.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на предоставление государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в рамках реализации Национального проекта	16.01.2023	15.02.2023	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта

4.5.3.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и форм отчетности в рамках предоставления государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.02.2023	15.03.2023	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
4.5.4.	Проведение конкурсного отбора среди монопрофильных муниципальных образований Ставропольского края на право получения субсидий, выделяемых местным бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.03.2023	15.04.2023	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта

4.5.5.	Заключение соглашения с монопрофильным муниципальным образованием Ставропольского края – победителем конкурсного отбора на право получения субсидий, выделяемых местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в подсистеме «Бюджетное планирование» автоматизированной информационной системы «Электронный бюджет»	15.04.2023	15.05.2023	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта
4.5.6.	Предоставление субсидии монопрофильному муниципальному образованию на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.05.2023	31.05.2023	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Платежное поручение	Куратор проекта
4.5.	Контрольная точка	-	31.12.2023	А.М.Щепихина	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирова-

	Оказана поддержка 6 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований					ние благоприятной деловой среды»
4.6.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2023	31.01.2024	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Заявка Правительства Ставропольского края	Куратор проекта
4.6.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на предоставление государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в рамках реализации Национального проекта	16.01.2024	15.02.2024	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта

4.6.3.	Разработка и утверждение приказа министерства экономического развития Ставропольского края об утверждении формы соглашения и форм отчетности в рамках предоставления государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.02.2024	15.03.2024	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
4.6.4.	Проведение конкурсного отбора среди монопрофильных муниципальных образований Ставропольского края на право получения субсидий, выделяемых местным бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.03.2024	15.04.2024	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Приказ министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта

4.6.5.	Заключение соглашения с монопрофильным муниципальным образованием Ставропольского края – победителем конкурсного отбора на право получения субсидий, выделяемых местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в подсистеме «Бюджетное планирование» автоматизированной информационной системы «Электронный бюджет»	15.04.2024	15.05.2024	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта
4.6.6.	Предоставление субсидии монопрофильному муниципальному образованию на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края	15.05.2024	31.05.2024	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Платежное поручение	Куратор проекта
4.6.	Контрольная точка	-	31.12.2024	В.Н.Сизов А.М.Щепихина	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирова-

	Оказана поддержка 10 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований					ние благоприятной деловой среды»
5.	<b>В Ставропольском крае обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением Торгово-промышленной палаты Ставропольского края. В Ставропольском крае функционирует ЦПЭ</b>	01.01.2019	31.12.2024	В.Н.Сизов	Отчетная документация	Совет
5.1.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2018	31.01.2019	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Заявка Правительства Ставропольского края	Куратор проекта
5.1.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на развитие и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов	16.01.2019	15.02.2019	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта



	малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в структуре некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в рамках реализации Национального проекта					
5.1.3.	Заключено соглашение между министерством экономического развития Ставропольского края и некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в целях предоставления субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края на развитие и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае	16.02.2019	15.03.2019	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
5.1.4.	Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» на развитие и обеспечение деятельности Центра	16.03.2019	26.12.2024	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Платежное поручение	Куратор проекта

	координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае					
5.1.	Контрольная точка При поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на экспорт выведено 60 субъектов малого и среднего предпринимательства	-	31.12.2019	А.М.Щепихина	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой среды»
5.2.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2019	31.01.2020	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Заявка Правительства Ставропольского края	Куратор проекта
5.2.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на развитие и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов	16.01.2020	15.02.2020	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта

	малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в структуре некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в рамках реализации Национального проекта					
5.2.3.	Заключено соглашение между министерством экономического развития Ставропольского края и некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в целях предоставления субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края на развитие и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае	16.02.2020	15.03.2020	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
5.2.4.	Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» на развитие и обеспечение деятельности Центра	16.03.2020	26.03.2020	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Платежное поручение	Куратор проекта

	координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае					
5.2.	Контрольная точка При поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на экспорт выведено 120 субъектов малого и среднего предпринимательства нарастающим итогом	-	31.12.2020	А.М.Щепихина	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой среды»
5.3.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2020	31.01.2021	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Заявка Правительства Ставропольского края	Куратор проекта
5.3.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на развитие и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов	16.01.2021	15.02.2021	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта

	малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в структуре некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в рамках реализации Национального проекта					
5.3.3.	Заключено соглашение между министерством экономического развития Ставропольского края и некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в целях предоставления субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края на развитие и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае	16.02.2021	15.03.2021	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
5.3.4.	Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» на развитие и обеспечение деятельности Центра	16.03.2021	26.03.2021	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Платежное поручение	Куратор проекта

	координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае					
5.3.	Контрольная точка При поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на экспорт выведено 150 субъектов малого и среднего предпринимательства нарастающим итогом	-	31.12.2021	А.М.Щепихина	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой среды»
5.4.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2021	31.01.2022	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Заявка Правительства Ставропольского края	Куратор проекта
5.4.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на развитие и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов	16.01.2022	15.02.2022	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта

	малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в структуре некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в рамках реализации Национального проекта					
5.4.3.	Заключено соглашение между министерством экономического развития Ставропольского края и некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в целях предоставления субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края на развитие и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае	16.02.2022	15.03.2022	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
5.4.4.	Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» на развитие и обеспечение деятельности Центра	16.03.2019	26.03.2022	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Платежное поручение	Куратор проекта

	координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае					
5.4.	Контрольная точка При поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на экспорт выведено 180 субъектов малого и среднего предпринимательства нарастающим итогом	-	31.12.2022	А.М.Щепихина	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой среды»
5.5.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2022	31.01.2023	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Заявка Правительства Ставропольского края	Совет
5.5.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на развитие и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов	16.01.2023	15.02.2023	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта



	малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в структуре некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в рамках реализации Национального проекта					
5.5.3.	Заклучено соглашение между министерством экономического развития Ставропольского края и некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в целях предоставления субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края на развитие и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае	16.02.2023	15.03.2023	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
5.5.4.	Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» на развитие и обеспечение деятельности Центра	16.03.2023	26.03.2023	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Платежное поручение	Куратор проекта

	координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае					
5.5.	Контрольная точка При поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на экспорт выведено 210 субъектов малого и среднего предпринимательства нарастающим итогом	-	31.12.2023	А.М.Щепихина	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой среды»
5.6.1.	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	15.12.2023	31.01.2024	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Заявка Правительства Ставропольского края	Куратор проекта
5.6.2.	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на развитие и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов	16.01.2024	15.02.2024	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение	Куратор проекта

	малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в структуре некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в рамках реализации Национального проекта					
5.6.3.	Заключено соглашение между министерством экономического развития Ставропольского края и некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в целях предоставления субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края на развитие и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае	16.02.2024	15.03.2024	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Соглашение по форме министерства экономического развития Ставропольского края	Куратор проекта
5.6.4.	Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» на развитие и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-	16.03.2024	26.03.2024	А.М.Щепихина Т.В.Гриченко	Платежное поручение	Куратор проекта

	ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае					
5.6.	Контрольная точка При поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на экспорт выведено 240 субъектов малого и среднего предпринимательства нарастающим итогом	-	31.12.2024	А.М.Щепихина	Отчетная документация	Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой среды»

---