

ПАСПОРТ

регионального проекта Ставропольского края

«Системные меры по повышению производительности труда»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Производительность труда и поддержка занятости»		
Краткое наименование регионального проекта	«Системные меры по повышению производительности труда»	Срок начала и окончания проекта	01.12.2018 – 01.10.2024
Куратор регионального проекта	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Руководитель регионального проекта	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Ткаченко Т.А., начальник отдела развития инновационной деятельности министерства экономического развития Ставропольского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Приоритетная программа «Реформа контрольно-надзорной деятельности» Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»		
Связь с государственными программами Ставропольского края	Государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»		

2. Цели и показатели регионального проекта

Цель: «Достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5 % к 2024 году за счет снижения административно-регуляторных и нормативно-правовых барьеров, создания мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого звена Ставропольского края, предприятий и других организаций, международного взаимодействия, методологического сопровождения, развития экспортного потенциала предприятий, участия в пилотных проектах по цифровой трансформации, а также работы с крупными государственными компаниями, компаниями с государственным участием»											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, процент к предыдущему году ¹	Основной	-	-	100 ²	101,4	102,0	103,1	103,6	104,1	105,0 ³
3	Количество средних крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта, не менее ед. нарастающим итогом ⁴	Основной	0	22.10.2018	2	17	29	66	106	121	136
4	Количество измененных нормативных правовых актов (доля от перечня), % нарастающим итогом	Основной	0	01.10.2018	5	30	60	100	100	100	100
5	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда,	Основной	0	22.10.2018	8	39	63	137	217	247	277

¹ Базовые несырьевые отрасли: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля, строительство

² В 2018 году согласно базовому прогнозу Минэкономразвития России (вклад национального проекта не оценивается)

³ Целевой показатель достигается в том числе за счет реализации других мер экономической политики

⁴ Предприятия, использующие инструменты, предусмотренные региональным проектом

	нарастающим итогом*										
6	Количество предприятий-участников регионального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед. нарастающим итогом**	Основной	0	22.10.2018	-	-	-	-	-	-	-

* - количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, представлено по оценке министерства экономического развития Ставропольского края.

** - количество предприятий-участников регионального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, определить не представляется возможным ввиду отсутствия перечня предприятий-участников планирующих к вступлению в региональный проект по годам. Данный показатель будет представлен по итогам года.

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1. Стимулирование предприятий к повышению производительности труда		
1.1.	Развёрнута программа предоставления льготных займов ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» в пределах остатков ФРП	Обеспечение доступа предприятий-участников регионального проекта к льготному заёмному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов.
1.2.	Проведена оценка востребованности и эффективности использования займов по программе ФРП «Повышение производительности труда» для реализации проектов по техническому перевооружению для роста производительности труда, по итогам которой принято решение о целесообразности участия региональных фондов развития промышленности	Подготовлена информация о результативности и эффективности программы предоставления льготных займов ФРП «Повышение производительности труда» для реализации проектов по техническому перевооружению для роста производительности труда.
1.3.	На региональном уровне реализован механизм субсидирования процентных ставок по кредитам для субъектов МСП-	Осуществлены мероприятия по стимулированию внедрения передовых управленческих, организацион-

	участников национального проекта с учетом дополнительных критериев по росту производительности труда, на реализацию проектов по производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке	ных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов с применением механизма субсидирования процентных ставок по кредитам
1.4.	На региональном уровне проведена оценка востребованности использования льготных кредитов субъектов МСП-участниками национального проекта на реализацию проектов по повышению производительности труда	Подготовлена информация о востребованности и эффективности использования льготных кредитов субъектами МСП-участниками национального проекта на реализацию проектов по повышению производительности труда
1.5.	Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки	Осуществлены мероприятия по приоритизации действующих мер государственной поддержки на цели повышения производительности труда
1.6.	Разработаны, внесены в Правительство Ставропольского края нормативные правовые акты, предусматривающий изменение условий предоставления государственной поддержки с учётом критериев производительности труда, в соответствии с Федеральным законодательством	
2. Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда		
2.1.	Собраны от предприятий-участников регионального проекта предложения по административным и регуляторным барьерам	Сформирован перечень предложений по административным и регуляторным барьерам
2.2.	Подготовлены и внесены предложения по устранению административных и нормативных правовых барьеров	Сформирован перечень барьеров, препятствующих росту производительности труда
3. Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена Ставропольского края и предприятий		
3.1.	Подготовлены предложения по обучению управленческих кадров, вовлеченных в реализацию регионального проекта	Руководители предприятий-участников национального проекта, а также служб занятости населения и других организаций обучаются по модульной системе
3.2.	В ВУЗах, расположенных на территории Ставропольского края, внедрены стандарты программ высшего образования по направлениям «бережливое производство», «научная органи-	Сформированы навыки и культура управления в условиях масштабных организационных трансформаций, внедрения организационных и технологических инно-

	зация труда» и другие	ваций (в том числе знания об инструментарии повышения производительности труда), а также система подготовки кадров высокого уровня компетенции в сфере производительности труда, обладающих навыками для построения производственных систем
4. Международное взаимодействие		
4.1.	Участие в ежегодных международных конференциях	Ежегодное участие в международных конференциях, организуемых Министерством экономического развития Российской Федерации с привлечением международных лидеров в области производительности труда
4.2.	Международные стажировки сотрудников предприятий-участников регионального проекта	Участие в ежегодном обучении сотрудников предприятий-участников регионального проекта на площадках международных предприятий-лидеров в области производительности труда
4.3.	Подготовлены предложения по участию предприятий-участников от Ставропольского края в программе экспертной поддержки, организуемой Министерством экономического развития Российской Федерации с привлечением международных партнеров	Проведение на предприятиях-участниках региональных проектов программы технического аудита с привлечением международных экспертов в области производительности труда
5. Поддержка выхода на внешние рынки: формирование систем методической и организационной поддержки в рамках начальной работы на внешних рынках в целях повышения производительности труда на предприятиях		
5.1.	Подготовлены предложения по осуществлению акселерационной поддержки предприятий из числа участников региональных проектов (проводится в рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт»)	Сформированы предложения по осуществлению акселерационной поддержки предприятий из числа участников региональных проектов
6. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий		
6.1.	Внесены предложения в пилотную программу по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий	Сформированы предложения в пилотную программу по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий

1.3.3.	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	На региональном уровне проведена оценка востребованности использования льготных кредитов субъектов МСП-участниками национального проекта на реализацию проектов по повышению производительности труда								
1.4.1.	федеральный бюджет								
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки								
1.5.1.	федеральный бюджет								
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Разработаны, внесены в Правительство Ставропольского края нормативные правовые акты, предусматривающий изменение условий предоставления государственной поддержки с учётом критериев производительности труда, в соответствии с Федеральным законодательством								
1.6.1.	федеральный бюджет								
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда**								
2.1.	Собраны от предприятий-участников регионального проекта предложения по административным и регуляторным барьерам								
2.1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.3.	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Подготовлены и внесены предложения по устранению административных и нормативных правовых барьеров								
2.2.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена Ставропольского края и предприятий**								
3.1.	Подготовлены предложения по обучению управленческих кадров, вовлеченных в реализацию регионального проекта								
3.1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	В ВУЗах, расположенных на территории Ставропольского края, внедрены стандарты программ высшего образования по направлениям «бережливое производство», «научная организация труда» и другие								
3.2.1.	федеральный бюджет ****	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4.	внебюджетные источники ****	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Международное взаимодействие								
4.1.	Участие в ежегодных международных конференциях								
4.1.1.	федеральный бюджет *****	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.	бюджет Ставропольского края*****	-	-	-	-	-	-	-	-

4.1.4.	внебюджетные источники *****	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Международные стажировки сотрудников предприятий-участников регионального проекта								
4.2.1.	федеральный бюджет *****	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3.	бюджет Ставропольского края*****	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4.	внебюджетные источники *****	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Подготовлены предложения по участию предприятий-участников от Ставропольского края в программе экспертной поддержки, организуемой Министерством экономического развития Российской Федерации с привлечением международных партнеров								
4.3.1.	федеральный бюджет *****	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3.	бюджет Ставропольского края*****	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4.	внебюджетные источники *****	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Поддержка выхода на внешние рынки: формирование систем методической и организационной поддержки в рамках начальной работы на внешних рынках в целях повышения производительности труда на предприятиях*****								
5.1.	Подготовлены предложения по осуществлению акселерационной поддержки предприятий из числа участников региональных проектов (проводится в рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт»)								
5.1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий*****								
6.1.	Внесены предложения в пилотную программу по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий								

6.2.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
6.2.3.	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Участие предприятий региона в программе внедрения автоматизации и использования цифровых технологий								
6.3.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
6.3.3.	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

* - финансирование не требуется.

** - финансирование не требуется.

*** - обучение сотрудников предприятий-участников регионального проекта производится полностью за счет средств федерального бюджета. Объем финансирования определяется на федеральном уровне, включает фактические затраты на обучение, финансовые средства напрямую не направляются в регионы.

**** - денежные средства, которые будут фактически затрачены предприятиями-участниками регионального проекта на командировочные расходы для обучения управленческих кадров. Предусмотреть конкретные цифры невозможно, ввиду отсутствия информации по срокам обучения, места обучения, количества представленных от предприятий сотрудников и пр.

***** - международные конференции и международные стажировки управленческих кадров предприятий-участников региональных проектов производится полностью за счет средств федерального бюджета. Объем финансирования определяется на федеральном уровне, включает фактические затраты, финансовые средства напрямую не направляются в регионы.

***** - мероприятия участия в ежегодных международных конференциях в рамках «Международного взаимодействия» будут частично финансироваться из объема средств Ставропольского края, выделенных на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда (далее - РЦК). Определить объемы невозможно ввиду отсутствия перечня международных конференций и доли участия в них региона.

***** - денежные средства, которые будут фактически затрачены предприятиями-участниками региональных проектов на командировочные расходы для участия в международных конференциях и международных стажировках. Предусмотреть конкретные цифры невозможно, ввиду отсутствия информации по срокам обучения, места обучения, количества представленных от предприятий сотрудников и пр.

***** - финансирование не требуется.

***** - финансирование не требуется.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
1.	Руководитель регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
2.	Администратор регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	50
Развёрнута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» в пределах остатков ФРП					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	По согласованию	Сотрудники Фонда Развития Промышленности (далее – ФРП)	-	100
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котов А.Е.	Директор НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»труда	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	30
6.	Участник регионального проекта	Хоценко В.П.	Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
7.	Участник регионального проекта	Мельников Г.Н.	Директор ФРП Ставропольского края	Хоценко В.П., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	30

8.	Участник регионально-го проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	40
Проведена оценка востребованности и эффективности использования займов по программе ФРП «Повышение производительности труда» для реализации проектов по техническому перевооружению для роста производительности труда, по итогам которой принято решение о целесообразности участия региональных фондов развития промышленности					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	По согласованию	Сотрудники ФРП	-	100
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хоценко В.П.	Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	40
12.	Участник регионально-го проекта	Котов А.Е.	Директор НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	30
13.	Участник регионально-го проекта	Мельников Г.Н.	Директор ФРП Ставропольского края	Хоценко В.П., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	30
14.	Участник регионально-го проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	40
На региональном уровне реализован механизм субсидирования процентных ставок по кредитам для субъектов МСП-участников национального проекта с учетом дополнительных критериев по росту производительности труда, на реализацию проектов по производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке					
15.	Ответственный за достижение результата	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства	40

	регионального проекта		края	Ставропольского края	
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	По согласованию	Сотрудники АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса» (далее – Корпорация МСП)	-	60
17.	Участник регионального проекта	Щепихина А.М.	Начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	60
18.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	40
На региональном уровне проведена оценка востребованности использования льготных кредитов субъектов МСП-участниками национального проекта на реализацию проектов по повышению производительности труда					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	40
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	По согласованию	Сотрудники Корпорации МСП	-	60
21.	Участник регионального проекта	Щепихина А.М.	Начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	60
22.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	40
Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки					

23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
24.	Участник регионального проекта	Щепихина А.М.	Начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	50
25.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	30
26.	Участник регионального проекта	Котов А.Е.	Директор НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» труда	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	20
Разработаны, внесены в Правительство Ставропольского края нормативные правовые акты, предусматривающие изменения условий предоставления государственной поддержки с учётом критериев производительности труда, в соответствии с Федеральным законодательством					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцева И.С.	Заместитель министра экономического развития Ставропольского края	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	70
29.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	50
30.	Участник регионального проекта	Щепихина А.М.	Начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	50

Собраны от предприятий-участников регионального проекта предложения по административным и регуляторным барьерам					
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
32.	Участник регионального проекта	Котов А.Е.	Директор НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	40
33.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	60
Подготовлены и внесены предложения по устранению административных и нормативных правовых барьеров					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
35.	Участник регионального проекта	Крынин С.А.	Первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	40
36.	Участник регионального проекта	Мальцава И.С.	Заместитель министра экономического развития Ставропольского края	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	40
37.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	20
Подготовлены предложения по обучению управленческих кадров, вовлеченных в реализацию регионального проекта					
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30

39.	Участник регионально-го проекта	Котов А.Е.	Директор НО «Фонд со-действия инновационному развитию Ставропольского края»трудо	Сизов В.Н., министр экономи-ческого развития Ставрополь-ского края	40
40.	Участник регионально-го проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельно-сти	Сизов В.Н., министр экономи-ческого развития Ставрополь-ского края	30
41.	Участник регионально-го проекта	Чулошникова Л.В	Главный специалист отде-ла развития инновацион-ной деятельности	Ткаченко Т.А., начальник отде-ла развития инновационной де-ятельности	30
В ВУЗах, расположенных на территории Ставропольского края, внедрены стандарты программ высшего образования по направлениям «бережливое производство», «научная организация труда» и другие					
42.	Ответственный за до-стижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
43.	Ответственный за до-стижение результата регионального проекта	Ульянченко И.И.	Министр труда и социаль-ной защиты населения Ставропольского края	Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
44.	Участник регионально-го проекта	По согласованию	Сотрудники министерства образования Ставрополь-ского края	-	40
45.	Участник регионально-го проекта	По согласованию	Сотрудники ВУЗов- парт-нёров проекта	-	40
46.	Участник регионально-го проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельно-сти	Сизов В.Н., министр экономи-ческого развития Ставрополь-ского края	20
Участие в ежегодных международных конференциях					
47.	Ответственный за до-стижение результата	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства	30

	регионального проекта		края	Ставропольского края	
48.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котов А.Е.	Директор НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»труда	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	70
49.	Участник федерального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	60
50.	Участник федерального проекта	Чулошникова Л.В	Главный специалист отдела развития инновационной деятельности	Ткаченко Т.А., начальник отдела развития инновационной деятельности	40
Международные стажировки сотрудников предприятий-участников регионального проекта					
51.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
52.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котов А.Е.	Директор НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	70
53.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	60
54.	Участник регионального проекта	Чулошникова Л.В	Главный специалист отдела развития инновационной деятельности	Ткаченко Т.А., начальник отдела развития инновационной деятельности	40
Подготовлены предложения по участию предприятий-участников от Ставропольского края в программе экспертной поддержки, организуемой Министерством экономического развития Российской Федерации с привлечением международных партнеров					
55.	Ответственный за достижение результата	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства	30

	регионального проекта		края	Ставропольского края	
56.	Участник регионально-го проекта	Котов А.Е.	Директор НО «Фонд со-действия инновационному развитию Ставропольского края»труда	Сизов В.Н., министр экономи-ческого развития Ставрополь-ского края	30
57.	Участник регионально-го проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельно-сти	Сизов В.Н., министр экономи-ческого развития Ставрополь-ского края	30
58.	Участник регионально-го проекта	По согласованию	Сотрудники ОА «Россий-ский экспортный центр»	-	40
Подготовлены предложения по осуществлению акселерационной поддержки предприятий из числа участников регио-нальных проектов (проводится в рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экс-порт»)					
59.	Ответственный за до-стижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
60.	Участник регионально-го проекта	Дамир С.Х.	Заместитель министра эконо-мического развития Ставропольского края	Сизов В.Н., министр экономи-ческого развития Ставрополь-ского края	60
61.	Участник регионально-го проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельно-сти	Сизов В.Н., министр экономи-ческого развития Ставрополь-ского края	40
Внесены предложения в пилотную программу по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий					
62.	Ответственный за до-стижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
63.	Ответственный за до-стижение результата регионального проекта	Хоценко В.П.	Министр энергетики, про-мышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30

64.	Участник регионально-го проекта	Котов А.Е.	Директор НО «Фонд со-действия инновационному развитию Ставропольского края»	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	40
65.	Участник регионально-го проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	30
66.	Участник регионально-го проекта	Чулошникова Л.В	Главный специалист отдела развития инновационной деятельности	Ткаченко Т.А., начальник отдела развития инновационной деятельности	20
Участие предприятий региона в программе внедрения автоматизации и использования цифровых технологий					
67.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
68.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хоценко В.П.	Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
69.	Участник регионально-го проекта	Котов А.Е.	Директор НО «Фонд со-действия инновационному развитию Ставропольского края»	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	60
70.	Участник регионально-го проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	40

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» (далее – региональный проект) реализуется в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (далее – национальный проект).

В рамках регионального проекта решены задачи по изменению условий деятельности предприятий-участников национального проекта – сняты системные ограничения, обеспечены меры государственной поддержки и повышен уровень управленческих компетенций руководящих кадров.

Работа по снятию ограничений направлена на снижение административных барьеров, препятствующих повышению производительности труда, стимулирование предприятий к повышению производительности труда, формированию системы подготовки высококвалифицированных кадров, международное взаимодействие, методологическое сопровождение, создание новых форматов поддержки предприятий-участников для поддержания непрерывной заинтересованности в улучшениях в росте в производительности труда, включая поддержку на новые рынки (внутренние и внешние), участие в пилотах по цифровой трансформации и ряд других.

1. Стимулирование предприятий к повышению производительности труда.

В целях вовлечения предприятий в региональный проект будет расширяться и дорабатываться набор мер стимулирования, включая финансовые меры (повышение производительности труда как условие доступа к мерам государственной поддержки, льготным займам, налоговым преференциям), а также набор мер нефинансового стимулирования. Данные меры создают мотивацию для предприятий участвовать в разработке и реализации программ по повышению производительности труда на предприятиях; дополнительно формируют условия для создания национального движения по повышению производительности труда. В рамках реализации регионального проекта будет осуществлен анализ целесообразности и эффективности предоставления участниками регионального проекта налоговых преференций, а также подготовлены предложения по внесению соответствующих изменений в налоговое и бюджетное законодательство. Также вводятся нефинансовые меры стимулирования предприятий-участников регионального проекта.

2. Снижение административно-регуляторных барьеров (издержек) для повышения производительности труда.

С 2019 года на постоянной основе реализуется сбор предложений по устранению барьеров, препятствующих повышению производительности труда, от субъектов предпринимательской и иной деятельности и осуществляется последующий анализ и приоритизация полученных предложений с участием экспертных сообществ.

3. Обучение управленческого звена Ставропольского края и предприятий.

К концу 2024 года предприятия Ставропольского края будут обеспечены высококвалифицированными кадрами, обладающими навыками управления изменениями и в условиях организационных трансформаций для более оперативного и качественного внедрения проводимых мероприятий по повышению производительности труда с целью достижения её роста. Обучено более 250 руководителей и специалистов необходимым навыкам на территории Ставропольского края.

4. Международное взаимодействие.

Получение международного опыта для повышения производительности труда предприятий Ставропольского края в рамках регионального проекта, в том числе за счет проведения обучающих семинаров на площадках заводов международных компаний, организации ознакомительных зарубежных поездок для предприятий-участников регионального проекта, а также проведения технического аудита предприятий-участников международными экспертами в области производительности труда.

5. Развитие экспортного потенциала предприятий.

Начиная с 2020 года развертывание программы акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

6. Участие в пилотных проектах по цифровой трансформации. Определение потребности и возможности внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий.

7. Работа с компаниями с государственным участием.

Приложение №1
к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению
производительности труда»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Развёрнута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» в пределах остатков ФРП	01.12.2018	31.12.2024	Сизов В.Н. Сотрудники ФРП Котов А.Е.	Заклучены договоры займов с предприятиями-участниками	Совет ⁵
2.	Проведена оценка востребованности и эффективности использования займов по программе ФРП «Повышение производительности труда» для реализации проектов по техническому перевооружению для роста производительности труда, по итогам которой принято решение о целесообразности участия региональных фондов развития промышленности	-	01.09.2024	Сизов В.Н. Сотрудники ФРП Котов А.Е.	Информация о востребованности и эффективности использования займов по программе ФРП «Повышение производительности труда»	Совет
3.	На региональном уровне реализо-	-	29.03.2024	Сизов В.Н.	Информация о	Совет

⁵ Совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности

	ван механизм субсидирования процентных ставок по кредитам для субъектов МСП-участников регионального проекта с учетом дополнительных критериев по росту производительности труда, на реализацию проектов по производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке			Сотрудники Корпорации МСП	субсидировании процентных ставок по кредитам для субъектов МСП-участников национального проекта	
3.1.3.	Информирование предприятий-участников о возможностях привлечения льготных кредитов		29.03.2024	Сизов В.Н. Сотрудники Корпорации МСП	Информация о субсидировании процентных ставок по кредитам для субъектов МСП-участников национального проекта	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
3.1.	На региональном уровне реализован механизм субсидирования процентных ставок по кредитам для субъектов МСП-участников регионального проекта с учетом дополнительных критериев по росту производительности труда, на реализацию проектов по производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке	-	29.03.2024	Сизов В.Н. Сотрудники Корпорации МСП	Информация о субсидировании процентных ставок по кредитам для субъектов МСП-участников национального проекта	Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой среды» (далее – проектный комитет)
3.2.	Подведены итоги реализации мероприятия по государственной поддержке предприятий-	-	27.12.2019	Сизов В.Н. Сотрудники Корпорации	Информация о субсидировании процентных ста-	Управляющий комитет

	участников, скорректированы целевые значения на последующий период			МСП	вок по кредитам для субъектов МСП-участников национального проекта	
3.3.	Подведены итоги реализации мероприятия по государственной поддержке предприятий-участников, скорректированы целевые значения на последующий период	-	27.12.2020	Сизов В.Н. Сотрудники Корпорации МСП	Информация о субсидировании процентных ставок по кредитам для субъектов МСП-участников национального проекта	Проектный комитет
3.4.	Подведены итоги реализации мероприятия по государственной поддержке предприятий-участников, скорректированы целевые значения на последующий период	-	27.12.2021	Сизов В.Н. Сотрудники Корпорации МСП	Информация о субсидировании процентных ставок по кредитам для субъектов МСП-участников национального проекта	Проектный комитет
4.	На региональном уровне проведена оценка востребованности использования льготных кредитов субъектов МСП-участниками национального проекта на реализацию проектов по повышению производительности труда	-	31.12.2024	Сизов В.Н. Сотрудники Корпорации МСП	Отчёт министерства экономического развития Ставропольского края	Совет
5.	Определены условия и критерии по повышению производительности	-	31.03.2019	Сизов В.Н.	Предложения по перечню норма-	Совет

	труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки				тивных правовых актов	
5.1.1.	Система критериев и условий предоставления с учётом достижения показателей по производительности труда согласована с федеральными органами исполнительной власти – администраторами мер поддержки и одобрена на заседании Проектного комитета	01.02.2019	29.03.2019	Сизов В.Н.	Доклад	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
5.1.	Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)	-	29.03.2019	Сизов В.Н.	Предложения по условиям и критериям по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки	Проектный комитет
6.	Разработаны, внесены в Правительство Ставропольского края нормативные правовые акты, предусматривающий изменение условий предоставления государственной поддержки с учётом критериев производительности труда, в соответствии с Федеральным законодательством	04.02.2019	01.09.2019	Сизов В.Н. Мальцева И.С.	Проекты нормативных правовых актов	Совет

6.1.1.	Подготовлены предложения по изменению условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда	-	01.09.2019	Сизов В.Н. Мальцева И.С.	Проекты нормативных правовых актов	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
6.1.	Подготовлены проекты нормативных правовых актов Ставропольского края по изменению условий предоставления мер государственной поддержки, утверждены нормативные правовые акты и/или решения управляющих органов институтов развития, предусматривающие изменение условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда	-	01.09.2019	Сизов В.Н. Мальцева И.С.	Проекты нормативных правовых актов	Проектный комитет
7.	Собраны от предприятий-участников регионального проекта предложения по административным и регуляторным барьерам	-	01.10.2019	Сизов В.Н.	Доклад по административным и регуляторным барьерам	Совет
8.	Подготовлены и внесены предложения по устранению административных и нормативных правовых барьеров	-	ежегодно до 31.12.2024	Сизов В.Н.	Перечень предложений нормативных правовых актов	Совет
9.	Подготовлены предложения по обучению управленческих кадров,	-	ежегодно до	Сизов В.Н.	Перечень предложений по обу-	Совет

	вовлеченных в реализацию регионального проекта		31.12.2024		чению управленческих кадров	
10.	В ВУЗах, расположенных на территории Ставропольского края, внедрены стандарты программ высшего образования по направлениям «бережливое производство», «научная организация труда» и другие	-	30.12.2019	Сизов В.Н. Ульянченко И.И.	Доклад министерства экономического развития Ставропольского края	Совет
11.	Участие в ежегодных международных конференциях	01.01.2019	31.12.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Программа конференции. Отчет об участии	Совет
11.1.1.	Распространение информации о проведении международной конференции для предприятий-участников регионального проекта, сбор делегации	01.01.2019	28.12.2019	Сизов В.Н. Котов А.Е.	.Отчет о распространении информации, список участников	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
11.1.	Принято участие в международной конференции	-	28.12.2019	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Программа конференции. Отчет об участии	Проектный комитет
11.2.1.	Распространение информации о проведении международной конференции для предприятий-участников регионального проекта, сбор делегации	01.01.2020	28.12.2020	Сизов В.Н. Котов А.Е.	.Отчет о распространении информации, список участников	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края

11.2.	Принято участие в международной конференции	-	28.12.2020	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Программа конференции. Отчет об участии	Проектный комитет
11.3.1.	Распространение информации о проведении международной конференции для предприятий-участников регионального проекта, сбор делегации	01.01.2021	28.12.2021	Сизов В.Н. Котов А.Е.	.Отчет о распространении информации, список участников	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
11.3.	Принято участие в международной конференции	-	28.12.2021	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Программа конференции. Отчет об участии	Проектный комитет
11.4.1.	Распространение информации о проведении международной конференции для предприятий-участников регионального проекта, сбор делегации	01.01.2022	28.12.2022	Сизов В.Н. Котов А.Е.	.Отчет о распространении информации, список участников	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
11.4.	Принято участие в международной конференции	-	28.12.2022	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Программа конференции. Отчет об участии	Проектный комитет
11.5.1.	Распространение информации о проведении международной конференции для предприятий-участников регионального проекта, сбор делегации	01.01.2023	28.12.2023	Сизов В.Н. Котов А.Е.	.Отчет о распространении информации, список участников	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства

						Ставропольского края
11.5.	Принято участие в международной конференции	-	28.12.2023	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Программа конференции. Отчет об участии	Проектный комитет
11.6.1.	Распространение информации о проведении международной конференции для предприятий-участников регионального проекта, сбор делегации	01.01.2024	28.12.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е.	.Отчет о распространении информации, список участников	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
11.6.	Принято участие в международной конференции	-	28.12.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Программа конференции. Отчет об участии	Проектный комитет
12.	Участие в международных стажировках сотрудников предприятий-участников регионального проекта	-	31.12.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчеты об участии	Совет
12.1.1.	Информирование, сбор заявок и отбор участников стажировок	01.01.2019	28.12.2019	Котов А.Е.	Отчет о распространении информации, список участников	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
12.1.2.	Участие в стажировках в 2019 году	-	28.12.2019	Сизов В.Н.	Отчеты об уча-	Афанасов

				Котов А.Е.	стии	Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
12.1.	Принято участие в международных стажировках сотрудников предприятий-участников регионального проекта	-	31.12.2019	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчеты об участии	Управляющий комитет
12.2.1.	Информирование, сбор заявок и отбор участников стажировок	01.01.2020	28.12.2020	Котов А.Е.	Отчет о распространении информации, список участников	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
12.2.2.	Участие в стажировках в 2020 году	-	28.12.2020	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчеты об участии	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
12.2.	Принято участие в международных стажировках сотрудников пред-	-	31.12.2020	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчеты об участии	Проектный комитет

	приятый-участников регионального проекта					
12.3.1.	Информирование, сбор заявок и отбор участников стажировок	01.01.2021	28.12.2021	Котов А.Е.	Отчет о распространении информации, список участников	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
12.3.2.	Участие в стажировках в 2021 году	-	28.12.2021	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчеты об участии	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
12.3.	Принято участие в международных стажировках сотрудников предприятий-участников регионального проекта	-	31.12.2021	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчеты об участии	Проектный комитет
12.4.1.	Информирование, сбор заявок и отбор участников стажировок	01.01.2022	28.12.2022	Котов А.Е.	Отчет о распространении информации, список участников	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставрополь-

						ского края
12.4.2.	Участие в стажировках в 2022 году	-	28.12.2022	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчеты об участии	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
12.4.	Принято участие в международных стажировках сотрудников предприятий-участников регионального проекта	-	31.12.2022	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчеты об участии	Проектный комитет
12.5.1.	Информирование, сбор заявок и отбор участников стажировок	01.01.2023	28.12.2023	Котов А.Е.	Отчет о распространении информации, список участников	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
12.5.2.	Участие в стажировках в 2023 году	-	28.12.2023	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчеты об участии	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края

12.5.	Принято участие в международных стажировках сотрудников предприятий-участников регионального проекта	-	31.12.2023	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчеты об участии	Проектный комитет
12.6.1.	Информирование, сбор заявок и отбор участников стажировок	01.01.2024	28.12.2024	Котов А.Е.	Отчет о распространении информации, список участников	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
12.6.2.	Участие в стажировках в 2024 году	-	28.12.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчеты об участии	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
12.6.	Принято участие в международных стажировках сотрудников предприятий-участников регионального проекта	-	31.12.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчеты об участии	Проектный комитет
13.	Подготовлены предложения по участию предприятий-участников от Ставропольского края в про-	-	ежегодно до 31.12.2024	Сизов В.Н.	Перечень предложений по участию в программе	Совет

	грамме экспертной поддержки, организуемой Министерством экономического развития Российской Федерации с привлечением международных партнеров				экспертной поддержки	
13.1.1.	Проведены информирование, сбор заявок и отбор предприятий-участников регионального проекта для проведения диагностики международными экспертами в рамках совместного плана действий	01.01.2019	02.12.2019	Котов А.Е.	Список предприятий для проведения диагностики	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
13.1.	Проведены программы экспертной поддержки предприятий - участников с привлечением международных партнеров	-	28.12.2019	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о результатах	Проектный комитет
13.2.1.	Проведены информирование, сбор заявок и отбор предприятий-участников регионального проекта для проведения диагностики международными экспертами в рамках совместного плана действий	01.01.2020	02.12.2020	Котов А.Е.	Список предприятий для проведения диагностики	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
13.2.	Проведены программы экспертной поддержки предприятий - участников с привлечением международных партнеров	-	28.12.2020	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о результатах	Проектный комитет

13.3.1.	Проведены информирование, сбор заявок и отбор предприятий-участников регионального проекта для проведения диагностики международными экспертами в рамках совместного плана действий	01.01.2021	02.12.2021	Котов А.Е.	Список предприятий для проведения диагностики	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
13.3.	Проведены программы экспертной поддержки предприятий - участников с привлечением международных партнеров	-	28.12.2021	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о результатах	Проектный комитет
13.4.1.	Проведены информирование, сбор заявок и отбор предприятий-участников регионального проекта для проведения диагностики международными экспертами в рамках совместного плана действий	01.01.2022	02.12.2022	Котов А.Е.	Список предприятий для проведения диагностики	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
13.4.	Проведены программы экспертной поддержки предприятий - участников с привлечением международных партнеров	-	28.12.2022	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о результатах	Проектный комитет
13.5.1.	Проведены информирование, сбор заявок и отбор предприятий-участников регионального проекта для проведения диагностики международными экспертами в рамках	01.01.2023	02.12.2023	Котов А.Е.	Список предприятий для проведения диагностики	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства

	совместного плана действий					Ставропольского края
13.5.	Проведены программы экспертной поддержки предприятий - участников с привлечением международных партнеров	-	28.12.2023	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о результатах	Проектный комитет
13.6.1.	Проведены информирование, сбор заявок и отбор предприятий-участников регионального проекта для проведения диагностики международными экспертами в рамках совместного плана действий	01.01.2024	02.12.2024	Котов А.Е.	Список предприятий для проведения диагностики	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края
13.6.	Проведены программы экспертной поддержки предприятий - участников с привлечением международных партнеров	-	28.12.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о результатах	Проектный комитет
14.	Подготовлены предложения по осуществлению акселерационной поддержки предприятий из числа участников региональных проектов (проводится в рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт»)	01.01.2020	31.12.2024	Сизов.В.Н	Перечень предложений	Совет
14.1.1	Проведен анализ экономической целесообразности и эффективности экспортных акселераторов; пере-	01.08.2019	30.09.2019	Сизов.В.Н	Отчет по итогам проведенного анализа	Афанасов Н.Н., заместитель предсе-

	смотрены целевые показатели для Ставропольского края					дателя Правительства Ставропольского края
14.1.	Предприятия-участники регионального проекта прошли обучение по программе поддержки экспортного потенциала	-	31.12.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет по итогам обучения	Проектный комитет
15.	Внесены предложения в пилотную программу по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий	30.01.2019	01.06.2019	Сизов В.Н. Хоценко В.П.	Перечень предложений	Совет
16.	Участие предприятий региона в программе внедрения автоматизации и использования цифровых технологий	-	31.12.2024	Сизов В.Н. Хоценко В.П.	Отчеты по участию предприятий в программе внедрения автоматизации и использования цифровых технологий	Совет