

УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания  
Проектного комитета  
Республики Ингушетия  
№85-пзк от 13.12.2018 г.

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Борьба с онкологическими заболеваниями»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Здравоохранение		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019– 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Газдиева М.Б. - Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия		
Руководитель регионального проекта	Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия		
Администратор регионального проекта	Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия		
Связь с государственными программами Республики Ингушетия	Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29.11.2014 № 208 «Об утверждении Государственной программы Республики Ингушетия «Развитие здравоохранения»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 46,5 случаев на 100 тыс. населения)											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 46,5 случаев на 100 тыс. населения)	основной	51,8	31.12.2017	51,6	50,9	49,9	48,6	47,8	46,9	46,5
2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	основной	54,3	31.12.2017	55,0	56,5	58,2	59,0	61,2	62,3	63,0
3.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	основной	53,6	31.12.2017	54,9	55,2	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
4.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	основной	18,6	31.12.2017	18,5	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Ингушетия»	
1.1.	Разработка региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	Разработана региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Ингушетия»
1.2.	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	<p>Разработка креативной концепции наиболее эффективных и доступных способов подачи информации для целевой аудитории;</p> <p>Создание и развитие интернет-сайта, обеспечение его посещаемости.</p> <p>Для повышения информированности населения планируется публикация материалов в СМИ, создание рубрик на региональном телевидении о ранних признаках, факторах риска при развитии злокачественных новообразований и целесообразности своевременного прохождения профилактических и диспансерных осмотров.</p> <p>Анализ информационного пространства, оценка эффективности проводимых рекламно-информационных кампаний.</p>

1.3.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	<p>В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение дефицита:</p> <p>в 2019 году – финансирование оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров путем повышения тарифа, а также амбулаторного лечения путем увеличения средств регионального бюджета, выделяемых на эти цели;</p> <p>в 2020 году – финансирование оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечения оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств;</p> <p>в 2021 году – финансирование оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.</p>
------	---	--

1.4.	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи	<p>В целях сокращения сроков и повышения качества диагностики планируется создание в 2019 году <b>1</b> центра амбулаторной онкологической помощи, на базе ГБУ «Ингушская республиканская больница», г. Назрань, прикрепленное население 488 тыс., оснащенного полным спектром оборудования и обеспеченного кадрами иных специальностей, необходимыми для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований. Работа центра должна основываться на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, иметь организованную службу психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Помимо проведения «онкопоиска», центр амбулаторной онкологической помощи будет выполнять следующие функции: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Планируется создание 1 центра амбулаторной онкологической помощи в 2019 году, на базе ГБУ «Ингушская республиканская больница», г. Назрань, прикрепленное население 488 тыс.</p>
------	---	---

1.5.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	С целью повышения доступности, качества и эффективности лечения онкологических заболеваний, планируется переоснащение медицинским оборудованием ГБУ «Республиканский онкологический диспансер», в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 915н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология».
1.6.	Кадровое обеспечение онкологической службы <sup>1</sup>	С целью оказания медицинской помощи онкологическим больным ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» необходимо обеспечение квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в период 2019-2024 годы. Укомплектование созданного центра амбулаторной онкологической помощи врачами, средним медицинским персоналом. Увеличение штатной численности и укомплектованности врачей различных специальностей и среднего медицинского персонала, с учетом дооснащения медицинский оборудованием.

<sup>1</sup> Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта (наименование субъекта Российской Федерации) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями								
1.1.	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,600
1.1.1.	федеральный бюджет								
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>								
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,600
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>								
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>								
1.1.4.	внебюджетные источники								
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения		491,3	645,0	731,4	833,8	950,5	1083,6	4735,6
2.1.1.	федеральный бюджет								
2.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>								
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		491,3	645,0	731,4	833,8	950,5	1083,6	4735,6







## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	руководитель регионального проекта	Арапханова М.Я.	Министр здравоохранения Республики Ингушетия	Газдиева М.Б. – Заместитель Председателя правительства Республики Ингушетия	10
2.	администратор регионального проекта	Чаниева Л.К.	Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия	15
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	участник регионального проекта	Настаева А.Б.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	15
Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Ингушетия					
4.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Чаниева Л.К.	Заместитель министра здравоохранения	Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия	15
5.	участник регионального проекта	Настаева А.Б.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	участник регионального проекта	Хабриев И.М.	Главный врач ГБУ «РОД», главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Республики Ингушетия	Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия	10
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению					
7.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Чаниева Л.К.-	Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия	10
8.	участник регионального проекта	Парижева С. М-Г.	Директор ГБУ «Республиканский центр медицинской профилактики»	Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия	10
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					
9.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Зязиков Х.И.	Директор Территориального Фонда обязательного медицинского страхования	Газдиева М.Б. – Заместитель Председателя правительства Республики Ингушетия	15
10.	участник регионального проекта	Хабриев И.М.	Главный врач ГБУ «РОД»		10
Организация центров амбулаторной онкологической помощи					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Чаниева Л.К.	Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия	15
12.	участник регионального проекта	Костоев Я.М.	Главный врач ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница»		10
Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
13.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Чаниева Л.К.	Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Арапханова М.Я. - Министр здравоохранения Республики Ингушетия	15
14.	участник регионального проекта	Хабриев И.М.	Главный врач ГБУ «РОД»		15

## 6. Дополнительная информация

Региональный проект Республики Ингушетия «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на обеспечение достижения обозначенной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» стратегической цели национального приоритетного проекта по направлению «Здравоохранение» – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году (к 2030 году – до 80 лет).

Основной целью регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 46,5 случая на 100 тыс. населения к 2024 году.

Основными показателями регионального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), до 63,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60,0% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%.

Реализация регионального проекта позволит организовать мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, сформировать «онконастороженность» у врачей различных специальностей, обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения).

В рамках проекта планируется создать 1 центр амбулаторной онкологической помощи, на базе ГБУ «Ингушская республиканская больница», г. Назрань, прикрепленное население 488 тыс., обеспечивающий своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при подозрении на наличие у пациента онкологического заболевания, имеющий в своей структуре дневной стационар для проведения противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии). Переоснастить и укомплектовать кадрами медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, в соответствии с порядками.

Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.

Кроме этого, в рамках регионального проекта планируется строительство нового лечебно-диагностического корпуса и реконструкция ГБУ «РОД».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
Республики Ингушетия «Борьба с  
онкологическими заболеваниями»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработка и утверждение региональной программ борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	01.07.2019	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения	Доклад Министерства здравоохранения Республики Ингушетия	
1.1.1.	Мероприятие: Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Ингушетия	01.04.2019	01.05.2019	Настаева А.Б.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РИ	Приняты локальные акты об утверждении программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Ингушетия	РНП
1.1.	Контрольная точка: Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями		01.07.2019	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения	Программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Ингушетия	ПК
2.	За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение	01.01.2019	31.12.2019	Главный врач ГБУЗ «Республиканский	Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»			центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста-онколога МЗ РИ	
2.1.2.	Мероприятие: Создание видео-роликов, радио-роликов о вреде курения и профилактики рака кожи, создание рекламных щитов, буклетов и плакатов Создание телепередач на республиканском телевидении по основным вопросам онкологии. Публикации в печатных изданиях, в том числе в ежедневной республиканской газете Выступление врачей-онкологов на собраниях в трудовых коллектива и образовательных учреждениях.	01.01.2019	31.12.2019	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Отчет о выполнении мероприятия	
2.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания и мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению		31.12.2019	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный	Ежегодный отчет Центра медицинской профилактики МЗ РИ	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.		
3.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2019	31.12.2019	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения	Постановлением Правительства утверждена ТПГГ бесплатного оказания граждан медицинской помощи, обеспечивающая финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования по профилю «онкология»	
3.1.1.	Мероприятие: Формирование территориальной программы государственных гарантий	01.01.2019	01.02.2019	Комиссия по разработке ТПГГ в	Тарифное соглашение с	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, обеспечивающая финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования по профилю «онкология» в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров			системе ОМС	определением объемов медицинской помощи по профилю «онкология»	
3.1	Контрольная точка: Обеспечено выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в том числе финансирование оказанной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	-	31.12.2019	Главный врач ГБУ «РОД», главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Отчет ГБУ «Республиканский онкологический диспансер»	
3.2.1.	Мероприятие: Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, обеспечивающая финансовое обеспечение оказания медицинской помощи	01.01.2020	01.02.2020	Комиссия по разработке ТПГГ в системе ОМС	Тарифное соглашение с определением объемов медицинской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования по профилю «онкология» в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров				помощи по профилю «онкология»	
3.2.	Контрольная точка: Обеспечено выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в том числе финансирование оказанной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	-	31.12.2020	Главный врач ГБУ «РОД», главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Отчет ГБУ «Республиканский онкологический диспансер»	
3.3.1.	Мероприятие: Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, обеспечивающая финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования по профилю «онкология» в соответствии с клиническими	01.01.2021	01.02.2021	Комиссия по разработке ТПГГ в системе ОМС	Тарифное соглашение с определением объемов медицинской помощи по профилю «онкология»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров					
3.3.	Контрольная точка: Обеспечено выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в том числе финансирование оказанной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	-	31.12.2021	Главный врач ГБУ «РОД», главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Отчет ГБУ «Республиканский онкологический диспансер»	
3.4.1.	Мероприятие: Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, обеспечивающая финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования по профилю «онкология» в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного	01.01.2022	01.02.2022	Комиссия по разработке ТПГГ в системе ОМС	Тарифное соглашение с определением объемов медицинской помощи по профилю «онкология»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	стационаров					
3.4.	Контрольная точка: Обеспечено выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в том числе финансирование оказанной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	-	31.12.2022	Главный врач ГБУ «РОД», главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Отчет ГБУ «Республиканский онкологический диспансер»	
3.5.1.	Мероприятие: Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, обеспечивающая финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования по профилю «онкология» в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2023	01.02.2023	Комиссия по разработке ТПГГ в системе ОМС	Тарифное соглашение с определением объемов медицинской помощи по профилю «онкология»	РРП
3.5.	Контрольная точка: Обеспечено выполнение	-	31.12.2023	Главный врач ГБУ	Отчет ГБУ	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в том числе финансирование оказанной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров			«РОД», главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	«Республиканский онкологический диспансер»	
3.6.1	Мероприятие: Формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, обеспечивающая финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования по профилю «онкология» в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2024	01.02.2024	Комиссия по разработке ТПГГ в системе ОМС	Тарифное соглашение с определением объемов медицинской помощи по профилю «онкология»	РРП
3.6.	Контрольная точка: Обеспечено выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в том числе	-	31.12.2024	Главный врач ГБУ «РОД», главный внештатный специалист –	Отчет ГБУ «Республиканский онкологический диспансер»	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансирование оказанной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров			онколог МЗ РИ Хабриев И.М.		
4.	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	31.12.2019	Настаева А.Б.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РИ	Приказ Минздрава Ингушетии о создании центров амбулаторной онкологической помощи и порядке их деятельности	
4.1.1.	Мероприятие: определение медицинской организации, на базе которых будет создан центр амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	15.02.2019	Настаева А.Б.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РИ	Отчет о создании ЦАОП	
4.1.	Контрольная точка: определена медицинская организация, на базе которой будет создан 1 центр амбулаторной онкологической помощи		15.02.2019	Настаева А.Б.- начальник отдела организации медицинской	Отчет о создании ЦАОП	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				помощи взрослому населению Минздрава РИ		
4.2.1.	Мероприятие: Создание центра амбулаторной онкологической помощи	30.06.2019	30.09.2019	Настаева А.Б.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РИ	Отчет о создании ЦАОП	
4.2.	Контрольная точка: Отчет Республики Ингушетия		30.09.2019	Настаева А.Б.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РИ	Локальный акт Республики Ингушетия о создании центра амбулаторной онкологической помощи	
5	Не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвует в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2019	31.12.2019	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения		
5.1.1.	Мероприятие: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер)	01.01.2019	01.02.2019	Чаниева Л.К. – заместитель министра	Отчет Республики Ингушетия	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием			здравоохранения		
5.1.	Контрольная точка: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2019	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия	
5.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2019	01.04.2019	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
5.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о		01.04.2019	Чаниева Л.К. – заместитель	Соглашение о предоставлении	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			министра здравоохранения Республики Ингушетия	иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
5.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2019	30.06.2019	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
5.3.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		30.06.2019	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинским оборудованием	
5.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2019	30.09.2019	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
5.4.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение	-	30.09.2019	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			Ингушетия	иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
5.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2019	31.12.2019	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
5.5.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2019	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинским оборудованием	
6	За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2020	31.12.2020	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста- онколога МЗ РИ	
6.1.1.	Мероприятие: Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы).	01.01.2020	31.12.2020	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста- онколога МЗ РИ	
6.1.2.	Мероприятие: Создание видео-роликов, радио-роликов о вреде курения и профилактики рака	01.01.2020	31.12.2020	Главный врач ГБУЗ	Отчет о выполнении мероприятия	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	кожи, создание рекламных щитов, буклетов и плакатов Создание телепередач на республиканском телевидении по основным вопросам онкологии. Публикации в печатных изданиях, в том числе в ежедневной республиканской газете Выступление врачей-онкологов на собраниях в трудовых коллектива и образовательных учреждениях.			«Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.		
6.1	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания и мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению		31.12.2020	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Ежегодный отчет Центра медицинской профилактики МЗ РИ	
7	Не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвует в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2020	31.12.2020	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения		
7.1.1.	Мероприятие: Определение 1 медицинской	01.01.2020	01.02.2020	Чаниева Л.К. –	Отчет Республики	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием			заместитель министра здравоохранения	Ингушетия	
7.1.	Контрольная точка: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2020	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия	
7.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2020	01.04.2020	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2020	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2020	30.06.2020	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.3.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		30.06.2020	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2020	30.09.2020	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.4	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных	-	30.09.2020	Чаниева Л.К. – заместитель министра	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			здравоохранения Республики Ингушетия	соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2020	31.12.2020	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.5.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2020	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
8.	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2021	31.12.2021	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста-онколога МЗ РИ	
8.1.1.	Мероприятие: Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы).	01.01.2021	31.12.2021	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста-онколога МЗ РИ	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.2.	Мероприятие: Создание видео-роликов, радио-роликов о вреде курения и профилактики рака кожи, создание рекламных щитов, буклетов и плакатов Создание телепередач на республиканском телевидении по основным вопросам онкологии. Публикации в печатных изданиях, в том числе в ежедневной республиканской газете Выступление врачей-онкологов на собраниях в трудовых коллектива и образовательных учреждениях.	01.01.2021	31.12.2021	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Отчет о выполнении мероприятия	
8.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания и мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению		31.12.2021	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Ежегодный отчет Центра медицинской профилактики МЗ РИ	
9.	Не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвует в переоснащении медицинским	01.01.2021	31.12.2021	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудованием					
9.1.1	Мероприятие: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2021	01.02.2021	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения	Отчет Республики Ингушетия	
9.1.	Контрольная точка: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2021	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия	
9.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2021	01.04.2021	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинским оборудованием	
9.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2021	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
9.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2021	30.06.2021	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
9.3.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		30.06.2021	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
9.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2021	30.09.2021	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
9.4.	Контрольная точка: Отчеты субъектов	-	30.09.2021	Чаниева Л.К. –	Отчет Республики	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
9.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2021	31.12.2021	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
9.5.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2021	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
10.	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2022	31.12.2022	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста- онколога МЗ РИ	
10.1.1.	Мероприятие: Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы).	01.01.2022	31.12.2022	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ	Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста- онколога МЗ РИ	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Хабриев И.М.		
10.1.2.	Мероприятие: Создание видео-роликов, радио-роликов о вреде курения и профилактики рака кожи, создание рекламных щитов, буклетов и плакатов Создание телепередач на республиканском телевидении по основным вопросам онкологии. Публикации в печатных изданиях, в том числе в ежедневной республиканской газете Выступление врачей-онкологов на собраниях в трудовых коллектива и образовательных учреждениях.	01.01.2022	31.12.2022	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Отчет о выполнении мероприятия	
10.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания и мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению		31.12.2022	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Ежегодный отчет Центра медицинской профилактики МЗ РИ	
11.	Не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным	01.01.2022	31.12.2022	Чаниева Л.К. – заместитель		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвует в переоснащении медицинским оборудованием			министра здравоохранения		
11.1.1.	Мероприятие: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2022	01.02.2022	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения	Отчет Республики Ингушетия	
11.1.	Контрольная точка: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2022	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия	
11.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2022	01.04.2022	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
11.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2022	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
11.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	01.04.2022	30.06.2022	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
11.3.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		30.06.2022	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
11.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2022	30.09.2022	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					оборудованием	
11.4.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.09.2022	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
11.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	30.09.2022	31.12.2022	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
11.5.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2022	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
12.	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2023	31.12.2023	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Ежегодный отчет о главном врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста-онколога МЗ РИ	
12.1.1.	Мероприятие: Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной	01.01.2023	31.12.2023	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный	Ежегодный отчет о главном врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста-	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	рекламы).			специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	онколога МЗ РИ	
12.1.2.	Мероприятие: Создание видео-роликов, радио-роликов о вреде курения и профилактики рака кожи, создание рекламных щитов, буклетов и плакатов Создание телепередач на республиканском телевидении по основным вопросам онкологии. Публикации в печатных изданиях, в том числе в ежедневной республиканской газете Выступление врачей-онкологов на собраниях в трудовых коллектива и образовательных учреждениях.	01.01.2023	31.12.2023	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Отчет о выполнении мероприятия	
12.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания и мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению		31.12.2023	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Ежегодный отчет Центра медицинской профилактики МЗ РИ	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.	Не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвует в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2023	31.12.2023	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения		
13.1.1.	Мероприятие: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2023	01.02.2023	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения	Отчет Республики Ингушетия	
13.1.	Контрольная точка: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2023	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия	
13.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2023	01.04.2023	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций,	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
13.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2023	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
13.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации	01.04.2023	30.06.2023	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			Республики Ингушетия	предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
13.3.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		30.06.2023	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
13.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2023	30.09.2023	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					заболеваниями, медицинским оборудованием	
13.4.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.09.2023	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
13.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации	30.09.2023	31.12.2023	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			Республики Ингушетия	предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
13.5.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2023	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
14.	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2024	31.12.2024	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Ежегодный отчет о главного врача Центра медицинской профилактики МЗ РИ Ежегодный отчет главного внештатного специалиста- онколога МЗ РИ	
14.1.1.	Мероприятие: Создание видео-роликов, радио-роликов о вреде курения и профилактики рака кожи, создание рекламных щитов, буклетов и плакатов Создание телепередач на республиканском телевидении по основным вопросам онкологии.	01.01.2024	31.12.2024	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г.	Отчет о выполнении мероприятия	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Публикации в печатных изданиях, в том числе в ежедневной республиканской газете Выступление врачей-онкологов на собраниях в трудовых коллектива и образовательных учреждениях.			Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.		
14.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания и мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению		31.12.2024	Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Парижева С.М-Г. Главный внештатный специалист – онколог МЗ РИ Хабриев И.М.	Ежегодный отчет Центра медицинской профилактики МЗ РИ	
15.	Не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвует в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2024	31.12.2024	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения		
15.1.1.	Мероприятие: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2024	01.02.2024	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения	Отчет Республики Ингушетия	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.	Контрольная точка: Определение 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2024	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия	
15.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2024	01.04.2024	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
15.2	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации		01.04.2024	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			Республики Ингушетия	трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
15.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2024	30.06.2024	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
15.3.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		30.06.2024	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2024	30.09.2024	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
15.4	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	-	30.09.2024	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
15.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2024	31.12.2024	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
15.5	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2014	Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия	Отчет Республики Ингушетия о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
Республика Ингушетия «Борьба с  
онкологическими заболеваниями»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта**

**«Борьба с онкологическими заболеваниями»**

## 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Основной целью регионального проекта является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных.
Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 46,5 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Дополнительными показателями федерального проекта являются достижение в 2024 году увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), до 63,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60,0% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%.
Основной задачей регионального проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями (далее – Программа).
В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов:
Организация 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Республике Ингушетия на базе ГБУ «Ингушская республиканская больница», г. Назрань, прикрепленное население 488 тыс.;
Переоснащение онкологического диспансера и одной больницы, на базе которой создан центр амбулаторной онкологической помощи;
Строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГБУ РОД «Республиканский онкологический диспансер», что дает возможность:
С вводом нового лечебно-диагностического корпуса станет возможным:
- создание новых отделений (отделение внутрисветовой эндоскопической диагностики, отделение малоинвазивных вмешательств, отделение радионуклидной диагностики, отделение интервенционной онкологии), что позволит сократить сроки постановки диагноза, ожидания госпитализации и увеличить количество пролеченных больных, повысит качество оказания медицинской помощи;
- обеспечение своевременной консультативной помощи и ранней постановки на учет пациентов онкологического профиля;

- максимальная реализация потребности населения республики в высокотехнологичных вмешательствах по профилю «онкология».

## 2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 46,5 случаев на 100 тыс. населения)							
1.	Число умерших от новообразований, в том числе злокачественных	51,8	Данные Росстата	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	



№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 46,5 случаев на 100 тыс. населения)							
	на 100 тыс. населения						
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %							
2.	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии), от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно)	54,3	Форма государственного федерального статистического наблюдения №7	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %							
3.	Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007-2017 гг., %	53,6	Форма государственного федерального статистического наблюдения №7 и №35	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %							
4.	Доля умерших в течение первого года с момента установления	18,6	Форма государственного федерального	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	





№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
3.1.	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи	000000000000000000130		5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	34,2
3.1.1.	федеральный бюджет									
3.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>									
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	34,2
3.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>									
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации									
3.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>									
3.1.4.	внебюджетные источники									
4.1.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)			98,9	173,2	70,3	84,1	19,3	19,3	465,1
4.1.1.	федеральный бюджет			98,9	173,2	70,3	84,1	19,3	19,3	465,1
4.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>			98,9	173,2	70,3	84,1	19,3	19,3	465,1

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
4.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>									
4.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации									
4.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>									
4.1.4.	внебюджетные источники									
Всего по региональному проекту, в том числе:										
федеральный бюджет				596,0	824,0	807,5	923,7	975,6	1108,7	5235,5
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>				98,9	173,2	70,3	84,1	19,3	19,3	465,1
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				497,1	650,8	737,2	839,6	956,3	1089,4	4770,4
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>										
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации										
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>										
внебюджетные источники										

**Контактные данные: Настаева Аминат Борисовна – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Ингушетии**

**8 (964) 055-50-55, [nastaeva.a@mail.ru](mailto:nastaeva.a@mail.ru)**