

УТВЕРЖДЕН
Президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по
стратегическому развитию и проектной деятельности
в Республике Дагестан
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 11/7-02)

ПАСПОРТ
регионального проекта Республики Дагестан «Комфортная городская среда в Республике Дагестан»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Формирование комфортной городской среды»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 – 1 мая 2025
Краткое наименование регионального проекта	«Комфортная городская среда в Республике Дагестан»		
Куратор проекта	Лемешко В.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Баглиев М.Д. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан		
Администратор проекта	Абакаров И.А. – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710		

2. Цель и показатели проекта

Повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Среднее значение индекса качества городской среды по Республике Дагестан ¹	основной	<i>N</i>	<i>01.01.2019</i>	<i>N</i> ¹	<i>N+2%</i>	<i>N+5%</i>	<i>N+10%</i>	<i>N+15%</i>	<i>N+20%</i>	<i>N+30%</i>
2.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов ²	основной	<i>10</i>	<i>01.01.2018</i>		3	3	4	5	5	6
3.	Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, тыс. чел.	основной	<i>57,0</i>	<i>01.01.2018</i>	<i>67,0</i>	<i>97,0</i>	<i>128,0</i>	<i>160,0</i>	<i>211,0</i>	<i>263,0</i>	<i>314,0</i>
4.	Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе	дополнительный	-	-	-	1	1	1	1	1	1

5.	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды ³	дополнительный	23	01.01.2018	55	111	103	103	108	108	108
5.1.	в том числе, в городах ³	дополнительный	23	01.01.2018	14	37	37	37	37	37	37
6.	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды ³	дополнительный	112	01.01.2018	81	72	72	72	72	72	72
6.1.	в том числе, в городах ³	дополнительный	112	01.01.2018	66	72	72	72	72	72	72

¹формирование индекса качества городской среды с учетом определения понятий «благоприятная среда» и «неблагоприятная среда» и корректировки методики подсчета индекса качества городской среды;

²доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет уточнена после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда.

³показатели по количеству благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, будут уточнены после актуализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды.

3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<i>Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды</i>	
1.1.	Принято постановление Правительства Республики Дагестан об определении ответственного органа исполнительной власти Республики Дагестан по реализации проекта «Комфортная городская среда в Республике Дагестан»	Постановление Правительства Республики Дагестан об определении уполномоченного органа исполнительной власти Республики Дагестан по реализации проекта «Комфортная городская среда в Республике Дагестан»
1.2.	В соответствии с методикой формирования индекса качества городской среды, подготовлены и направлены в Минстрой России параметры для формирования индекса качества городской среды в отношении городов Республики Дагестан (по отношению к предыдущему году)	Информация в Минстрой России по установленной форме
1.3.	Направлены в Минстрой России для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды проекты благоустройства территорий в малых городах и исторических поселениях Республики Дагестан	Заявка Республики Дагестан по установленной форме
1.4.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Республики Дагестан	Количество реализованных в муниципальных образованиях проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях

1.4.1.	Заклучены соглашения с муниципалитетами – победителями конкурса в целях предоставления им федеральной поддержки для реализации проектов-победителей	Соглашения с муниципалитетами – победителями конкурса
1.5.	Определен (при необходимости – актуализирован) порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	Приказ уполномоченного органа исполнительной власти Республики Дагестан по реализации проекта «Комфортная городская среда в Республике Дагестан», устанавливающий порядок проведения рейтингового голосования
1.6.	Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	Перечень территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
1.6.1.	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	Предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
1.7.	По итогам общественных обсуждений утверждены (актуализированы) действующие государственная (муниципальные) программы формирования современной городской среды	Нормативные правовые акты Правительства Республики Дагестан и (или) органов местного самоуправления об утверждении актуализированных государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды на 2019 – 2024 годы

1.7.1.	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2020 году, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (далее – перечень городов (агломераций))	Нормативные правовые акты Правительства Республики Дагестан и (или) органов местного самоуправления об утверждении актуализированных государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды на 2019 – 2024 годы, включая перечень городов (агломераций) и мероприятия в городах (агломерациях)
1.8.	Вовлечено за период 2019-2024 годы более 30% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды	Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды составило 314,0 тыс. чел., в том числе: в 2019 году – 97,0 тыс. чел., в 2020 году – 128,0 тыс. чел., в 2021 году – 160,0 тыс. чел., в 2022 году – 211,0 тыс. чел., в 2023 году – 263,0 тыс. чел., в 2024 году – 314,0 тыс. чел.
1.9.	Размещена информация в системе мониторинга реализации государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды	Информация в системе мониторинга реализации государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды, в которой режиме он-лайн Минстроем России, Минстроем РД, муниципальными образованиями размещается информация о ходе и результатах реализации вышеуказанных программ, доступная любому заинтересованному лицу, а также предоставляющая возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о ходе и результатах реализации программ

1.10.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных, дворовых территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренные государственной (муниципальными) программами формирования современной городской среды	Количество благоустроенных дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренных государственной (муниципальными) программами формирования современной городской среды
1.10.1.	Благоустроено более 300 общественных пространств и 200 дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды (за период с 2019 по 2021 годы)	Количество благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды (за период с 2019 по 2021 годы)
1.10.2.	Благоустроено более 600 общественных пространств и 400 дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды (за период с 2019 по 2024 годы)	Количество благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды (за период с 2019 по 2024 годы)
1.11.	Создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды Республики Дагестан	Отчет о создании и функционировании регионального центра компетенций по вопросам городской среды
1.12.	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» ¹	Повышен уровень цифровизации и улучшено качество управления городским хозяйством в конкретных городах Республики Дагестан ¹
1.12.1.	Сформированы мероприятия по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации на территории Республики Дагестан	Приказ уполномоченного органа исполнительной власти Республики Дагестан по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан» об утверждении перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город»

¹финансирование мероприятий из средств федерального бюджета не предусмотрено

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей) 2019-2024
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<i>Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды</i>								
1.1.	<i>Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году), в том числе отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Республики Дагестан²</i>	50,000							
1.1.1.	федеральный бюджет ¹	50,000							
1.1.1.1.	<i>из них федеральной поддержки проектов-победителей бюджета Республики Дагестан в целях реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе на отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Республики Дагестан¹</i>	50,000							
1.2.	<i>Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды²</i>	727,904	1001,161	932,833	932,833	972,570	972,570	972,570	5784,537
1.2.1.	федеральный бюджет	691,509	991,149	923,505	923,505	962,844	962,844	962,844	5726,691
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан²</i>	691,509	991,149	923,505	923,505	962,844	962,844	962,844	5726,691
1.2.1.1.	<i>из них субсидии юридическим лицам на мероприятия по управлению и содержанию проекта «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан»²</i>	-	2,399	2,399	2,399	2,399	2,399	2,399	2,399
1.2.2.	консолидированный бюджет Республики Дагестан ²	36,395	10,012	9,328	9,328	9,726	9,726	9,726	57,846

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей) 2019-2024
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<i>Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды</i>								
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований²</i>	36,395	10,012	9,328	9,328	9,726	9,726	9,726	57,846
1.2.2.2.	<i>из них бюджеты муниципальных образований²</i>								
1.2.3.	внебюджетные источники ³	-							
	Всего по проекту за счет всех источников, в том числе:²	777,904	1001,161	932,833	932,833	972,570	972,570	972,570	5784,537
	<i>федеральный бюджет²</i>	741,509	991,149	923,505	923,505	962,844	962,844	962,844	5726,691
	<i>консолидированный бюджет Республики Дагестан, в том числе:²</i>	36,395	10,012	9,328	9,328	9,726	9,726	9,726	57,846
	<i>межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований²</i>	36,395	10,012	9,328	9,328	9,726	9,726	9,726	57,846
	<i>бюджеты муниципальных образований²</i>								
	внебюджетные источники ³	-							

¹финансовые средства на реализацию проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на 2019-2024 годы будут определены после подведения итогов конкурса;

²финансовые средства на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды на 2020-2024 годы будут уточнены после доведения Республике Дагестан средств федерального бюджета, доли софинансирования республиканского бюджета, а также утверждения государственных(муниципальных) программ формирования современной городской среды на 2019-2024 годы (2019-2024 годы – в части средств бюджетов муниципальных образований);

³средства внебюджетных источников (собственников помещений в многоквартирных домах) на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды будут определены после утверждения государственных(муниципальных) программ формирования современной городской среды на 2019-2024 годы.

5. Участники проекта¹

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проц.)
1.	Руководитель проекта	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	30
2.	Администратор проекта	Абакаров И.Л.	заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	70
Общие организационные мероприятия по проекту					
Принято постановление Правительства Республики Дагестан об определении ответственного органа исполнительной власти Республики Дагестан по реализации проекта «Комфортная городская среда в Республике Дагестан»					
1.	Ответственный за достижение результата	Лемешко В.В.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	30
2.	Участник проекта	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	70
В соответствии с методикой формирования индекса качества городской среды, подготовлены и направлены в Минстрой России параметры для формирования индекса качества городской среды в отношении городов Республики Дагестан (по отношению к предыдущему году)					
1.	Ответственный за достижение результата	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	30
2.	Участник проекта	Абакаров И.Л.	заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проц.)
Направлены в Минстрой России для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды проекты благоустройства территорий в малых городах и исторических поселениях Республики Дагестан					
1.	Ответственный за достижение результата	Лемешко В.В.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	70
2.	Участник проекта	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	30
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Республики Дагестан					
1.	Ответственный за достижение результата	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	30
2.	Участники проекта	Ф.И.О.	Главы муниципальных образований		70
Заключены соглашения с муниципалитетами – победителями конкурса в целях предоставления им федеральной поддержки для реализации проектов-победителей					
1.	Ответственный за достижение результата	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	30
2.	Участник проекта	Абакаров И.Л.	заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	40
3.	Участники проекта	Ф.И.О.	Главы муниципальных образований		30
Определен (при необходимости – актуализирован) порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проц.)
1.	Ответственный за достижение результата	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	30
2.	Участник проекта	Абакаров И.Л.	заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	70
Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственную и муниципальные программы формирования современной городской среды					
1.	Ответственный за достижение результата	Абакаров И.Л.	заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	30
2.	Участники проекта	Ф.И.О.	Главы муниципальных образований		70
Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственную и муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования					
1.	Ответственный за достижение результата	Абакаров И.Л.	заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	30
2.	Участники проекта	Ф.И.О.	Главы муниципальных образований		70
По итогам общественных обсуждений утверждены (актуализированы) действующие государственная и муниципальные программы формирования современной городской среды					
1.	Ответственный за достижение результата	Лемешко В.В.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проц.)
2.	Участник проекта	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	40
3.	Участники проекта	Ф.И.О.	Главы муниципальных образований		30
По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственная и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2020 году, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры					
1.	Ответственный за достижение результата	Лемешко В.В.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	30
2.	Участник проекта	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	40
3.	Участники проекта	Ф.И.О.	Главы муниципальных образований		30
Вовлечено за период 2019-2024 годы более 30% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды					
1.	Ответственный за достижение результата	Абакаров И.Л.	заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	30
2.	Участники проекта	Ф.И.О.	Главы муниципальных образований		70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проц.)
Размещена информация в системе мониторинга реализации государственной и муниципальных программ формирования современной городской среды					
1.	Ответственный за достижение результата	Абакаров И.Л.	заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	30
2.	Участники проекта	Ф.И.О.	Главы муниципальных образований		70
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных, дворовых территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренные государственной и муниципальными программами формирования современной городской среды					
1.	Ответственный за достижение результата	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	30
2.	Участники проекта	Ф.И.О.	Главы муниципальных образований		70
Благоустроено более 300 общественных пространств и 200 дворовых территорий, включенных в государственную и муниципальные программы формирования современной городской среды (за период с 2019 по 2021 годы)					
1.	Ответственный за достижение результата	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	30
2.	Участники проекта	Ф.И.О.	Главы муниципальных образований		70
Благоустроено более 600 общественных пространств и 400 дворовых территорий, включенных в государственную и муниципальные программы формирования современной городской среды (за период с 2019 по 2024 годы)					
1.	Ответственный за достижение результата	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проц.)
2.	Участники проекта	Ф.И.О.	Главы муниципальных образований		70
Создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды Республики Дагестан					
1.	Ответственный за достижение результата	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	30
2.	Участник проекта	Абакаров И.Л.	заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	70
Сформированы мероприятия по цифровизации городского хозяйства «Умный город»					
1.	Ответственный за достижение результата	Абакаров И.Л.	заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	30
2.	Участники проекта	Ф.И.О.	Главы муниципальных образований		70
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»¹					
2.	Ответственный за достижение результата	Абакаров И.Л.	заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	30
3.	Участники проекта	Ф.И.О.	Главы муниципальных образований		70

¹перечень участников проекта, их занятость и общие организационные мероприятия по проекту в разрезе исполнителей будут уточнены после определения уполномоченного органа исполнительной власти Республики Дагестан по реализации проекта «Комфортная городская среда в Республике Дагестан»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Комфортная городская среда в Республике Дагестан»

План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
1	2	3	4	5	6
1.	Принятие постановления Правительства Республики Дагестан об определении уполномоченного органа исполнительной власти Республики Дагестан по реализации проекта «Комфортная городская среда в Республике Дагестан» (далее – уполномоченный орган)	до 29 декабря 2018 г.	Мусаев М.Ш. Якубов Я.З.	постановление Правительства Республики Дагестан	АП
2.	Подготовка и направление в Минстрой России параметров для формирования индекса качества городской среды в отношении городов Республики Дагестан (по отношению к предыдущему году), в соответствии с методикой формирования индекса качества городской среды	до 1 октября ежегодно до 2024 года, начиная с 2019 года	Мусаев М.Ш. Якубов Я.З.	информация в Минстрой России	АП
3.	Направление в Минстрой России заявки Республики Дагестан по установленной форме для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды проекты благоустройства территорий в малых городах и исторических поселениях Республики Дагестан	2019 года - до 31 марта 2019 года; 2020-2024 годов - до 1 февраля ежегодно до 2024 года	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Якубов Я.З. Главы МО	заявка Республики Дагестан	РП

4.	Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Республики Дагестан	до 31 декабря ежегодно до 2024 года, начиная с 2019 года	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Якубов Я.З. Главы МО	количество реализованных проектов	РП
5.	Заключение соглашений с муниципалитетами – победителями конкурса в целях предоставления им федеральной поддержки для реализации проектов-победителей	2018 года - до 15 декабря 2018 года; 2019 года - до 1 сентября 2019 года; 2020-2023 годов - до 30 июня ежегодно до 2023 года, начиная с 2020 года	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Якубов Я.З. Главы МО	Соглашения с муниципальными образованиями – победителями конкурса	РП
6.	Принятие ведомственного нормативного акта уполномоченного органа, устанавливающего порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	до 1 февраля 2019 года	Мусаев М.Ш. Якубов Я.З.	приказ уполномоченного органа, об установлении порядка проведения рейтингового голосования	АП
7.	Объявление о сборе предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	до 15 февраля, ежегодно до 2024 года, начиная с 2019 года	Мусаев М.Ш. Якубов Я.З. Главы МО	предложения по общественным территориям для общественных обсуждений	АП

8.	Проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	до 1 марта, ежегодно до 2024 года, начиная с 2019 года	Мусаев М.Ш. Якубов Я.З. Главы МО	перечень территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий	АП
9.	Актуализация по итогам общественных обсуждений действующих государственной и муниципальных программ формирования современной городской среды	до 31 марта, ежегодно до 2024 года, начиная с 2019 года	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Якубов Я.З. Главы МО	нормативные правовые акты Правительства и органов местного самоуправления РД	РП
10.	Актуализация действующих государственной и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году, в том числе с формированием перечней городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	до 31 марта 2020 года	Мусаев М.Ш. Якубов Я.З. Главы МО	нормативные правовые акты Правительства РД и органов местного самоуправления РД, с перечнем городов (агломераций) и мероприятий	АП
11.	Вовлечение за период 2019-2024 годы более 30% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды	до 31 марта, ежегодно до 2024 года, начиная с 2019 года	Мусаев М.Ш. Якубов Я.З. Главы МО	количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет	АП

12.	Размещение информации в системе мониторинга реализации государственной и муниципальных программ формирования современной городской среды, в которой в режиме он-лайн Минстроем России, уполномоченным органом, муниципальными образованиями размещается информация о ходе и результатах реализации указанных программ, доступная любому заинтересованному лицу, а также предоставляющая возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о ходе и результатах реализации программ	ежегодно до 2024 года, начиная с 1 января 2019 года	Мусаев М.Ш. Якубов Я.З. Алиева С.В. Главы МО	информация	АП
13.	Проведение конкурсных мероприятий по отбору подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды	ежегодно до 1 июля - по благоустройству общественных территорий, до 1 мая - дворовых территорий	Мусаев М.Ш. Якубов Я.З. Алиева С.В. Главы МО	муниципальные контракты	АП
14.	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренных государственной и муниципальными программами формирования современной городской среды	до 31 декабря, ежегодно до 2024 года, начиная с 2019 года	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Якубов Я.З. Главы МО	количество благоустроенных дворовых, общественных территорий и городских парков	РП
15.	Благоустроено более 300 общественных пространств и 200 дворовых территорий, включенных в государственную и муниципальные программы формирования современной городской среды (за период с 2019 по 2021 годы)	до 31 декабря 2021 года	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Якубов Я.З. Главы МО	количество благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий	РП

16.	Благоустроено более 600 общественных пространств и 400 дворовых территорий, включенных в государственную и муниципальные программы формирования современной городской среды (за период с 2019 по 2024 годы)	до 31 декабря 2024 года	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Якубов Я.З. Главы МО	количество благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий	РП
17.	Создание и обеспечение функционирования регионального центра компетенций по вопросам городской среды Республики Дагестан	до 1 марта 2020 года	Мусаев М.Ш. Якубов Я.З.	отчет в Минстрой России	АП
18.	Принятие ведомственного нормативного акта уполномоченного органа об утверждении перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» –	до 31 марта 2019 года	Мусаев М.Ш. Якубов Я.З.	приказ уполномоченного органа	АП
19.	Повышение уровня цифровизации и улучшение качества управления городским хозяйством в конкретных городах Республики Дагестан в результате реализации мероприятий, предусмотренных паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» ²		Баглиев М.Д. Снегирев Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Якубов Я.З. Главы МО	количество городов в которых повышен уровень цифровизации и улучшено качество управления городским хозяйством	КП

¹КП – куратор проекта

¹РП – руководитель проекта

¹АП – администратор проекта

²финансирование мероприятий из средств федерального бюджета не предусмотрено