

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Главе Республике
Дагестан по стратегическому развитию и
проектной деятельности в Республике
Дагестан
(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19)

П А С П О Р Т
регионального проекта Республики Дагестан
"Цифровая образовательная среда"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	"Цифровая образовательная среда"	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Омарова У.А., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Омарова У.А., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта	Кудаев Т.М., статс-секретарь – заместитель министра образования и науки Республики Дагестан		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2014 г. № 664; Закон Республики Дагестан от 15 июля 2011 года № 38 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной *цифровой образовательной среды*, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент	Основной	0	1 января 2018 г.	65	70	75	85	95	100
2.	Доля муниципальных образований Республики Дагестан, в которых внедрена <i>целевая модель цифровой образовательной среды</i> в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом	Основной	0	1 июня 2018 г.	10	20	35	50	65	85
3.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план	Основной	0	1 сентября 2018 г.	5	15	30	50	80	90

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	обучения с использованием <i>федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</i> , в общем числе обучающихся по указанным программам, процент										
4.	Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Основной	0	1 сентября 2018 г.	0	15	30	50	60	70	
5.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием <i>федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</i> , в общем числе образовательных организаций, процент	Основной	0	1 сентября 2018 г.	10	15	40	60	85	95	
6.	Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными	Основной	0	1 сентября 2018 г.	10	20	50	70	80	90	

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных ¹ , процент										
7.	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Основной	0	1 сентября 2018 г.	1	3	5	10	15	20	
8.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент	Основной	0	1 сентября 2018 г.	3	5	10	25	35	50	

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней	
1.1.	Не менее чем в 8-10 муниципальных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ²	Внедрение к концу 2019 года целевой модели ЦОС не менее чем в 8-10 муниципальных образованиях Республики Дагестан позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
1.2.	Не менее чем 20% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") ³	Обновление к концу 2019 года не менее чем 20% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов - официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.3.	Не менее 65% образовательных организациях обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ⁴	<p>Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 65% образовательных организаций позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.4.	Не менее 700 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий	<p>Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 700 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения.</p>
1.5.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 400 детей ⁶	<p>Создание к концу 2019 года за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования "IT-куб" позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития. Создание центра цифрового образования может осуществляться также за счет</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.6.	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность и образовательными платформами	региональных средств. Обеспечение свободного доступа по принципу "одного окна" позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформ и цифровых сервисов
1.7.	Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий	Разработка к 1 апреля 2020 г. методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы.
1.8.	Для не менее 21 тыс. детей в 5% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий ⁷	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 21 тыс. детей в 5% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.
1.9.	Не менее чем в 16-20 муниципальных образованиях Республики	Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС не менее чем

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	в 16-20 муниципальных образованиях Республики Дагестан позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
1.10	Не менее 1 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 1 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании.
1.11	Не менее чем 40 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	Обновление к концу 2020 года не менее чем 40% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.
1.12	Не менее 70% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100	Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 70% образовательных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком</p>	<p>организаций позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.13	<p>Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 центров цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 800 детей</p>	<p>Создание к концу 2020 года за счет федеральной поддержки не менее 2 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.</p>
1.14	<p>Для не менее 41 тыс. детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии</p>	<p>Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 41 тыс. детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;</p> <p>- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.</p>
1.15	<p>Не менее чем в 25-30 муниципальных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды</p>	<p>Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС не менее чем в 25-30 муниципальных образованиях Республики Дагестан позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.</p>
1.16	<p>Не менее чем 60 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</p>	<p>Обновление к концу 2021 года не менее чем 60% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <p>- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;</p> <p>- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.17	<p>Не менее 75% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком</p>	<p>Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 75% образовательных организаций позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.18	<p>Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 1200 детей</p>	<p>Создание к концу 2021 года за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществляться также за счет региональных средств.</p>
1.19	<p>Для не менее 61 тыс. детей в 15% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии</p>	<p>Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 61 тыс. детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>технологий;</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.
1.20	<p>Не менее чем в 35-40 муниципальных образований Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды</p>	<p>Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС не менее чем в 35-40 муниципальных образований Республики Дагестан позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.</p>
1.21	<p>Все образовательные организации, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</p>	<p>Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.22	<p>Не менее 85% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком</p>	<p>от 7 мая 2018 г. № 204.</p> <p>Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 85% образовательных организаций позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.23	<p>Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 центров цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 1600 детей</p>	<p>Создание к концу 2022 года за счет федеральной поддержки не менее 4 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществляться также за счет региональных средств.</p>
1.24	<p>Для не менее 81 тыс. детей в 20% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии</p>	<p>Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 81 тыс. детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, позволит:</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.
1.25	<p>Не менее чем в 40-45 муниципальных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды</p>	<p>Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС не менее чем в 40-45 муниципальных образованиях Республики Дагестан позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.</p>
1.26	<p>Не менее 95% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком</p>	<p>Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 95% образовательных организаций позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.27	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 центров цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 2 тыс. детей	Создание к концу 2023 года за счет федеральной поддержки не менее 5 центров цифрового образования "IT-куб" позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществляться также за счет региональных средств.
1.28	Для не менее 101 тыс. детей в 25% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 101 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.
1.29	Во всех 53 муниципальных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.30	<p>100 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком</p>	<p>соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.</p> <p>Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.31	<p>Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 6 центрах цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 2400 детей</p>	<p>Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 6 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Омарова У.А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан	Здунов А.А., Председатель Правительства Республики Дагестан	20
2.	Администратор регионального проекта	Кудаев Т.М.	Статс-секретарь- заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	Омарова У.А.	40
Общие и организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Арухова А.С.	заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	Омарова У.А.	
4.	Участник регионального проекта	Шабанова Л.Ю.	начальник Управления развития общего образования	Арухова А.С.	
Внедрение в муниципальных образованиях Республики Дагестан целевой модели цифровой образовательной среды					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Омарова У.А.	заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан-министр образования и науки Республики Дагестан	Здунов А.А.	20
6.	Участник регионального проекта	Арухова А.С.	заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	Омарова У.А.	20
7.	Участник регионального проекта	Шабанова Л.Ю.	начальник Управления развития общего образования	Арухова А.С.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обновление в образовательных организациях информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Омарова У.А.	заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан-министр образования и науки Республики Дагестан	Здунов А.А.	20
9.	Участник регионального проекта	Арухова А.С.	заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	Омарова У.А.	20
10.	Участник регионального проекта	Шабанова Л.Ю.	начальник Управления развития общего образования	Арухова А.С.	20
Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Омарова У.А.	заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан-министр образования и науки Республики Дагестан	Здунов А.А.	20
12.	Участник регионального проекта	Арухова А.С.	заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	Омарова У.А.	20
13.	Участник регионального проекта	Шабанова Л.Ю.	начальник Управления развития общего образования	Арухова А.С.	20
Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Омарова У.А.	заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан-министр образования и науки Республики Дагестан	Здунов А.А.	20
15.	Участник регионального проекта	Арухова А.С.	заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	Омарова У.А.	20
16.	Участник регионального проекта	Шабанова Л.Ю.	начальник Управления развития общего образования Создание центров цифрового образования детей "IT-куб"	Арухова А.С.	20
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Омарова У.А.	заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан-министр образования и науки Республики Дагестан	Здунов А.А.	20
18.	Участник регионального проекта	Арухова А.С.	заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	Омарова У.А.	20
19.	Участник регионального проекта	Шабанова Л.Ю.	начальник Управления развития общего образования	Арухова А.С.	20
20.	Участник регионального проекта	Багомаев А.А.	Директор ГБУ РД «Малая академия наук»	Шабанова Л.Ю.	20
Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Омарова У.А.	заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан-министр образования и науки Республики Дагестан	Здунов А.А.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Участник регионального проекта	Арухова А.С.	заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	Омарова У.А.	20
23.	Участник регионального проекта Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий	Шабанова Л.Ю.	начальник Управления развития общего образования	Арухова А.С.	20
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Омарова У.А.	заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан-министр образования и науки Республики Дагестан	Здунов А.А.	20
25.	Участник регионального проекта	Арухова А.С.	заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	Омарова У.А.	20
26.	Участник регионального проекта Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Шабанова Л.Ю.	начальник Управления развития общего образования	Арухова А.С.	20
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Омарова У.А.	заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан-министр образования и науки Республики Дагестан	Здунов А.А.	20
28.	Участник регионального проекта	Арухова А.С.	заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	Омарова У.А.	20
29.	Участник регионального проекта	Шабанова Л.Ю.	начальник Управления развития общего образования	Арухова А.С.	20

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова		Министерств о образования и науки Республики Дагестан
1.1.	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан		31 декабря 2024 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
2.	В Республике Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹	1 октября 2018 г.	31 декабря 2019 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики

¹Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	Заявка Республики Дагестан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Дагестан Правительств о Республики Дагестан
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительств о Республики Дагестан
2.1.	В Республике Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ²		31 декабря 2019 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки

²Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Республики Дагестан Министерств о образования и науки Республики Дагестан
3.1.	Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31 декабря 2019 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
4.	Не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова		Министерств о образования и науки Республики Дагестан
4.1.	Обеспечено интернет-соединение со		31 декабря	У.А. Омарова		Министерств

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан		2019 г.	А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова		о образования и науки Республики Дагестан
5.	Не менее 700 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (- ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
6.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей ³	1 октября 2018 г.	31 декабря 2019 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан

³Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	Заявка Республик и Дагестан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Дагестан
6.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Дагестан
6.2.	Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей ⁴		31 декабря 2019 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Дагестан
7.	Для не менее чем 21 тыс. детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерство образования

⁴Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.	территории Республики Дагестан, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 21 тыс. детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан		31 декабря 2020 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	и науки Республики Дагестан Министерств о образования и науки Республики Дагестан
8.	В Республике Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁵	1 июля 2019 г.	31 декабря 2020 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	Заявка Республик и Дагестан в Министерство просвещения Росс ийской Федерации в установленном порядке	Правительств о Республики Дагестан

⁵Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессиональных образовательных организациях					
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительств о Республики Дагестан
8.1.	В Республике Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁶		31 декабря 2020 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
9.	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
9.1.	Обновлено не менее чем в		31 декабря	У.А. Омарова	информационно-	Министерств

⁶Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	40 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		2020 г.	А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	аналитический отчет	о образования и науки Республики Дагестан
10.	Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком ⁷	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова		Министерств о образования и науки Республики Дагестан
10.1.	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не		31 декабря 2020 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова		Министерств о образования и науки Республики Дагестан Даге стан

⁷ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан					
11.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей ⁸	1 июля 2019 г.	31 декабря 2020 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
11.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	Заявка Республик и Дагестан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительств о Республики Дагестан
11.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительств о Республики Дагестан

⁸Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.	цифрового образования «IT-куб») Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей ⁹		31 декабря 2020 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
12.	Для не менее чем 41 тыс. детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2021 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
12.1.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 41 тыс.детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан		31 декабря 2021 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
13.	В Республике Дагестан внедрена целевая модель цифровой	1 июля 2020 г.	31 декабря 2021 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова	информационно- аналитический	Министерств о

⁹Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательной среды ¹⁰			Л.Ю. Шабанова	отчет	образования и науки Республики Дагестан
13.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	заявка Республики Дагестан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительств о Республики Дагестан
13.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительств о Республики Дагестан
13.1.	В Республике Дагестан		31 декабря	У.А. Омарова	информационно-	Министерств

¹⁰Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹¹		2021 г.	А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	аналитический отчет	о образования и науки Республики Дагестан
14.	Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
14.1.	Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31 декабря 2021 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
15.	Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций,	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова		Министерств о образования и науки Республики Дагестан

¹¹Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.	расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан		31 декабря 2021 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова		стан Министерств о образования и науки Республики Дагестан
16.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей ¹²	1 июля 2020 г.	31 декабря 2021 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
16.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	заявка Республики Дагестан в Министерство	Правительств о Республики Дагестан

¹²Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)				просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
16.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Дагестан
16.2.	Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей ¹³		31 декабря 2021 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Дагестан
17.	Для не менее чем 61 тыс. детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2022 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Дагестан

¹³Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.1.	технологии Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 61 тыс. детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан		31 декабря 2022 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
18.	В Республике Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹⁴	1 июля 2021 г.	31 декабря 2022 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
18.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	заявка Республики Дагестан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительств о Республики Дагестан

¹⁴Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительств о Республики Дагестан
18.1.	В Республике Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹⁵		31 декабря 2022 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
19.	Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Дагестан, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
19.1.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Республики		31 декабря 2022 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова	информационно- аналитический	Министерств о

¹⁵Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Дагестан, обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов			Л.Ю. Шабанова	отчет	образования и науки Республики Дагестан
20.	Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова		Министерств о образования и науки Республики Дагестан
20.1.	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан		31 декабря 2022 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова		Министерств о образования и науки Республики Дагестан
21.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной	1 июля 2021 г.	31 декабря 2022 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова	информационно- аналитический	Министерств о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей ¹⁶			Л.Ю. Шабанова	отчет	образования и науки Республики Дагестан
21.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	заявка Республики Дагестан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительств о Республики Дагестан
21.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительств о Республики Дагестан
21.1.	Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей ¹⁷		31 декабря 2022 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки

¹⁶Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

¹⁷Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
22.	Для не менее чем 81 тыс. детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1 сентября 2022 г.	31 декабря 2023 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Республики Дагестан Министерств о образования и науки Республики Дагестан
22.1.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 81 тыс. детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан		31 декабря 2023 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
23.	В Республике Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹⁸	1 июля 2022 г.	31 декабря 2023 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
23.1.1	Подготовка и предоставление заявки в	1 июля	1 августа	У.А. Омарова	заявка	Правительств

¹⁸Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
.	Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	2022 г.	2022 г.	А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	Республики Дагестан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	о Республики Дагестан
23.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительств о Республики Дагестан
23.1.	В Республике Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹⁹		31 декабря 2023 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики ДагестанДаге

¹⁹Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.	Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова		стан Министерств о образования и науки Республики Дагестан
24.1.	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан		31 декабря 2023 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова		Министерств о образования и науки Республики Дагестан
25.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центр цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее	1 июля 2022 г.	31 декабря 2023 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	400 детей ²⁰					Республики Дагестан
25.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	заявка Республики Дагестан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительств о Республики Дагестан
25.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительств о Республики Дагестан
25.1.	Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей ²¹		31 декабря 2023 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан

²⁰Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

²¹Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.	Для не менее чем 101 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1 сентября 2023 г.	31 декабря 2024 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
26.1.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 101 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан		31 декабря 2024 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
27.	Во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	1 июля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
27.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	заявка Республики Дагестан в Министерство просвещения Российской	Правительств о Республики Дагестан

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях				Федерации в установленном порядке	
27.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительств о Республики Дагестан
27.1.	Во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды		31 декабря 2024 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
28.	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций,	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова		Министерств о образования и науки Республики Дагестан

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.1.	расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Дагестан обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком		31 декабря 2024 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова		Министерств о образования и науки Республики Дагестан
29.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей ²²	1 июля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно-аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
29.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	Заявка Республик и Дагестан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	Правительств о Республики Дагестан

²²Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)				порядке	
29.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительств о Республики Дагестан
29.1.	Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей ²³		31 декабря 2024 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
30.	На территории Республики Дагестан реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой	1 ноября 2018 г.	31 декабря 2024 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	Сертификаты	Министерств о образования и науки Республики Дагестан

²³Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
30.1.	образовательной среды На территории Республики Дагестан реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды		31 декабря 2024 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
31.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Республики Дагестан, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова	информационно- аналитический отчет	Министерств о образования и науки Республики Дагестан
31.1	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Республики Дагестан, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе		31 декабря 2024 г.	У.А. Омарова А.С. Арухова Л.Ю. Шабанова		Министерств о образования и науки Республики Дагестан

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

применения биометрических данных

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Дагестан

Республика Дагестан	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(показатель регионального проекта) 1. Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент	0	1 января 2018 г.	0	65	70	75	85	95	100
2. В 53 муниципальных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом	0	1 июня 2018 г.	0	10	20	35	50	65	85

		52							
3. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием <i>федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</i> , в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	0	1 сентября 2018 г.	0	5	15	30	50	80	90
4. Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	0	1 сентября 2018 г.	0	0	15	30	50	60	70

		53							
5. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент	0	1 сентября 2018 г.	0	10	15	40	60	85	95
6. Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных ¹ , процент	0	1 сентября 2018 г.	0	10	20	50	70	80	90
7. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	0	1 сентября 2018 г.	0	1	3	5	10	15	20

		54							
8. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент	0	1 сентября 2018 г.	0	3	5	10	25	35	50
1. Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент	63,6	1 января 2018 г.	63,6	65	70	75	85	95	100
2. Доля муниципальных образований Республики Дагестан, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом	0	1 июня 2018 г.	0	10	20	35	50	65	85

		55							
3.Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием <i>федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</i> , в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	0	1 сентября 2018 г.	0	5	15	30	50	80	90
4.Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	0	1 сентября 2018 г.	0	0	15	30	50	60	70

		56							
5.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент	0	1 сентября 2018 г.	0	10	15	40	60	85	95
6.Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных ¹ , процент	0	1 сентября 2018 г.	0	10	20	50	70	80	90
7.Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	0	1 сентября 2018 г.	0	1	3	5	10	15	20
8.Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент	0	1 сентября 2018 г.	0	3	5	10	25	35	50

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком, процент

1.	$F_{\text{обесп}} = \frac{\sum Y_{\text{интернет}}}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$	0	Ведомственная отчетность	Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД	по Республике Дагестан	1 раз в год	
----	--	---	--------------------------	---	------------------------	-------------	--

где:

$Y_{\text{интернет}}$ - число государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или образовательные программы среднего профессионального образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------

$Y_{\text{всего}}$ - общее число государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или образовательные программы среднего профессионального образования

Количество муниципальных образований в Республике Дагестан, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом

2.	$F_{\text{цмцос}} = \sum_{i=1}^{85} X_i$ <p>где: X_i - число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования</p>	0	Отчеты Республики Дагестан о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Республика Дагестан	по Республике Дагестан	1 раз в год	
----	---	---	--	---------------------	------------------------	-------------	--

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

3.
$$F_{\text{цифпроф}} = \frac{\sum Y_{\text{цифробрпроф}}}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$$
- 0 Ведомственная отчетность Министерство образования и науки РД, Республика Дагестан по Республике Дагестан 1 раз в год

где:

$Y_{\text{цифробрпроф}}$ - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

$Y_{\text{всего}}$ - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

$$4. F_{\text{лк епгу}} = \frac{\sum Y_{\text{лк епгу}}}{\sum Y_{\text{всего}i}} \times 100$$

0

Ведомственная отчетность

Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД, Министерство образования и науки РД, Республика Дагестан

по Республике Дагестан

1 раз в год

где:

$Y_{\text{лк епгу}}$ - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме

$Y_{\text{всего}}$ - общее число обучающихся по

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------

программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент

5.
$$F_{\text{фцоп}} = \frac{\sum Y_{\text{фцоп}}}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$$

0 Ведомственная отчетность Министерство образования и науки РД, Республика Дагестан по Республике Дагестан 1 раз в год

где:

$Y_{\text{фцоп}}$ - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

$Y_{\text{всего}}$ - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------

образования

Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

7.	$F_{\text{горизобуч}} = \frac{\sum Y_{\text{горизобуч}}}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$	0	Ведомственная отчетность	Министерство образования и науки РД, Республика Дагестан	по Республике Дагестан	1 раз в год	
----	---	---	--------------------------	---	------------------------	-------------	--

где:

$Y_{\text{горизобуч}}$ - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования

$Y_{\text{всего}}$ - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования

8.	$F_{\text{педробот}} = \frac{\sum Y_{\text{педробот}}}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$	0	Ведомственная отчетность	Министерство образования и науки РД, Министерство	по Республике Дагестан	1 раз в год	
----	---	---	--------------------------	---	------------------------	-------------	--

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
----------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------------	--	-------------------------	------------------------------

где:

$Y_{\text{педработ}}$ - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")

$Y_{\text{всего}}$ - общее число педагогических работников общего образования

информатизации,
связи и массовых
коммуникаций РД,
Республика Дагестан

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Во всех 53 муниципальных образовательных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды для не менее 101 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий		0,00	230,435	49,600	280,035
1.1.1.	Федеральный бюджет	073 0703 02 4 Е4 51750 621 073 0703 02 4 Е4 51750 521	0,0	228,131	49,104	277,235
1.1.1.1.	Во всех 53 муниципальных образовательных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды для не менее 101 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий		0,0	228,131	49,104	277,235

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов <i>Республики Дагестан</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Во всех 53 муниципальных образовательных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды для не менее 101 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Республиканский бюджет Республики Дагестан		0,0	2,304	0,496	2,800
1.1.3.1.	Во всех 53 муниципальных образовательных образованиях Республики Дагестан внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Для не менее 101 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций муниципальных образований Республики Дагестан, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий		0,0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.2.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"		12,434	13,264	12,379	38,077
1.2.1.	Федеральный бюджет	073 0703 02 4 Е4 51750 621 073 0703 02 4 Е4 51750 521	12,310	13,132	12,256	37,698
1.2.1.1.	<i>Из низ межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан</i>		12,310	13,132	12,256	37,698
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов <i>Республика Дагестан</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Республиканский бюджет Республики Дагестан		0,124	0,132	0,123	0,379
1.2.4.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по региональному проекту, в том числе:		12,424	243,699	61,979	318,102
	федеральный бюджет		12,3	241,263	61,360	314,923
	Из низ межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан		12,3	241,263	61,360	314,923
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Республики Дагестан		0,00	0,00	0,00	0,00
	Республиканский бюджет Республики Дагестан		0,124	2,436	0,619	3,179

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

