



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правительства Республики
Северная Осетия-Алания



Т.Р. Тускаев

2018 г.



П А С П О Р Т
регионального проекта
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Молодые профессионалы»	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания И.С. Азимова		
Руководители регионального проекта	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания Л.В. Башарина		
Администраторы регионального проекта	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания А.Ю. Аликов		
Связь с государственными программами Республики Северная Осетия-Алания	О государственной программе республики Северная Осетия-Алания "Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания" на 2017 - 2020 годы		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цели: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.

Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путем оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.	1	1	1	1	1	1
2.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, единиц	Дополнительный	3	1 июня 2018 г.	10	15	20	25	30	40
3.	Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:	Основной								
3.1.	доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент		0	1 июня 2018 г.	35	65	85	90	90	90
3.2.	доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих		0	1 сентября 2018 г.	5	8	12	16	20	25

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Модернизация среднего профессионального образования		
1.	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ	
1.1.	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденному Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968, в 2024 году увеличено, по сравнению с 2018 годом, число студентов (курсантов), завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена и составляет не менее чем 25 % студентов (курсантов), завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования. В соответствии с обновленным списком специальностей.
	Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	
	Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	
	Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	
	Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	
1.2.	Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ¹	<p>В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. <p>К концу 2024 года в Республике Северная Осетия-Алания за счет</p>

¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>средств федеральной поддержки планируется создать не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе приобретены средства обучения, средства вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивное и презентационное оборудование, мебель, расходные материалы, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. <p>Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров.</p> <p>Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.3.	В Республике Северная Осетия-Алания внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	<p>образовательных программ.</p> <p>Внедрение к концу 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования; - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.
1.4.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	<p>Созданная к концу 2021 года целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.
1.5.	В Республике Северная Осетия-Алания внедрены программы профессионального обучения по наиболее	Внедрение к концу 2023 года в Республике Северная Осетия-Алания программ профессионального обучения по наиболее востребованным

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев</p>	<p>и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.
1.6.	<p>Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, вовлечены в различные формы наставничества</p>	<p>Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, Реализованный комплекс мер позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.
1.7.	<p>В 90 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся</p>	<p>К концу 2024 года в 90% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит:</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	проводится в форме демонстрационного экзамена	<ul style="list-style-type: none"> - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям; - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации.
1.8.	Не менее 348 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 15 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	<p>К концу 2024 года не менее 80% преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, а также не менее 15 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.
1.9.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	<p>Целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ, и поэтапно внедряемая до конца 2024 года, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентированных компонентов;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
----------	---------------------------------	---------------------------

- повысить уровень среднего профессионального образования;
- повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ							
	Модернизация среднего профессионального образования							
1.1.	Сформирована сеть из не менее чем 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием							
1.1.1.	Федеральный бюджет	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	120
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания</i>							
1.1.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания</i>							
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания							
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений</i>							
1.1.4.	внебюджетные источники							
1.2.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки							
1.2.1.	Федеральный бюджет	45						45
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания</i>							

1.2.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	0,55	0,55
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания</i>		
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания		
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений</i>		
1.2.4.	внебюджетные источники	8,5	8,5
1.3.	В Республике Северная Осетия-Алания внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков; Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ; Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории		

	Республики Северная Осетия-Алания, вовлечены в различные формы наставничества.							
1.3.1.	Федеральный бюджет	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания</i>							
1.3.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,9
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания</i>							
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания							
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений</i>							
1.3.4.	внебюджетные источники							
1.4.	В 90 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, Не менее 348 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза							

1.4.2.1. *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания*

1.4.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания

1.4.3.1. *из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений*

1.4.4. внебюджетные источники

Всего по региональному проекту, в том числе:	85,865	31,815	31,815	31,815	31,815	31,815	244,94
Федеральный бюджет	76,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	234
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания							
Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	0,865	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	2,44
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания							
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания							
из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений							
внебюджетные источники	8,5						8,5

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Башарина Людмила	Врио Министра	Азимова Ирина	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		Вячеславовна	образования и науки РСО-Алания	Султановна, Заместитель Председателя Правительства РСО- Алания	
2.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Врио Министра образования и науки РСО-Алания	60
3.	Участник регионального проекта	Общие организационные мероприятия по проекту		Аликов Алан Юрьевич, заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	25
		Гугкаев Алан Эльбрусович	Начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания		
4.	Участник регионального проекта	Курганская Лилия Владимировна	Главный специалист- эксперт отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	Гугкаев Алан Эльбрусович, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	30
5.	Участник регионального проекта	Кокойти Тея Мартиевна	Ведущий специалист- эксперт отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	Гугкаев Алан Эльбрусович, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Габараева Лаура Джемаловна	Ведущий специалист- эксперт отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	РСО-Алания Гугкаев Алан Эльбрусевич, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	15
7.	Участник регионального проекта	Гуриев Георгий Таймуразович	Директор ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»	Гугкаев Алан Эльбрусевич, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	10
8.	Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Врио Министра образования и науки РСО-Алания	10
9.	Участник регионального проекта	Моуравов Алан Лазаревич	Руководитель ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно- технологический колледж»	Гугкаев Алан Эльбрусевич, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник регионального проекта	Гугкаев Алан Эльбрусевич	Начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	Аликов Алан Юрьевич, заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	15
11.	Участник регионального проекта	Курганская Лилия Владимировна	Главный специалист- эксперт отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	Гугкаев Алан Эльбрусевич отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	45
Функционирование центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Врио Министра образования и науки РСО-Алания	15
13.	Участник регионального проекта	Гуриев Георгий Таймуразович	Директор ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»	Гугкаев Алан Эльбрусевич, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	55
14.	Участник регионального проекта	Гугкаев Алан Эльбрусевич	Начальник отдела профессионального образования Министерства	Аликов Алан Юрьевич	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
15.	Участник регионального проекта	Кокойти Тея Мартиевна	образования и науки РСО-Алания Ведущий специалист- эксперт отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	Гугкаев Алан Эльбрусевич, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	15
Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Врио Министра образования и науки РСО-Алания	10
17.	Участник регионального проекта	Гугкаев Алан Эльбрусевич	Начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	Аликов Алан Юрьевич, заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	15
18.	Участник регионального проекта	Курганская Лилия Владимировна	Главный специалист- эксперт Министерства образования и науки РСО-Алания	Гугкаев Алан Эльбрусевич, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	20
19.	Участник регионального проекта	Гуриев Георгий	Директор ГБПОУ	Гугкаев Алан	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		Таймуразович	«Северо-Кавказский строительный техникум»	Эльбрусович, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	
20.	Участник регионального проекта ⁴	Моуравов Алан Лазаревич	Руководитель ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»	Гуткаев Алан Эльбрусович, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	25
	Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ				
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Врио Министра образования и науки РСО-Алания	10
22.	Участник регионального проекта	Гуткаев Алан Эльбрусович	Начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	Аликов Алан Юрьевич, заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	15
23.	Участник регионального проекта	Курганская Лилия Владимировна	Главный специалист-эксперт отдела профессионального	Гуткаев Алан Эльбрусович, начальник отдела	35

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Участник регионального проекта	Гуриев Георгий Таймуразович	образования Министерства образования и науки РСО-Алания Директор ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»	профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания Гугкаев Алан Эльбрусович, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	20
25.	Участник регионального проекта	Моуравов Алан Лазаревич	Руководитель ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно- технологический колледж»	Гугкаев Алан Эльбрусович, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	20
26.	Внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Врио Министра образования и науки РСО-Алания	10
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гугкаев Алан Эльбрусович	Начальник отдела профессионального образования Министерства	Аликов Алан Юрьевич, заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
28.	Участник регионального проекта	Курганская Лилия Владимировна	образования и науки РСО-Алания Главный специалист- эксперт отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	Гугкаев Алан Эльбрусевич, Начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	25
29.	Участник регионального проекта	Гуриев Георгий Таймуразович	Директор ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»	Гугкаев Алан Эльбрусевич, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	25
30.	Участник регионального проекта	Моуравов Алан Лазаревич	Руководитель ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно- технологический колледж»	Гугкаев Алан Эльбрусевич, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	25
31.	Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Врио Министра образования	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
32.	Участник регионального проекта	Гуткаев Алан Эльбрусович	Начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	и науки РСО-Алания Аликов Алан Юрьевич, заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	25
33.	Участник регионального проекта	Курганская Лилия Владимировна	Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	Гуткаев Алан Эльбрусович, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	65
Прохождение преподавателями (мастерами производственного обучения) повышения квалификации по программам, основанными на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация преподавателей (мастеров производственного обучения) в качестве экспертов Ворлдскиллс					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, врио Министра образования и науки РСО-Алания	10
35.	Участник регионального проекта	Курганская Лилия Владимировна	Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	Гуткаев Алан Эльбрусович, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	45
36.	Участник регионального проекта	Моуравов Алан Лазаревич	Руководитель ГАПОУ «Северо-Кавказский	Гуткаев Алан Эльбрусович,	45

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			аграрно- технологический колледж»	начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	
Внедрение в профессиональных образовательных организациях целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Врио Министра образования и науки РСО-Алания	10
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гуткаев Алан Эльбрусевич	Начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	Аликов Алан Юрьевич, заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	25
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Курганская Лилия Владимировна	Главный специалист- эксперт отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	Гуткаев Алан Эльбрусевич, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	35
40.	Участник регионального проекта	Гуриев Георгий Таймуразович	Директор ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»	Гуткаев Алан Эльбрусевич, начальник отдела профессионального	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
41.	Участник регионального проекта	Моуравов Алан Лазаревич	Руководитель ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно- технологический колледж»	образования Министерства образования и науки РСО-Алания Гугкаев Алан Эльбрусевич, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки РСО-Алания	20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
		Модернизация среднего профессионального образования				
1.	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП
1.1.	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по		31 декабря 2019 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.	образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ²	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.Ю. Аликов	Отчет Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания об исполнении условий соглашений	РП
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	А.Ю. Аликов	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	РП

² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки				порядке	
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	А.Ю. Аликов	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП
2.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2019 г.	А.Ю. Аликов	отчет органа исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания об исполнении условий соглашений	РП
2.2.1.	Подготовка и предоставление организациями,	1 октября 2018 г.	30 декабря 2018 г.	руководители организаций, осуществляющих	заявки организаций, осуществляющих	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
2.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.	мероприятий по оснащению современной материально-технической базой Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2019 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	РП
3.	В Республике Северная Осетия-Алания внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП
3.1.	В Республике Северная Осетия-Алания внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального		31 декабря 2020 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.	образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	ПС
4.1.	Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, проходят аттестацию с использованием механизма		31 декабря 2020 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.	демонстрационного экзамена Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ³	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП
5.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	А.Ю. Аликов	заявка Республика Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
5.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	А.Ю. Аликов	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении	РП

³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки				субсидии	
5.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2020 г.	А.Ю. Аликов	отчет органа исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания об исполнении условий соглашений	РП
5.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в	1 октября 2019 г.	30 декабря 2019 г.	А.Ю. Аликов	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				установленном порядке	
5.2.2	Заключение соглашений с организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	А.Ю. Аликов	соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии	РП
5.2.	Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2020 г.	А.Ю. Аликов	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					о образования об исполнении условий соглашений	
6.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП
6.1.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах		31 декабря 2021 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.	управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП
7.1.	Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания проходят		31 декабря 2021 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.	аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ⁴	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	А.Ю. Аликов	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	А.Ю. Аликов	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП
8.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2021 г.	А.Ю. Аликов	отчет органа исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания об исполнении условий соглашений	РП
8.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	1 октября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			образования	о образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
8.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии	РП
8.2.	Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической		31 декабря 2021 г.	А.Ю. Аликов	отчеты организаций, осуществляющих	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	базой по одной из компетенций				образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	
9.	Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП
9.1.	Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего		31 декабря 2022 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.	профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ³	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	А.Ю. Аликов	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.2.	подготовки Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	А.Ю. Аликов	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП
10.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2022 г.	А.Ю. Аликов	отчет органа исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания об исполнении условий соглашений	РП
10.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	1 октября 2021 г.	30 декабря 2021 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			среднего профессионального образования	среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
10.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	РП
10.2.	Не менее 50 мастерских оснащены современной		31 декабря 2022 г.	руководители организаций,	отчеты организаций,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	материально-технической базой по одной из компетенций			осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	
11.	Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП
11.1.	Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по		31 декабря 2023 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
12.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ⁶	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	А.Ю. Аликов	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.2.	центров опережающей профессиональной подготовки Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	А.Ю. Аликов	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП
12.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2023 г.	А.Ю. Аликов	отчет органа исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания об исполнении условий соглашений	РП
12.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по	1 октября 2022 г.	30 декабря 2022 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			программам среднего профессионального образования	программам среднего профессионального образования в Министерстве просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
12.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.2.	технической базой Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	РП
13.	В Республике Северная Осетия-Алания внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП
13.1.	В Республике Северная Осетия-Алания внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным		31 декабря 2023 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.	профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ⁷	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП
14.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	А.Ю. Аликов	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
14.1.2.	Заключение соглашения с Министерством	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	А.Ю. Аликов	соглашение с Министерством	РП

⁷ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки				просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	
14.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2024 г.	А.Ю. Аликов	отчет органа исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания об исполнении условий соглашений	РП
14.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения	1 октября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
14.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	РП
14.2.	Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				образовательным программам среднего профессионального образования	образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	
15.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания вовлечены в различные формы наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП
15.1.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная		31 декабря 2024 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.	Осетия-Алания, вовлечены в различные формы наставничества В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП
16.1.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся		31 декабря 2024 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.	проводится в форме демонстрационного экзамена Не менее 348 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 7 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП
17.1.	Не менее 80% преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 15 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы		31 декабря 2024 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП
18.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ		31 декабря 2024 г	А.Ю. Аликов	информационно-аналитический отчет	РП

Кировский район	0	1.06.2018	0	100	100	100	100	100	100
Моздокский район	0	1.06.2018	0	0	50	100	100	100	100
Правобережный район	0	1.06.2018	0	0	0	0	0	0	0
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент									
Всего по муниципальным образованиям Республики Северная Осетия-Алания, в т.ч.:	0	1.06.2018	0	5	8	12	16	20	25
Городской округ г. Владикавказ	0	1.06.2018	0	5	8	12	16	20	25
Ардонский район	0	1.06.2018	0	5	8	12	16	20	25
Кировский район	0	1.06.2018	0	5	8	12	16	20	25
Моздокский район	0	1.06.2018	0	5	8	12	16	20	25
Правобережный район	0	1.06.2018	0	5	8	12	16	20	25

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
		Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц					
1.	$F_{цопп} = X_i$	0	Отчет Республики Северная Осетия-Алания о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Руководитель органа исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, реализующий государственную политику в области образования	По Российской Федерации	1 раз в год	
	где: X_i – число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки						

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------

Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, единиц

2.

$$F_{\text{МТБ}} = \sum_{i=1}^Y X_i$$

где:

X_i – число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i -ом муниципальном образовании Республики Северная Осетия-Алания
 Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания

0

Отчет Республики Северная Осетия-Алания о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий

Руководитель органа исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, реализующий государственную политику в области

По Российской Федерации

1 раз в год

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент

3|1

$$F_{\text{МТБ}} = \frac{\sum_{i=1}^Y Z_i}{Z}$$

где:

Отчет Республики Северная Осетия-Алания о реализации соглашений о

Руководитель органа исполнительной власти

По Российской Федерации

1 раз в год

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	<p>Z_i – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в Республике Северная Осетия-Алания, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена</p>		<p>предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий, форма федерального статистического наблюдения № 1-СПО</p>	<p>Республики Северная Осетия-Алания, реализующий государственную политику в области</p>			
	<p>Z – общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания</p>						
3 2	<p>Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент</p> $F_{\text{мтб}} = \frac{\sum_{i=1}^Y Z_i}{Z}$ <p>где: Z_i – число обучающихся,</p>		<p>Отчет Республики Северная Осетия-Алания о реализации соглашений о предоставлении</p>	<p>Руководитель органа исполнительной власти Республики</p>	<p>По Российской Федерации</p>	<p>1 раз в год</p>	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в Республике Северная Осетия-Алания, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Z – общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,		субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий, форма федерального статистического наблюдения № 1-СПО	Северная Осетия-Алания, реализующий государственную политику в области			

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Сформирована сеть из не менее чем 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием					
1.1.1.	Федеральный бюджет		20,0	20,0	20,0	
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания</i>					
1.1.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания		0,2	0,2	0,2	
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания</i>					
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания					
1.13.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений</i>					
1.1.4.	внебюджетные источники					
1.2.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки					
1.2.1.	Федеральный бюджет		45			
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>					

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Всего, (млн. рублей)
	<i>Республики Северная Осетия-Алания</i>			
1.2.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания		0,55	
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания</i>			
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания			
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений</i>			
1.2.4.	внебюджетные источники		8,5	
1.3.	В Республике Северная Осетия-Алания внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков; Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в			

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
	коллегияльных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ; Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия- Алания, вовлечены в различные формы наставничества.					
1.3.1.	Федеральный бюджет		1,5	1,5	1,5	
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия- Алания</i>					
1.3.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания		0,015	0,015	0,015	
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия- Алания</i>					
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия- Алания					
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>					

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Всего, (млн. рублей)
	<i>поселений</i>			
1.3.4.	внебюджетные источники			
1.4.	<p>В 90 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, Не менее 348 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 15 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс); Не менее чем в 70 % профессиональных образовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в</p>			

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
	<p>управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ;</p> <p>В Республики Северная Осетия-Алания внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев</p>					
1.4.1.	Федеральный бюджет		10,0	10,0	10,0	
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания</i>					
1.4.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания		0,1	0,1	0,1	
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания</i>					
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований					

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Всего, (млн. рублей)
	Республики Северная Осетия-Алания			
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений</i>			
1.4.4.	внебюджетные источники			

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Северная Осетия-Алания

Муниципальное образование Республики Северная Осетия-Алания	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания
 Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания
из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений