



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2018

г. Грозный

№ 355-р

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Творческие люди Чеченской Республики»**

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Творческие люди Чеченской Республики».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Правительства
Чеченской Республики



М.М. Хучиев



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Чеченской Республики

от 13.12.2018 № 355-р

ПАСПОРТ**регионального проекта
«Творческие люди Чеченской Республики»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Творческие люди		
Краткое наименование регионального проекта	Творческие люди Чеченской Республики	Срок начала и окончания регионального проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадов		
Руководитель регионального проекта	Министр культуры Чеченской Республики Х-Б.Б. Дааев		
Администратор регионального проекта	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики Р.А. Ташаева		
Связь с государственными программами Чеченской Республики	Государственная программа Чеченской Республики «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» на 2014-2020 годы.		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.)</i>										
1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24
<i>Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.)</i>										
2.	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	0	0	0	1	2	3
<i>Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.)</i>										
3.	Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление	Основной	3	01.01.2018	3	6	9	11	13	15

	российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом)									
<i>Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.)</i>										
4.	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	20	40	60	80	100	120

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача: Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра (пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)			
1.	<p>Результат федерального проекта: <i>Организован и проведен конкурсный отбор молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра (ежегодно).</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>К 01.02.2019 подготовлен доклад по результатам конкурсного отбора. Формирование персонального состава Национального молодежного симфонического оркестра – симфонической академии будет осуществляться на конкурсной основе. Зачисление в первый состав оркестра планируется по итогам Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра. Конкурс пройдет по 14 специальностям: струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас), деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот), медные духовые инструменты (валторна, труба, тромбон, туба), ударные инструменты, арфа. Отбор кандидатов для включения в состав Национального молодежного симфонического оркестра – симфонической академии будет осуществляться среди граждан Российской Федерации в возрасте 20 - 28 лет, являющихся выпускниками и студентами третьего и старших курсов высших музыкальных учебных заведений Российской Федерации. Участники конкурса будут оцениваться авторитетным жюри, которое отберет не более 180 конкурсантов для очного прослушивания. Участники проекта: артисты оркестра, административный состав оркестра, приглашенные дирижеры и солисты; педагоги-наставники Симфонической академии.</i></p> <p>Срок до 31.12.2024</p>		
1.1.	Направлены кандидатуры для участия в конкурсном отборе молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра	31.12.2024	Ежегодно направляются кандидаты в национальный молодежный симфонический оркестр из числа одаренных выпускников и студентов образовательных организаций профессионального и высшего образования Чеченской Республики.
2.	Результат федерального проекта: <i>Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с</i>		

	<p><i>вручением 120 грантов лучшим коллективам.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>За период с 2019 по 2024 гг. организованы и проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов (по 20 грантов ежегодно).</i></p> <p>Срок до 31.12.2024</p>		
2.1.	Поддержано направление заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам	31.12.2024	В период 2019-2024 гг. ежегодно от Чеченской Республики направляются заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам в количестве.
2.2.	Выделено не менее 3 грантов любительским творческим коллективам (нарастающим итогом)	31.12.2024	За период с 2019 по 2024 гг. за счет средств республиканского бюджета выделено не менее 3 грантов на творческие проекты, любительских творческих коллективов (нарастающим итогом): 2022 – 1 2023 – 2 2024 – 3
3.	<p>Результат федерального проекта: <i>Организованы и проведены не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>К 2024 году организовано и проведено не менее 30 фестивалей (не менее 5 фестивалей ежегодно) и конкурсов для детей и молодежи всех жанров.</i></p> <p>Срок до 31.12.2024</p>		
3.1.	Поддержано направление заявок для участия в проведении фестиваля детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей	31.12.2024	В период 2019-2024 гг. ежегодно от Чеченской Республики направляются заявки для участия в фестивалях детского творчества.
3.2.	Организованы и проведены не менее 12 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)	31.12.2024	В период 2019-2024 гг. за счет средств республиканского бюджета проводятся фестивали детского творчества всех жанров

			для выявления и поддержки талантливых детей (количество мероприятий нарастающим итогом): 2019 – 2 2020 – 4 2021 – 6 2022 – 8 2023 – 10 2024 – 12
Задача: Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)			
4.	<p>Результат федерального проекта: <i>Повышена квалификация 200 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>На базе 15 творческих вузов – Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства – ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных институтов культуры будут созданы, оснащенные современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. Прошли повышение квалификации 200 000 работников культуры.</i></p> <p>Срок до 31.12.2024</p>		
4.1.	Повышена квалификация 240 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения	31.12.2024	На базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и

	<p>квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры</p>		<p>управленческих кадров в сфере культуры в период 2019-2024 годов повышена квалификация 240 творческих и управленческих работников в сфере культуры (нарастающим итогом):</p> <p>2019 – 40 2020 – 80 2021 – 120 2022 – 160 2023 – 200 2024 – 240</p>
<p>Задача: Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</p>			
5.	<p>Результат федерального проекта: <i>Разработана и утверждена программа «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>К 2024 году в программе «Волонтеры культуры» принимают участие 100 000 волонтеров, сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный оборот объектов культурного наследия. Ключевыми результатами программы за 6 лет должны стать: более 100 000 вовлеченных волонтеров. Таким образом, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны.</i></p> <p>Срок до 01.12.2024</p>		
5.1.	<p>Поддержано направление заявок на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. Проведены мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов</p>	31.12.2024	<p>В период 2020-2024 гг. формируются и направляются заявки на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов</p>

	Российской Федерации		Российской Федерации, а также реализуются мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.
<p>Задача: Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</p>			
6.	<p>Результат федерального проекта: <i>Выделено не менее 600 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не менее 600 грантов (не менее 100 грантов ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.</i></p> <p>Срок до 31.12.2024</p>		
6.1.	Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	31.12.2024	В период 2019-2024 гг. поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

			(нарастающим итогом): 2019 – 1 2020 – 2 2021 – 3 2022 – 4 2023 – 5 2024 – 6
6.2.	Выделено не менее 15 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)	31.12.2024	В период с 2019 по 2024 гг. за счет средств республиканского бюджета выделено не менее 15 грантов на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства, а также всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом): 2019 – 3 2020 – 6 2021 – 9 2022 – 11 2023 – 13 2024 – 15
7.	Результат федерального проекта: <i>Выделено не менее 60 грантов некоммерческим организациям на реализацию</i>		

	<p><i>всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>К 2024 году не менее 60 грантов выделено некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства.</i></p> <p>Срок до 31.12.2024</p>		
7.1.	<p>Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства</p>	31.12.2024	<p>В период 2019-2024 гг. поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом):</p> <p>2019 – 2 2020 – 4 2021 – 6 2022 – 8 2023 – 10 2024 – 12</p>
7.2.	<p>Выделено не менее 6 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом)</p>	31.12.2024	<p>Реализовано масштабных фестивальных проектов за счет средств республиканского бюджета (нарастающим итогом):</p> <p>2019 – 1 2020 – 2 2021 – 3 2022 – 4 2023 – 5 2024 – 6</p>
8.	<p>Результат федерального проекта: <i>Организованы не менее 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников.</i></p>		

	<p>Характеристика результата федерального проекта: <i>За период с 2020 по 2024 гг. организовано не менее 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников (не менее 30 культурно-образовательных программ для 100 000 школьников ежегодно).</i></p> <p>Срок до 31.12.2024</p>		
8.1.	<p>Реализованы культурно-просветительские программы для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников</p>	31.12.2024	<p>В период 2019-2024 гг. реализованы культурно-просветительские программы (проекты) для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников.</p>
9.	<p>Результат федерального проекта: <i>Организованы 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Будут проведены 48 выставок федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации.</i></p> <p>Срок до 31.12.2024</p>		
9.1.	<p>Организованы выставочные проекты о культурных ценностях народов России в региональных музеях (количество проектов нарастающим итогом)</p>	31.12.2024	<p>В период 2019-2024 гг. организованы выставочные проекты о культурных ценностях народов России в региональных музеях, которые позволят привлечь разновозрастную аудиторию к познанию и восприятию национальных культурных достижений страны. Количество реализованных выставочных проектов нарастающим итогом составит:</p> <p>2019 – 2 2020 – 4 2021 – 6 2022 – 8 2023 – 10 2024 – 12</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
По итогам участия Министерства культуры Чеченской Республики в конкурсных мероприятиях Минкультуры России софинансирование из средств республиканского бюджета планируется из бюджетных ассигнований Министерства культуры Чеченской Республики на соответствующие годы.								

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Х-Б.Б. Даев	Министр культуры Чеченской Республики	–	20
2.	Администратор регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Даев, Министр культуры Чеченской Республики	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Даев, Министр культуры Чеченской Республики	20
Результат 1. «Направлены кандидатуры для участия в конкурсном отборе молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра»					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.В. Милькиев	Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Даев, Министр культуры Чеченской Республики	20
5.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Даев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 2. «Поддержано направление заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам»					
6.	Ответственный за достижение результата	Р.В. Милькиев	Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Даев, Министр культуры Чеченской Республики	20

	регионального проекта				
7.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Даев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 3. «Выделено не менее 3 грантов любительским творческим коллективам (нарастающим итогом)»					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.В. Милькиев	Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Даев, Министр культуры Чеченской Республики	20
9.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Даев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 4. «Поддержано направление заявок для участия в проведении фестиваля детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей»					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.В. Милькиев	Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Даев, Министр культуры Чеченской Республики	20
11.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Даев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 5. «Организованы и проведены не менее 12 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)»					
12.	Ответственный за достижение результата регионального	Р.В. Милькиев	Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Даев, Министр культуры Чеченской Республики	20

	проекта				
13.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 6. «Повышена квалификация 240 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.В. Исаков	Директор департамента организационной работы и кадровой политики Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20
15.	Участник регионального проекта	Р.Т. Шудуева	Начальник отдела делопроизводства и кадров Министерства культуры Чеченской Республики	И.В. Исаков, Директор департамента организационной работы и кадровой политики Министерства культуры Чеченской Республики	30
Результат 7. «Поддержано направление заявок на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. Проведены мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации»					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.В. Милькиев	Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20
17.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 8. «Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных					

промыслов и ремесел»					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.В. Милькиев	Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20
19.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
20.	Участник регионального проекта	З.Ш. Хасуева	Начальник отдела социально-культурной деятельности Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 9. «Выделено не менее 15 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)»					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.В. Милькиев	Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20
22.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
23.	Участник регионального проекта	З.Ш. Хасуева	Начальник отдела социально-культурной деятельности Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 10. «Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства»					
24.	Ответственный за достижение	Р.В. Милькиев	Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20

	результата регионального проекта				
25.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 11. «Выделено не менее 6 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом)»					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.В. Милькиев	Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20
27.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 12. «Реализованы культурно-просветительские программы для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников»					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.В. Милькиев	Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20
29.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
30.	Участник регионального проекта	З.Ш. Хасуева	Начальник отдела социально-культурной деятельности Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 13. «Организованы выставочные проекты о культурных ценностях народов России в региональных музеях»					

31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.В. Милькиев	Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20
32.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30

6. Дополнительная информация

--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди Чеченской
Республики»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат «Направлены кандидатуры для участия в конкурсном отборе молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра»	01.01.2019	31.12.2024	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
1.1.1.	Отбор кандидатов для участия в конкурсном отборе	01.01.2019	31.03.2019	Р.А. Ташаева	Решение	Руководитель регионального проекта
1.1.2.	Определены кандидатуры для участия в конкурсном отборе	01.04.2019	20.04.2019	Р.А. Ташаева	Списки кандидатов	Руководитель регионального проекта
1.1.	Направлен список кандидатов для участия во Всероссийском конкурсе артистов симфонического оркестра	–	31.12.2019	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
1.2.1.	Отбор кандидатов для участия в конкурсном отборе	01.01.2020	31.03.2020	Р.А. Ташаева	Решение	Руководитель регионального проекта
1.2.2.	Определены кандидатуры для участия в конкурсном отборе	01.04.2020	20.04.2020	Р.А. Ташаева	Списки кандидатов	Руководитель регионального проекта
1.2.	Направлен список кандидатов для участия во Всероссийском конкурсе артистов симфонического оркестра	–	31.12.2020	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
1.1.3.	Отбор кандидатов для участия в	01.01.2021	31.03.2021	Р.А. Ташаева	Решение	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	конкурсном отборе					регионального проекта
1.1.4.	Определены кандидатуры для участия в конкурсном отборе	01.04.2021	20.04.2021	Р.В. Милькиев	Списки кандидатов	Руководитель регионального проекта
1.3.	Направлен список кандидатов для участия во Всероссийском конкурсе артистов симфонического оркестра	–	31.12.2021	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
2.	Результат «Поддержано направление заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам»	01.01.2019	31.12.2024	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
2.1.1.	Подготовка и направление в Минкультуры России заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов	01.01.2019	31.12.2019	Р.А. Ташаева	Направление заявки	Руководитель регионального проекта
2.1.	Направлены заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам любительских творческих коллективов	–	31.12.2019	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
2.2.1.	Подготовка и направление в Минкультуры России заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов	01.01.2020	31.12.2020	Р.А. Ташаева	Направление заявки	Руководитель регионального проекта
2.2.	Направлены заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам любительских творческих	–	31.12.2020	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	коллективов					
2.3.1.	Подготовка и направление в Минкультуры России заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов	01.01.2021	31.12.2021	Р.А. Ташаева	Направление заявки	Руководитель регионального проекта
2.3.	Направлены заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам любительских творческих коллективов	–	31.12.2021	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
3.	Результат «Выделено не менее 3 грантов любительским творческим коллективам (нарастающим итогом)»	01.01.2022	31.12.2024	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
4.	Результат «Поддержано направление заявок для участия в проведении фестиваля детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей»	01.01.2019	31.12.2024	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
4.1.1.	Подготовка и направление в Минкультуры России заявки для участия в фестивале детского творчества	01.01.2019	31.12.2019	Р.А. Ташаева	Направление заявки	Руководитель регионального проекта
4.1.	Направлены заявки для участия в фестивале детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей	–	31.12.2019	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.1.	Подготовка и направление в Минкультуры России заявки для участия в фестивале детского творчества	01.01.2020	31.12.2020	Р.А. Ташаева	Направление заявки	Руководитель регионального проекта
4.2.	Направлены заявки для участия в фестивале детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей	–	31.12.2020	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
4.3.1.	Подготовка и направление в Минкультуры России заявки для участия в фестивале детского творчества	01.01.2021	31.12.2021	Р.А. Ташаева	Направление заявки	Руководитель регионального проекта
4.3.	Направлены заявки для участия в фестивале детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей	–	31.12.2021	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
5.	Результат «Организованы и проведены не менее 12 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)»	01.01.2019	31.12.2024	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
5.1.1.	Организация и проведение фестивалей детского творчества	01.01.2019	31.12.2019	Р.А. Ташаева	Направление заявки	Руководитель регионального проекта
5.1.	Проведены 5 фестивалей детского творчества	–	31.12.2019	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
5.2.1.	Организация и проведение фестивалей детского творчества	01.01.2020	31.12.2020	Р.А. Ташаева	Направление заявки	Руководитель регионального проекта
5.2.	Проведены 10 фестивалей детского творчества (нарастающим итогом)	–	31.12.2020	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					проекта	
5.3.1.	Организация и проведение фестивалей детского творчества	01.01.2021	31.12.2021	Р.А. Ташаева	Направление заявки	Руководитель регионального проекта
5.3.	Проведены 15 фестивалей детского творчества (нарастающим итогом)	–	31.12.2021	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
6.	Результат «Повышена квалификация 240 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»	01.01.2019	31.12.2024	И.В. Исаков	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
6.1.1.	Отбор участников для прохождения обучения	01.01.2019	31.03.2019	Р.Т. Шудуева	Решение	Руководитель регионального проекта
6.1.	Определены участники для прохождения обучения	–	31.03.2019	И.В. Исаков	Списки участников обучения	Руководитель регионального проекта
6.2.1.	Направление участников на курсы повышения квалификации	01.04.2019	31.12.2019	Р.Т. Шудуева	Решение	Руководитель регионального проекта
6.2.	Повышена квалификация 40 творческих и управленческих работников в сфере культуры	–	31.12.2019	И.В. Исаков	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
6.3.1.	Отбор участников для прохождения обучения	01.01.2020	31.03.2020	Р.Т. Шудуева	Решение	Руководитель регионального проекта
6.3.	Определены участники для прохождения	–	31.03.2020	И.В. Исаков	Списки	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучения				участников обучения	регионального проекта
6.4.1.	Направление участников на курсы повышения квалификации	01.04.2020	31.12.2020	Р.Т. Шудуева	Решение	Руководитель регионального проекта
6.4.	Повышена квалификация 80 творческих и управленческих работников в сфере культуры (нарастающим итогом)	–	31.12.2020	И.В. Исаков	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
6.5.1.	Отбор участников для прохождения обучения	01.01.2021	31.03.2021	Р.Т. Шудуева	Решение	Руководитель регионального проекта
6.5.	Определены участники для прохождения обучения	–	31.03.2021	И.В. Исаков	Списки участников обучения	Руководитель регионального проекта
6.6.1.	Направление участников на курсы повышения квалификации	01.04.2021	31.12.2021	Р.Т. Шудуева	Решение	Руководитель регионального проекта
6.6.	Повышена квалификация 120 творческих и управленческих работников в сфере культуры (нарастающим итогом)	–	31.12.2021	И.В. Исаков	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
7.	Результат «Поддержано направление заявок на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. Проведены мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации»	01.01.2020	31.12.2024	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
7.1.1.	Отбор и направление заявок на получение	01.01.2020	31.12.2020	Р.А. Ташаева	Перечень лучших	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	грантов для реализации волонтерских в сфере культуры				проектов	регионального проекта
7.1.	Направлены заявки на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры	–	31.12.2020	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
7.2.1.	Отбор и направление заявок на получение грантов для реализации волонтерских в сфере культуры	01.01.2021	31.12.2021	Р.А. Ташаева	Перечень лучших проектов	Руководитель регионального проекта
7.2.	Направлены заявки на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры	–	31.12.2021	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
8.	Результат «Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел»	01.01.2019	31.12.2024	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
8.1.1.	Оказание методического сопровождения некоммерческим организациям для участия в конкурном отборе на получение грантов для реализации творческих	01.01.2019	31.12.2019	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проектов					
8.1.	Направлены заявки для участия в конкурном отборе на получение грантов для реализации творческих проектов	–	31.12.2019	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
8.2.1.	Оказание методического сопровождения некоммерческим организациям для участия в конкурном отборе на получение грантов для реализации творческих проектов	01.01.2020	31.12.2020	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта
8.2.	Направлены заявки для участия в конкурном отборе на получение грантов для реализации творческих проектов	–	31.12.2020	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
8.3.1.	Оказание методического сопровождения некоммерческим организациям для участия в конкурном отборе на получение грантов для реализации творческих проектов	01.01.2021	31.12.2021	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта
8.3.	Направлены заявки для участия в конкурном отборе на получение грантов для реализации творческих проектов	–	31.12.2021	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
9.	Результат «Выделено не менее 15 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей»	01.01.2019	31.12.2024	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)»					
9.1.1.	Отбор некоммерческих организаций для выделения грантов на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации	01.01.2019	31.03.2019	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта
9.1.2.	Определены некоммерческие организации для выделения грантов на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации	01.04.2019	20.04.2019	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта
9.1.	Выделено 3 гранта некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации	–	31.12.2019	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
9.2.1.	Отбор некоммерческих организаций для выделения грантов на творческие проекты, направленные на укрепление	01.01.2020	31.03.2020	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации					
9.2.2.	Определены некоммерческие организации для выделения грантов на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации	01.04.2020	20.04.2020	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта
9.2.	Выделено 6 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (нарастающим итогом)	–	31.12.2020	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
9.3.1.	Отбор некоммерческих организаций для выделения грантов на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации	01.01.2021	31.03.2021	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта
9.3.2.	Определены некоммерческие организации для выделения грантов на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и	01.04.2021	20.04.2021	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	культурных ценностей народов Российской Федерации					
9.3.	Выделено 9 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (нарастающим итогом)	–	31.12.2021	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
10.	Результат «Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства»	01.01.2019	31.12.2024	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
10.1.1.	Оказание методического сопровождения некоммерческим организациям для участия в конкурном отборе на получение грантов на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	01.01.2019	31.12.2019	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта
10.1.	Направлены заявки для участия в конкурном отборе на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	–	31.12.2019	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	искусства					
10.2.1.	Оказание методического сопровождения некоммерческим организациям для участия в конкурном отборе на получение грантов на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	01.01.2020	31.12.2020	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта
10.2.	Направлены заявки для участия в конкурном отборе на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	–	31.12.2020	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
10.3.1.	Оказание методического сопровождения некоммерческим организациям для участия в конкурном отборе на получение грантов на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	01.01.2021	31.12.2021	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта
10.3.	Направлены заявки для участия в конкурном отборе на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	–	31.12.2021	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
11.	Результат	01.01.2019	31.12.2024	Р.В. Милькиев	Доклад	Совет при

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Выделено не менее 6 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом)»				руководителя регионального проекта	Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
11.1.1.	Отбор некоммерческой организации для выделения гранта на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	01.01.2019	31.03.2019	Р.А. Ташаева	Решение	Руководитель регионального проекта
11.1.2.	Определена некоммерческая организация для выделения гранта на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	01.04.2019	20.04.2019	Р.А. Ташаева	Решение	Руководитель регионального проекта
11.1.	Выделен грант некоммерческой организации на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	–	31.12.2019	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
11.2.1.	Отбор некоммерческой организации для выделения гранта на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	01.01.2020	31.03.2020	Р.А. Ташаева	Решение	Руководитель регионального проекта
11.2.2.	Определена некоммерческая организация для выделения гранта на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области	01.04.2020	20.04.2020	Р.А. Ташаева	Решение	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	музыкального и театрального искусства					
11.2.	Выделен грант некоммерческой организации на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	–	31.12.2020	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
11.3.1.	Отбор некоммерческой организации для выделения гранта на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	01.01.2021	31.03.2021	Р.А. Ташаева	Решение	Руководитель регионального проекта
11.3.2.	Определена некоммерческая организация для выделения гранта на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	01.04.2021	20.04.2021	Р.А. Ташаева	Решение	Руководитель регионального проекта
11.3.	Выделен грант некоммерческой организации на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	–	31.12.2021	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
12.	Результат «Реализованы культурно-просветительские программы для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников»	01.01.2019	31.12.2024	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
12.1.1.	Разработка культурно-просветительских программ духовно-нравственного развития и патриотического воспитания	01.01.2019	31.03.2019	З.Ш. Хасуева	Культурно-просветительская программа	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	школьников					
12.1.2.	Отбор образовательных учреждений для реализации культурно-просветительских программ духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников	01.04.2019	15.04.2019	З.Ш. Хасуева	Список образовательных учреждений	Руководитель регионального проекта
12.1.	Реализованы культурно-просветительские программы	–	31.12.2019	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
12.2.1.	Разработка культурно-просветительских программ духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников	01.01.2020	31.03.2020	З.Ш. Хасуева	Культурно-просветительская программа	Руководитель регионального проекта
12.2.2.	Отбор образовательных учреждений для реализации культурно-просветительских программ духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников	01.04.2020	15.04.2020	З.Ш. Хасуева	Список образовательных учреждений	Руководитель регионального проекта
12.2.	Реализованы культурно-просветительские программы	–	31.12.2020	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
12.3.1.	Разработка культурно-просветительских программ духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников	01.01.2021	31.12.2021	З.Ш. Хасуева	Культурно-просветительская программа	Руководитель регионального проекта
12.3.2.	Отбор образовательных учреждений для реализации культурно-просветительских программ духовно-нравственного	01.04.2021	15.04.2021	З.Ш. Хасуева	Список образовательных учреждений	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	развития и патриотического воспитания школьников					
12.3.	Реализованы культурно-просветительские программы	–	31.12.2021	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
13.	Результат «Организованы выставочные проекты о культурных ценностях народов России в региональных музеях (количество проектов нарастающим итогом)»	01.01.2019	31.12.2024	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
13.1.1.	Создание выставочных проектов о культурных ценностях народов России	01.01.2019	31.12.2019	Р.А. Ташаева	Решение	Руководитель регионального проекта
13.1.	Организовано 2 выставочных проекта о культурных ценностях народов России в региональных музеях (количество проектов нарастающим итогом)»	–	31.12.2019	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
13.2.1.	Создание выставочных проектов о культурных ценностях народов России	01.01.2020	31.12.2020	Р.А. Ташаева	Решение	Руководитель регионального проекта
13.2.	Организовано 4 выставочных проекта о культурных ценностях народов России в региональных музеях (количество проектов нарастающим итогом)»	–	31.12.2020	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
13.3.1.	Создание выставочных проектов о культурных ценностях народов России	01.01.2021	31.12.2021	Р.А. Ташаева	Решение	Руководитель регионального проекта
13.3.	Организовано 6 выставочных проектов о культурных ценностях народов России в региональных музеях (количество проектов нарастающим итогом)»	–	31.12.2021	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура Чеченской
Республики»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ²	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели в региональном проекте отсутствуют							
1.							

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта «Цифровая культура Чеченской Республики»*

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

В рамках регионального проекта планируется увеличение обращений к цифровым ресурсам культуры за счет создания виртуальных концертных залов и реализации выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности. Созданные виртуальные концертные залы будут функционировать в рамках обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры.

2. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели в региональном проекте отсутствуют							
1.							

* Далее – региональный проект

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
По итогам участия Министерства культуры Чеченской Республики в конкурсных мероприятиях Минкультуры России софинансирование из средств республиканского бюджета планируется из бюджетных ассигнований Министерства культуры Чеченской Республики на соответствующие годы.						

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики

Муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Расчет объемов финансового обеспечения регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики будет осуществлен в 2019 году							