



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2018

г. Грозный

№ 353-р

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Культурная среда Чеченской Республики»**

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Культурная среда Чеченской Республики».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Правительства
Чеченской Республики



М.М. Хучиев



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Чеченской Республики

от 13.12.2018 № 353-р

ПАСПОРТ

регионального проекта «Культурная среда Чеченской Республики»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Культурная среда		
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда Чеченской Республики	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадов		
Руководитель регионального проекта	Министр культуры Чеченской Республики Х-Б.Б. Даев		
Администратор регионального проекта	Заместитель начальника финансово-экономического отдела Министерства культуры Чеченской Республики А.И. Эльмурзаев		
Связь с государственными программами Чеченской Республики	Государственная программа Чеченской Республики «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» на 2014-2020 годы.		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Увеличение к 2024 году численности населения, для которого качественно улучшена культурная среда путем создания (реконструкции), капитального ремонта и улучшения материально-технической базы не менее 55 объектов (организаций) культуры в Чеченской Республике										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)</i>										
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)*	Основной	1	01.01.2018	6	6	6	7	7	7
<i>Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)</i>										
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)**	Основной	2	01.01.2018	2	15	15	33	37	50

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p>Задача: Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</p>			
1.	<p>Результат федерального проекта: <i>Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Драйверами Федерального проекта «Культурная среда» станут 39 Центров культурного развития (ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей от 50 000 до 300 000 человек. Центры культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 5 млн. человек.</i></p> <p>Срок до 31.12.2024</p>		
1.1.	Построен 1 центр культурного развития	31.12.2022	<p>В 2021-2022 годах создан 1 центр культурного развития. Центр культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски).</p>
2.	<p>Результат федерального проекта: <i>Реализовано не менее 15 проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды.</i></p>		

	<p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Выделены на конкурсной основе гранты на реновацию не менее 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для реализации проектов, направленных на улучшение качества культурной среды.</i></p> <p>Срок до 31.12.2024</p>		
2.1.	<p>Поддержано направление заявки для участия в конкурсе 2 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации</p>	31.12.2019	<p>В 2019 году направлена заявка для участия в конкурсе на предоставление грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации.</p>
<p>Задача: Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</p>			
3.	<p>Результат федерального проекта: <i>Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.</i></p> <p>Срок до 31.12.2024</p>		
3.1.	<p>Оснащено 39 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств</p>	31.12.2024	<p>С 2020 по 2024 годы обновлен парк музыкальных инструментов, приобретены специальное</p>

	и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)		оборудование и расходные материалы для 39 образовательных организаций в сфере культуры и искусства (детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ).
Задача: Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)			
4.	<p>Результат федерального проекта: <i>Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Отбор субъектов Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. Для нового строительства сельских домов культуры будет разработано не менее 4-х типовых проектов с мощностной загрузкой от 100 до 250 посадочных мест. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.</i></p> <p>Срок до 31.12.2024</p>		
4.1.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	31.12.2019	Отбор субъектов Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе

			<p>трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.</p> <p>К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. Для нового строительства сельских домов культуры будет разработано не менее 4-х типовых проектов с мощностной загрузкой от 100 до 250 посадочных мест. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.</p>
4.2.	<p>Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 60 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)</p>	31.12.2024	<p>Отбор субъектов Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных</p>

		<p>групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.</p> <p>К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. Для нового строительства сельских домов культуры будет разработано не менее 4-х типовых проектов с мощностной загрузкой от 100 до 250 посадочных мест. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.</p>
5.	<p>Результат федерального проекта: <i>Обеспечено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 600 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-</i></p>	

	<i>значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С учетом вклада субъектов Российской Федерации в данный проект доступ к услугам культуры получают 20,4 млн. человек. Срок: 01.12.2024</i>		
5.1.	Обеспечены 9 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения (нарастающим итогом)	31.12.2023	С 2022 по 2023 годы обеспечены специализированным автотранспортом 9 учреждений культуры для обслуживания населения, в том числе сельского населения.
6.	<p>Результат федерального проекта: <i>Создано 660 модельных муниципальных библиотек.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Разработан и внедрен модельный стандарт для 660 библиотек предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, реформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.</i></p> <p><i>Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет 3 млн. рублей и будет выделяться из федерального бюджета. Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе. Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 660 модельных библиотек (180 межрайонных и 480 поселенческих библиотек).</i></p> <p>Срок до 31.12.2024</p>		
6.1.	Создано 15 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	31.12.2024	С 2020 по 2024 годы будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек. В случае реализации соответствующих проектов жители муниципальных образований получат доступ к современному универсальному

			информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции.
Задача: Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)			
7.	<p>Результат федерального проекта: <i>Оснащено оборудованием 1 200 кинозалов.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. 60 млн. человек получат доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов.</i></p> <p>Срок до 31.12.2024</p>		
7.1.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом)	31.12.2024	С 2019 по 2024 годы направляются заявки на участие в конкурсе на оснащение оборудованием 2 (двух) кинозалов ежегодно. Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50 % российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек							
1.1.	Построен 1 центр культурного развития	0,00	0,00	50,51	102,02	0,00	0,00	152,53
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)	0,00	0,00	50,00	101,00	0,00	0,00	151,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.:	0,00	0,00	0,51	1,02	0,00	0,00	1,53
1.1.3.1.	бюджет Чеченской Республики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,51	1,02	0,00	0,00	1,53
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Результат федерального проекта: Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами							
2.1.	Оснащено 39 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00	9,25	27,75
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	27,48
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.:	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,27

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.3.1.	бюджет Чеченской Республики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,27
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Результат федерального проекта: Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности							
3.1.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,72
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)	174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,95
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.:	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
3.1.3.1.	бюджет Чеченской Республики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Результат федерального проекта: Обеспечено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации							
4.1.	Обеспечены 9 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения	0,00	0,00	0,00	23,74	18,96	0,00	42,70

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Х-Б.Б. Дааев	Министр культуры Чеченской Республики	–	20
2.	Администратор регионального проекта	А.И. Эльмурзаев	Заместитель начальника финансово-экономического отдела Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	А.И. Эльмурзаев	Заместитель начальника финансово-экономического отдела Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 1 «Построен 1 центр культурного развития»					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.С. Мадаев	Заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20
5.	Участник регионального проекта	Л.Д. Тимиргаева	Начальник ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства культуры Чеченской Республики»	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 2 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе 2 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.С. Мадаев	Заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта				
7.	Участник регионального проекта	Л.Д. Тимиргаева	Начальник ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства культуры Чеченской Республики»	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
8.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 3 «Оснащено 39 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.С. Мадаев	Заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20
10.	Участник регионального проекта	Л.Д. Тимиргаева	Начальник ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства культуры Чеченской Республики»	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
11.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 4 «Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности»					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.С. Мадаев	Заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник регионального проекта	Л.Д. Тимиргаева	Начальник ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства культуры Чеченской Республики»	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
14.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 5 «Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 60 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)»					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.С. Мадаев	Заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20
16.	Участник регионального проекта	З.Ш. Хасуева	Начальник отдела социально-культурной деятельности Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
17.	Участник регионального проекта	Л.Д. Тимиргаева	Начальник ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства культуры Чеченской Республики»	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 6 «Обеспечены 9 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения»					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.С. Мадаев	Заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20
19.	Участник регионального проекта	З.Ш. Хасуева	Начальник отдела социально-культурной деятельности Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		Республики		
Результат 7 «Создано 15 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)»					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.С. Мадаев	Заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Даев, Министр культуры Чеченской Республики	20
21.	Участник регионального проекта	З.Ш. Хасуева	Начальник отдела социально-культурной деятельности Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Даев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Результат 8 «Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов»					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.С. Мадаев	Заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Даев, Министр культуры Чеченской Республики	20
23.	Участник регионального проекта	З.Ш. Хасуева	Начальник отдела социально-культурной деятельности Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Даев, Министр культуры Чеченской Республики	30

6. Дополнительная информация

Достижение целей регионального проекта возможно при финансировании в указанных объемах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта «Культурная
среда Чеченской
Республики»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат «Построен 1 центр культурного развития	01.01.2021	31.12.2022	М.С. Мадаев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
1.1.	Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики	30.01.2021	31.03.2021	Л.Д. Тимиргаева	Соглашение	Руководитель регионального проекта
1.1.	Получение разрешения на строительство объекта	30.01.2021	31.03.2021	Л.Д. Тимиргаева	Разрешение	Руководитель регионального проекта
1.1.	Выполнение работ по строительству объекта	01.04.2021	31.12.2021	Л.Д. Тимиргаева	Акт приемки объекта	Руководитель регионального проекта
1.1.	Завершение работ по строительству объекта на 30 %	-	31.12.2021	М.С. Мадаев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе 2 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	01.01.2019	31.12.2019	М.С. Мадаев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
2.1.	Подготовка и направление в Минкультуры России заявки на участие в конкурсе для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	01.01.2019	31.12.2019	Л.Д. Тимиргаева	Решение	Руководитель регионального проекта
2.1.	Направлены заявки для участия в конкурсе для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	-	31.12.2019	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	Результат «Оснащено 39 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	01.01.2020	31.12.2024	М.С. Мадаев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
3.1.	Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики	01.01.2020	29.03.2020	Л.Д. Тимиргаева	Соглашение	Руководитель регионального проекта
3.1.	Оснащение учреждений дополнительного образования детей музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2020	31.12.2020	Л.Д. Тимиргаева	Акт приемки объекта	Руководитель регионального проекта
3.1.	Улучшена материально-техническая база 13 учреждений дополнительного образования детей	-	31.12.2020	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
3.2.	Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета	01.01.2022	29.03.2022	Л.Д. Тимиргаева	Соглашение	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджету Чеченской Республики					
3.2.	Оснащение учреждений дополнительного образования детей музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2022	31.12.2022	Л.Д. Тимиргаева	Акт приемки объекта	Руководитель регионального проекта
3.2.	Улучшена материально- техническая база 13 учреждений дополнительного образования детей	-	31.12.2022	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
3.3.	Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики	01.01.2024	29.03.2024	Л.Д. Тимиргаева	Соглашение	Руководитель регионального проекта
3.3.	Оснащение учреждений дополнительного образования детей музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2024	31.12.2024	Л.Д. Тимиргаева	Акт приемки объекта	Руководитель регионального проекта
3.3.	Улучшена материально- техническая база 13 учреждений	-	31.12.2024	Р.А. Ташаева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительного образования детей					
4.	Результат «Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности»	01.01.2019	31.12.2019	М.С. Мадаев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
4.1.	Заклучение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики	01.01.2019	29.03.2019	Л.Д. Тимиргаева	Соглашение	Руководитель регионального проекта
4.1.	Подготовка необходимой документации для строительства, реконструкции или капитального ремонта культурно-досуговых учреждений	01.01.2019	29.03.2019	Л.Д. Тимиргаева	Решение	Руководитель регионального проекта
4.1.	Выполнение работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений	01.04.2019	20.11.2019	Л.Д. Тимиргаева	Акт приемки объекта	Руководитель регионального проекта
4.1.	Ввод объектов в эксплуатацию	21.11.2019	31.12.2019	Л.Д. Тимиргаева	Акт ввода объекта	Руководитель регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
						проекта
4.1.	Введены в строй 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	-	31.12.2019	З.Ш. Хасуева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
5.	Результат «Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 60 культурно-досуговых учреждений в сельской местности»	01.01.2019	31.12.2024	М.С. Мадаев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
5.1.	Подготовка и направление в Минкультуры России заявки на участие в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 12 культурно-досуговых учреждения в сельской местности	01.01.2020	31.12.2020	Л.Д. Тимиргаева	Решение	Руководитель регионального проекта
5.1.	Направлены заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 12 культурно-досуговых учреждения в сельской	-	31.12.2020	З.Ш. Хасуева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	местности					
5.2.	Подготовка и направление в Минкультуры России заявки на участие в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 12 культурно-досуговых учреждения в сельской местности	01.01.2021	31.12.2021	Л. Д. Тимиргаева	Решение	Руководитель регионального проекта
5.2.	Направлены заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 12 культурно-досуговых учреждения в сельской местности	-	31.12.2021	З.Ш. Хасуева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
6.	Результат «Обеспечены 9 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения»	01.01.2022	31.12.2023	М.С. Мадаев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
7.	Результат «Создано 15 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)»	01.01.2019	31.12.2024	М.С. Мадаев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
						проектам
7.1.	Подготовка и направление в Минкультуры России заявки на участие в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек	01.01.2020	29.03.2020	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта
7.1.	Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	01.01.2020	29.03.2020	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта
7.1.	Завершено создание модельных муниципальных библиотек	-	31.12.2020	М.С. Мадаев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
7.2.	Подготовка и направление в Минкультуры России заявки на участие в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек	01.01.2021	29.03.2021	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта
7.2.	Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	01.01.2021	29.03.2021	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	библиотек					
7.2.	Завершено создание модельных муниципальных библиотек	-	31.12.2021	М.С. Мадаев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
8.	Результат «Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов»	01.01.2019	31.12.2024	М.С. Мадаев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
8.1.	Оказание методического сопровождения организациям кинопоказа ЧР в конкурном отборе Фонда Кино	01.01.2019	31.12.2019	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта
8.1.	Направлены заявки для участия в конкурном отборе Фонда Кино на оснащение оборудованием кинозалов	-	31.12.2019	М.С. Мадаев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
8.2.	Оказание методического сопровождения организациям кинопоказа ЧР в конкурном отборе Фонда Кино	01.01.2020	31.12.2020	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта
8.2.	Направлены заявки для участия в конкурном отборе Фонда Кино на оснащение оборудованием	-	31.12.2020	М.С. Мадаев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	кинзалов					
8.3.	Оказание методического сопровождения организациям кинопоказа ЧР в конкурном отборе Фонда Кино	01.01.2021	31.12.2021	З.Ш. Хасуева	Решение	Руководитель регионального проекта
8.3.	Направлены заявки для участия в конкурном отборе Фонда Кино на оснащение оборудованием кинзалов	-	31.12.2021	М.С. Мадаев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
проекта «Культурная среда
Чеченской Республики»

М Е Т О Д И К А
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели в региональном проекте отсутствуют							
1.							

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта «Культурная среда Чеченской Республики»*

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

В рамках регионального проекта планируется увеличение численности населения, для которого качественно улучшена культурная среда путем создания (реконструкции), капитального ремонта и улучшения материально-технической базы объектов (организаций) культуры в Чеченской Республике. Введенные, реконструированные и переоснащенные объекты (организации культуры) будут функционировать в рамках обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры.

2. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели в региональном проекте отсутствуют							
1.							

* Далее – региональный проект

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.	Результат «Построен 1 центр культурного развития»	–	0,00	0,00	50,51	50,51
1.1.	Мероприятие «Выполнение работ по строительству объекта», в том числе:	–	0,00	0,00	50,51	50,51
1.1.1.	федеральный бюджет	–	0,00	0,00	50,00	50,00
1.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики	163.08.01.06.1.01 .62110.244.226	0,00	0,00	0,51	0,51
1.1.4.	внебюджетные источники	–	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Результат «Оснащено 39 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	–	0,00	9,25	0,00	9,25
2.1.	Мероприятие «Оснащение учреждений дополнительного образования детей музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами», в том числе:	–	0,00	9,25	0,00	9,25
2.1.1.	федеральный бюджет	163.07.03.06.1.03 .R5190.521.251	0,00	9,16	0,00	9,16
2.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	–	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики	163.08.01.06.1.01 .62110.244.226	0,00	0,09	0,00	0,09
2.1.4.	внебюджетные источники	–	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Результат «Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности»	–	176,72	0,00	0,00	176,72

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
3.1.	Мероприятие «Выполнение работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений», в том числе:	–	176,72	0,00	0,00	176,72
3.1.1.	федеральный бюджет	163.08.01.06.1.04 .R5190.522.251	174,95	0,00	0,00	174,95
3.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	–	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики	163.08.01.06.1.04 .R5190.522.251	1,77	0,00	0,00	1,77
3.1.4.	внебюджетные источники	–	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Результат «Создано 15 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)»	–	0,00	20,20	20,20	40,40
4.1.	Мероприятие «Завершено создание модельных муниципальных библиотек», в том числе:	–	0,00	20,20	20,20	40,40
4.1.1.	федеральный бюджет	–	0,00	20,00	20,00	40,00
4.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	–	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики	163.08.01.06.1.01 .62110.244.226	0,00	0,20	0,20	0,40
4.1.4.	внебюджетные источники	–	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Результат «Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов»	–	10,00	10,00	10,00	30,00
5.1.	Мероприятие «Направлены заявки для участия в конкурном отборе Фонда Кино на оснащение оборудованием кинозалов», в том числе:	–	10,00	10,00	10,00	30,00
5.1.1.	федеральный бюджет	–	10,00	10,00	10,00	30,00
5.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	–	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики	–	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	внебюджетные источники	–	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		–	186,72	39,45	80,71	306,88
федеральный бюджет		–	184,95	39,16	80,00	304,11

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	–	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Чеченской Республики	–	1,77	0,29	0,71	2,77
	внебюджетные источники	–	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики

Муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Расчет объемов финансового обеспечения регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики будет осуществлен в 2019 году							