

Утверждено
Решением президиума
Совета при Главе Кабардино-Балкарской
Республики
по стратегическому развитию и национальным
проектам
от 12 декабря 2018 г. №2

П А С П О Р Т регионального проекта

Успех каждого ребенка (Кабардино-Балкарская Республика)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Кабардино-Балкарская Республика)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Мовсисян Грант Олегович, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ		
Руководитель регионального проекта	Кумыков Ауес Мухамедович, МИНИСТР		
Администратор регионального проекта	Шонтукова Ирина Васильевна, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Кабардино-Балкарская Республика)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием										

1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Основной показатель	61,6000	01.01.2018	73,0000	75,0000	76,0000	77,5000	78,5000	80,0000
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации										
1.2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,8000	01.01.2018	1,0000	2,5000	3,0000	4,5000	5,0000	6,0000

3

2. Цель и показатели регионального проекта

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию										
1.3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, МЛН ЧЕЛ	Основной показатель	0,0030	01.01.2018	0,0054	0,0081	0,0121	0,0147	0,0188	0,0220

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"										
1.4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	2,0000	2,5000	4,0000	5,0000	6,0000	7,0000

4

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -		
1.1	Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2019	

1.2	Проведена всероссийская олимпиада школьников по предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в Кабардино-Балкарской Республике на 21.04.2019 - 1 УСЛ ЕД	21.04.2019	
1.3	В Кабардино-Балкарской Республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.4	Не менее 600 учащихся Кабардино-Балкарской Республики (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей на 30.08.2020 - 600 ЧЕЛ	30.08.2020	
1.5	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
-------	---------------------------------	------	---------------------------

1	2	3	4
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся		
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").</p> <p>При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p> <p>При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.</p> <p>Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
-------	---------------------------------	------	---------------------------

1	2	3	4
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
1.1	<p>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p> <p>на 31.12.2019 - 30.676 ТЫС ЕД на 31.12.2020 - 30.676 ТЫС ЕД на 31.12.2021 - 30.676 ТЫС ЕД</p>	31.12.2021	<p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").</p> <p>За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p>

8

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.</p>		

<p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>
--

9

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.1	<p>Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>на 31.12.2019 - 0.0054 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2020 - 0.0081 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0.0121 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0.0147 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0.0188 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2024 - 0.022 МЛН ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>

10

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p> <p>2019 год - не менее 200 тыс. детей;</p> <p>2020 год - не менее 300 тыс. детей;</p> <p>2021 год - не менее 400 тыс. детей;</p> <p>2022 год - не менее 550 тыс. детей;</p> <p>2023 год - не менее 700 тыс. детей;</p> <p>2024 год - не менее 900 тыс. детей.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>
---	--

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.1	Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	31.12.2024	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.

	<p>на 31.12.2019 - 2 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2020 - 2.5 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 4 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 5 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 6 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 - 7 ТЫС ЧЕЛ</p>	<p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): 2019 год - не менее 200 тыс. детей; 2020 год - не менее 300 тыс. детей; 2021 год - не менее 400 тыс. детей; 2022 год - не менее 550 тыс. детей; 2023 год - не менее 700 тыс. детей; 2024 год - не менее 900 тыс. детей. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>
--	---	---

12

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Реализация мероприятий обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> <p>Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>
---	---

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.1	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	31.12.2024	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом

	<p>на 31.12.2019 - 24 ЕД на 31.12.2020 - 24 ЕД на 31.12.2021 - 24 ЕД на 31.12.2022 - 24 ЕД на 31.12.2023 - 24 ЕД на 31.12.2024 - 24 ЕД</p>	<p>существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p>
--	---	---

14

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционировать не менее 245 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году):</p> <p>в 2019 году - 385 тыс. детей; в 2020 году - 550 тыс. детей; в 2021 году - 800 тыс. детей; в 2022 году - 950 тыс. детей;</p>		

	<p>в 2023 году - 1100 тыс. детей. Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>детских технопарков "Кванториум"</i>. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>Значение количества <i>детских технопарков "Кванториум"</i> подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>
--	---

15

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5.1	Созданы детские технопарки "Кванториум" на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 0 ЕД	31.12.2024	

16

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> <p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
6.1	<p>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> <p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями.</p> <p>К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>
---	---

18

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7.1	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	31.12.2024	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

<p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>		<p>функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" целевой моделью. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного</p>
---	--	--

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.</p> <p>Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.</p> <p>К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.</p> <p>Значение количества создаваемых центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>
---	---

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

8.1	<p>Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 0 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.</p> <p>Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ</p>
-----	--	------------	---

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

			<p>в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.</p> <p>К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.</p>
--	--	--	--

22

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях поддержки проведения летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.</p> <p>Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.</p> <p>Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:</p> <p>в 2020 году - 2 тыс. человек;</p> <p>в 2021 году - 5 тыс. человек;</p> <p>в 2022 году - 8 тыс. человек;</p> <p>в 2023 году - 12 тыс. человек;</p> <p>в 2024 году - 18 тыс. человек.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

9.1	<p>Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p> <p>на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 - 0 ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.</p> <p>Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной</p>
-----	---	------------	--

23

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:</p> <p>в 2020 году - 2 тыс. человек; в 2021 году - 5 тыс. человек; в 2022 году - 8 тыс. человек; в 2023 году - 12 тыс. человек; в 2024 году - 18 тыс. человек.</p>

24

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

10	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия в обновлении образовательных программ, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
10.1	<p>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2020	<p>Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.

25

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

11	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
11.1	<p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p>

26

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
12	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

9.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения							
10.1	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кумыков А. М.	МИНИСТР		100
Проведена всероссийская олимпиада школьников по предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в Кабардино-Балкарской Республике					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кумыков А. М.	МИНИСТР		100
В Кабардино-Балкарской Республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кумыков А. М.	МИНИСТР		100
Не менее 600 учащихся Кабардино-Балкарской Республики (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей					

4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кумыков А. М.	МИНИСТР		100
Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кумыков А. М.	МИНИСТР		100

40

6. Дополнительная информация

41

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Кабардино-
Балкарская Республика)

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	31.12.2021		Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных	-
---	--	---	------------	--	---	---

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<p>программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Мовсисян Г. О., ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	ВДЛ

					новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	
1.1.1	С Кабардино-Балкарской Республикой заключено соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	15.02.2019	15.02.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Соглашение	РРП

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	КРП
1.2.1	Проведение мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.03.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных	РРП

					организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	
1.2.2	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	15.02.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет	РРП

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	30.04.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Фонд новых форм развития образование" на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	КРП

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Утверждение государственного задания федеральному государственному автономному учреждению "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.03.2019	30.04.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	РРП

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	30.05.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания автономному учреждению "Фонд новых форм развития образование" на оказание государственных	КРП

					услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	
--	--	--	--	--	---	--

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	30.04.2019	30.05.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	РРП

49

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	КРП
1.5.1	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.03.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	РРП

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.5.2	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.03.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	РРП
1.6	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
1.6.1	Включение разработанной технической документации в план закупок	01.07.2019	15.07.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
1.6.2	Разработана техническая документация	01.03.2019	01.07.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
1.7	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
1.7.1	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.08.2019	01.09.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

51

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.8	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
1.8.1	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.09.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
1.9	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
1.9.1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.09.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

52

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Утвержден примерный перечень средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	01.03.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении примерного перечня средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	КРП

1.10. 1	Разработка и утверждение примерного перечня средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2019	01.03.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении примерного перечня средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	РРП
------------	---	------------	------------	---	---	-----

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям	-	01.10.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направностям. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	КРП

1.11. 1	Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям	01.01.2019	01.10.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
2	Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2024		Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных	-

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн.	

					детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями	
--	--	--	--	--	---	--

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая	

					студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.	
--	--	--	--	--	--	--

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	КРП
2.1.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	01.04.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	КРП
2.2.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2020	01.09.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.09.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	КРП
2.3.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2021	01.09.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП

59

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки	КРП

					настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	
2.4.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2022	01.09.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП

60

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	27.02.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	КРП

2.5.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	27.02.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП
-------	---	------------	------------	---	---	-----

61

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	КРП
2.6.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю	01.06.2024	01.09.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки	РРП

	профориентацию				настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	
--	----------------	--	--	--	--	--

62

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
2.7.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
2.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
2.8.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
2.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
2.9.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2021	31.10.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
2.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП

2.10. 1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2022	31.10.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
------------	---	------------	------------	---	----------------------	-----

63

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
2.11. 1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2023	31.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
2.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
2.12. 1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

64

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",	КРП

					направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации	
2.13.1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.04.2019	25.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации	РРП

65

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",	КРП

					направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	
2.14.1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2020	25.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

66

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	КРП

					уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации	
2.15.1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2020	25.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

67

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	КРП

					уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	
2.16.1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2022	25.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

68

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	КРП

					уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	
2.17.1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2023	25.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

69

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",	КРП

					направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	
2.18. 1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2024	25.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

70

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.19	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	30.04.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Фонд новых форм развития образования" на	КРП

					оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	
2.19.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.03.2019	30.04.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП

71

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.20	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Фонд новых форм развития образования" на	КРП

					оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	
2.20.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.02.2020	01.03.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП

72

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.21	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Фонд новых форм развития образования" на	КРП

					оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	
2.21.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.02.2021	01.03.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП

73

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.22	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Фонд новых форм развития образования" на	КРП

					оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	
2.22.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.02.2022	01.03.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП

74

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.23	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Фонд новых форм развития образования" на	КРП

					оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	
2.23.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.02.2023	01.03.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП

75

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.24	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Фонд новых форм развития образования" на	КРП

					оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	
2.24.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.02.2024	01.03.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП

76

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.25	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	30.05.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания федеральному государственному автономному учреждению	КРП

					"Фонд новых форм развития образование" на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	
2.25.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	30.04.2019	30.05.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП

77

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.26	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания федеральному государственному автономному учреждению	КРП

					"Фонд новых форм развития образование"на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	
2.26. 1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.03.2020	01.04.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП

78

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.27	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания федеральному государственному автономному учреждению	КРП

					"Фонд новых форм развития образование" на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	
2.27. 1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.03.2021	01.04.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП

79

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.28	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания федеральному государственному автономному учреждению	КРП

					"Фонд новых форм развития образование" на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	
2.28. 1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.03.2022	01.04.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП

80

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.29	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания федеральному государственному автономному учреждению	КРП

					"Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	
2.29.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.03.2023	01.04.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП

81

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.30	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания федеральному государственному автономному учреждению	КРП

					"Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	
2.30.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.03.2024	01.04.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП

82

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.31	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	КРП

2.31. 1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.03.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП
2.32	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	КРП
2.32. 1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.03.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП

83

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.33	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	КРП

2.33. 1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.03.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП
2.34	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	КРП
2.34. 1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.03.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП

84

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.35	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	КРП

2.35. 1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.03.2023	31.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП
2.36	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	КРП
2.36. 1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	01.03.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта "Образование"	РРП

85

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.37	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	КРП

2.37. 1	Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	01.01.2019	03.10.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
2.38	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	КРП
2.38. 1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2020	31.10.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

86

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.39	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	КРП
2.39. 1	Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	01.01.2021	31.10.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

2.40	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	КРП
2.40.1	Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	01.01.2021	31.10.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

87

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.41	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	КРП
2.41.1	Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	01.01.2023	31.10.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
2.42	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	КРП

2.42. 1	Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	01.01.2024	31.10.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
------------	--	------------	------------	---	----------------------	-----

88

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Проведена всероссийская олимпиада школьников по предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в Кабардино-Балкарской Республике	-	21.04.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		-
3.1	КТ: Проведена всероссийская олимпиада школьников по предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в Кабардино-Балкарской Республике	-	21.04.2019	Мовсисян Г. О., ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Распоряжение Распоряжение Правительства Кабардино- Балкарской Республики о проведении всероссийской олимпиады школьников по предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в Кабардино-Балкарской Республике	ВДЛ
3.1.1	Проведена всероссийская олимпиада школьников по предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в Кабардино-Балкарской Республике	01.01.2019	21.04.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

89

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4	В Кабардино-Балкарской Республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР		-
4.1	КТ: Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31.12.2020	Мовсисян Г. О., ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Отчет Информационно- аналитический отчет	ВДЛ
4.1.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2020	01.03.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
4.1.2	Внедрение навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	01.11.2018	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно аналитический отчет	РРП
4.1.3	Создание на базе КБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Регионального модельного Центра	01.01.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ Приказ Минпросвещения КБР.	РРП

90

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.1.4	Формирование базы данных о системе дополнительного образования в Кабардино-Балкарской Республике на платформе навигатора дополнительного образования	01.12.2018	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно аналитический отчет	РРП
4.1.5	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.06.2019	01.08.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Заявка Кабардино- Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
4.1.6	Организация работы по внедрению модели персонифицированного финансирования на территории Кабардино-Балкарской Республики	01.12.2018	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно аналитический отчет	РРП
4.1.7	Заключение соглашения с ООО «Государство детей» по созданию региональной платформы навигатора дополнительного образования	05.09.2018	05.09.2018	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение с ООО «Государство детей»	РРП

91

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.8	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.06.2020	01.08.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Заявка Кабардино- Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской	РРП

	Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей				Федерации в установленном порядке	
4.1.9	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2020	29.02.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
5	Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	-	31.12.2024		Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить	-

92

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<p>рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p>	
--	--	--	--	--	---	--

93

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<p>2019 год - не менее 200 тыс. детей; 2020 год - не менее 300 тыс. детей; 2021 год - не менее 400 тыс. детей; 2022 год - не менее 550 тыс. детей; 2023 год - не менее 700 тыс. детей; 2024 год - не менее 900 тыс. детей.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том</p>	
--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					числе на базе предпрофильных классов.	
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	КРП
5.1.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2019	01.03.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
5.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	КРП
5.2.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2019	20.01.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
5.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	КРП
5.3.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2020	20.01.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
5.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	КРП
5.4.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2021	20.01.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

95

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	КРП
5.5.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2022	20.01.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
5.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	КРП
5.6.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2023	20.01.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
5.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	КРП
5.7.1	Разработка информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее", в том числе с учетом обеспечения защиты персональных данных детей при реализации мероприятия в рамках проекта	01.03.2019	01.09.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	РРП

96

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
5.8.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
5.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
5.9.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
5.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
5.10.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
5.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
5.11.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2023	31.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

97

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
5.12.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

98

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей в 2019 году рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	КРП
5.13.1	Обеспечение проведения в 2019 году фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями	01.02.2019	25.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении в 2019 году фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей получили	РРП

	деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"				рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	
--	--	--	--	--	---	--

99

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					(профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
5.13. 2	Обеспечение проведения в 2018 году фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.09.2018	31.12.2018	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении в 2018 году фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.13.3	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2019	25.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее". Обучающиеся всех образовательных организаций общего образования проинформированы о возможности участия в проекте "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в	КРП

					соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
5.14. 1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.01.2020	25.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП

102

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.14. 2	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2020	25.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального	РРП

					учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
--	--	--	--	--	--	--

103

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	КРП

5.15. 1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2021	25.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП
------------	---	------------	------------	---	---	-----

104

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.15. 2	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2021	01.02.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

105

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 150 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	КРП
------	---------------------------------------	---	------------	---------------------------	--	-----

106

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.16.1	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 150 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2022	25.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 150 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального	РРП

					учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
5.16.2	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2022	25.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП

107

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 150 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в	КРП

					соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
--	--	--	--	--	--	--

108

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.17. 1	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 150 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2023	25.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 150 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

5.17. 2	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2023	25.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП
------------	---	------------	------------	---	---	-----

109

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 200 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	КРП

110

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.18. 1	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 200 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2024	25.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 200 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
5.18. 2	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2024	25.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП

111

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	30.04.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	КРП
------	--	---	------------	---------------------------	--	-----

112

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.19.1	Заключение соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	01.02.2019	30.04.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые	РРП

					профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	
--	--	--	--	--	--	--

113

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.20	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.02.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	КРП

114

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
5.20.1	Заключение соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	01.01.2020	15.02.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	РРП

115

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.21	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.02.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые	КРП

					профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	
--	--	--	--	--	--	--

116

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.21.1	Заключение соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	01.01.2021	15.02.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	РРП

117

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
5.22	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.02.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	КРП

118

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.22. 1	Заключение соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	01.01.2022	15.02.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые	РРП

					профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	
--	--	--	--	--	--	--

119

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.23	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.02.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	КРП

120

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
5.23.1	Заключение соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	01.01.2023	15.02.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	РРП

121

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.24	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.02.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые	КРП

					профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	
--	--	--	--	--	--	--

122

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.24.1	Заключение соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	01.01.2024	15.02.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта "Билет в будущее"	РРП

123

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
5.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	КРП

124

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.25. 1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	01.03.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по	РРП

					<p>построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

125

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.26	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	КРП

126

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.26. 1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	01.03.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	РРП
------------	--	------------	------------	---	---	-----

127

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.27	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по	КРП

					<p>построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

128

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.27.1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	01.03.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	РРП

129

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.28	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	КРП
------	--	---	------------	---------------------------	---	-----

130

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.28. 1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	01.03.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по	РРП

					<p>построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

131

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.29	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	КРП

132

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.29. 1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	01.03.2023	31.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	РРП
------------	--	------------	------------	---	---	-----

133

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.30	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по	КРП

					<p>построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

134

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.30.1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	01.03.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	РРП

6	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2024		Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта	-
---	---	---	------------	--	---	---

135

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая	

					<p>культура". Заклучены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее</p>	
--	--	--	--	--	---	--

136

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p>	

6.1	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
6.1.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	01.01.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
6.2	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
6.2.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	01.01.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

137

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
6.3.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	01.01.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

6.4	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
6.4.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	01.01.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
6.5	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
6.5.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	01.01.2023	31.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

138

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
6.6.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	01.01.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

6.7	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2018	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП
6.7.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики	10.08.2016	10.08.2016	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Постановление	РРП

139

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.8	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП
6.8.1	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2019	20.08.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	РРП

					Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	
--	--	--	--	--	---	--

140

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.8.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	01.01.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
6.8.3	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом в 2019 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения	01.06.2019	01.07.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку	РРП

	Российской Федерации				мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	
--	----------------------	--	--	--	---	--

141

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.9	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП

142

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.9.1	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом в 2020 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2020	01.07.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	РРП
-------	--	------------	------------	---	--	-----

143

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.9.2	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2020	20.08.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП
6.9.3	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	01.01.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

144

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.10	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП
6.10. 1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	01.01.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

145

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.10. 2	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом в 2021 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2021	01.07.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально- технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для	РРП

					занятий физической культурой и спортом; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	
--	--	--	--	--	---	--

146

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.10.3	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2021	20.08.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

147

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.11	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП
6.11.1	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2022	20.08.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.11.2	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом в 2022 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2022	01.07.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	РРП
6.11.3	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	01.01.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.12	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП
------	--	---	------------	---------------------------	--	-----

150

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.12. 1	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом в 2023 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2023	01.07.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально- технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для	РРП

					занятий физической культурой и спортом; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	
--	--	--	--	--	---	--

151

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.12.2	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2023	20.08.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Протокол Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

6.12. 3	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	01.01.2023	31.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
------------	---	------------	------------	---	--------	-----

152

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.13	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Мовсисян Г. О., ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	КРП
6.13. 1	С Кабардино-Балкарской Республикой заключено соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	15.02.2019	15.02.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Соглашение	РРП

153

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.14	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2020	Мовсисян Г. О., ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	ВДЛ
------	---	---	------------	---	--	-----

154

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.14. 1	Заключение соглашения с Кабардино-Балкарской Республикой на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,	01.01.2020	15.02.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	РРП

	расположенных в сельской местности				мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	
--	------------------------------------	--	--	--	--	--

155

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.15	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	КРП

156

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.15. 1	Заключение соглашения с Кабардино-Балкарской Республикой на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2021	15.02.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП
------------	--	------------	------------	---	--	-----

157

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.16	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению	КРП

					материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	
--	--	--	--	--	--	--

158

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.16.1	Заключение соглашения с Кабардино-Балкарской Республикой на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2022	15.02.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

159

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.17	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	КРП
------	---	---	------------	---------------------------	--	-----

160

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.17. 1	Заключение соглашения с кабардино-Балкарской Республикой на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,	01.01.2023	15.02.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	РРП

	расположенных в сельской местности				мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	
--	------------------------------------	--	--	--	--	--

161

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.18	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	КРП

162

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.18. 1	Заключение соглашения с Кабардино-Балкарской Республикой на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2024	15.02.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП
------------	--	------------	------------	---	--	-----

163

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.19	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	КРП

6.19. 1	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП
------------	--	------------	------------	---	--	-----

164

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.20	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	КРП
6.20. 1	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.21	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	КРП
6.21.1	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.22	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	КРП
6.22.1	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

167

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.23	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	КРП

6.23. 1	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2023	31.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП
------------	--	------------	------------	---	--	-----

168

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.24	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	КРП
6.24. 1	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.25	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	КРП
6.25.1	Размещение извещений о проведении ремонтных работ, закупки оборудования	01.04.2019	01.10.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.26	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	КРП
6.26. 1	Размещение извещений о проведении ремонтных работ, проведении закупок	01.04.2020	01.10.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

171

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.27	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации	КРП

					Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	
6.27.1	Размещение извещений о проведении ремонтных работ, проведении закупок	01.04.2021	01.10.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

172

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.28	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	КРП

6.28. 1	Размещение извещений о проведении ремонтных работ, проведении закупок	01.04.2022	01.10.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
------------	---	------------	------------	---	--------	-----

173

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.29	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	КРП
6.29. 1	Размещение извещений о проведении ремонтных работ, проведении закупок	01.04.2023	01.10.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

174

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.30	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	КРП
6.30. 1	Размещение извещений о проведении ремонтных работ, проведении закупок	01.04.2024	01.10.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

175

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Созданы детские технопарки "Кванториум"	-	31.12.2024			-
7.1	КТ: Обеспечена организация деятельности организации мобильного технопарка "Кванториум" (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП

7.1.1	Обеспечена организация деятельности организации мобильного технопарка "Кванториум" (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
7.2	КТ: Обеспечена организация деятельности организации мобильного технопарка "Кванториум" (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
7.2.1	Обеспечена организация деятельности организации мобильного технопарка "Кванториум" (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
7.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации мобильного технопарка "Кванториум" (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
7.3.1	Обеспечена организация деятельности организации мобильного технопарка "Кванториум" (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

176

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

8	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2024		К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по	-
---	---	---	------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<p>развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

178

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с	КРП

					ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	
8.1.1	Региональная команда приняла участие в обучающих мероприятиях для работы с детьми с ОВЗ	01.09.2019	01.11.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

179

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1.2	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.07.2019	01.11.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

180

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
8.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	КРП
8.2.1	Региональная команда приняла участие в обучающих мероприятиях для работы с детьми с ОВЗ	01.09.2020	01.11.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

181

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2.2	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	01.11.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с	РРП

					ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	
--	--	--	--	--	---	--

182

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	КРП

183

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

8.3.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	01.11.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
8.3.2	Региональная команда приняла участие в обучающих мероприятиях для работы с детьми с ОВЗ	01.09.2021	01.11.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РНП

184

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с	КРП

					ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	
--	--	--	--	--	---	--

185

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.4.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	01.11.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
8.4.2	Региональная команда приняла участие в обучающих мероприятиях для работы с детьми с ОВЗ	01.09.2022	01.11.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

186

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
8.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	КРП

187

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.5.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.11.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с	РРП

					ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	
8.5.2	Региональная команда приняла участие в обучающих мероприятиях для работы с детьми с ОВЗ	01.09.2023	01.11.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

188

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	КРП
8.6.1	Региональная команда приняла участие в обучающих мероприятиях для работы с детьми с ОВЗ	01.09.2024	01.11.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.6.2	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	01.11.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
9	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	-	31.12.2024		Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" целевой моделью.</p> <p>К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП

9.1.1	Разработка и утверждение порядка деятельности центра в соответствии с методическими рекомендациями о создании и функционировании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.01.2019	01.03.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Методические рекомендации Методические рекомендации о создании и функционировании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП
-------	--	------------	------------	---	--	-----

194

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1.2	Подписание соглашения о создании регионального центра выявления и поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2019	30.09.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП

195

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.2	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП
9.2.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2020	30.09.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП

196

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.2.2	Разработка и утверждение порядка деятельности центра в соответствии с методическими рекомендациями о создании и функционировании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.01.2020	01.03.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Методические рекомендации	РРП
9.3	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП
9.3.1	Разработка и утверждение порядка деятельности центра в соответствии с методическими рекомендациями о создании и функционировании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.01.2021	01.03.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Методические рекомендации	РРП

197

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.3.2	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2021	30.09.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП
-------	---	------------	------------	---	---	-----

198

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.4	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП

9.4.1	Разработка и утверждение порядка деятельности центра в соответствии с методическими рекомендациями о создании и функционировании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.01.2022	30.09.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Методические рекомендации	РРП
-------	--	------------	------------	---	------------------------------	-----

199

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.4.2	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2022	30.09.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП

200

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.5	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП
9.5.1	Разработка и утверждение порядка деятельности центра в соответствии с методическими рекомендациями о создании и функционировании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.01.2024	01.03.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Методические рекомендации	РРП

201

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.5.2	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2024	30.09.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления,	РРП

					поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	
9.6	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.6.1	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.01.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
9.7	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.7.1	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.01.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

202

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.8	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.8.1	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.01.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
9.9	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП

9.9.1	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.01.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
9.10	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.10.1	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.01.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
9.11	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.11.1	Обеспечена организация деятельности структурного подразделения	01.10.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

203

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.12	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.12.1	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
9.13	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП

9.13. 1	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
9.14	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.14. 1	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
9.15	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.15. 1	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

204

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.16	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Лицензии региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на осуществление образовательной деятельности	КРП
9.16. 1	Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	01.01.2019	30.11.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

9.17	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Лицензии региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на осуществление образовательной деятельности	КРП
9.17.1	Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	01.01.2020	30.11.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

205

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.18	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Лицензии региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на осуществление образовательной деятельности	КРП
9.18.1	Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	01.01.2021	30.11.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

9.19	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Лицензии региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на осуществление образовательной деятельности	КРП
9.19.1	Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	01.01.2022	30.11.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

206

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.20	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Лицензии региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на осуществление образовательной деятельности	КРП
9.20.1	Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	01.01.2024	30.11.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
9.21	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП

9.21. 1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	01.01.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
------------	--	------------	------------	---	--------	-----

207

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.22	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.22. 1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	01.01.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
9.23	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.23. 1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	01.01.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
9.24	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП

9.24. 1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	01.01.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
------------	--	------------	------------	---	----------------------	-----

208

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.25	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.25. 1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	01.01.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
9.26	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2018	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП
9.26. 1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	01.01.2018	31.12.2018	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

209

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.27	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП
9.27. 1	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в 2019 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2019	01.07.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	РРП

210

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.27. 2	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.07.2019	20.08.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП
------------	---	------------	------------	---	--	-----

211

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.28	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП

9.28. 1	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в 2020 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2020	01.07.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	РРП
------------	---	------------	------------	---	---	-----

212

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.28. 2	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.07.2020	20.08.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП
------------	---	------------	------------	---	---	-----

213

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.29	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП

9.29. 1	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в 2020 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2021	01.07.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	РРП
------------	---	------------	------------	---	---	-----

214

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.29. 2	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.07.2021	20.08.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП
------------	---	------------	------------	---	--	-----

215

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.30	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП

9.30. 1	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.07.2023	20.08.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП
------------	---	------------	------------	---	---	-----

216

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.30. 2	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в 2023 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2023	01.07.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку	РРП

	Федерации				мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	
--	-----------	--	--	--	--	--

217

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.31	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП
9.31. 1	С Кабардино-Балкарской республикой заключены соглашения о предоставлении бюджетам межбюджетных трансфертов*	15.02.2019	15.02.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.32	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП
9.32. 1	С Кабардино-Балкарской республикой заключены соглашения о предоставлении бюджетам межбюджетных трансфертов*	15.02.2020	15.02.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.33	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП
9.33. 1	С Кабардино-Балкарской республикой заключены соглашения о предоставлении бюджетам межбюджетных трансфертов*	01.01.2021	15.02.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.34	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП
9.34. 1	С Кабардино-Балкарской республикой заключены соглашения о предоставлении бюджетам межбюджетных трансфертов*	01.01.2022	15.02.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.35	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП
9.35. 1	С Кабардино-Балкарской республикой заключены соглашения о предоставлении бюджетам межбюджетных трансфертов*	01.01.2024	15.02.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.36	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию и функционированию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП
9.36.1	Проведение мониторинга создания и функционирования региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию и функционированию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.37	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию и функционированию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП
9.37.1	Проведение мониторинга создания и функционирования региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию и функционированию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП

224

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.38	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию и функционированию региональных центров выявления, поддержки и	КРП

					развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	
9.38.1	Проведение мониторинга создания и функционирования региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию и функционированию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП

225

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.39	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию и функционированию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП

9.39. 1	Проведение мониторинга создания и функционирования региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию и функционированию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП
------------	--	------------	------------	---	--	-----

226

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.40	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию и функционированию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП
9.40. 1	Проведение мониторинга создания и функционирования региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию и функционированию региональных центров выявления, поддержки и	РРП

					развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	
--	--	--	--	--	---	--

227

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.41	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	30.04.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП

228

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.41. 1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2019	30.04.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП
------------	---	------------	------------	---	--	-----

229

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.42	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению	КРП

					реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	
--	--	--	--	--	--	--

230

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.42.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.02.2020	01.03.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП

231

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
9.43	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП

232

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.43. 1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.02.2021	01.03.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению	РРП

					реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	
--	--	--	--	--	--	--

233

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.44	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП

234

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
9.44.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.02.2022	01.03.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП

235

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.45	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению	КРП

					реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	
--	--	--	--	--	--	--

236

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.45.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.02.2024	01.03.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП

237

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
9.46	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	30.05.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП

238

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.46. 1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	30.04.2019	30.05.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению	РРП

					реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	
--	--	--	--	--	--	--

239

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.47	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП

240

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.47. 1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2020	01.04.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП
------------	--	------------	------------	---	---	-----

241

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.48	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению	КРП

					реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	
--	--	--	--	--	--	--

242

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.48.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2021	01.04.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП

243

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.49	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП
------	---	---	------------	---------------------------	---	-----

244

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.49. 1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2022	01.04.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению	РРП

					реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	
--	--	--	--	--	--	--

245

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.50	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП

246

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.50. 1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2024	01.04.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП
------------	--	------------	------------	---	---	-----

247

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.51	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	КРП

9.51. 1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.03.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	РРП
------------	---	------------	------------	---	--	-----

248

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.52	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	КРП
9.52. 1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.03.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	РРП

249

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
9.53	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	КРП
9.53.1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.03.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	РРП

250

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.54	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	КРП

9.54. 1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.03.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	РРП
------------	---	------------	------------	---	--	-----

251

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.55	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	КРП
9.55. 1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.03.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	РРП
9.56	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП

9.56. 1	Закупка включена в план закупок	10.07.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
9.57	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.57. 1	Закупка включена в план закупок	10.07.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП

252

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.58	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.58. 1	Закупка включена в план закупок	01.01.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
9.59	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.59. 1	Закупка включена в план закупок	01.01.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
9.60	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.60. 1	Закупка включена в план закупок	01.01.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

9.61	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.61. 1	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.01.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

253

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.62	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.62. 1	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.01.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
9.63	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.63. 1	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.01.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

9.64	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.64. 1	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.01.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

254

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.65	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.65. 1	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.01.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
9.66	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.66. 1	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.01.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
9.67	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.67. 1	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.01.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

9.68	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.68. 1	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.01.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

255

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.69	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.69. 1	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.01.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
9.70	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.70. 1	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.01.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
9.71	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.71. 1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.01.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
9.72	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП

9.72. 1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.01.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
------------	--	------------	------------	---	----------------------	-----

256

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.73	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.73. 1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.01.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
9.74	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.74. 1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.01.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
9.75	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
9.75. 1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.01.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

257

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

9.76	КТ: На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, создан и введен в эксплуатацию банк сводных электронных портфолио одаренных детей, направленный на их дальнейшее сопровождение и построение индивидуальной	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Техническая документация, акт о вводе в эксплуатацию банка сводных электронных портфолио одаренных детей. Сформирована база данных с портфолио одаренных детей из всех регионов Российской Федерации информационно-аналитический отчет о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	КРП
9.76.1	Создание региональной платформы о детях проявивших выдающиеся способности, создан и введен в эксплуатацию банк сводных электронных портфолио одаренных детей, направленный на их дальнейшее сопровождение	01.10.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ	РРП
10	Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе	-	31.12.2024		Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с участием детей и	-

258

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	<p>поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p>				<p>представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.</p>	
--	---	--	--	--	---	--

259

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<p>Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:</p> <p>в 2020 году - 2 тыс. человек;</p> <p>в 2021 году - 5 тыс. человек;</p> <p>в 2022 году - 8 тыс. человек;</p> <p>в 2023 году - 12 тыс. человек;</p> <p>в 2024 году - 18 тыс. человек.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

260

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Методические рекомендации Методические рекомендации субъектам Российской Федерации по организации и проведению тематических каникулярных смен,	КРП

					организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	
--	--	--	--	--	--	--

261

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1.1	Разработка и утверждение методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по организации и проведению тематических каникулярных смен, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.04.2019	31.05.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Методические рекомендации Методические рекомендации субъектам Российской Федерации по организации и проведению тематических каникулярных смен, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП
10.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП

10.2. 1	Разработка и утверждение методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по организации и проведению тематических каникулярных смен, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.04.2020	31.05.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Методические рекомендации	РРП
------------	--	------------	------------	---	------------------------------	-----

262

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
10.3. 1	Разработка и утверждение методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по организации и проведению тематических каникулярных смен, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.04.2021	31.05.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Методические рекомендации	РРП
10.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
10.4. 1	Разработка и утверждение методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по организации и проведению тематических каникулярных смен, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.04.2022	31.05.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Методические рекомендации	РРП

263

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
10.5.1	Разработка и утверждение методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по организации и проведению тематических каникулярных смен, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из иных государств	01.04.2023	31.05.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
10.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
10.6.1	Подготовлена материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт	РРП
10.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
10.7.1	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

264

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

10.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
10.8.1	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
10.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
10.9.1	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
10.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
10.10.1	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2023	31.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

265

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ,	КРП

					организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	
10.11.1	Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.09.2019	01.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП

266

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ,	КРП

					организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	
10.12.1	Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.01.2021	01.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП

267

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ,	КРП

					организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	
10.13.1	Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.01.2022	01.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП

268

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ,	КРП

					организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	
10.14.1	Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.01.2023	01.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП

269

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ,	КРП

					организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	
10.15.1	Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.01.2024	01.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП

270

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.16	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации	КРП

					мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	
--	--	--	--	--	---	--

271

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.16 .1	Проведение отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	01.11.2019	20.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о результатах отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП

272

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

10.16 .2	Утверждено распределение грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	20.12.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП
-------------	---	------------	------------	---	--	-----

273

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.16 .3	Публикация объявления о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» на официальном сайте Министерства	01.09.2019	01.10.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Ссылка на объявление о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация	РРП

	просвещения Российской Федерации				пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям», опубликованное на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	
--	----------------------------------	--	--	--	--	--

274

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.17	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	КРП

275

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
10.17 .1	Утверждено распределение грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	01.12.2020	20.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП

276

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.17 .2	Проведение отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	01.11.2020	20.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о результатах отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в	РРП

					рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	
--	--	--	--	--	---	--

277

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.17.3	<p>Публикация объявления о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации</p>	01.09.2020	01.10.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	<p>Прочий тип документа Ссылка на объявление о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям», опубликованное на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.18	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.18 .1	Публикация объявления о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» на официальном сайте Министерства	01.09.2021	01.10.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Ссылка на объявление о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация	РРП

	просвещения Российской Федерации				пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям», опубликованное на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	
--	----------------------------------	--	--	--	--	--

280

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.18 .2	Утверждено распределение грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	01.12.2021	20.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП

281

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
10.18.3	Проведение отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	01.11.2021	20.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о результатах отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП

282

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации	КРП

					мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	
--	--	--	--	--	---	--

283

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.19 .1	Проведение отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	01.11.2022	20.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о результатах отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП

284

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

10.19 .2	Утверждено распределение грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	20.12.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП
-------------	---	------------	------------	---	--	-----

285

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.19 .3	Публикация объявления о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» на официальном сайте Министерства	01.09.2022	01.10.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Ссылка на объявление о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация	РРП

	просвещения Российской Федерации				пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям», опубликованное на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	
--	----------------------------------	--	--	--	--	--

286

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.20	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	КРП

287

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
10.20 .1	Публикация объявления о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.09.2023	01.10.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Ссылка на объявление о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям», опубликованное на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	РРП

288

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

10.20 .2	Проведение отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	01.11.2023	20.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о результатах отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП
-------------	---	------------	------------	---	---	-----

289

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.20 .3	Утверждено распределение грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	20.12.2023	31.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в	РРП

					рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	
--	--	--	--	--	---	--

290

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.21	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	КРП
10.21.1	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.03.2020	25.11.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.22	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	КРП
10.22 .1	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.03.2021	20.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

10.23	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	КРП
10.23 .1	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.03.2022	20.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП

293

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.24	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи	КРП

					из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	
10.24.1	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.03.2023	20.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП

294

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	КРП

10.25 .1	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.03.2024	20.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП
-------------	--	------------	------------	---	---	-----

295

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.26	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	30.05.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
10.26 .1	Проведение отбора юридических лиц заявок на предоставление в 2019 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе на поддержку поддержаны проектов по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.03.2019	05.04.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Соглашение	РРП

296

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.26.2	Утверждение распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	05.04.2019	20.04.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП

297

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.27	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи	КРП

					из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	
10.27.1	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.04.2019	25.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП
11	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	-	31.12.2020		Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей	-

298

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<p>работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. 	
--	--	--	--	--	--	--

299

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

11.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.09.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Аналитический отчет по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	КРП
------	---	---	------------	---------------------------	--	-----

300

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.1.1	Проведение апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в 20 общеобразовательных организациях не менее 5 субъектов Российской Федерации	01.03.2020	01.09.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии	РРП

					решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в 20 общеобразовательных организациях не менее 5 субъектов Российской Федерации	
--	--	--	--	--	---	--

301

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.2	КТ: Документ разработан	-	01.10.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Методические рекомендации Проект методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	КРП

302

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
11.2. 1	Разработка проекта методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	01.08.2020	01.10.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Методические рекомендации Проект методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	РРП

303

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.11.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Входящее письмо Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти о согласовании методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых	КРП

					объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	
11.3. 1	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	01.10.2020	01.11.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

304

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	21.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых	КРП

					объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	
--	--	--	--	--	---	--

305

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.4.1	Разработка и утверждение методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2019	01.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Методические рекомендации Методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	РРП

306

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

11.5	КТ: Документ опубликован	-	25.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Ссылка на приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, опубликованный на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	КРП
11.5. 1	Документ опубликован	25.12.2020	25.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

307

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.6	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.06.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП

11.6. 1	Закупка включена в план закупок	01.01.2019	01.06.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
11.7	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
11.7. 1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.08.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
11.8	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
11.8. 1	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.09.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
11.9	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
11.9. 1	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.10.2019	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

308

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

11.10	КТ: Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	-	01.03.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам исследования по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием	КРП
11.10 .1	Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2019	01.03.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

309

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	-	31.12.2024		Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные	-

					<p>формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций</p>	
--	--	--	--	--	--	--

310

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Инструкция Методология и форма мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным	КРП

					общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	
--	--	--	--	--	--	--

311

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.1.1	Утверждение методологии и формы мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	01.11.2019	01.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Инструкция Методология и форма мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	РРП
12.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
12.2.1	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.09.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	КРП
12.3. 1	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2022	20.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
12.3.2	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2021	20.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП
12.3.3	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.10.2019	20.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП

314

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

12.3. 4	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2020	20.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП
12.3. 5	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2023	20.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП

315

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

12.3. 6	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2024	20.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП
13	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	-	31.12.2024		Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению,	-

316

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<p>определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

317

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

13.1	КТ: Акт вступил в силу	-	31.01.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Ссылка на публикацию полного текста постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в "Российской газете" и Собрании законодательства Российской Федерации или на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).	КРП
13.1. 1	Акт вступил в силу	31.01.2022	31.01.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт	РРП

318

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.2	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП

13.2. 1	Включение закупок работ (услуг) по проведению исследования по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2021	01.03.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	РРП
13.2. 2	Включение закупок работ (услуг) по внедрению механизмов освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2024	01.03.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской	РРП
13.2. 3	Включение закупок работ (услуг) по внедрению механизмов освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2023	01.03.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	РРП

319

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

13.2. 4	Включение закупок работ (услуг) по проведению исследования по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.04.2019	01.06.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	РРП
13.2. 5	Включение закупок работ (услуг) по внедрению механизмов освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2022	01.03.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	РРП
13.2. 6	Включение закупок работ (услуг) по проведению исследования по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2020	01.03.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	РРП

320

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

13.3	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.07.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Копии государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг. Ссылка на сведения о государственных контрактах в реестре государственных контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок	КРП
------	--	---	------------	---------------------------	---	-----

321

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.3. 1	Заключение государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) по внедрению механизмов освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2023	01.04.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по внедрению механизмов освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального	РРП

					обучения. Ссылка на сведения о государственном контракте в реестре государственных контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок	
--	--	--	--	--	---	--

322

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.3.2	Заключение государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) по внедрению механизмов освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2024	01.04.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по внедрению механизмов освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального	РРП

					обучения. Ссылка на сведения о государственном контракте в реестре государственных контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок	
--	--	--	--	--	---	--

323

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.3.3	Заключение государственного контракта на проведение исследования по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии	01.01.2020	01.04.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Государственный контракт на проведение исследования по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии	РРП

324

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.3.4	Заключение государственного контракта на проведение исследования по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии	01.01.2021	01.04.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Государственный контракт на проведение исследования по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии	РРП

325

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

13.3. 5	Заключение государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) по внедрению механизмов освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2022	01.04.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по внедрению механизмов освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Ссылка на сведения о государственном контракте в реестре государственных контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок	РРП
------------	--	------------	------------	---	--	-----

326

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

13.3. 6	Заключение государственного контракта на проведение исследования по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии	30.08.2019	30.09.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Государственный контракт на проведение исследования по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии	РРП
------------	--	------------	------------	---	---	-----

327

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.4	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	20.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Акты выполненных работ (оказанных услуг) по исполнению государственных контрактов	КРП

13.4. 1	Произведена приемка выполненных работ по проведению исследования по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии	01.07.2021	01.08.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт выполненных работ (оказанных услуг) по исполнению государственного контракта	РРП
13.4. 2	Произведена приемка выполненных работ по проведению исследования по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии	01.12.2020	20.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт выполненных работ (оказанных услуг) по исполнению государственного контракта	РРП

328

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.4. 3	Произведена приемка выполненных работ по внедрению механизмов освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.12.2022	20.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт выполненных работ (оказанных услуг) по исполнению государственного контракта	РРП

13.4. 4	Произведена приемка выполненных работ по проведению исследования по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии	01.12.2019	20.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Акты выполненных работ (оказанных услуг) по исполнению государственного контракта	РРП
13.4. 5	Произведена приемка выполненных работ по внедрению механизмов освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.12.2023	20.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Акты выполненных работ (оказанных услуг) по исполнению государственного контракта	РРП

329

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.4. 6	Произведена приемка выполненных работ по внедрению механизмов освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.12.2024	20.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Акты выполненных работ (оказанных услуг) по исполнению государственного контракта	РРП

13.5	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2024	Мовсисян Г. О., ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ		ВДЛ
13.5. 1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту по внедрению механизмов освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.12.2023	31.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Документы об оплате выполненных работ (оказанных услуг)	РРП

330

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.5. 2	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту по внедрению механизмов освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.12.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Документы об оплате выполненных работ (оказанных услуг)	РРП

13.5. 3	Произведена оплата выполненных работ по проведению исследования по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии	01.12.2019	31.12.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Документы об оплате выполненных работ (оказанных услуг)	РРП
------------	---	------------	------------	---	---	-----

331

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.5. 4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту по внедрению механизмов освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.12.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Документы об оплате выполненных работ (оказанных услуг)	РРП
13.5. 5	Произведена оплата выполненных работ по проведению исследования по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в	01.08.2021	01.09.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Документы об оплате выполненных работ (оказанных услуг)	РРП

	сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии					
--	--	--	--	--	--	--

332

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.5.6	Произведена оплата выполненных работ по проведению исследования по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии	01.12.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Документы об оплате выполненных работ (оказанных услуг)	РРП

333

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Кабардино-
Балкарская Республика)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ

1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	Фдод - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	до 31 марта, следующего за отчетным Ежегодно	<p>$F_{дод} = 68$</p> <p>Методика расчета показателя (Фдод) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей"</p>
---	---	---	---	---	----	--	---

334

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

			услуг «Вопросни к выборочно го наблюдени я качества и доступност и услуг в сферах образовани я, здраво- охранения и социальног о обслужива ния, содействия занятости населения»				
--	--	--	--	--	--	--	--

335

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ</p>							
2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум"						$F_{\text{Кванториум}} = \sum_{i=1}^m K_i$

	(мобильных технопарков "Кванториум"),						<p>K_i - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") в i-ом субъекте Российской Федерации</p>
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

336

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию МЛН ЧЕЛ</p>							
3	<p>Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год</p>						$F_{ou} = \sum_{i=1}^n X_i$ <p>X_i - Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" ТЫС ЧЕЛ							
4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс. человек, накопительным итогом						$F_{бвб} = x$ <p>X - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p>