



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правительства РСО-Алания

Т.Р. Гускаев
Т.Р. Гускаев

«13» 12 2018 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гускаев Т.Р., Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания		
Руководитель регионального проекта	Томаев К.Ш., Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания		
Администратор регионального проекта	Дзоблаев З.К., заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы		

2. Цель и показатели федерального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показа- теля	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Республики Северная Осетия-Алания, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства (далее-МСП), в том числе создание новых субъектов МСП.										
1.	Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере МСП, по итогам участия в региональном проекте, тыс. человек нарастающим итогом	основной	0	01.01.2018	0,127	0,509	0,931	1,354	1,777	2,200
2.	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц нарастающим итогом	дополнительный	0	01.01.2018	0,038	0,094	0,15	0,192	0,23	0,259
3.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской	дополнительный	0	01.01.2018	0,382	0,781	1,181	1,437	1,680	1,892

	деятельности, тыс. человек нарастающим итогом									
4.	Количество физических лиц – участников регионального проекта, тыс. человек нарастающим итогом	дополнительный	0	01.01.2018	2,087	4,299	6,553	8,640	10,644	12,314
5.	Количество подготовленных тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, человек нарастающим итогом	дополнительный	2	01.01.2018	2	2	3	4	5	6

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Формирование положительного образа предпринимателя			
1.	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> разработана федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> основными принципами информационной кампании являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> использование единого фирменного стиля (брендбука); реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном уровнях; реализация единой региональной модели во всех субъектах Российской Федерации; единовременные активности в субъектах Российской Федерации; использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании. <p>1. Информационная кампания состоит из федеральной и региональной составляющих:</p> <p>1.1. Федеральная составляющая:</p> <ul style="list-style-type: none"> привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы населения) с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью и участию в проекте; разработка сценария и создание мотивационных аудио - и видеороликов для трансляции в федеральных средствах массовой информации; разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства; разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы; <p>1.2. Региональная составляющая: план реализации информационной кампании в субъектах Российской Федерации (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампанией).</p> <p>2. Разработка федерального проекта, направленного на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в предпринимательство, включающего:</p> <ul style="list-style-type: none"> обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; разработка проекта, направленного на работу с победителями и призерами существующих программ и проектов 		

	<p>(проведение федерального конкурса, бизнес-лагеря и т.д.);</p> <p>3. Разработка комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение образа самозанятого в социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных проектов.</p> <p>4. Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего:</p> <p>план продвижения в сети Интернет;</p> <p>план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации;</p> <p>план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru;</p> <p>план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках Проекта.</p> <p style="text-align: center;"><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2019</i></p>		
1.1.	<p>Разработана региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп</p>	31.12.2024	<p>1. Основными принципами информационной кампании являются:</p> <p>использование единого фирменного стиля (брендбука);</p> <p>реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном уровнях;</p> <p>использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании.</p> <p>2. Региональная составляющая федеральной информационной кампании:</p> <p>план реализации информационной кампании в Республике Северная Осетия-Алания (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампанией).</p>

2.	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети Интернет и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> реализована Федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с пунктом 1 настоящего Паспорта. Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет 2 950 тыс. чел. в 2024 году (нарастающим итогом), в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 500 тыс. чел.;</p> <p>в 2020 г. – 1 030 тыс. чел.;</p> <p>в 2021 г. – 1 570 тыс. чел.;</p> <p>в 2022 г. – 2 070 тыс. чел.;</p> <p>в 2023 г. – 2 550 тыс. чел.;</p> <p>в 2024 г. – 2 950 тыс. чел.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 01.04.2019</p>		
2.1.	<p>В Республике Северная Осетия-Алания реализована региональная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети Интернет и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов.</p>	<p>20.12.2024</p>	<p>реализована региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с пунктом 1 настоящего Паспорта. Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 12 314 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 2 087 тыс. чел.;</p> <p>в 2020 г. – 4 299 тыс. чел.;</p> <p>в 2021 г. – 6 553 тыс. чел.;</p> <p>в 2022 г. – 8 640 тыс. чел.;</p> <p>в 2023 г. – 10 644 тыс. чел.;</p> <p>в 2024 г. – 12 314 тыс. чел.</p>
3.	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> годом предпринимательства объявлен 2020 год</p>		

	<i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> издание указа Президента Российской Федерации об объявлении – 2020 года - Годом предпринимательства. Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства <i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 20.12.2019		
3.1.	Годом предпринимательства объявлен 2020 год	20.12.2019	реализация в Республике Северная Осетия-Алания плана мероприятий в рамках проведения Года предпринимательства
Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса			
4.	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> в 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.</p> <p>Основные этапы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в пункте 1 настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 2. В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; 4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; 6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в 		

	<p>возрасте 14-17 лет;</p> <p>7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);</p> <p>8. Реализованы проекты по наставничеству;</p> <p>9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников проекта;</p> <p>10. Обеспечение участия предпринимателей – участников проекта в международных экономических площадках.</p> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62 000 ед. в 2024 году, в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 9 000 ед.;</p> <p>в 2020 г. – 22 500 ед.;</p> <p>в 2021 г. – 36 000 ед.;</p> <p>в 2022 г. – 46 000 ед.;</p> <p>в 2023 г. – 55 000 ед.;</p> <p>в 2024 г. – 62 000 ед.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019</i></p>		
4.1.	<p>Разработана комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы</p>	20.12.2019	<p>в Республике Северная Осетия-Алания реализована комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность.</p> <p>Основные этапы:</p> <p>реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;</p> <p>проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных</p>

			<p>компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;</p> <p>реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет;</p> <p>проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников проекта.</p> <p>Обеспечение участия предпринимателей – участников проекта в международных экономических площадках.</p> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 0,259 тыс. ед. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 0,038 тыс. ед.;</p> <p>в 2020 г. – 0,094 тыс. ед.;</p> <p>в 2021 г. – 0,150 тыс. ед.;</p> <p>в 2022 г. – 0,192 тыс. ед.;</p> <p>в 2023 г. – 0,230 тыс. ед.;</p> <p>в 2024 г. – 0,259 тыс. ед.</p>
--	--	--	--

5.	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Паспорта.</p> <p>При реализации указанных программ в том числе привлечены тренеры, обученные в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Паспорта.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 20.12.2024</p>		
5.1.	<p>Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы</p>	<p>20.12.2024</p>	<p>в Республике Северная Осетия-Алания реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные</p>
6.	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> подготовлены к 2024 году не менее 3 900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2019 г. – 225 человек; 2020 г. – 470 человек; 2021 г. – 675 человек; 2022 г. – 755 человек; 2023 г. – 775 человек; 2024 г. – 1 000 человек <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> проведен анализ</p>		

	<p>существующих обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей.</p>		
	<p>По результатам проведенного анализа сформирован и утвержден перечень рекомендуемых программ для предпринимателей, реализуемых в рамках настоящего федерального проекта. Разработаны и включены в перечень дополнительные программы для обучения целевых групп. Подготовлены к 2024 году не менее 3 900 тренеров для последующего обучения в субъектах Российской Федерации целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. – 225 человек; 2020 г. – 470 человек; 2021 г. – 675 человек; 2022 г. – 755 человек; 2023 г. – 775 человек; 2024 г. – 1 000 человек. <i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</i></p>		
6.1.	<p>Наличие подготовленных тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. – 2 человека; 2020 г. – 2 человека; 2021 г. – 3 человека; 2022 г. – 4 человека; 2023 г. – 5 человека; 2024 г. – 6 человек.</p>	20.12.2024	прошли обучение 6 тренеров
7.	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 году не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 91 500 человек; 2020 г. – 95 550 человек; 2021 г. – 95 850 человек; 2022 г. – 61 425 человек; 2023 г. – 58 155 человек; 2024 г. – 50 680 человек . <i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> реализованы мероприятия по обучению участников проекта основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в</p>		

	<p>рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы АО «Корпорация МСП» («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), Банка России, АО «Деловая Среда», ПАО «Сбербанк России», и др. Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 году не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 91 500 человек; 2020 г. – 95 550 человек; 2021 г. – 95 850 человек; 2022 г. – 61 425 человек; 2023 г. – 58 155 человек; 2024 г. – 50 680 человек. <i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</i></p>		
2.4.	<p>Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1 892 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 382 тыс. человек; 2020 г. – 781 тыс. человек; 2021 г. – 1 181 тыс. человек; 2022 г. – 1 437 тыс. человек; 2023 г. – 1 680 тыс. человек; 2024 г. – 1 892 тыс. человек</p>	20.12.2024	<p>в Республике Северная Осетия-Алания реализовано обучение участников проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы АО «Деловая Среда»; АО «Корпорации «МСП» («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам) и др.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Формирование положительного образа предпринимателя								
1.1.	Разработана и реализована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	консолидированный бюджет Республики Северная Осетия-Алания	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса								
2.1.	Разработана комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы	2,8	2,9	2,9	4,5	5,7	5,8	24,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.1	федеральный бюджет	2,6	2,6	2,6	4,2	5,4	5,5	22,9
2.1.2	консолидированный бюджет Республики Северная Осетия- Алания	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,7
2.1.3	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по федеральному проекту, в том числе:		2,8	2,9	2,9	4,5	5,7	5,8	24,6
федеральный бюджет		2,6	2,6	2,6	4,2	5,4	5,5	22,9
консолидированный бюджет Республики Северная Осетия-Алания		0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,7
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Томаев К.Ш.	Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Т.Р., Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	60
2.	Администратор регионального проекта	Дзоблаев З.К.	заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	Томаев К.Ш., Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	40
Разработана региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дзоблаев З.К.	заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	Томаев К.Ш., Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	20
2.	Участник регионального проекта	Цаболов О.Ч.	начальник отдела поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	Дзоблаев З.К., заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	15

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Участник регионального проекта	Гагиев Б.В.	директор Фонда поддержки предпринимательства	Дзоблаев З.К., заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	15
<p>В Республике Северная Осетия-Алания реализована региональная составляющая федеральной информационной кампании по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети Интернет и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов.</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дзоблаев З.К.	заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	Томаев К.Ш., Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	20
2.	Участник регионального проекта	Цаболов О.Ч.	начальник отдела поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	Дзоблаев З.К., Заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	15
3.	Участник регионального проекта	Гагиев Б.В.	директор Фонда поддержки предпринимательства	Дзоблаев З.К., Заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	15

Годом предпринимательства объявлен 2020 год					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дзоблаев З.К.	заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	Томаев К.Ш., Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	20
2.	Участник регионального проекта	Цаболов О.Ч.	начальник отдела поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	Дзоблаев З.К., заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	15
3.	Участник регионального проекта	Гагиев Б.В.	директор Фонда поддержки предпринимательства	З.К. Дзоблаев, заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	15
Разработана комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дзоблаев З.К.	заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	Томаев К.Ш., Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	20
2.	Участник регионального проекта	Цаболов О.Ч.	начальник отдела поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	Дзоблаев З.К., заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	15

3.	Участник регионального проекта	Гагиев Б.В.	директор Фонда поддержки предпринимательства	Дзоблаев З.К., заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	15
Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дзоблаев З.К.	заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	Томаев К.Ш., Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	20
2.	Участник регионального проекта	Цаболов О.Ч.	начальник отдела поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	Дзоблаев З.К., заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	15
3.	Участник регионального проекта	Гагиев Б.В.	директор Фонда поддержки предпринимательства	Дзоблаев З.К., заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	15
Наличие подготовленных тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. – 2 человека; 2020 г. – 2 человека; 2021 г. – 3 человека; 2022 г. – 4 человека; 2023 г. – 5 человека; 2024 г. – 6 человека.					

1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дзоблаев З.К.	заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	Томаев К.Ш., Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	20
2.	Участник регионального проекта	Цаболов О.Ч.	начальник отдела поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	Дзоблаев З.К., заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	15
3.	Участник регионального проекта	Гагиев Б.В.	директор Фонда поддержки предпринимательства	Дзоблаев З.К., заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	15
Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1 892 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 382 тыс. человека; 2020 г. – 781 тыс. человек; 2021 г. – 1 181 тыс. человек; 2022 г. – 1 437 тыс. человек; 2023 г. – 1 680 тыс. человек; 2024 г. – 1 892 тыс. человек					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дзоблаев З.К.	заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	Томаев К.Ш., Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	20

2.	Участник регионального проекта	Цаболов О.Ч.	начальник отдела поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания	Дзоблаев З.К., заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия- Алания	15
3.	Участник регионального проекта	Гагиев Б.В.	директор Фонда поддержки предпринимательства	Дзоблаев З.К., заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия- Алания	15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Разработана модель региональной информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	01.04.2019	31.12.2019	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	1. Основными принципами информационной кампании являются: использование единого фирменного стиля (брендбука); реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании в РСО-Алания; реализация единой региональной модели; использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании.	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					2. Региональная составляющая федеральной информационной кампании: - план реализации информационной кампании в РСО-Алания (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампанией)	
1.1.	Разработан и исполнен план реализации информационной кампании в Республике Северная Осетия-Алания	01.04.2019	31.12.2019	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки предпринимательства о проведенной информационной кампании	РП
1.2.	Актуализирована модель региональной информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	01.01.2020	31.12.2020	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки предпринимательства о проделанной работе	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2.1	Исполнен план реализации информационной кампании в Республике Северная Осетия-Алания	01.01.2020	31.12.2020	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки предпринимательства о проведенной информационной кампании	РП
1.3.	Актуализирована модель региональной информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	01.01.2021	31.12.2021	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки предпринимательства о проделанной работе	РП
1.3.1.	Исполнен план реализации информационной кампании в Республике Северная Осетия-Алания	01.01.2021	31.12.2021	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки предпринимательства о проведенной информационной кампании	РП
1.4.	Актуализирована модель региональной информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных	01.01.2022	31.12.2022	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки о проделанной работе	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	целевых групп					
1.4.1.	Исполнен план реализации информационной кампании в Республике Северная Осетия-Алания	01.01.2022	31.12.2022	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки о проведенной информационной кампании	РП
1.5.	Актуализирована модель региональной информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	01.01.2023	31.12.2023	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки о проделанной работе	РП
1.5.1.	Исполнен план реализации информационной кампании в Республике Северная Осетия-Алания	01.01.2023	31.12.2023	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки о проведенной информационной кампании	РП
1.6.	Актуализирована модель региональной информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	01.01.2024	20.12.2024	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки о проделанной работе	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.6.1.	Исполнен план реализации информационной кампании в Республике Северная Осетия-Алания	01.01.2024	20.12.2024	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки о проведенной информационной кампании	РП
2.	В Республике Северная Осетия-Алания реализована региональная составляющая федеральной информационной кампании по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети Интернет и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов	01.05.2019	20.12.2024	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	письмо Минэкономразвития РСО-Алания о проведении информационной кампании.	ВДЛ
2.1.1.	Реализована региональная информационная кампания. Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигло в 2019 году 2 087 тыс. чел.	01.05.2019	31.12.2019	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	отчет Минэкономразвития РСО-Алания	РП
2.1.2.	Реализована региональная информационная кампания. Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигло в 2020 году 4 299 тыс. чел.	01.01.2020	31.12.2020	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	отчет Минэкономразвития РСО-Алания	РП
2.1.3.	Реализована региональная информационная кампания. Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигло в 2021 году 6 553 тыс. чел.	01.01.2021	31.12.2021	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	отчет Минэкономразвития РСО-Алания	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1.4.	Реализована региональная информационная кампания. Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигло в 2022 году 8 640 тыс. чел.	01.01.2022	31.12.2022	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	отчет Минэкономразвития РСО-Алания	РП
2.1.5.	Реализована региональная информационная кампания. Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигло в 2023 году 10 644 тыс. чел.	01.01.2023	31.12.2023	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	отчет Минэкономразвития РСО-Алания	РП
2.1.6.	Реализована региональная информационная кампания. Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигло в 2024 году 12 314 тыс. чел.	01.01.2024	20.12.2024	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	отчет Минэкономразвития РСО-Алания	РП
2.1.	Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте за период 2019-2024 г. достигло – 12 314 тыс. чел.	01.05.2019	20.12.2024	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	отчет Минэкономразвития РСО-Алания	К
3.	Годом предпринимательства объявлен 2020 год	01.03.2018	31.12.2020	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.		ВДЛ
3.1.	В Республике Северная Осетия-Алания реализован план мероприятий в рамках проведения Года предпринимательства	01.03.2018	31.12.2018	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	письмо Минэкономразвития РСО-Алания о проделанной работе в рамках проведения Года предпринимательства	РП
3.2.	В Республике Северная Осетия-Алания реализован план мероприятий в рамках проведения Года предпринимательства	01.01.2019	31.12.2019	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	письмо Минэкономразвития РСО-Алания о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					проделанной работе в рамках проведения Года предпринимательства	
3.3.	В Республике Северная Осетия-Алания реализован план мероприятий в рамках проведения Года предпринимательства	01.01.2020	31.12.2020	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	письмо Минэкономразвития РСО-Алания о проделанной работе в рамках проведения Года предпринимательства	РП
4.	Разработана комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы	01.02.2019	31.12.2019	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	письмо Минэкономразвития РСО-Алания о проделанной работе	ВДЛ
4.1.1.	В ходе реализации в Республике Северная Осетия-Алания комплексной программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность, достигнут установленный показатель: количество вновь созданных субъектов МСП в 2019 году – 0,038 тыс. ед.	01.02.2019	31.12.2019	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	отчет Минэкономразвития РСО-Алания	РП
4.1.2.	В ходе реализации в Республике Северная Осетия-Алания комплексной программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность, достигнут установленный показатель: количество вновь созданных субъектов МСП в 2020 году – 0,094 тыс. ед.	10.01.2020	31.12.2020	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	отчет Минэкономразвития РСО-Алания	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.3.	В ходе реализации в Республике Северная Осетия-Алания комплексной программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность, достигнут установленный показатель: количество вновь созданных субъектов МСП в 2021 году – 0,150 тыс. ед.	10.01.2021	31.12.2021	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	отчет Минэкономразвития РСО-Алания	РП
4.1.4.	В ходе реализации в Республике Северная Осетия-Алания комплексной программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность, достигнут установленный показатель: количество вновь созданных субъектов МСП в 2022 году – 0,192 тыс. ед.	10.01.2022	31.12.2022	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	отчет Минэкономразвития РСО-Алания	РП
4.1.5.	В ходе реализации в Республике Северная Осетия-Алания комплексной программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность, достигнут установленный показатель: количество вновь созданных субъектов МСП в 2023 году – 0,230 тыс. ед.	10.01.2023	31.12.2023	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	отчет Минэкономразвития РСО-Алания	РП
4.1.6.	В ходе реализации в Республике Северная Осетия-Алания комплексной программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность, достигнут установленный показатель: количество вновь созданных субъектов МСП в 2024 году – 0,259 тыс. ед.	10.01.2024	20.12.2024	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	отчет Минэкономразвития РСО-Алания	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.	В ходе реализации в Республике Северная Осетия-Алания комплексной программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность, достигнут установленный показатель: количество вновь созданных субъектов МСП за период 2019-2024 гг. – 0,259 тыс. ед.	01.02.2019	20.12.2024	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	отчет Минэкономразвития РСО-Алания	К
5.	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы	01.02.2019	31.12.2019	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	письмо Минэкономразвития РСО-Алания о реализации образовательных программ в РСО-Алания	ВДЛ
5.1.	Реализованы в Республике Северная Осетия-Алания обучающие программы, курсы, в том числе модульные	01.02.2019	31.12.2019	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки предпринимательства о реализации образовательных программ	РП
5.2.	Реализованы в Республике Северная Осетия-Алания обучающие программы, курсы, в том числе модульные	01.01.2020	31.12.2020	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки предпринимательства о реализации образовательных программ	РП
5.3.	Реализованы в Республике Северная Осетия-Алания обучающие программы, курсы, в том	01.01.2021	31.12.2021	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	числе модульные				поддержки предпринимательства о реализации образовательных программ	
5.4.	Реализованы в Республике Северная Осетия-Алания обучающие программы, курсы, в том числе модульные	01.01.2022	31.12.2022	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки предпринимательства о реализации образовательных программ	РП
5.5.	Реализованы в Республике Северная Осетия-Алания обучающие программы, курсы, в том числе модульные	01.01.2023	31.12.2023	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки предпринимательства о реализации образовательных программ	РП
5.6.	Реализованы в Республике Северная Осетия-Алания обучающие программы, курсы, в том числе модульные	01.01.2024	31.12.2024	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки предпринимательства о реализации образовательных программ	РП
6.	Наличие подготовленных тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе в 2019 году – 2	01.01.2019	31.12.2019	Дзоблаев З.К.	наличие 2 тренеров, прошедших обучение в АО «Корпорация «МСП»	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	человека					
6.1.1	Обеспечено направление в АО «Корпорация «МСП» отчетов о проведенных тренингах	01.01.2019	31.12.2019	Дзоблаев З.К.	отчеты тренера о проведенных тренингах	РП
6.1.2.	Наличие подготовленных тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2020 году – 2 человека	01.01.2020	31.12.2020	Дзоблаев З.К.	наличие 2 тренеров, прошедших обучение в АО «Корпорация «МСП»	РП
6.1.3.	Обеспечено направление в АО «Корпорация «МСП» отчетов о проведенных тренингах	01.01.2020	31.12.2020	Дзоблаев З.К.	отчеты 2 тренеров о проведенных тренингах	РП
6.1.4.	Наличие подготовленных тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2021 году – 3 человека	01.01.2021	31.12.2021	Дзоблаев З.К.	наличие 3 тренеров, прошедших обучение в АО «Корпорация «МСП»	РП
6.1.5.	Обеспечено направление в АО «Корпорация «МСП» отчетов о проведенных тренингах	01.01.2021	31.12.2021	Дзоблаев З.К.	отчеты 2 тренеров о проведенных тренингах	РП
6.1.6.	Наличие подготовленных тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2022 году – 4 человека	01.01.2022	31.12.2022	Дзоблаев З.К.	наличие 4 тренеров, прошедших обучение в АО «Корпорация «МСП»	РП
6.1.8.	Обеспечено направление в АО «Корпорация «МСП» отчетов о проведенных тренингах	01.01.2022	31.12.2022	Дзоблаев З.К.	отчеты 4 тренеров о проведенных тренингах	РП
6.1.9.	Наличие подготовленных тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2023 году – 5 человек	01.01.2023	31.12.2023	Дзоблаев З.К.	наличие 5 тренеров, прошедших обучение в АО «Корпорация «МСП»	РП
6.1.10.	Обеспечено направление в АО «Корпорация «МСП» отчетов о проведенных тренингах	01.01.2023	31.12.2023	Дзоблаев З.К.	отчеты 5 тренеров о проведенных тренингах	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.1.11.	Наличие подготовленных тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2024 году – 6 человек	01.01.2024	20.12.2024	Дзоблаев З.К.	наличие 6 тренеров, прошедших обучение в АО «Корпорация «МСП»	РП
6.1.12.	Обеспечено направление в АО «Корпорация «МСП» отчетов о проведенных тренингах	01.01.2024	20.12.2024	Дзоблаев З.К.	отчеты 2 тренеров о проведенных тренингах	РП
6.1.	Наличие подготовленных тренеров для обучения целевых групп составит: 2019 г. – 2 человека; 2020 г. – 2 человека; 2021 г. – 3 человека; 2022 г. – 4 человека; 2023 г. – 5 человек; 2024 г. – 6 человек	01.01.2019	20.12.2024	Дзоблаев З.К.	отчет Минэкономразвития РСО-Алания	К
7.	Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1 892 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 382 тыс. человек; 2020 г. – 399 тыс. человек; 2021 г. – 400 тыс. человек; 2022 г. – 256 тыс. человек; 2023 г. – 243 тыс. человек; 2024 г. – 212 тыс. человек	01.01.2019	20.12.2024	Дзоблаев З.К. Гагиев Б.В.	письмо Минэкономразвития РСО-Алания. Письмо директора регионального Фонда поддержки предпринимательства о проведенных обучающих мероприятиях.	ВДЛ
7.1.1.	Реализовано в Республике Северная Осетия-Алания обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» («Азбука предпринимателя»), «Школа	01.01.2019	31.12.2019	Гагиев Б.В.	отчет директора регионального Фонда поддержки предпринимательства. Составление и ведение Минэкономразвития	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предпринимательства», а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам) и других программ				PCO-Алания реестра субъектов МСП PCO-Алания – получателей образовательных услуг и реестра субъектов МСП PCO-Алания, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов)	
7.1.2.	Реализовано в Республике Северная Осетия-Алания обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» («Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам) и других программ	01.01.2020	31.12.2020	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки предпринимательства о проведенных обучающих мероприятиях. Составление и ведение Минэкономразвития PCO-Алания реестра субъектов МСП PCO-Алания – получателей образовательных услуг и Реестра субъектов МСП PCO-Алания, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов)	
7.1.3.	Реализовано в Республике Северная Осетия-Алания обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» («Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам) и других программ.	01.01.2021	31.12.2021	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки предпринимательства о проведенных обучающих мероприятиях. Составление и ведение Минэкономразвития РСО-Алания реестра субъектов МСП РСО-Алания – получателей образовательных услуг и Реестра субъектов МСП РСО-Алания, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов)	РП
7.1.4.	Реализовано в Республике Северная Осетия-Алания обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» («Азбука предпринимателя», «Школа	01.01.2022	31.12.2022	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки предпринимательства о проведенных обучающих мероприятиях.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предпринимательства», а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам) и других программ.				Составление и ведение Минэкономразвития РСО-Алания реестра субъектов МСП РСО-Алания – получателей образовательных услуг и реестра субъектов МСП РСО-Алания, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов)	
7.1.5.	Реализовано в Республике Северная Осетия-Алания обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» («Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам) и других программ	01.01.2023	31.12.2023	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки предпринимательства о проведенных обучающих мероприятиях. Составление и ведение Минэкономразвития РСО-Алания реестра субъектов МСП РСО-Алания – получателей образовательных услуг и Реестра субъектов МСП РСО-Алания, сотрудники которых	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов)	
7.1.6.	Реализовано в Республике Северная Осетия-Алания обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» («Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам) и других программ	01.01.2024	20.12.2024	Гагиев Б.В.	письмо директора регионального Фонда поддержки предпринимательства о проведенных обучающих мероприятиях. Составление и ведение Минэкономразвития РСО-Алания реестра субъектов МСП РСО-Алания – получателей образовательных услуг и реестра субъектов МСП РСО-Алания, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов)	РП