

Утвержден
Протоколом
Заседания межведомственной комиссии (проектного комитета)
по разработке и реализации национальных проектов
Республики Ингушетия
от «__» _____ 2019 г. № _____

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Поддержка семей, имеющих детей»	Срок начала и окончания проекта	1 ноября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	<i>М.Б. Газдиева – заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетии</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Ю.Б. Костоев – министр образования и науки Республики Ингушетия</i>		
Администратор регионального проекта	<i>П.Б. Угурчиева – заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия</i>		
Связь с государственными программами Республики Ингушетия	<i>Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Ингушетия от 2 сентября 2014г. № 168</i>		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц	Основной	0	01.18	0,001	0,002	0,005	0,007	0,01	0,012
2.	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %	Основной	00	01.18	15	35	40	45	50	75

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье	
1.1	Не менее 800 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получают услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.2	<p>Внедрена в Республике Ингушетия целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе</p>	<p>утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.</p> <p>В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.</p> <p>Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.</p> <p>К концу 2021 года целевая модель реализована в Республике Ингушетия, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.</p> <p>Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций.</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель регионального проекта	Костоев Ю.Б.	Министр образования и науки Республики Ингушетия	Костоев Ю.Б., Министр образования и науки Республики Ингушетия	20
2.	Администратор регионального проекта	Угурчиева П.Б.	Заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия	Костоев Ю.Б., Министр образования и науки Республики Ингушетия	40
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Дзарахова Х.З.	Председатель РПМПК	Председатель РПМПК	20
4.	Участник регионального проекта	Цечоев А.Я.	Директор ГБОУ «СКШИ VII вида» с.п. Нижние Ачалуки	Директор ГБОУ «СКШИ VII вида» с.п. Нижние Ачалуки	20
Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ю.Б. Костоев	Министр образования и науки Республики Ингушетия	Ю.Б. Костоев	20
6.	Участник регионального проекта	Дзарахова Х.З.	Председатель РПМПК	Дзарахова Х.З.	20
Внедрение в <i>Республике Ингушетия</i> целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
на безвозмездной основе					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дзарахова Х.З	Председатель РПМПК	Угурчиева П.Б.	20
8.	Участник регионального проекта	Цечоев А.Я.	Директор ГБОУ «СКШИ VII вида» с.п. Нижние Ачалуки	Угурчиева П.Б.	20
9.	Участник регионального проекта	Муталиева Л.Х.	Заведующий ГБДОУ «Детский сад №1 с.п. Экажево «Маленькая страна »	Угурчиева П.Б.	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее 800 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Министр образования и науки Республики Ингушетия	информационно-аналитический отчет	НП
1.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из	1 декабря 2018 г.	15 февраля 2019 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации	НП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-2019 и консультативной помощи гражданам, имеющим детей				Федерации в установленном порядке	
1.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	15 марта 2019 г.	15 апреля 2019 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	НП
1.1.3.						
1.1.4.						
и т. д.						
1.1.	Не менее 800 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без	С января 2019г	31 декабря 2019 г.	Дзарахова Х.З.	информационно-аналитический отчет	НП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	попечения родителей					
2.	Не менее 2000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Угурчиева П.Б. заместитель министра образования	информационно-аналитический отчет	НП
2.1.1.	Предоставление НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2019 г.	1 декабря 2019 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
2.1.2.	Заключение соглашений с	1 января	29 февраля	НКО и иные	соглашения с	НП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	2020 г.	2020 г.	организации, в том числе государственные и муниципальные	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	
2.1.3.						
2.1.4.						
и т. д.						
2.1.	Не менее 5000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2020г.	31 декабря 2020 г.	Дзарахова Х.З.	информационно-аналитический отчет	НП
3.	Не менее 7000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и	1 января 2021 г	31 декабря 2021 г.	Дзарахова Х.З.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей					
3.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2020 г.	1 декабря 2020 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иными организациями, в том числе государственным и муниципальными в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
3.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	НП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей					
3.1.3.						
3.1.4.						
и т. д.						
3.1.	Не менее 6240 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2021	31 декабря 2021 г.	Дзарахова Х.З.	информационно-аналитический отчет	НП
4.	Внедрена в <i>Республике Ингушетия</i> целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.		информационно-аналитический отчет	НП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1. 4.1.2. и т. д. 4.1.	дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе <i>Ингушетия</i> целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе	С 1 января 2021	31 декабря 2021 г.	Дзарахова Х.З.	информационно-аналитический отчет	НП
5.	Не менее 7111 родителей (законных представителей)	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Дзарахова Х.З.	информационно-аналитический	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей				отчет	
5.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2021 г.	1 декабря 2021 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	НП
5.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей				предоставлении грантов	
5.1.3. 5.1.4. и т. д.						
5.1.	Не менее 7111 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2022г.	31 декабря 2022 г.	Дзарахова Х.З.	информационно-аналитический отчет	НП
6.	Не менее 9320 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Дзарахова Х.З.	информационно-аналитический отчет	НП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей					
6.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2022 г.	1 декабря 2022 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	НП
6.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	НП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.3. 6.1.4. и т. д.						
6.1.	Не менее 10 211 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января	31 декабря 2023 г.	Дзарахова Х.З.	информационно-аналитический отчет	НП
7.	Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Дзарахова Х.З.	информационно-аналитический отчет	НП
7.1.1.	Предоставление и иными организациями, в том числе государственными и	1 ноября 2023 г.	1 декабря 2023 г.	НКО и иные организации, в том числе	заявки НКО и иных организаций, в	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей			государственные и муниципальные	том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
7.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	НП
7.1.3. 7.1.4. и т. д.						
7.1.	Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги	1 января 2024г.	31 декабря 2024 г.	Дзарахова Х.З.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям *Республики Ингушетия*

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>(показатель регионального проекта)</i>									
<i>Всего по Республике Ингушетия</i>	0,8	декабрь		1,0	7,6	8,3	9,3	12,4	14,8
		декабрь							
г. Сунжа		декабрь		0,05	0,3	0,4	0,5	0,8	1,0
Сунженский муниципальный район		декабрь		0,2	0,9	1,0	1,1	1,5	2,6
г. Карабулак		декабрь		0,05	0,3	0,3	0,4	0,6	0,8
г. Назрань		декабрь		0,05	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0
Назрановский муниципальный район		декабрь		0,3	3,0	3,1	3,3	4,4	4,6
г. Малгобек		декабрь		0,05	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0
Малгобекский муниципальный район		декабрь		0,2	1,0	1,1	1,2	1,5	1,8
Джейрахский муниципальный район		декабрь		0,05	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0
г. Магас		декабрь		0,05	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Поддержка семей имеющих детей»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс. единиц							
1.	$F = \sum_{i=1}^N Y_i$ <p>где: Y_i – количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи</p>		Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти Республики Ингушетия, реализующий государственную политику в	По Российской Федерации, по Республики Ингушетия	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	<p>родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией</p> <p>N – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета <i>Республики Ингушетия</i></p>			области образования			
.	Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент						
2	$F = \frac{\sum Y_{удовлi}}{\sum Y_{всегоi}}$ <p>где: Y_{удовлi} - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации</p>		Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий Автоматизированная система сбора результатов оценки гражданами качества услуг	Орган исполнительной власти <i>Республики Ингушетия</i> , реализующий государственную политику в области образования	По Российской Федерации, по <i>Республики Ингушетия</i>	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	Y _{всегоi} - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации						

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Внедрена в <i>Республики Ингушетия</i> целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста		0,0000	1,0000	2,0000	3,0000

	методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе					
1.1.1.	Федеральный бюджет		0,0000	0,9900	1,9800	2,9700
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Ингушетия)</i>		0,0000	0,9900	1,9800	2,9700
1.1.2.	Бюджет Республики Ингушетия		0,0000	0,0100	0,0200	0,0300
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Ингушетия)</i>		0,0000	0,0100	0,0200	0,0300
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Ингушетия)</i>		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.4.	внебюджетные источники		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО		0,0000	2,8500	2,5600	5,4100
1.2.1.	Федеральный бюджет		0,0000	2,8215	2,5344	5,3559
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>		0,0000	2,8215	2,5344	5,3559

	<i>Республики Ингушетия)</i>					
1.2.2.	Бюджет <i>Республики Ингушетия</i>		0,0000	0,0285	0,0256	0,0541
1.2.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Ингушетия)</i>		0,0000	0,0285	0,0256	0,0541
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Республики Ингушетия</i>		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Ингушетия)</i>		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.4.	внебюджетные источники		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Всего по региональному проекту, в том числе:			0,0000	3,8500	4,5600	8,4100
Федеральный бюджет			0,0000	3,8115	4,5144	8,3259
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Ингушетия)</i>			0,0000	3,8115	4,5144	8,3259
Бюджет <i>Республики Ингушетия</i>			0,0000	0,0385	0,0456	0,0841
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Ингушетия)</i>			0,0000	0,0385	0,0456	0,0841
Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Республики Ингушетия</i>			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Ингушетия)</i>			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
внебюджетные источники			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям *Республики Ингушетия*

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Всего
------------------------------	---	-------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн. руб.)
<i>(федеральный округ), в том числе:</i>							
федеральный бюджет							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (Республики Ингушетия)</i>							
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (Республики Ингушетия)</i>							
<i>(федеральный округ), в том числе:</i>							
федеральный бюджет							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (Республики Ингушетия)</i>							
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (Республики Ингушетия)</i>							