

Утвержден
Протоколом
Заседания межведомственной комиссии (проектного комитета)
по разработке и реализации национальных проектов
Республики Ингушетия
от «__» _____ 2019 г. № _____

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Газдиева Марет Багаудиновна Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия		
Руководитель регионального проекта	Костоев Юсуп Баширович Министр образования и науки Республики Ингушетия		
Администратор регионального проекта	Угурчиева Пятимат Башировна Заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия		
Связь с государственными программами Республики Ингушетия	Государственная программа Республики Ингушетия « Развитие образования»		

2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	0	1 января 2018 г.	72,9	75,0	76,2	77,3	78,9	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом	Основной	0	1 января 2018 г.	3,1	5,8	7,98	10,5	12,4	14
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах,	Основной	0	1 января 2018 г.	0,0106	0,0106	0,0134	0,0155	0,0162	0,018

	направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек									
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек	Основной	0	1 января 2018 г.	0	1,5	2	2,5	3	3,5

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием ¹	За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей,
1.2.	<p>Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия/ приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия/ приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия/ приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	<p>В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся /Республики Ингушетия/</p>

¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия/ приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия/ приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	
1.3.	<p>Не менее 3500 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	<p>Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p>
1.4.	<p>В общеобразовательных организациях <i>/Республики Ингушетия/</i>, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p>	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 130 общеобразовательных организациях не менее 80 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детский технопарк «Кванториум» и ² мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ³	Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 8 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
1.6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	К середине 2021 года в общеобразовательные организации <i>Республики Ингушетия</i> внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.
1.7.	Не менее 34 % детей в <i>Республики Ингушетия</i> с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % детей <i>Республики Ингушетия</i> с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % детей Республики Ингушетия с ограниченными возможностями здоровья обучаются по	Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58 % детей Республики Ингушетия с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 64 % детей Республики Ингушетия с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70 % детей Республики Ингушетия с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	<p>дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p>
1.8.	<p>Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Республики Ингушетия</p>	<p>Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.9.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Ингушетия, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ⁴	Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.
1.10.	В Республике Ингушетия внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ⁵	К концу 2021 года в Республике Ингушетия внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из

⁴ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

⁵ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.11.	Не менее 0 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями ⁶	<p>семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).</p> <p>Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан.</p>
1.12.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	<p>Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности

⁶ Опционально

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.13.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в <i>Республике Ингушетия</i> , вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в <i>Республике Ингушетия</i> , в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.14.	Обучающимся 5-11 классов в <i>Республике Ингушетия</i> предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»	0,000	83,095	83,095	166,189	166,189	166,189	664,756
1.1.1.	Федеральный бюджет	0,000	82,264	82,264	164,527	164,527	164,527	658,108
1.1.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Ингушетия)</i>	0,000	82,264	82,264	164,527	164,527	164,527	658,108
1.1.2.	Бюджет Республики Ингушетия	0,000	0,831	0,831	1,662	1,662	1,662	6,648
1.1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Ингушетия)</i>	0,000	0,831	0,831	1,662	1,662	1,662	6,648
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	В Республики Ингушетия создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	0,000	19,588	0,000	0,000	19,588	19,588	58,763
1.2.1.	Федеральный бюджет	0,000	19,392	0,000	0,000	19,392	19,392	58,175
1.2.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0,000	19,392	0,000	0,000	19,392	19,392	58,175

1.5.	<p>Не менее 0 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями</p> <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия</p>	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	2,500
------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	0,000	5,000	5,000	5,500	6,000	6,500	28,000
1.7.1.	Федеральный бюджет	0,000	4,950	4,950	5,445	5,940	6,435	27,720
1.7.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0,000	4,950	4,950	5,445	5,940	6,435	27,720
1.7.2.	Бюджет /Республики Ингушетия /	0,000	0,050	0,050	0,055	0,060	0,065	0,280
1.7.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0,000	0,050	0,050	0,055	0,060	0,065	0,280
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Ингушетия)</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.4.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по региональному проекту, в том числе:		35,750	122,182	102,595	175,189	195,277	206,777	837,769
Федеральный бюджет		33,963	120,960	101,569	173,437	193,324	204,709	827,961
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		33,963	120,960	101,569	173,437	193,324	204,709	827,961
Бюджет Республики Ингушетия		1,788	1,222	1,026	1,752	1,953	2,068	9,807
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		1,788	1,222	1,026	1,752	1,953	2,068	9,807

05. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Зурабов Хусен Магаметович	Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия	Костоев Юсуп Баширович	100 %
2.	Администратор регионального проекта	Костоев Юсуп Баширович	Министр образования и науки Республики Ингушетия	Угурчиева Пятимат Башировна	100 %
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Угурчиева Пятимат Башировна	Заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия	Организации дополнительного образования детей	100 %
4.	Участник регионального проекта	Шадиева Зара Идрисовна	Главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и социальной реабилитации детей	Общеобразовательные организации	100 %
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костоев Юсуп Баширович	Министр образования и науки РИ	Угурчиева Пятимат Башировна	100 %
6.	Администратор регионального проекта	Угурчиева Пятимат Башировна	Заместитель министра образования и науки	Шадиева Зара Идрисовна	100 %
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костоев Юсуп Баширович	Министр образования и науки РИ	Угурчиева Пятимат Башировна	100%
8.	Администратор регионального проекта	Угурчиева Пятимат Башировна	Заместитель министра образования и науки РИ	Шадиева Зара Идрисовна	100%
9.	Участник регионального проекта	Общеобразовательные организации	директор		100 %
10.	Участник регионального проекта	Организации дополнительного образования детей	директор	Муцольгова Фариза Иссаевна	100 %
11.	Участник регионального проекта	Организации дополнительного образования детей	Педагог дополнительного образования детей		100 %
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костоев Юсуп Баширович	Министр образования и науки РИ	Угурчиева Пятимат Башировна	100 %
13.	Администратор регионального проекта	Угурчиева Пятимат Башировна	Заместитель министра образования и науки РИ	Тумгоева Луиза Каримсултановна	100 %
14.	Участник регионального проекта	Тумгоева Луиза Каримсултановна	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования	Шадиева Зара Идрисовна	100 %
15.	Участник регионального проекта	Шадиева Зара Идрисовна	Главный специалист отдела дополнительного образования и социальной реабилитации детей	Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей	100 %
16.	Участник регионального проекта	Муцольгова Фариза Иссаевна	Директор Республиканского центра	Шадиева Зара Идрисовна	100 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Участник регионального проекта		творчества детей и юношества Педагог дополнительного образования детей	Муцольгова Фариза Иссаевна	100 %
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костоев Юсуп Баширович	Министр образования и науки РИ	Угурчиева Пятимат Башировна	100 %
19.	Администратор регионального проекта	Угурчиева Пятимат Башировна	Заместитель министра образования и науки Создание детских технопарков «Кванториум»	Шадиева Зара Идрисовна	100 %
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костоев Юсуп Баширович	Министр образования и науки РИ	Угурчиева Пятимат Башировна	100%
21.	Администратор регионального проекта	Угурчиева Пятимат	Заместитель министра образования и науки РИ	Шадиева Зара Идрисовна	100 %
22.	Участник регионального проекта				100 %
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костоев Юсуп Баширович	Министр образования и науки РИ	Угурчиева Пятимат Башировна	100 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Администратор регионального проекта	Угурчиева Пятимат Башировна	Заместитель министра образования и науки РИ	Шадиева Зара Идрисовна	100 %
25.	Участник регионального проекта	Шадиева Зара Идрисовна	Главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования	Организации дополнительного образования детей	100 %
26.	Участник регионального проекта	Муцольгова Фариза Иссаевна	Директор Республиканского центра творчества детей и юношества	Общеобразовательные организации	100 %
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костоев Юсуп Баширович	Министр образования и науки РИ	Угурчиева Пятимат Башировна	100 %
28.	Администратор регионального проекта	Угурчиева Пятимат Башировна	Заместитель министра образования и науки РИ	Шадиева Зара Идрисовна	100 %
29.	Участник регионального проекта	Шадиева Зара Идрисовна	Главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования	Организации дополнительного образования детей	100 %
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костоев Юсуп Баширович	Министр образования и науки РИ	Угурчиева Пятимат Башировна	100
31.	Администратор регионального проекта	Угурчиева Пятимат Башировна	Заместитель министра образования и науки РИ	Шадиева Зара Идрисовна	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
32.	Участник регионального проекта	Шадиева Зара Идрисовна	Главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования	Организации дополнительного образования детей	100
33.	Участник регионального проекта	Муцольгова Фариза Иссаевна	Директор Республиканского центра творчества детей	Общеобразовательные организации	100
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костоев Юсуп Баширович	Министр образования и науки РИ	Угурчиева Пятимат Башировна	100
35.	Администратор регионального проекта	Угурчиева Пятимат Башировна	Заместитель министра образования и науки РИ	Шадиева Зара Идрисовна	100
36.	Участник регионального проекта	Шадиева Зара Идрисовна	Главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования	Организации дополнительного образования детей	100
37.	Участник регионального проекта	Муцольгова Фариза Иссаевна	Директор Республиканского центра творчества детей	Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей	100
Внедрение в <i>Республики Ингушетия</i> целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костоев Юсуп Баширович	Министр образования и науки РИ	Угурчиева Пятимат Башировна	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
39.	Администратор регионального проекта	Угурчиева Пятимат Башировна	Заместитель министра образования и науки РИ	Шадиева Зара Идрисовна	100
40.	Участник регионального проекта	Шадиева Зара Идрисовна	Главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования	Организации дополнительного образования	100
Участие детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костоев Юсуп Баширович	Министр образования и науки РИ	Угурчиева Пятимат Башировна	100
42.	Администратор регионального проекта	Угурчиева Пятимат Башировна	Заместитель министра образования и науки РИ	Шадиева Зара Идрисовна	100
43.	Участник регионального проекта	Шадиева Зара Идрисовна	Главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования	Организации дополнительного образования	100
44.	Участник регионального проекта	Муцольгова Фариза Иссаевна	Директор Республиканского центра творчества детей	Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей	100
Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
45.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костоев Юсуп Баширович	Министр образования и науки РИ	Угурчиева Пятимат Башировна	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
46.	Администратор регионального проекта	Угурчиева Пятимат Башировна	Заместитель министра образования и науки РИ	Шадиева Зара Идрисовна	100
47.	Участник регионального проекта	Шадиева Зара Идрисовна	Главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования	Организации дополнительного образования	100
48.	Участник регионального проекта	Муцольгова Фариза Иссаевна	Директор Республиканского центра творчества детей	Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей	100
49.	Участник регионального проекта	Парагульгов Магомед Баширович	Директор ГАОУ «Гимназия г.Назрань»	Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей	100
50.	Участник регионального проекта	Газдиева Ада Асламбековна	Директор ГБОУ «Лицей г.Магас»	Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей	100
51.	Участник регионального проекта	Торшхоева Марета Магмедовна	Директор ГБОУ «Центр образования г.Магас»	Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
52.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костоев Юсуп Баширович	Министр образования и науки РИ	Угурчиева Пятимат Башировна	100
53.	Администратор регионального проекта	Угурчиева Пятимат Башировна	Заместитель министра образования и науки РИ	Шадиева Зара Идрисовна	100
54.	Участник регионального проекта	Шадиева Зара Идрисовна	Главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования	Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей	100
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
55.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костоев Юсуп Баширович	Министр образования и науки РИ	Угурчиева Пятимат Башировна	100
56.	Администратор регионального проекта	Угурчиева Пятимат Башировна	Заместитель министра образования и науки Р	Шадиева Зара Идрисовна	100
57.	Участник регионального проекта	Шадиева Зара Идрисовна	Главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования	Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей	100
58.	Участник регионального проекта	Муцольгова Фариза Иссаевна	Директор Республиканского центра творчества детей	Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей	100

6. Дополнительная информация

Термины и понятия, используемые в паспорте федерального проекта

1. Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ).

3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).

4. Летние школы - вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за рамки основных образовательных программ, с целью формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурно-среды, сообществ обучающихся.

5. Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка "Кванториум", на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку

и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направленностям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.

6. Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции.

7. Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.

8. Представители молодежи из числа иностранных граждан - лица, являющиеся гражданами иностранных государств, в возрасте от 14 до 30 лет (в целях реализации федерального проекта ограничение по возрасту участников установлено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года").

9. Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных

организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее".

10. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах) .

11. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.

12. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя:

эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;

функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;

систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;

функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов;

проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;

выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

13. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.

14. Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ⁷	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
1.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 октября 2018 г	30 октября 2018 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович	заявка Республики Ингушетия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

⁷ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП
1.1.3.						РП
1.1.4. и т.д.						РП
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2019 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
2.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия приняли участие в открытых	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
2.1.1.						РП
2.1.2. и т.д.						РП
2.1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Костоев Баширович	Юсуп информационно- аналитический отчет	РП
3.	Не менее 1000 детей в Республике Ингушетия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Костоев Баширович	Юсуп информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учетом реализации проекта «Билет в будущее» ^{8 9}					
3.1.1.						РП
3.1.2.						РП
и т.д.						РП
3.1.	Не менее 1000 тыс. детей в Республики Ингушетия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

⁸ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

⁹ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.	В общеобразовательных организациях Республики Ингушетия расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
4.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка Республики Ингушетия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
4.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
4.1.3.						РП
4.1.4. и т.д.						РП
4.1.	В общеобразовательных организациях Республики Ингушетия расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	.	31 декабря 2019 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 8 детских технопарков «Кванториум» и 3 ¹⁰ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей,	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

¹⁰ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проживающих в сельской местности и малых городах) ¹¹					
5.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка Республики Ингушетия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
5.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП
5.1.3.						РП
5.1.4. и т.д.						РП

¹¹ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 8 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2019 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
6.	Не менее 34 % детей в Республике Ингушетия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
6.1.1. 6.1.2. и т.д.						
6.1.	Не менее 34 % детей в Республике Ингушетия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2019 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.	Республике Ингушетия создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
7.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 октября 2018 г	30 октября 2018 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка Республики Ингушетия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
7.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель	соглашение с Министерством просвещения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи			Правительства Республики Ингушетия	Российской Федерации о предоставлении субсидии	
7.1.3. 7.1.4. и т.д.						
7.1.	В Республике создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2019 г. ¹²	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
8.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

¹² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории <i>Республики Ингушетия</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ¹³					
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих	1 октября 2018 г	30 октября 2018 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка Республики Ингушетия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

¹³ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.3. 8.1.4. и т.д. 8.1.	образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Ингушетия, в том числе участвующих в создании научных и научно-		31 декабря 2019 г. ¹⁴	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

¹⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
9.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2020 г.	30 июля 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
9.1.1.						
9.1.2.						
и т.д.						
9.1.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с		30 июля 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
10.	В Республике Ингушетия внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ¹⁵	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка Республики Ингушетия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
10.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства	соглашение с Министерством просвещения Российской	РП

¹⁵ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей			Республики Ингушетия	Федерации о предоставлении субсидии	
10.1.3.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка Республики Ингушетия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
10.1.4.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей				предоставлении субсидии	
10.1.5.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 июля 2020 г.	1 июля 2020 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка Республики Ингушетия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
10.1.6.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
10.1.7. 10.1.8. и т.д.						
10.1.	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей		31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
11.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка Республики Ингушетия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеразвивающих программ всех направленностей					
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП
11.1.3. 11.1.4. и т.д.						
11.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
12.1.1. 12.1.2. и т.д.						
12.1.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
13.	Не менее 1500 детей в Республике Ингушетия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.1.1. 13.1.2. и т.д. 13.1.	(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» Не менее 1500 детей в Республике Ингушетия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
14.	В общеобразовательных организациях Республики Ингушетия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
14.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович	заявка Республики	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			Председатель Правительства Республики Ингушетия	Ингушетия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
14.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.3. 14.1.4. и т.д. 14.1.	В общеобразовательных организациях Республики Ингушетия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
15.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 8 детских технопарков «Кванториум» и 3 ¹⁶ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹⁷	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка Республики Ингушетия в Министерство просвещения Российской Федерации в	РП

¹⁶ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

¹⁷ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				установленном порядке	
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	
15.1.3. 15.1.4. и т.д.						
15.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее XX детских технопарков «Кванториум» и YY ¹⁸ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

¹⁸ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями ¹⁹	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
16.1.1. 16.1.2. и т.д.						
16.1.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
17.	Не менее 46 % детей в Республики Ингушетия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

¹⁹ Опционально

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.1.1. 17.1.2. и т.д. 17.1.	Не менее 46 % детей в Республики Ингушетия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
18.	В создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
18.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и тантантов у детей и молодежи				установленном порядке	
18.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и тантантов у детей и молодежи	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП
18.1.3.						
18.1.4.						
и т.д.						
18.1.	В <i>Республики Ингушетия</i> создан региональный центр выявления, поддержки и		31 декабря 2020 г. ²⁰	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

²⁰ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
19.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории <i>Республики Ингушетия</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ²¹					
19.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

²¹ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Национальной технологической инициативы					
19.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП

19.1.3.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.4. и т.д. 19.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории <i>Республики Ингушетия</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год		31 декабря 2020 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
20.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.1. 21.1.2. и т.д. 20.1.	программам, на принципах вовлечения общественно- деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно- деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе		31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обновления образовательных программ					
21.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
21.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
21.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей			Республики Ингушетия	предоставлении субсидии	
21.1.3. 21.1.4. и т.д.						
21.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	.	31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
22.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
22.1.1. 22.1.2.						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
и т.д. 22.1.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями		31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
23.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
23.1.1. 23.1.2. и т.д. 23.1.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.	Не менее 2000 детей в <i>Республики Ингушетия</i> получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
24.1.1.						
24.1.2.						
и т.д.						
24.1.	Не менее 2000 детей в <i>Республики Ингушетия</i> получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 1 ²² мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²³	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
25.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
25.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП

²² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

²³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков					
25.1.3. 25.1.4. и т.д. 25.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
26.	В общеобразовательных организациях <i>Республики Ингушетия</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
26.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				установленном порядке	
26.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП
26.1.3.						
26.1.4.						
и т. д.						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.1.	В общеобразовательных организациях <i>Республики Ингушетия</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
27.	Не менее 52 % детей в <i>Республики Ингушетия</i> с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
27.1.1. 27.1.2. и т. д.						
27.1.	Не менее 52 % детей в <i>Республики Ингушетия</i> с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.	В <i>Республики Ингушетия</i> создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
28.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
28.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства	соглашение с Министерством просвещения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.1.3. 28.1.4. и т. д. 28.1.	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи В <i>Республики Ингушетия</i> создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2021 г. ²⁴	Республики Ингушетия Костоев Юсуп Баширович	Российской Федерации информационно- аналитический отчет	РП
29.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

²⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории <i>Республики Ингушетия</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ²⁵					
29.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

²⁵ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.1.2.	дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.1.3. 29.1.4. и т. д. 29.1.	по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории <i>Республики Ингушетия</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров		31 декабря 2021 г. ²⁶	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

²⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
30.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями ²⁷	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
30.1.1. 30.1.2. и т. д. 30.1.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		31 декабря 2022 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
31.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

²⁷ Опционально

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
31.1.1. 31.1.2. и т. д. 31.1.	приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее 55 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2022 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
32.	Не менее XX детей в <i>Республики Ингушетия</i> получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
32.1.1.						
32.1.2.						
и т. д.						
32.1.	Не менее 2500 детей в <i>Республики Ингушетия</i> получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2022 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
33.	В общеобразовательных организациях <i>Республики Ингушетия</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
33.1.1	Подготовка и предоставление заяви в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			Республики Ингушетия	Российской Федерации в установленном порядке	
33.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП
33.1.3.						
33.1.4.						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
и т. д. 33.1.	В общеобразовательных организациях <i>Республики Ингушетия</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2022 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
34.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²⁸	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
34.1.1.	Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

²⁸ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по созданию детских технопарков					
34.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП
34.1.3. 34.1.4. и т. д. 34.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2022 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
35.	Не менее 58 % детей в <i>Республики Ингушетия</i> с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
35.1.1. 35.1.2. и т. д. 35.1.	общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Не менее 58 % детей в <i>Республики Ингушетия</i> с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2022 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
36.	В <i>Республики Ингушетия</i> создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
36.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
36.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП
36.1.3.						
36.1.4.						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
и т. д. 36.1.	В <i>Республики Ингушетия</i> создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2022 г. ²⁹	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
37.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории <i>Республики Ингушетия</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

²⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ³⁰					
37.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

³⁰ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
37.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
37.1.3. 37.1.4. и т. д. 37.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории <i>Республики Ингушетия</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год		31 декабря 2022 г. ³¹	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
38.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

³¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
38.1.1. 38.1.2. и т. д. 38.1.	школах, организованных российскими образовательными организациями ³² Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		31 декабря 2023 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
39. 39.1.1. 39.1.2. и т. д.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

³² Опционально

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
39.1.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2023 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
40.	Не менее 3000 детей в <i>Республики Ингушетия</i> получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
40.1.1 40.1.2 и т. д.						
40.1.	Не менее 3000 детей в <i>Республики Ингушетия</i> получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными		31 декабря 2023 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
41.	В общеобразовательных организациях <i>Республики Ингушетия</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
41.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
41.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП
41.1.3						
41.1.4.						
и т. д.						
41.1.	В общеобразовательных организациях <i>Республики Ингушетия</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2023 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
42.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детский	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технопарков «Кванториум» и 1 ³³ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ³⁴					
42.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
42.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП

³³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

³⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
42.1.3. 42.1.4. и т. д. 42.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2023 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
43.	Не менее 64 % детей в <i>Республики Ингушетия</i> с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
43.1.1. 43.1.2. и т. д. 43.1.	Не менее 64 % детей в <i>Республики Ингушетия</i> с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные		31 декабря 2023 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
44.	В <i>Республики Ингушетия</i> создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
44.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
44.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП
44.1.3.						
44.1.4.						
и т. д.						
44.1.	В <i>Республики Ингушетия</i> создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2023 г. ³⁵	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

³⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
45.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории <i>Республики Ингушетия</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ³⁶	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
45.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

³⁶ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
45.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
45.1.3. 45.1.4. и т. д. 45.1.	по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории <i>Республики Ингушетия</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической		31 декабря 2023 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
46.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
46.1.1. 46.1.2. и т. д.						
46.1.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Ингушетия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
47.	Не менее 3500 детей в <i>Республики Ингушетия</i> получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
47.1.1. 47.1.2. и т. д. 47.1.	Не менее 3500 детей в <i>Республики Ингушетия</i> получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
48.	В общеобразовательных организациях <i>Республики Ингушетия</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
48.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			Председатель Правительства Республики Ингушетия	Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
48.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП

48.1.3.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
48.1.4. и т. д.						
48.1.	В общеобразовательных организациях <i>Республики Ингушетия</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
49.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее XX детских технопарков «Кванториум» и YY мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
49.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
49.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП
49.1.3. 49.1.4. и т. д.						
49.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
50.	В Республики Ингушетия создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательным программам основного и среднего общего образования					
50.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и танталтов у детей и молодежи	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
50.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и танталтов у детей и молодежи	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
50.1.3. 50.1.4. и т. д. 50.1.	В <i>Республики Ингушетия</i> создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
51.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории <i>Республики Ингушетия</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ³⁷					
51.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	заявка <i>Республики Ингушетия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

³⁷ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
51.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Евлоев Зялимхан Султанхамидович Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП
51.1.3.						
51.1.4.						
и т. д.						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
51.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории <i>Республики Ингушетия</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год		31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
52.	Не менее 70 % детей в <i>Республике Ингушетия</i> с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.		информационно-аналитический отчет	

52.1.1.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
52.1.2. и т. д.						
52.1.	Не менее 70 % детей в <i>Республики Ингушетия</i> с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
53.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП
53.1.1. 53.1.2. и т. д.						
53.1.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями		31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
54.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в <i>Республики Ингушетия</i> , вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ³⁸	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
54.1.1. 54.1.2. и т. д.						
54.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в <i>Республики Ингушетия</i> , вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства		31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП
55.	Обучающимся 5-11 классов в <i>Республики Ингушетия</i> предоставлены возможности освоения основных	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

³⁸ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
55.1.1. 55.1.2. и т. д. 55.1.	<p>общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>Обучающимся 5-11 классов в <i>Республики Ингушетия</i> предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>		31 декабря 2024 г.	Костоев Юсуп Баширович	информационно-аналитический отчет	РП

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ($F_{\text{дод}}$) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{\text{дод}} = 71$	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ <p>где: <i>K_i</i> – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p>	0	Отчет <i>Республики Ингушетия</i> в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Орган исполнительной власти <i>Республики Ингушетия</i> , реализующий государственную политику в области образования	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где: <i>X_i</i> – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в <i>i</i>-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>	1,0	Отчеты муниципальных образований <i>Республики Ингушетия</i>	Орган исполнительной власти <i>Республики Ингушетия</i> , реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования <i>Республики Ингушетия</i>	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов						
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	$F_{бвб} = X$ где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	Отчеты муниципальных образований <i>Республики Ингушетия</i>	Оператор проекта «Билет в будущее», Орган исполнительной власти <i>Республики Ингушетия</i> , реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования <i>Республики Ингушетия</i>	По Российской Федерации	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»	073 0703 02 4 E2 51730 521 073 0703 02 4 E2 51730 621 073 0703 02 4 E2 51730 521	0,000	83,095	83,095	166,189
1.1.1.	Федеральный бюджет		0,000	82,264	82,264	164,527
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	82,264	82,264	164,527
1.1.2.	Бюджет Республики Ингушетия		0,000	0,831	0,831	1,662
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,831	0,831	1,662
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия		0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	В Республики Ингушетия создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным	073 0703 02 4 E2 51750 521 073 0709 02 4 E2 89999 621 073 0703 02 4 E2 51750 521	0,000	19,588	0,000	19,588

	программам основного и среднего общего образования					
1.2.1.	Федеральный бюджет		0,000	19,392	0,000	19,392
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	19,392	0,000	19,392
1.2.2.	Бюджет Республики Ингушетия		0,000	0,196	0,000	0,196
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,196	0,000	0,196
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	073 0702 02 2 E2 50970 521	35,7504	0,0000	0,0000	35,7504
1.3.1.	Федеральный бюджет		33,9629	0,0000	0,0000	33,9629
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		33,9629	0,0000	0,0000	33,9629
1.3.2.	Бюджет Республики Ингушетия		1,7875	0,0000	0,0000	1,7875
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		1,7875	0,0000	0,0000	1,7875

1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.4.	внебюджетные источники		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	073 0709 02 4 E2 60447 632	0,000	3,000	3,000	6,000
1.4.1.	Федеральный бюджет		0,000	2,970	2,970	5,940
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,000	2,970	2,970	5,940
1.4.2.	Бюджет Республики Ингушетия		0,000	0,030	0,030	0,060
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,000	0,030	0,030	0,060
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных	073 0703 02 4 E2 89999 244 073 0709 02 4 E2 62352 613 073 0709 02 4 E2 62352 623	0,000	0,500	0,500	1,000

	<p>российскими образовательными организациями</p> <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий 0</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.0</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых</p>	<p>073 0709 02 4 E2 62352 812</p> <p>073 0703 02 4 E2 55370 521</p>				
--	---	---	--	--	--	--

	объединений, во целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ В Республики Ингушетия внедрена целевая модель развития региональных систем					
1.5.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,495	0,495	0,990
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,495	0,495	0,990
1.5.2.	Бюджет Республики Ингушетия		0,000	0,005	0,005	0,010
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,005	0,005	0,010
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия		0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории	073 0703 02 4 Е2 51890 521 073 0709 02 4 Е2 89999 621 073 0703 02 4 Е2 51890 521	0,000	11,000	11,000	22,000

	<i>Республики Ингушетия, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».</i>					
1.6.1.	Федеральный бюджет		0,000	10,890	10,890	21,780
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	10,890	10,890	21,780
1.6.2.	Бюджет Республики Ингушетия		0,000	0,110	0,110	0,220
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,110	0,110	0,220
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по	073 0703 02 4 E2 54910 521 073 0709 02 4 E2 89999 621 073 0703 02 4 E2 54910 521	0,000	5,000	5,000	10,000

	индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.					
1.7.1.	Федеральный бюджет		0,000	4,950	4,950	9,900
1.7.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	4,950	4,950	9,900
1.7.2.	Бюджет Республики Ингушетия		0,000	0,050	0,050	0,100
1.7.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,050	0,050	0,100
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия		0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по региональному проекту, в том числе:			35,750	122,182	102,595	260,527
Федеральный бюджет			33,963	120,960	101,569	256,492
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>			33,963	120,960	101,569	256,492
Бюджет Республики Ингушетия			1,788	1,222	1,026	4,035
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>			1,788	1,222	1,026	4,035
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия			0,000	0,000	0,000	0,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>			0,000	0,000	0,000	0,000

внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
------------------------	--	-------	-------	-------	-------

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям *Республики Ингушетия*

Муниципальное образование <i>Республики Ингушетия</i>	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет муниципального образования <i>Республики Ингушетия</i>	0	0	0	0	0	0	00
<i>Из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0