

УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Дагестан по
стратегическому развитию и проектной деятельности
в Республике Дагестан
(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Кадры для цифровой экономики		
Краткое наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Республика Дагестан)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лемешко Владимир Викторович, Заместитель Председателя Правительства РД		
Руководитель регионального проекта	Снегирев Сергей Владимирович, Министр		
Администратор регионального проекта	Кудаев Тагир Магомедович, статс-секретарь – заместитель Министра образования и науки Республики Дагестан		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан на 2015 - 2025 годы"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Республика Дагестан)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики										
1.1	Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	3,4750	31.12.2018	0,0000	4,5370	6,0490	0,0000	0,0000	0,0000
Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования										
1.2	Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	3,6000	31.12.2019	0,0000	9,0000	10,8000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	<p>Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика», «Технология», созданы 3 экспериментальные площадки</p> <p>на 31.12.2021 - 3 шт</p>	31.12.2021	
1.2	<p>Участие в грантах на предоставление субсидий на создание и поддержку функционирования дополнительного образования детей и(или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики</p> <p>на 31.12.2021 - 3 шт</p>	31.12.2021	
1.3	<p>Участие в грантах на предоставление субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий</p> <p>на 31.12.2021 - 3 шт</p>	31.12.2021	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.4	Обучены работающие специалисты, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики на 31.12.2021 - 10800 ЧЕЛ	31.12.2021	
1.5	Стажировка педагогов за рубежом по приоритетным для цифровой экономики направлениям на 31.12.2021 - 20 ЧЕЛ	31.12.2021	
1.6	Разработка образовательных программ (модулей) профессионального образования в интересах цифровой экономики на 31.12.2021 - 3 шт	31.12.2021	
1.7	Разработка прогнозной потребности в ИТ-специалистах до 2024 года на 31.12.2021 - 1 шт	31.12.2021	
1.8	Прием на обучение по программам среднего профессионального образования в сфере информационных технологий на 31.12.2020 - 600 ЧЕЛ на 31.12.2021 - 700 ЧЕЛ	31.12.2021	
1.9	Прошли обучение по онлайн программам цифровой грамотности на 31.12.2021 - 600 ЧЕЛ	31.12.2021	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта*

№ п/п	Наименование результата	Источники финансирования	на 2019 год			на 2020 год			на 2021 год			Всего, млн. руб.
			Объем средств, млн. руб.	Указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн. руб.	Объем средств, млн. руб.	Указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн. руб.	Объем средств, млн. руб.	Указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
			Объемы финансирования плана мероприятий									
	Всего по направлению		0,00			0,00			0,00			0,00
		бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
		внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе результатов												
Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программа, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика», «Технология»												
	Итого по результату		0,00			0,00			0,00			0,00
		бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
		внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
Участие в грантах на предоставление субсидий на создание и поддержку функционирования дополнительного образования детей и(или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики												
	Итого по результату		0,00			0,00			0,00			0,00
		бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
		внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
Участие в грантах на предоставление субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий												
	Итого по результату		0,00			0,00			0,00			0,00

	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
Обучены работающие специалисты, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики											
Итого по результату		0,00			0,00			0,00			0,00
	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
Стажировка педагогов за рубежом по приоритетным для цифровой экономики направлениям											
Итого по результату		0,00			0,00			0,00			0,00
	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
Разработка образовательных программ (модулей) профессионального образования в интересах цифровой экономики											
Итого по результату		0,00			0,00			0,00			0,00
	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
Разработка прогнозной потребности в ИТ-специалистах до 2024 года											
Итого по результату		0,00			0,00			0,00			0,00
	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00

	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
Прием на обучение по программам среднего профессионального образования в сфере информационных технологий											
Итого по результату		0,00			0,00			0,00			0,00
	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
Прошли обучение по онлайн программам цифровой грамотности											
Итого по результату		0,00			0,00			0,00			0,00
	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00

* Объемы и источники финансирования не определены.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
2	Администратор регионального проекта	Кудаев Т.М.	статс-секретарь – заместитель Министра образования и науки Республики Дагестан		100
Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика», «Технология», созданы 3 экспериментальные площадки					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
4	Участник регионального проекта	Вагаева Н.Н.	и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		100
Участие в грантах на предоставление субсидий на создание и поддержку функционирования дополнительного образования детей и(или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
6	Участник регионального проекта	Вагаева Н.Н.	и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		100
Участие в грантах на предоставление субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
8	Участник регионального проекта	Вагаева Н.Н.	и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		100
Обучены работающие специалисты, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
10	Участник регионального проекта	Вагаева Н.Н.	и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		100
Стажировка педагогов за рубежом по приоритетным для цифровой экономики направлениям					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
12	Участник регионального проекта	Вагаева Н.Н.	и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		100
Разработка образовательных программ (модулей) профессионального образования в интересах цифровой экономики					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
14	Участник регионального проекта	Вагаева Н.Н.	и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		100

Разработка прогнозной потребности в ИТ-специалистах до 2024 года					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Прием на обучение по программам среднего профессионального образования в сфере информационных технологий					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
17	Участник регионального проекта	Вагаева Н.Н.	и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		100
Прошли обучение по онлайн программам цифровой грамотности					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
19	Участник регионального проекта	Вагаева Н.Н.	и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		100

6. Дополнительная информация

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в качестве одной из национальных целей отмечено «обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере». В соответствии с названным Указом в рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» разработан Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» для обеспечения экономики достаточным количеством человеческих ресурсов, обладающих компетенциями, необходимыми для нового века цифровых технологий и экономики знаний и данных. Разработка федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», а также соответствующего регионального проекта отвечает целям и задачам Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204, «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030», утвержденной указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203, а именно:

- развитие человеческого потенциала;
- формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;
- использование и развитие различных образовательных технологий, в том числе дистанционного, электронного обучения, при реализации образовательных программ;
- осуществление разработки и реализации партнерских программ образовательных организаций высшего образования и российских высокотехнологичных организаций, в том числе по вопросу совершенствования образовательных программ;
- развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий;
- стимулирование российских организаций в целях обеспечения работникам условий для дистанционной занятости;
- создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни.
- региональный проект направлен на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.

Ключевыми направлениями регионального проекта являются:

1. Обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами;
2. Поддержка талантливых школьников и студентов в области математики, информатики и технологий цифровой экономики;
3. Содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики
(Республика Дагестан)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика», «Технология», созданы 3 экспериментальные площадки	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		-
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
1.1.1	Проведен анализ лучших практик в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика», «Технология»	01.01.2020	01.04.2020	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
1.2.1	Подготовлена документация, отобраны образовательные учреждения в качестве экспериментальных площадок по лучшему опыту в сфере формирования цифровых навыков.	01.06.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Прочий тип документа	РНП
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
1.3.1	Созданы центры по преподаванию предметных областей «Математика», «Информатика», «Технология», реализующие современные модели образовательного процесса.	01.09.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Прочий тип документа	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Участие в грантах на предоставление субсидий на создание и поддержку функционирования дополнительного образования детей и(или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		-
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
2.1.1	Подготовка необходимых документов для подачи заявления на участие в грантах на предоставление субсидий на создание и поддержку функционирования дополнительного образования детей и(или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Заявка	РНП
2.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
2.2.1	Подана заявка на участие в грантах на предоставление субсидий на создание и поддержку функционирования дополнительного образования детей и(или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Заявка	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Участие в грантах на предоставление субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		-
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
3.1.1	Подготовка необходимых документов для участия в грантах на предоставление субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Прочий тип документа	РНП
3.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
3.2.1	Подана заявка на участие в грантах на предоставление субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Прочий тип документа	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Обучены работающие специалисты, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		-
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
4.1.1	Подготовлены списки специалистов, графики, перечень образовательных учреждений для обучения компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Прочий тип документа	РНП
4.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
4.2.1	Обучены работающие специалисты, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Стажировка педагогов за рубежом по приоритетным для цифровой экономики направлениям	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		-
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
5.1.1	Подготовка документации для прохождения стажировки педагогами за рубежом по приоритетным направлениям цифровой экономики	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Прочий тип документа	РНП
5.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
5.2.1	Прошли стажировку за рубежом по приоритетным направлениям цифровой экономики	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Разработка образовательных программ (модулей) профессионального образования в интересах цифровой экономики	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		-
6.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
6.1.1	Определены приоритетные для цифровой экономики направления, требования, проведен анализ существующих образовательных программ	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Прочий тип документа	РНП
6.2	КТ: Документ разработан	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
6.2.1	Разработаны проекты образовательных программ (модулей) профессионального образования в интересах цифровой экономики	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Прочий тип документа	РНП

6.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
6.3.1	Согласованы и утверждены образовательные программы (модули) профессионального образования в интересах цифровой экономики	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Прочий тип документа	РНП
6.4	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
6.4.1	Разработаны образовательные программы (модулей) профессионального образования в интересах цифровой экономики	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Прочий тип документа	РНП
7	Разработка прогнозной потребности в ИТ-специалистах до 2024 года	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		-
7.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		

7.1.1	Направлены запросы в компании о наличии потребности в ИТ -специалистах	01.01.2020	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Исходящее письмо	РНП
7.2	КТ: Документ разработан	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
7.2.1	Проведен анализ полученной информации о потребности в ИТ-специалистах	01.01.2020	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Справка	РНП
7.3	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
7.3.1	Определена прогнозная потребность в ИТ-специалистах до 2024 года	01.01.2020	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Отчет	РНП
8	Прием на обучение по программам среднего профессионального образования в сфере информационных технологий	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		-

8.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
8.1.1	Утверждены контрольные цифры приема	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Прочий тип документа	РНП
8.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
8.2.1	Приняты на обучение по программам среднего профессионального образования в сфере информационных технологий	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Отчет	РНП
9	Прошли обучение по онлайн программам цифровой грамотности	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		-
9.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		

9.1.1	Подготовить информацию об образовательных организациях, осуществляющих онлайн-обучение по программам цифровой грамотности	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Справка	РНП
9.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
9.2.1	Организовано онлайн-обучение по программам цифровой грамотности	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Прочий тип документа	РНП
9.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан		
9.3.1	Прошли обучение по онлайн программам цифровой грамотности	01.01.2020	31.12.2021	Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки, Министерство образования и науки Республики Дагестан	Отчет	РНП