УТВЕРЖДЕН советом при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности

(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

ПАСПОРТ

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Жилье и городская среда						
Наименование федерального проекта	Обеспечение устойчивого сокраще	ния непригодного для	я проживания жилищного				
(краткое)	фонда						
Краткое наименование проекта	Обеспечение устойчивого сокра-	Срок начала и	01.01.2019 - 31.12.2024				
	щения непригодного для прожива-	окончания проекта					
	ния жилищного фонда						
Куратор проекта	Золотарёв Александр Евгеньевич, заместитель председателя Правительства Ставро-						
	польского края						
Старшее должностное лицо (СДЛ)	-						
Руководитель проекта	Когарлыцкий Алексей Сергеевич, м	инистр строительства и	и архитектуры Ставро-				
	польского края						
Администратор проекта	Никитенко Сергей Николаевич, перт	вый заместитель мини	стра строительства и архи-				
	тектуры Ставропольского края						
Связь с государственными программами	-						
Российской Федерации							
Связь с государственными программами	Подпрограмма «Создание условий дл	пя обеспечения доступн	ным и комфортным жильем				
Ставропольского края	граждан» государственной программы Ставропольского края «Развитие градострои-						
	тельства, строительства и архитектур	ры»					

2. Цель и показатели регионального проекта¹

Цель регионального проекта: обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае путем расселения к 31 декабря 2024 года не менее 42,97 тыс. кв. метров непригодного для проживания жилищного фонда и переселения не менее 2,5 тыс. человек

			Горов	22 21121121112			Перис	д, год		
$N_{\underline{0}}$	Наименование показателя	Тип показа-	Базово	ое значение						
Π/Π	110111011011011011011011011011011011011	теля	Значе-	П	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			ние	ние Дата						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Количество квадратных мет-	основной	12,74	31.12.2017	0,52	3,53	4,01	5,28	10,12	10,10
	ров расселенного аварийного									
	жилищного фонда в Ставро-									
	польском крае с участием									
	средств государственной									
	корпорации – Фонда содей-									
	ствия реформированию жи-									
	лищно-коммунального хо-									
	зяйства (далее – Фонд ЖКХ),									
	тыс. кв. м									
2.	Количество квадратных мет-	основной	1,64	31.12.2017	0,81	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
	ров расселенного аварийного									
	жилищного фонда в Ставро-									
	польском крае без участия									
	средств Фонда ЖКХ,									
	тыс. кв. м									

¹ Цель и значение показателей будут уточнены после утверждения федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

3.	Количество граждан, рассе-	основной	0,72	31.12.2017	0,03	0,20	0,22	0,29	0,56	0,56
	ленных из аварийного жи-									
	лищного фонда в Ставро-									
	польском крае с участием									
	средств Фонда ЖКХ,									
	тыс. чел.									
4.	Количество граждан, рассе-	основной	0,13	31.12.2017	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
	ленных из аварийного жи-									
	лищного фонда в Ставрополь-									
	ском крае без участия средств									
	Фонда ЖКХ, тыс. чел.									

3. Задачи и результаты проекта²

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата						
1.	Задача национального проекта: создание механизмов переселения гр	аждан из непригодного для проживания жилищного						
	фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установление	ных законодательством Российской Федерации						
	Цель федерального проекта: обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с рас-							
	селением к 31.12.2024 не менее 9,56 млн. кв. м аварийного жилищного	о фонда, расселением не менее 530,8 тыс. человек						
1.1.	В срок до 01 апреля 2019 г. утверждена краевая адресная программа	Краевая адресная программа по переселению граж-						
	по переселению граждан из непригодного для проживания жилищ-	дан из непригодного для проживания жилищного						
	ного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах	фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах (да-						
		лее – краевая программа переселения граждан в						
		2019-2024 годах) определяет весь перечень много-						
		квартирных домов, которые признаны после 1 января						

² Задачи и результаты проекта будут уточнены после утверждения федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		2012 года в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, размер расселяемой площади жилых помещений которых, должен предусматривать выполнение обязательства субъекта Российской Федерации — Ставропольского края (далее — Ставропольский край) по обеспечению переселения граждан их всего непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории Ставропольского края не позднее срока, установленного Федеральным законом «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее — Федеральный закон). Исходя из перечня таких домов, количества и общей площади жилых помещений в них, согласованных с собственниками этих помещений способов переселения, в краевой программе переселения граждан в 2019-2024 годах обосновывается необходимый объем финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, средств бюджета Ставропольского края и средств бюджетов муниципальных образований Ставропольского края — участников краевой программы переселения граждан в 2019-2024 годах, рассчитанный в порядке,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.2.	В срок до 01 июля 2019 г. заключено соглашение (договор) с Фондом ЖКХ на оказание финансовой поддержки переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах	действия Сторон (Фонда ЖКХ и Ставропольского края), определяет их права и обязанности при реализации Федерального закона в случае подачи Ставропольским краем заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на реализацию краевой программы переселения граждан в 2019-2024 годах, а также принятия правлением Фонда ЖКХ решения о предоставлении Ставропольскому краю финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на реализацию краевой программы переселения граждан в 2019-2024 годах
1.3.	В срок до 20 августа 2019 г. заключены соглашения с муниципальными образованиями Ставропольского края – участниками краевой	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	программы переселения граждан в 2019-2024 годах на оказание финансовой поддержки переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах	разований Ставропольского края — участников краевой программы переселения граждан в 2019-2024 годах), определяет их права и обязанности при реализации Федерального закона и краевой программы переселения граждан в 2019-2024 годах. Предметом соглашения является предоставление субсидий за счет средств Фонда ЖКХ и бюджета Ставропольского края муниципальным образованиям Ставропольского края — участникам краевой программы переселения граждан в 2019-2024 годах
1.4.	К концу 2024 года реализованы мероприятия, предусмотренные краевой адресной программой по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах	Направлена отчетность установленной формы в адрес Фонда ЖКХ об итогах реализации краевой про-

4. Финансовое обеспечение реализации проекта 3

No	Наименование результата и источники фи-	Объем	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					
Π/Π	нансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн. рублей)
1. Pe	ализация механизмов переселения граждан из	непригодн	ого для пр	оживания х	килищного	о фонда, с	беспечив	ающих соблюде-
ние и	их жилищных прав, установленных законодате	ельством Р	оссийской	Федерации				
1.1.	В срок до 01 апреля 2019 г. утверждена кра-	-	-	-	-	-	-	-
	евая адресная программа по переселению							
	граждан из непригодного для проживания							
	жилищного фонда в Ставропольском крае в							
	2019-2024 годах, всего							
	в том числе:							
	федеральный бюджет	ı	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных	-	-	-	-	-	-	-
	фондов Российской Федерации							
	бюджет Ставропольского края	1	-	-	-	1	-	-
	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	В срок до 01 июля 2019 г. заключено согла-	-	-	-	-	-	-	-
	шение (договор) с Фондом ЖКХ на оказа-							
	ние финансовой поддержки переселения							
	граждан из непригодного для проживания							
	жилищного фонда в Ставропольском крае в							
	2019-2024 годах, всего							

³ Финансовое обеспечение реализации проекта будет уточнено после утверждения федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

<u>No</u>	Наименование результата и источники фи-	Объем	финансовс	ого обеспеч (млн. ру	ения по го облей)	дам реали	ізации	Всего
п/п	нансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн. рублей)
	в том числе:							
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	В срок до 20 августа 2019 г. заключены соглашения с муниципальными образованиями Ставропольского края — участниками краевой программы переселения граждан на оказание финансовой поддержки переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах, всего в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных	-	-	-	-	-	-	-
	фондов Российской Федерации бюджет Ставропольского края		_	_	_	_	_	_
	местные бюджеты		_	_		_	_	
	внебюджетные источники	_	_	_	_	_	_	_
1.4.	К концу 2024 года реализованы мероприятия, предусмотренные краевой адресной программой по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного	124,63	165,49	179,75	345,65	345,65	345,65	1 506,84

<u>No</u>	Наименование результата и источники фи-	Объем	изации	Всего				
п/п	нансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн. рублей)
	фонда в Ставропольском крае в 2019-2024							
	годах, всего							
	в том числе:							
	федеральный бюджет,	99,94	114,05	128,17	292,41	292,41	292,41	1 219,38
	в том числе:							
	средства Фонда ЖКХ в целях оказания федеральной поддержки Ставропольскому краю	99,94	114,05	128,17	292,41	292,41	292,41	1 219,38
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Ставропольского края с участием средств Фонда ЖКХ	0,96	1,09	1,23	2,81	2,81	2,81	11,70
	бюджет Ставропольского края без участия средств Фонда ЖКХ	22,50	47,784	47,784	47,784	47,784	47,784	261,384
	местные бюджеты с участием средств Фонда ЖКХ	0,05	0,06	0,06	0,15	0,15	0,15	0,62
	местные бюджеты без участия средств Фонда ЖКХ	1,18	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	13,764
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	1
Всего	Всего по проекту, в том числе:		165,49	179,75	345,65	345,65	345,65	1 506,84
феде	федеральный бюджет,		114,05	128,17	292,41	292,41	292,41	1 219,38
в том	и числе:							

⁴ Прогнозируемый объем финансового обеспечения Ставропольского края на реализацию регионального проекта на период с 2020-2024 рассчитан исходя из потребности в денежных средствах для расселения непригодного для проживания жилищного фонда без участия средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Объем финансового обеспечения на период с 2020-2024 будет ежегодно уточняться при формировании проекта закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

No T/T	Наименование результата и источники фи-	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего	
П/П	нансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн. рублей)	
средо	ства Фонда ЖКХ в целях оказания федераль-	99,94	114,05	128,17	292,41	292,41	292,41	1 219,38	
ной г	оддержки Ставропольскому краю								
бюдя	кеты государственных внебюджетных фон-	-	-	-	-	-	-	-	
дов Р	оссийской Федерации								
бюдя	кет Ставропольского края с участием средств	0,96	1,09	1,23	2,81	2,81	2,81	11,70	
Фонд	ца ЖКХ								
бюдя	кет Ставропольского края без участия	22,50	$47,78^4$	$47,78^4$	47,78 ⁴	47,784	47,784	261,38 ⁴	
средо	ств Фонда ЖКХ								
месті	ные бюджеты с участием средств Фонда	0,05	0,06	0,06	0,15	0,15	0,15	0,62	
ЖКХ									
местные бюджеты без участия средств Фонда		1,18	2,514	2,514	$2,51^4$	2,514	$2,51^4$	13,764	
ЖКХ									
внебі	оджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	

5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1.	Куратор проекта	Золотарёв А.Е.	заместитель председателя Пра-	Владимиров В.В., Губернатор	20 %
			вительства Ставропольского	Ставропольского края	
			края		
2.	Руководитель проекта	Когарлыцкий А.С.	министр строительства и архи-	Золотарёв А.Е., заместитель	30 %
			тектуры Ставропольского края	председателя Правительства	
				Ставропольского края	

<u>№</u> п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
3.	Администратор проекта	Никитенко С.Н.	первый заместитель министра	Когарлыцкий А.С., министр	50 %
			строительства и архитектуры	строительства и архитектуры	
			Ставропольского края	Ставропольского края	
Общі	ие организационные мероп	риятия по проекту:			
Пров	едено установочное совещ	ание с участникамі	и регионального проекта		
4.	Ответственный за дости-	Душакова О.В.	начальник отдела развития жи-	Никитенко С.Н., первый заме-	50 %
	жение результата проекта		лищного строительства и строй-	ститель министра строитель-	
			индустрии министерства строи-	ства и архитектуры Ставро-	
			тельства и архитектуры Ставро-	польского края	
			польского края (далее – мин-		
			строй края)		
5.	Участник проекта	Шестакова Л.С.	главный специалист отдела раз-	Душакова О.В., начальник от-	50 %
			вития жилищного строитель-	дела развития жилищного	
			ства и стройиндустрии мин-	строительства и стройинду-	
			строя края	стрии минстроя края	
Созда	ание единого информацион	іно-коммуникацио	нного пространства проекта		
6.	Ответственный за дости-	Душакова О.В.	начальник отдела развития жи-	Никитенко С.Н., первый заме-	50 %
	жение результата проекта		лищного строительства и строй-	ститель министра строитель-	
			индустрии минстроя края	ства и архитектуры Ставро-	
				польского края	
7.	Участник проекта	Шестакова Л.С.	главный специалист отдела раз-	Душакова О.В., начальник от-	50 %
	_		вития жилищного строитель-	дела развития жилищного	
			ства и стройиндустрии мин-	строительства и стройинду-	
			строя края	стрии минстроя края	
R cno	ок до 01 апреля 2019 г. ута	вержлена краевая а	пресная программа по переселен	ию граждан из непригодного	ппя проживания

В срок до 01 апреля 2019 г. утверждена краевая адресная программа по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 год

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, иници- алы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
8.	Ответственный за дости-	Никитенко С.Н.	первый заместитель министра	Когарлыцкий А.С., министр	10 %
	жение результата проекта		строительства и архитектуры	строительства и архитектуры	
			Ставропольского края	Ставропольского края	
9.	Участник проекта	Душакова О.В.	начальник отдела развития жи-	Никитенко С.Н., первый заме-	10 %
			лищного строительства и строй-	ститель министра строитель-	
			индустрии минстроя края	ства и архитектуры Ставро-	
				польского края	
10.	Участник проекта	Галахова Ю.Н.	заместитель начальника отдела	Душакова О.В., начальник от-	35 %
			развития жилищного строитель-	дела развития жилищного	
			ства и стройиндустрии мин-	строительства и стройинду-	
			строя края	стрии минстроя края	
11.	Участник проекта	Руденко О.Н.	консультант отдела развития	Душакова О.В., начальник от-	35 %
			жилищного строительства и	дела развития жилищного	
			стройиндустрии минстроя края	строительства и стройинду-	
				стрии минстроя края	
12.	Участник проекта		ьных образований Ставропольско	1 1	10 %
		программы пересе	ления граждан в 2019-2024 годах	х (по согласованию)	
Всро	к до 01 июля 2019 г. заклю	чено соглашение (д	договор) с Фондом ЖКХ на оказа	ание финансовой поддержки пер	реселения граж-
дан и	з непригодного для прожив	вания жилищного ф	онда в Ставропольском крае в 20	019-2024 годах	
13.	Ответственный за дости-	Никитенко С.Н.	первый заместитель министра	Когарлыцкий А.С., министр	25 %
	жение результата проекта		строительства и архитектуры	строительства и архитектуры	
			Ставропольского края	Ставропольского края	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, иници- алы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
14.	Участник проекта	Душакова О.В.	начальник отдела развития жи-	Никитенко С.Н., первый заме-	25 %
			лищного строительства и строй-		
			индустрии минстроя края	ства и архитектуры Ставро-	
				польского края	
15.	Участник проекта	Галахова Ю.Н.	заместитель начальника отдела	Душакова О.В., начальник от-	25 %
			развития жилищного строитель-	_	
			ства и стройиндустрии мин-	строительства и стройинду-	
			строя края	стрии минстроя края	
16.	Участник проекта	Руденко О.Н.	консультант отдела развития	Душакова О.В., начальник от-	25 %
			жилищного строительства и	дела развития жилищного	
			стройиндустрии минстроя края	строительства и стройинду-	
				стрии минстроя края	
_	2		я с муниципальными образовани	1 1	*
			годах на оказание финансовой по ком крае в 2019-2024 годах	ддержки переселения граждан і	из непригодного
	Ответственный за дости-	-	первый заместитель министра	Когарлиникий А.С. министр	10 %
	жение результата проекта		строительства и архитектуры	-	10 /0
	жение результата проекта			Ставропольского края	
18.	Участник проекта		начальник отдела развития жи-	•	30 %
		, · · ·	лищного строительства и строй-	, 1	
			1	ства и архитектуры Ставро-	
				польского края	
19.	Участник проекта	Галахова Ю.Н.	заместитель начальника отдела	1	30 %
			развития жилищного строитель-	дела развития жилищного	
			ства и стройиндустрии мин-	строительства и стройинду-	
			строя края	стрии минстроя края	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
20.	Участник проекта	Руденко О.Н.	консультант отдела развития	Душакова О.В., начальник от-	30 %
			· <u>+</u>	дела развития жилищного	
			стройиндустрии минстроя края	строительства и стройинду-	
				стрии минстроя края	
21.	Участник проекта	_	ьных образований Ставропольско		100 %
		программы пересе	еления граждан в 2019-2024 годах	х (по согласованию)	
	-		усмотренные краевой адресной г		аждан из непри-
			ропольском крае в 2019-2024 года		
22.	Ответственный за дости-		первый заместитель министра	-	15 %
	жение результата проекта		строительства и архитектуры	строительства и архитектуры	
				Ставропольского края	
23.	Участник проекта	Душакова О.В.	начальник отдела развития жи-	Никитенко С.Н., первый заме-	35 %
			лищного строительства и строй-	ститель министра строитель-	
			индустрии министерства строи-	ства и архитектуры Ставро-	
			тельства и архитектуры Ставро-	польского края	
			польского края		
24.	Участник проекта	Галахова Ю.Н.	заместитель начальника отдела	Душакова О.В., начальник от-	25 %
			развития жилищного строитель-	дела развития жилищного	
			ства и стройиндустрии мин-	строительства и стройинду-	
			строя края	стрии минстроя края	
25.	Участник проекта	Руденко О.Н.	консультант отдела развития	Душакова О.В., начальник от-	25 %
			жилищного строительства и	дела развития жилищного	
			стройиндустрии минстроя края	строительства и стройинду-	
				стрии минстроя края	
26.	Участник проекта	главы муниципалі	ьных образований Ставропольско	ого края – участников краевой	100 %
		программы пересе	еления граждан в 2019-2024 годах	х (по согласованию)	

6. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае»

«обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» — осуществление в отчетном периоде с 2019 по 2024 годы расселения непригодного для проживания жилищного фонда в объеме установленных целевых показателей регионального проекта, при условии выделения необходимых объемов финансирования из средств Фонда ЖКХ и бюджета Ставропольского края;

«механизмы переселения граждан» — принятие изменений в законодательство Российской Федерации (Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации), устанавливающих порядок и условия переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, а также принятие актов Правительства Российской Федерации, регламентирующих порядок оказания федеральной поддержки субъектам Российской Федерации на расселение непригодного для проживания жилищного фонда;

«непригодный для проживания жилищный фонд» – совокупность многоквартирных домов, признанных аварийными в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Приложение 1

к паспорту регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

План мероприятий по реализации регионального проекта

N₀	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реа	ализации ⁵	Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень кон-
п/п	контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	результата	троля
	В срок до 01 апреля 2019 г. утверждена	01.02.2019	01.04.2019	Душакова О.В.	-	Совет при
	краевая адресная программа по переселе-				1	Губернаторе
	нию граждан из непригодного для прожи-				ского края	Ставрополь-
	вания жилищного фонда в Ставрополь-					ского края по
	ском крае в 2019-2024 годах					проектной
						деятельности
						(далее – со-
						вет)
1.1.1.	Разработка проекта постановления Пра-	01.02.2019	28.02.2019	Галахова Ю.Н.	проект постановления	куратор про-
	вительства Ставропольского края			Руденко О.Н.	Правительства Ставро-	екта
	«О краевой адресной программе «Пересе-				польского края	
	ление граждан из непригодного для про-					

⁵ Сроки реализации мероприятий подлежат изменению после принятия Федерального закона, устанавливающего механизмы расселения непригодного для проживания жилищного фонда (срок принятия 31.12.2018), уточнения критериев признания многоквартирных домов (нормативно-правовой акт Правительства Российской Федерации); разработки Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по формированию региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (срок разработки 31.01.2019); утверждения краевой адресной программы «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах» (срок утверждения 01.04.2019), утверждения федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

No -/-	Наименование результата, мероприятия.	Сроки ре	ализации ⁵	Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень кон-
п/п	результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	результата	троля
	живания жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах» (далее – проект постановления ПСК о программе переселения)					
1.1.2.	Обеспечение лингвистической экспер-	01.03.2019	20.03.2019	Галахова Ю.Н.	проект постановления	куратор про-
	тизы в управлении делопроизводства и ар-			Руденко О.Н.	ПСК о программе пересе-	екта
	хива аппарата Правительства Ставрополь-				ления завизирован в	
	ского края, юридической экспертизы в				управлении делопроиз-	
	государственно-правовом управлении Гу-				водства ПСК, в государ-	
	бернатора Ставропольского края и Прави-				ственно-правовом управ-	
	тельства Ставропольского края (далее со-				лении ПСК и направлен в	
	ответственно – управление делопроизвод-				прокуратуру Ставрополь-	
	ства ПСК, государственно-правовое				ского края	
	управление ПСК) проекта постановления					
	ПСК о программе переселения и направ-					
	ление его в Прокуратуру Ставрополь-					
	ского края для антикоррупционной экс-					
1 1 0	пертизы	20.02.2010	20.02.2010	E 10.11		
1.1.3.	Обеспечение согласования проекта поста-		30.03.2019		проект постановления	• • •
	новления ПСК о программе переселения с			Руденко О.Н.	ПСК о программе пересе-	екта
	членами Правительства Ставропольского				ления завизирован в уста-	
	края путем визирования проекта право-				новленном порядке	
	вого акта в установленном порядке					

No	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реа	ализации ⁵	Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень кон-
п/п	контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	результата	троля
1.1.	Контрольная точка Принято постановление ПСК о программе		01.04.2019	Душакова О.В.	постановление Правительства Ставрополь-	Проектный комитет по
	переселения Правительством Ставро-				ского края	основному
	польского края				r	направлению
	1					социально-
						экономиче-
						ского разви-
						тия Ставро-
						польского
						края «Разви-
						тие жи-
						лищно-
						комму-наль-
						ного хозяй-
						ства и город- ской среды»
						(далее – про-
						ектный офис)
1.2.1.	Разработка и утверждение постановления	13.01.2020	31.12.2020	Галахова Ю.Н.	постановление Прави-	куратор про-
	Правительства Ставропольского края			Руденко О.Н.	тельства Ставрополь-	• • •
	«О внесении изменений в постановление				ского края	
	Правительства Ставропольского края				_	
	«О краевой адресной программе «Пересе-					
	ление граждан из непригодного для про-					

Ŋo	Наименование пезультата мероприятия	Сроки реа	ализации ⁵	Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень кон-
п/п	результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	результата	троля
	живания жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах» в 2020 году (в случае необходимости)					
1.2.	Контрольная точка Принято постановление Правительства Ставропольского края «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края «О краевой адресной программе «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах» в 2020 году (в случае необходимости)		31.12.2020	Галахова Ю.Н. Руденко О.Н.	постановление Прави- тельства Ставрополь- ского края	проектный офис
	Разработка и утверждение постановления Правительства Ставропольского края «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края «О краевой адресной программе «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах» в 2021 году (в случае необходимости)	13.01.2021	31.12.2021	Галахова Ю.Н. Руденко О.Н.	постановление Прави- тельства Ставрополь- ского края	куратор про- екта
1.3.	Контрольная точка		31.12.2021	Галахова Ю.Н. Руденко О.Н.	постановление Правительства Ставропольского края	проектный офис

No	Наименование пезупьтата мероприятия	Сроки рег	ализации ⁵	Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень кон-
п/п	результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	результата	троля
	Принято постановление Правительства					
	Ставропольского края «О внесении изме-					
	нений в постановление Правительства					
	Ставропольского края «О краевой адрес-					
	ной программе «Переселение граждан из					
	непригодного для проживания жилищ-					
	ного фонда в Ставропольском крае в 2019-					
	2024 годах» в 2021 году (в случае необхо-					
2	димости)	01 04 2010	01.07.2010	П О. В.		
2.	В срок до 01 июля 2019 г. заключено со-		01.07.2019	Душакова О.В.	соглашение (договор)	совет
	глашение (договор) с Фондом ЖКХ на					
	оказание финансовой поддержки пересе-					
	ления граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Ставрополь-					
	ском крае в 2019-2024 годах (далее – со-					
	глашение (договор) на оказание финансо-					
	вой поддержки)					
2.1.1	Обеспечение юридической экспертизы в	01 04 2019	01.07.2019	Галахова Ю.Н.	соглашение (договор) за-	куратор про-
2.1.1.	государственно-правовом управлении	01.04.2019	01.07.2017	Руденко О.Н.	визирован в управлении	
	ПСК проекта соглашения (договора) на			уденко оли	делопроизводства ПСК, в	
	оказание финансовой поддержки (по мере				государственно-право-	
	поступления проекта договора из Фонда				вом управлении ПСК	
	ЖКХ)				J 1	
2.1.	Контрольная точка		01.07.2019	Душакова О.В.	соглашение (договор)	проектный
					, 17	комитет

№	Наименование результата мероприятия	Сроки ре	ализации ⁵	Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень кон-
п/п	результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	результата	троля
	Соглашение (договор) на оказание финан-					
	совой поддержки подписан Губернатором					
	Ставропольского края и направлен в Фонд					
	ЖКХ					
2.2.1.	Направление заявки на предоставление	01.07.2019	31.08.2019	Галахова Ю.Н.	заявка	куратор про-
	финансовой поддержки Ставропольскому			Руденко О.Н.		екта
	краю за счет средств Фонда ЖКХ в 2019					
	году					
2.2.	Контрольная точка		31.08.2019	Душакова О.В.		проектный
	В бюджет Ставропольского края посту-				средств в бюджете Став-	комитет
	пили средства для финансовой поддержки				ропольского края	
	переселения граждан из непригодного для					
	проживания жилищного фонда в Ставро-					
	польском крае в 2019-2024 годах от Фонда					
	ЖКХ в 2019 году					
2.3.1	Внесение изменений в соглашение (дого-	01.06.2020	01.09.2020	Душакова О.В.	соглашение	куратор про-
	вор) на оказание финансовой поддержки в					екта
	2020 году (в случае необходимости)					
2.3	Контрольная точка		01.09.2020	Душакова О.В.	соглашение	проектный
	Соглашение о внесении изменений к со-					комитет
	глашению (договору) на оказание финан-					
	совой поддержки подписано Губернато-					
	ром Ставропольского края и направлено в					
	Фонд ЖКХ (в случае необходимости)					

No	Наименование пезупьтата мероприятия	Сроки рег	ализации ⁵	Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень кон-
п/п	результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	результата	троля
2.4.1.	Направление заявки на предоставление финансовой поддержки Ставропольскому краю за счет средств Фонда ЖКХ в 2020 году (в случае необходимости)	01.09.2020	01.10.2020	Галахова Ю.Н. Руденко О.Н.	заявка	куратор про- екта
2.4.	Контрольная точка В бюджет Ставропольского края поступили средства для финансовой поддержки переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах от Фонда ЖКХ в 2019 году		01.10.2020	Душакова О.В.	наличие денежных средств в бюджете Ставропольского края	проектный комитет
2.5.1	Внесение изменений в соглашение (договор) на оказание финансовой поддержки в 2021 году (в случае необходимости)	01.06. 2021	01.09. 2021	Душакова О.В.	соглашение	куратор про- екта
2.5.	Контрольная точка Соглашение о внесении изменений к соглашению (договору) на оказание финансовой поддержки подписано Губернатором Ставропольского края и направлено в Фонд ЖКХ (в случае необходимости)		01.09. 2021	Душакова О.В.	соглашение	проектный комитет
2.6.1.	Направление заявки на предоставление финансовой поддержки Ставропольскому краю за счет средств Фонда ЖКХ в 2021 году(в случае необходимости)	01.09.2021	01.10.2021	Галахова Ю.Н. Руденко О.Н.	заявка	куратор про- екта

No	Наименование результата мероприятия	Сроки ре	ализации ⁵	Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень кон-
п/п	результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	результата	троля
2.6.	Контрольная точка В бюджет Ставропольского края поступили средства для финансовой поддержки переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах от Фонда ЖКХ в 2021 году		01.10.2021	Душакова О.В.	наличие денежных средств в бюджете Ставропольского края	проектный комитет
3.	В срок до 20 августа 2019 г. заключены соглашения с муниципальными образованиями Ставропольского края — участниками краевой программы переселения граждан в 2019-2024 годах на оказание финансовой поддержки переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах		20.08.2019	Душакова О.В. Галахова Ю.Н. Руденко О.Н.	соглашения	совет
3.1.1	Разработка и утверждение постановления Правительства Ставропольского края «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019 году		01.08.2019	Руденко О.Н.	постановление Прави- тельства Ставрополь- ского края	куратор про- екта

No	Наименование	Сроки ре	ализации ⁵	Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень кон- троля
п/п	результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	результата	
3.1.	Контрольная точка Принято постановление Правительства Ставропольского края «О распределении субсидий бюджетам муниципальных об- разований Ставропольского края на обес- печение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания		01.08.2019	Руденко О.Н.	постановление Прави- тельства Ставрополь- ского края	проектный офис
3.2.1.	жилищного фонда» в 2019 году Подготовка проектов соглашений с муниципальными образованиями Ставропольского края — участниками краевой адресной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах на оказание финансовой поддержки переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах (далее — соглашения с муниципальными образованиями на оказание финансовой поддержки в 2019-2024 годах)		10.08.2019	Душакова О.В. Галахова Ю.Н. Руденко О.Н.	соглашения	куратор про-екта
3.2.	Контрольная точка Подписаны соглашения с муниципальными образованиями на оказание финансовой поддержки в 2019-2024 годах	10.08.2019	20.08.2019	Душакова О.В. Галахова Ю.Н. Руденко О.Н.	соглашения	проектный офис

<u>№</u>	Наименование результата, мероприятия.	Сроки ре	ализации ⁵	Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень кон-
п/п	результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	результата	троля
3.3.	Контрольная точка	20.08.2019	30.08.2019	Душакова О.В.	платежные документы,	проектный
	Перечислена финансовая поддержка в			Галахова Ю.Н.	выписки	офис
	бюджеты муниципальных образований			Руденко О.Н.		
	Ставропольского края – участников крае-					
	вой программы переселения граждан в					
	2019-2024 годах в 2019 году					
3.4.1.	Разработка и утверждение постановления	01.09.2020	01.10.2020	Руденко О.Н.	_	куратор про-
	Правительства Ставропольского края				тельства Ставрополь-	екта
	«О распределении субсидий бюджетам				ского края	
	муниципальных образований Ставро-					
	польского края на обеспечение мероприя-					
	тий по переселению граждан из непригод-					
	ного для проживания жилищного фонда»					
	в 2020 году (в случае необходимости)					
3.4.	Контрольная точка		01.10.2020	Руденко О.Н.	постановление Прави-	проектный
	Принято постановление Правительства				тельства Ставрополь-	офис
	Ставропольского края «О распределении				ского края	
	субсидий бюджетам муниципальных об-					
	разований Ставропольского края на обес-					
	печение мероприятий по переселению					
	граждан из непригодного для проживания					
	жилищного фонда» в 2020 году (в случае					
	необходимости)					

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации ⁵	Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень кон-
11/11	результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	результата	троля
3.5.1.	Внесение изменений в соглашения с му-	01.10.2020	20.10.2020	, 15	соглашения	куратор про-
	ниципальными образованиями на оказа-			Галахова Ю.Н.		екта
	ние финансовой поддержки в 2019-2024			Руденко О.Н.		
	годах в 2020 году (в случае необходимо-					
	сти)					
3.5.	Контрольная точка		20.10.2020	, 15	соглашения	проектный
	Подписаны дополнительные соглашения			Галахова Ю.Н.		офис
	о внесении изменений в соглашения с му-			Руденко О.Н.		
	ниципальными образованиями на оказа-					
	ние финансовой поддержки в 2019-2024					
	годах (в случае необходимости)					
3.6.	Контрольная точка		30.10.2020		платежные документы,	проектный
	Перечислена финансовая поддержка в				выписки	офис
	бюджеты муниципальных образований			Руденко О.Н.		
	Ставропольского края – участников крае-					
	вой программы переселения граждан в					
	2019-2024 годах в 2020 году (в случае					
	необходимости)					
3.7.1.	Разработка и утверждение постановления	01.09.2021	01.10.2021	Руденко О.Н.	постановление Прави-	куратор про-
	Правительства Ставропольского края				тельства Ставрополь-	екта
	«О распределении субсидий бюджетам				ского края	
	муниципальных образований Ставро-					
	польского края на обеспечение мероприя-					

No	Наименование	Сроки ре	ализации ⁵	Ответственный	Вид документа и характеристика результата	Уровень кон- троля
п/п	результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель		
	тий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» в 2021 году (в случае необходимости)					
3.7.	Контрольная точка Принято постановление Правительства Ставропольского края «О распределении субсидий бюджетам муниципальных об- разований Ставропольского края на обес- печение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» в 2021 году (в случае необходимости)		01.10.2021	Руденко О.Н.	постановление Прави- тельства Ставрополь- ского края	проектный офис
3.8.1.	Внесение изменений в соглашения с муниципальными образованиями на оказание финансовой поддержки в 2019-2024 годах в 2021 году (в случае необходимости)		20.10.2021	Душакова О.В. Галахова Ю.Н. Руденко О.Н.	соглашения	куратор про- екта
3.8.	Контрольная точка Подписаны дополнительные соглашения о внесении изменений в соглашения с муниципальными образованиями на оказание финансовой поддержки в 2019-2024 годах (в случае необходимости)		20.10.2021	Душакова О.В. Галахова Ю.Н. Руденко О.Н.	соглашения	проектный офис
3.9.	Контрольная точка		30.10.2021	Душакова О.В. Галахова Ю.Н.	платежные документы, выписки	проектный офис

<u>No</u>	Наименование результата, мероприятия.	Сроки ре	ализации ⁵	Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень кон-
п/п	результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	результата	троля
	Перечислена финансовая поддержка в			Руденко О.Н.		
	бюджеты муниципальных образований					
	Ставропольского края – участников крае-					
	вой программы переселения граждан в					
	2019-2024 годах в 2021 году (в случае					
	необходимости)					
4.	К концу 2024 года реализованы меропри-		31.12.2024	главы муници-	1	
	ятия, предусмотренные краевой адресной			-	ной формы об итогах реа-	
	программой по переселению граждан из			зований Став-	лизации краевой про-	
	непригодного для проживания жилищ-			1	граммы переселения	
	ного фонда в Ставропольском крае в 2019-			края – участни-	граждан в 2019-2024 го-	
	2024 годах			ков краевой	дах	
				программы пе-		
				реселения граж-		
				дан в 2019-2024		
				годах (по согла-		
				сованию)		
4.1.1.	Реализованы мероприятия, предусмот-		31.12.2019	главы муници-	отчеты о реализации ме-	куратор про-
	ренные краевой программой переселения			пальных обра-	1 1 1	
	граждан в 2019-2024 годах, в 2019 году				ренных краевой програм-	
				-	мой переселения граждан	
				края – участни-	в 2019-2024 годах	
				ков краевой		
				программы пе-		

No	Наименование	Сроки ре	ализации ⁵	Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень кон-
п/п	результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	результата	троля
				реселения граждан в 2019-2024		
				годах (по согла-		
				сованию)		
	Контрольная точка		31.12.2019	Душакова О.В.	отчет о реализации меро-	•
	Направлен отчет о реализации мероприя-				приятий, предусмотрен-	
	тий, предусмотренных краевой адресной				ных краевой программой	
	программой переселения граждан из не-				переселения граждан в	
	пригодного для проживания жилищного				2019-2024 годах	
	фонда в Ставропольском крае в 2019-2024					
	годах (срок предоставления годовой от-					
	четности ежегодно утверждается Правле-					
	нием Фонда ЖКХ) в 2019 году в Фонд ЖКХ					
121	Реализованы мероприятия, предусмот-	13.01.2020	31.12.2020	глары мунини	отчеты о реализации ме-	куратор про-
7.2.1.	ренные краевой программой переселения	13.01.2020	31.12.2020	·	роприятий, предусмот-	
	граждан в 2019-2024 годах, в 2020 году				ренных краевой програм-	CKTA
	pungan b 2019 2021 Togan, b 2020 Togy			ропольского	мой переселения граждан	
				4	в 2019-2024 годах	
				ков краевой		
				программы пе-		
				реселения граж-		
				дан в 2019-2024		
				годах (по согла-		
				сованию)		

No	Наименование результата мероприятия	Сроки ре	ализации ⁵	Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень кон-
п/п	результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	результата	троля
4.2.	Контрольная точка Направлен отчет о реализации мероприятий, предусмотренных краевой адресной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах (срок предоставления годовой отчетности ежегодно утверждается Правлением Фонда ЖКХ) в 2020 году в Фонд ЖКХ		31.12.2020	Душакова О.В.	отчет о реализации мероприятий, предусмотренных краевой программой переселения граждан в 2019-2024 годах	комитет
4.3.1.	Реализованы мероприятия, предусмотренные краевой программой переселения граждан в 2019-2024 годах, в 2021 году	13.01.2021	31.12.2021	пальных обра- зований Став- ропольского	ренных краевой программой переселения граждан в 2019-2024 годах	екта
4.3.	Контрольная точка Направлен отчет о реализации мероприятий, предусмотренных краевой адресной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного		31.12.2021	Душакова О.В.	отчет о реализации мероприятий, предусмотренных краевой программой переселения граждан в 2019-2024 годах	комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации ⁵		Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень кон-
	контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	результата	троля
	фонда в Ставропольском крае в 2019-2024 годах (срок предоставления годовой отчетности ежегодно утверждается Правлением Фонда ЖКХ) в 2021 году в Фонд ЖКХ					