

Утверждено
Протоколом заседания
межведомственной комиссии (проектного комитета)
по разработке и реализации национального проекта
от 06.03.2019 г. №13-ПЗК

ПАСПОРТ

регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

«Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Экология		
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019- 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лотыров И.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Ингушетия		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководите регионального проекта	М.М. Бабхоев – Министр природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия		
Администратор регионального проекта	М.М.-Г. Пугоев – Заместитель министра природных ресурсов Республики Ингушетия		
Связь с государственными программами	Государственная программа Республики Ингушетия «Охрана и защита окружающей среды», утвержденная Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 29.10.2014 № 203		

2.Цель и показатели регионального проекта

Цель: Эффективное обращение с отходами производства и потребления, в том числе за счет ввода в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО и мощностей по обработке ТКО

N п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %	основной	0	01.10.2018	0	0	6	6	6	6	6
2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %	основной	41	01.10.2018	41	41	100	100	100	100	100
3.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов,%	дополнительный	0	01.10.2018	0	0	0	0	0	0	0
4.	Количество разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Ингушетия, шт.	дополнительный	0	01.10.2018	1	1	1	1	1	1	1

3. Задачи и результаты регионального проекта

N п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления	
1.1	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Республике Ингушетия (шт)	1
1.2.	Введено в промышленную эксплуатацию объектов утилизации отходов мощностью 1200 кг/ч	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31.12.2024 составит 6 %
1.3.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО 100 тыс. тонн.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31.12.2024 составит 100 %

4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

N п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Федеральный проект "Создание комплексной отрасли обращения с ТКО " (тыс. руб.), в том числе:	98 131,60	13 716,90	17 268,60	0,00	0,00	0,00	129 117,10
1.1.	федеральный бюджет	93 225,00	13 031,10	16 405,20	0,00	0,00	0,00	122 661,70
1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты (субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)</i>	93 225,00	13 031,10	16 405,20	0,00	0,00	0,00	122 661,30
1.2.	<i>из них межбюджетные трансферты (субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	4 906,60	685,80	863,40	0,00	0,00	0,00	6 455,80
1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (субсидии из бюджета субъекта бюджетам муниципальных образований)</i>	0	0	0	0	0	0	0

1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе:		98 131,60	13 716,90	17 268,60	0,00	0,00	0,00	129 117,10
федеральный бюджет		93 225,00	13 031,10	16 405,20	0,00	0,00	0,00	122 661,70
<i>из них межбюджетные трансферты (субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)</i>		93 225,00	13 031,10	16 405,20	0,00	0,00	0,00	122 661,30
<i>из них межбюджетные трансферты (субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)</i>		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации		4 906,60	685,80	863,40	0,00	0,00	0,00	6 455,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (субсидии из бюджета субъекта бюджетам муниципальных образований)</i>		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Бабхоев М.М.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия	Евкуров Ю. Б.	
2	Администратор регионального проекта	Пугоев М.М.-Г.	и.о. Председателя Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам	Евкуров Ю. Б.	
Общие организационные мероприятия					
3	Участник регионального проекта	Бабхоев М. М.	Министр природных ресурсов и экологии РИ	Евкуров Ю. Б.	
Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Республике Ингушетия					
4	Участник регионального проекта	Бабхоев М. М.	Министр природных ресурсов и экологии РИ	Евкуров Ю. Б.	20
Введено в промышленную эксплуатацию объектов утилизации отходов мощностью 2200 кг/ч					
5	Участник регионального проекта	Бабхоев М. М.	Министр природных ресурсов и экологии РИ	Евкуров Ю. Б.	20
Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО 100 тыс. тонн.					
6	Участник регионального проекта	Бабхоев М. М.	Министр природных ресурсов и экологии РИ	Евкуров Ю. Б.	20

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольная точка	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	Окончание			
1	Формирование и направление в Минприроды России заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами	01.01.2019	15.04.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Письмо, заявка	
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный	01.04.2019	15.04.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	

	бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2019 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»					
1.1	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году	01.03.2019	01.07.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Государственный контракт	
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2019 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ	01.07.2019	15.07.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложения 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	

	Экология»					
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2019 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.10.2019	15.10.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за IV квартал 2019 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.12.2019	15.01.2020	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложения 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	
1	Формирование и направление в Минприроды России заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета	01.01.2020	15.04.2020	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и	Письмо, заявка	

	бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами			экологии РИ		
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.04.2020	15.04.2020	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	
1.1	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами	01.03.2020	01.07.2020	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Государственный контракт	

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году					
Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.07.2020	15.07.2020	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложения 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	
Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2020 г. и их копии	01.10.2020	15.10.2020	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	

	направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»					
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.12.2020	15.01.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложения 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	
1	Формирование и направление в Минприроды России заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения	01.01.2021	15.04.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Письмо, заявка	

	с отходами					
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.04.2021	15.04.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	
1.1	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году	01.03.2021	01.07.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Государственный контракт	
	Формирование в государственной интегрированной информационной системе	01.07.2021	15.07.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и	Приложения 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету	

<p>управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»</p>			<p>экологии РИ</p>	<p>субъекта Российской Федерации</p>	
<p>Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»</p>	<p>01.10.2021</p>	<p>15.10.2021</p>	<p>Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ</p>	<p>Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации</p>	
<p>Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям</p>	<p>01.12.2021</p>	<p>15.01.2022</p>	<p>Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ</p>	<p>Приложения 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации</p>	

за IV квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»					
--	--	--	--	--	--