

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Главе Республики Дагестан по  
стратегическому развитию и проектной деятельности  
в Республике Дагестан  
(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию		
Краткое наименование регионального проекта	«Финансовая поддержка МСП»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гусейнов Гаджимагомед Гаджибуттаевич, Первый заместитель Председателя Правительства РД		
Руководитель регионального проекта	Гасанов Гаджи Магомедзапирович, Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта	Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович, Заместитель руководителя		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Дагестан "Экономическое развитие и инновационная экономика"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Республика Дагестан)
--

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом										
1.1	Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП, ЕД	Основной показатель	523	01.04.2018	523	529	537	569	592	596

3

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.</p> <p>Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.</p> <p>В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" внесены изменения, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки;</li> <li>- полномочия АО "Корпорация "МСП" по присвоению рангов РГО.</li> </ul>		
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024			

1.1	<p>Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе:</p> <p>на 20.12.2019 - 221794.03 МЛН РУБ  на 20.12.2020 - 206554.54 МЛН РУБ  на 20.12.2021 - 205407.48 МЛН РУБ  на 20.12.2022 - 244494.31 МЛН РУБ  на 20.12.2023 - 270953.66 МЛН РУБ  на 20.12.2024 - 214366.01 МЛН РУБ</p>	20.12.2024	
-----	---	------------	--

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).</p> <p>Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		

1.1	<p>Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:</p> <p>на 20.12.2019 - 0 МЛН РУБ  на 20.12.2020 - 6.83 МЛН РУБ  на 20.12.2021 - 9.03 МЛН РУБ  на 20.12.2022 - 36.77 МЛН РУБ  на 20.12.2023 - 27.4 МЛН РУБ  на 20.12.2024 - 4.33 МЛН РУБ</p>	20.12.2024	
-----	---	------------	--

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
2.1	<p>Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц</p> <p>на 20.12.2019 - 523 ЕД  на 20.12.2020 - 529 ЕД  на 20.12.2021 - 537 ЕД  на 20.12.2022 - 569 ЕД  на 20.12.2023 - 592 ЕД  на 20.12.2024 - 596 ЕД</p>	20.12.2024	

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Собственные результаты		
3.1	<p>С целью исполнения расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП с 2020 года осуществлена дополнительная капитализация некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан» (далее – МКК «ФМСМСП РД)</p> <p>на 26.12.2024 - 0 МЛН РУБ</p>	26.12.2024	<p>Осуществлена дополнительная капитализация некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан».</p> <p>К 2024 году в рамках реализации мероприятий предоставлено 597 микрозаймов субъектам МСП, нарастающим итогом</p>
3.2	<p>С целью исполнения расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга, осуществлен взнос в уставный капитал «Фонд содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»</p> <p>на 26.12.2024 - 91.33 МЛН РУБ</p>	26.12.2024	<p>Осуществлен взнос в уставный капитал «Фонд содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»</p> <p>К 2024 году в рамках реализации мероприятия предоставлены поручительства на сумму 91,33 млн. рублей</p>

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.3	<p>Отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам</p>	26.12.2024	<p>Сформирован и утвержден перечень проектов, реализуемых субъектами МСП в Республике Дагестан в приоритетных отраслях, для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов</p>





1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	------	------	------	------	------	------	------

11

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:							
2.1	Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:	0,00	6,90	9,13	37,14	27,68	4,37	85,23
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Дагестан)	13,59	14,39	16,13	36,77	27,40	4,33	112,62
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	6,90	9,13	37,14	27,68	4,37	85,23







0

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Гасанов Г. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		30
2	Администратор регионального проекта	Абашилов Х. Ш.	Заместитель руководителя		60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Абдусаламова М. М.	Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства		60
Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:					
4	Участник регионального проекта	Абашилов Х. Ш.	Заместитель руководителя	Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович	60
5	Участник регионального проекта	Гасанов Г. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Гасанов Гаджи Магомедзапирович	30
6	Участник регионального проекта	Мигитинов И. М.	Руководитель Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства РД	Мигитинов Иса Магомедович	70

7	Участник регионального проекта	Абдусаламова М. М.	Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства	Абдусаламова Мадина Магомеддибирвна	60
Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд.					
8	Участник регионального проекта	Гасанов Г. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Гасанов Гаджи Магомедзапирович	30
9	Участник регионального проекта	Абулмуслимов Р. А.	Руководитель Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РД	Абулмуслимов Рустам Арсланалиевич	70
10	Участник регионального проекта	Абдусаламова М. М.	Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства	Абдусаламова Мадина Магомеддибирвна	60
11	Участник регионального проекта	Абашилов Х. Ш.	Заместитель руководителя	Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович	60

16

## 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает оказание финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием Корпорации, МСП Банка, региональной гарантийной инфраструктуры, предоставление микрозаймов предпринимателям государственными МФО по льготным ставкам.

17

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
«Финансовая поддержка МСП»

0

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО	-	20.12.2024	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Заключено соглашение	ПК
1.1	КТ: Предоставлен 523 микрозайм субъектам малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом	-	31.12.2019	Абдусаламова М. М., Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства	Отчет Отчетная документация	ПК
1.1.1	В бюджете Республики Дагестан предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление дополнительной капитализации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	1.12.2018	31.12.2018	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Постановление Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	КРП
1.1.2	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Республики Дагестан на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации	01.01.2019	27.02.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	КРП

	Национального проекта					
1.1.3	Заключение соглашения между Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан» и микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.03.2019	30.03.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	ПК
1.1.4	Осуществление дополнительной капитализации некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.03.2019	30.04.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Платежное поручение	ПК

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Предоставлен 529 микрозайм субъектам малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом	-	30.12.2020	Абдусаламова М. М., Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства	Отчет Отчетная документация	ПК
1.2.1	В бюджете Республики Дагестан предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление дополнительной капитализации некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.07.2019	30.12.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Постановление Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	КРП

1.2.2	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Республики Дагестан на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	01.01.2020	27.02.2020	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	КРП
1.2.3	Заключение соглашения между Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан» и «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.03.2020	01.04.2020	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	ПК

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.4	Осуществление дополнительной капитализации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.04.2020	31.05.2020	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Платежное поручение	РРП
1.3	КТ: Предоставлено 537 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом	-	30.12.2021	Абдусаламова М. М., Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства	Отчет Отчетная документация	ПК

1.3.1	В бюджете Республики Дагестан предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление дополнительной капитализации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.07.2021	30.12.2021	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Постановление Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	КРП
1.3.2	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Республики Дагестан на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	01.01.2021	27.02.2021	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	КРП

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.3	Заключение соглашения между Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан» и микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.03.2021	01.04.2021	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	ПК
1.3.4	Осуществление дополнительной капитализации некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.04.2021	31.05.2021	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Платежное поручение	ПК



1.4	КТ: Предоставлено 569 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства	-	30.12.2022	Абдусаламова М. М., Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства	Отчет Отчетная документация	ПК
1.4.1	В бюджете Республики Дагестан предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление дополнительной капитализации некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.07.2021	30.12.2021	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Постановление Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	КРП

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.2	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Республики Дагестан на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	01.01.2022	27.02.2022	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	КРП
1.4.3	Заключение соглашения между Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан» и некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.03.2022	01.04.2022	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	РРП

1.4.4	Осуществление дополнительной капитализации некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.04.2022	31.05.2022	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Платежное поручение	РРП
-------	--	------------	------------	--	---------------------	-----

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Предоставлено 593 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом	-	30.12.2023	Абдусаламова М. М., Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства	Отчет Отчетная документация	ПК
1.5.1	В бюджете Республики Дагестан предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление дополнительной капитализации некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.07.2022	30.12.2022	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Постановление Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	КРП
1.5.2	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Республики Дагестан на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	01.01.2023	27.02.2023	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	КРП

1.5.3	Заключение соглашения между Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан» и некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.03.2023	01.04.2023	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	РРП
-------	--	------------	------------	--	------------	-----

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5.4	Осуществление дополнительной капитализации некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.04.2023	31.05.2023	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Платежное поручение	РРП
1.6	КТ: Предоставлено 597 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом	-	20.12.2024	Абдусаламова М. М., Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства	Отчет Отчетная документация	ПК
1.6.1	В бюджете Республики Дагестан предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление дополнительной капитализации некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.07.2023	30.12.2023	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Постановление Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	КРП

1.6.2	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Республики Дагестан на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	01.01.2024	27.02.2024	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	КРП
-------	---	------------	------------	--	------------	-----

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6.3	Заключение соглашения между Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан» и некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.03.2024	01.04.2024	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	РРП
1.6.4	Осуществление дополнительной капитализации некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	01.04.2024	31.05.2024	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Платежное поручение	РРП

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2	Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе:	-	20.12.2024			-
2.1	КТ: Предоставлено поручительств субъектам МСП на сумму 13,59 млн. рублей	-	26.12.2019	Абдусаламова М. М., Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства	Отчет Отчетная документация	ПК
2.1.1	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Республики Дагестан на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	01.01.2019	28.02.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	КРП
2.1.2	Заключение соглашения между Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан» и «Фондом содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.03.2019	01.04.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.1.3	Осуществление вноса в уставный капитал «Фонд содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.04.2019	01.05.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Платежное поручение	ПК
2.2	КТ: Предоставлено поручительств субъектам МСП на сумму 4,30 млн. рублей	-	26.12.2020	Абдусаламова М. М., Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства	Отчет Отчетная документация	ПК
2.2.1	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	01.12.2019	31.01.2020	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Постановление Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	КРП
2.2.2	Планирование в бюджете Республики Дагестан бюджетных ассигнований на осуществление вноса в уставной капитал «Фонда содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.07.2019	26.12.2019	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Постановление Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	КРП

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.3	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Республики Дагестан на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	10.01.2020	01.02.2020	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	КРП

2.2.4	Заключение соглашения между Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан» и «Фондом содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.03.2020	01.04.2020	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	РРП
2.2.5	Осуществление вноса в уставный капитал «Фонд содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.04.2020	31.05.2020	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Платежное поручение	РРП

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Предоставлено поручительств субъектам МСП на сумму 7,10 млн. рублей	-	26.12.2021	Абдусаламова М. М., Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства	Отчет Отчетная документация	ПК
2.3.1	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	01.12.2020	31.01.2021	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Постановление Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	КРП
2.3.2	Планирование в бюджете Республики Дагестан бюджетных ассигнований на осуществление вноса в уставной капитал «Фонда содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.07.2020	26.12.2020	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Постановление Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	КРП

2.3.3	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Республики Дагестан на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	10.01.2021	01.02.2021	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	КРП
-------	---	------------	------------	--	------------	-----

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.4	Заключение соглашения между Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан» и «Фондом содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.03.2021	01.04.2021	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	ПК
2.3.5	Осуществление вноса в уставный капитал «Фонд содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.04.2021	01.05.2021	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Платежное поручение	ПК
2.4	КТ: Предоставлено поручительств субъектам МСП на сумму 22,60 млн. рублей	-	31.12.2022	Абдусаламова М. М., Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства	Отчет Отчетная документация	ПК
2.4.1	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	01.12.2021	31.01.2022	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Постановление Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	КРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.2	Планирование в бюджете Республики Дагестан бюджетных ассигнований на осуществление вноса в уставной капитал «Фонда содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.07.2021	30.12.2021	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Постановление Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	КРП
2.4.3	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Республики Дагестан на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	10.01.2022	27.02.2022	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	КРП
2.4.4	Заключение соглашения между Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан» и «Фондом содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.03.2022	01.04.2022	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	РРП
2.4.5	Осуществление вноса в уставный капитал «Фонд содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.04.2022	30.04.2022	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Платежное поручение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.5	КТ: Предоставлено поручительств субъектам МСП на сумму 33,09 млн. рублей	-	30.12.2023	Абдусаламова М. М., Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства	Отчет Отчетная документация	ПК
2.5.1	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	01.12.2022	31.01.2023	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Постановление Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	КРП
2.5.2	Планирование в бюджете Республики Дагестан бюджетных ассигнований на осуществление взноса в уставной капитал «Фонда содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.07.2022	30.12.2022	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Постановление Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	КРП
2.5.3	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Республики Дагестан на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	01.01.2023	27.02.2023	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.5.4	Заключение соглашения между Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан» и «Фондом содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.03.2023	01.04.2023	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	РРП
2.5.5	Осуществление вноса в уставный капитал «Фонд содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.04.2023	30.04.2023	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Платежное поручение	РРП
2.6	КТ: Предоставлено поручительств субъектам МСП на сумму 10,65 млн. рублей	-	20.12.2024	Абдусаламова М. М., Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства	Отчет Отчетная документация	ПК
2.6.1	Формирование и направление в Минэкономразвития России заявки на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	01.12.2023	31.01.2024	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Постановление Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	КРП

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.2	Планирование в бюджете Республики Дагестан бюджетных ассигнований на осуществление вноса в уставной капитал «Фонда содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.07.2023	30.12.2023	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Постановление Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	КРП

2.6.3	Заключение соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Республики Дагестан на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Национального проекта	01.01.2024	27.02.2024	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	КРП
2.6.4	Заключение соглашения между Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан» и «Фондом содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.03.2024	01.04.2024	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Соглашение	РРП
2.6.5	Осуществление вноса в уставный капитал «Фонд содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	01.03.2024	01.05.2024	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Платежное поручение	РРП

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	С целью исполнения расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП с 2020 года осуществлена дополнительная капитализация некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»	-	26.12.2024	Абашилов Х.Ш.	Осуществлена дополнительная капитализация некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и	РРП

	(далее – МКК «ФМСМСП РД)				среднего предпринимательства в Республике Дагестан». К 2024 году в рамках реализации мероприятий предоставлено 597 микрозаймов субъектам МСП, нарастающим итогом	
3.1	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	26.12.2019	Абашилов Х.Ш.	Утвержденный паспорт	РПК

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	С целью исполнения расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга, осуществлен взнос в уставный капитал «Фонд содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»	-	26.12.2024	Абашилов Х.Ш. Абдусаламова М.М.	Осуществлен взнос в уставный капитал НО «Фонд содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»  К 2024 году в рамках реализации мероприятия предоставлены поручительства на сумму 91,33 млн. рублей	РПК
5.1	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	26.12.2024	Абашилов Х.Ш.	Утвержденный паспорт	РПК

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам	-	26.12.2024	Абашилов Х.Ш.	Сформирован и утвержден перечень проектов, реализуемых субъектами МСП в Республике Дагестан в приоритетных отраслях, для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам	ПК
6.1.	Оказана консультационная поддержка субъектам МСП в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития (8,5)	01.01.2019	31.12.2019	Абашилов Х.Ш.	Заявка в банк на получение кредита	ПК

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	26.12.2024	Абашилов Х.Ш.	Подано не менее 5 заявок	ПК

43