

УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Дагестан по
стратегическому развитию и проектной деятельности
в Республике Дагестан
(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Популяризация предпринимательства

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	08.01.2019 - 20.12.2024
Куратор регионального проекта	Гусейнов Гаджимагомед Гаджибуттаевич, Первый заместитель Председателя Правительства РД		
Руководитель регионального проекта	Гасанов Гаджи Магомедзапирович, Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта	Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович, Заместитель руководителя		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Дагестан "Экономическое развитие и инновационная экономика"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. (Республика Дагестан)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом										
1.1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,5760	2,3020	4,2120	6,1230	8,0260	9,9460
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом										
1.2	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, ТЫС ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,1700	0,4250	0,6790	0,8680	1,0380	1,1700
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом										
1.3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	1,7270	3,5300	5,3390	6,4980	7,5990	8,5520
Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом										
1.4	Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	9,4360	19,4380	29,6290	39,0660	48,1240	55,6730

3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса			

1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.</p> <p>Основные этапы:</p> <p>Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;</p> <p>Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и ИТ-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;</p> <p>Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет;</p> <p>Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);</p> <p>Реализованы проекты по наставничеству;</p> <p>Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.</p> <p>Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках.</p> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. - 9000 ед.;</p> <p>в 2020 г. - 22500 ед.;</p> <p>в 2021 г. - 36000 ед.;</p> <p>в 2022 г. - 46000 ед.;</p> <p>в 2023 г. - 55000 ед.;</p> <p>в 2024 г. - 62000 ед.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>
---	--

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

1.1	<p>В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом)</p> <p>62000 ед. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 году - 9000 ед.;</p> <p>в 2020 году - 13500 ед.;</p> <p>в 2021 году - 13500 ед.;</p> <p>в 2022 году - 10000 ед.;</p> <p>в 2023 году - 9000 ед.;</p> <p>в 2024 году - 7000 ед.</p> <p>на 20.12.2019 - 170 ЕД</p> <p>на 20.12.2020 - 425 ЕД</p> <p>на 20.12.2021 - 679 ЕД</p> <p>на 20.12.2022 - 868 ЕД</p> <p>на 20.12.2023 - 1038 ЕД</p> <p>на 20.12.2024 - 1170 ЕД</p>	20.12.2024	<p>Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.</p> <p>Основные этапы:</p> <p>Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;</p> <p>Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;</p> <p>Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет;</p> <p>Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);</p> <p>Реализованы проекты по наставничеству;</p> <p>Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.</p>
-----	--	------------	--

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

			Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. - 9000 ед.; в 2020 г. - 22500 ед.; в 2021 г. - 36000 ед.; в 2022 г. - 46000 ед.; в 2023 г. - 55000 ед.; в 2024 г. - 62000 ед.
2	Собственные результаты		
2.1	Разработана и актуализирована модель (медиаплан) региональной информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. на 20.12.2024 - 0 -	20.12.2024	Разработаны и используются: - план комплекса мероприятий региональной информационной кампании; - единый фирменный стиль кампании (брендбук); - макеты всех материалов (включая аудио и видео контент); - методическое руководство по проведению информационной кампании в Республике Дагестан

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.2	Реализована региональная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе на муниципальных уровнях с учетом особенностей целевых групп	20.12.2024	Отчет о проведении информационной кампании

	на 20.12.2024 - 0 -		
2.3	<p>В Республике Дагестан реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p> <p>на 20.12.2024 - 1116 ЕД</p>	20.12.2024	<p>Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет в</p> <p>2019 г. – 0,162 ед.</p> <p>2020 г. – 0,405 ед.</p> <p>2021 г. – 0,648 ед.</p> <p>2022 г. – 0,828 ед.</p> <p>2023 г. – 0,990 ед.</p>

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.4	<p>Разработаны образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов 	20.12.2024	<p>ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» реализованы обучающие программы, содержащие материалы для каждой целевой группы в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов

2.5	Подготовлены тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. – 8 человек; 2020 г. – 10 человек; 2021 г. – 10 человек; 2022 г. – 10 человек; 2023 г. – 12 человек; 2024 г. – 12 человек;	20.12.2024	Подготовлены тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. – 8 человек; 2020 г. – 10 человек; 2021 г. – 10 человек; 2022 г. – 10 человек; 2023 г. – 12 человек; 2024 г. – 12 человек;
-----	--	------------	--

8

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.6	Проведение обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта. Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 8,552 тыс. человек из целевых групп нарастающим итогом, в том числе: 2019 г. – 1,727 человек; 2020 г. – 3,530 человек; 2021 г. – 5,339 человек; 2022 г. – 6,498 человек; 2023 г. – 7,599 человек; 2024 г. – 8,552 человек	20.12.2024	1) Ежегодная реализация обучающих программ АО Корпорации МСП. 2) Ежегодная реализация обучающих программ Банка России, в том числе обучающие мероприятия для потенциальных и действующих предпринимателей по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса. 3) Ежегодная реализация обучающих программ АО «Деловая среда». Проводится на регулярной основе измерение уровня знаний потенциальных и действующих предпринимателей по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса. Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 8,552 тыс. человек из целевых групп нарастающим итогом
2.7	Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации	20.12.2024	Ежегодное проведение не менее 3 мероприятий, способствующих расширению географии сбыта продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан, с выходом за

1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.							
1.1	В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед.	11,34	11,34	11,34	18,15	23,59	23,82	99,58
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Дагестан)	11,23	11,23	11,23	17,97	23,36	23,58	98,59
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	11,34	11,34	11,34	18,15	23,59	23,82	99,58

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	11,34	11,34	11,34	18,15	23,59	23,82	99,58

1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		11,34	11,34	11,34	18,15	23,59	23,82	99,58
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Дагестан)		11,23	11,23	11,23	17,97	23,36	23,58	98,59
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		11,34	11,34	11,34	18,15	23,59	23,82	99,58
бюджет субъекта Российской Федерации		11,34	11,34	11,34	18,15	23,59	23,82	99,58
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Гасанов Г. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		20
2	Администратор регионального проекта	Абашилов Х. Ш.	Заместитель руководителя		60
В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Махмудов Загиди Чаракович	40
Разработана и актуализирована модель (медиаплан) региональной информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Махмудов Загиди Чаракович	40
Реализована региональная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе на муниципальных уровнях с учетом особенностей целевых групп					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Махмудов Загиди Чаракович	40

В Республике Дагестан реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Махмудов Загиди Чаракович	40
Разработаны образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Махмудов Загиди Чаракович	40
8	Участник регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Махмудов Загиди Чаракович	40
Подготовлены тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. – 8 человек; 2020 г. – 10 человек; 2021 г. – 10 человек; 2022 г. – 10 человек; 2023 г. – 12 человек; 2024 г. – 12 человек;					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Махмудов Загиди Чаракович	40
Проведение обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта. Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 8,552 тыс. человек из целевых групп нарастающим итогом, в том числе: 2019 г. – 1,727 человек; 2020 г. – 3,530 человек; 2021 г. – 5,339 человек; 2022 г. – 6,498 человек; 2023 г. – 7,599 человек; 2024 г. – 8,552 человек					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Махмудов Загиди Чаракович	40
Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Махмудов Загиди Чаракович	40

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Махмудов Загиди Чаракович	40
Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Республики Дагестан, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Махмудов Загиди Чаракович	40
14	Участник регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Махмудов Загиди Чаракович	40
15	Участник регионального проекта	Абдусаламова М. М.	Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства	Абдусаламова Мадина Магомеддибирвна	60
16	Участник регионального проекта	Абашилов Х. Ш.	Заместитель руководителя	Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович	60
17	Участник регионального проекта	Гасанов Г. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Гасанов Гаджи Магомедзапирович	20
Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Махмудов Загиди Чаракович	40

19	Участник регионального проекта	Гасанов Г. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Гасанов Гаджи Магомедзапирович	20
----	--------------------------------	---------------	--	--------------------------------	----

20	Участник регионального проекта	Абдусаламова М. М.	Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства	Абдусаламова Мадина Магомеддбирвна	60
21	Участник регионального проекта	Абашилов Х. Ш.	Заместитель руководителя	Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович	60

18

6. Дополнительная информация

19

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Популяризация предпринимательства

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том	-	20.12.2024	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. Основные этапы: Информационная кампания, направленная на создание	-

	числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед.				положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие	
--	--	--	--	--	--	--

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к	

					профессиональным навыкам и компетенциям; Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет	
--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					самозанятых граждан и администрирование налога; Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет; Проведены региональные	

					<p>этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);</p> <p>Реализованы проекты по наставничеству;</p> <p>Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.</p> <p>Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках.</p> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. - 9000 ед.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>в 2020 г. - 22500 ед.;</p> <p>в 2021 г. - 36000 ед.;</p> <p>в 2022 г. - 46000 ед.;</p> <p>в 2023 г. - 55000 ед.;</p> <p>в 2024 г. - 62000 ед.</p>	
1.1	КТ: Количество вновь созданных субъектов МСП участниками федерального проекта составит 170 единиц нарастающим итогом	-	20.12.2019	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК

1.2	КТ: Количество вновь созданных субъектов МСП участниками федерального проекта составит 425 единиц нарастающим итогом	-	20.12.2020	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК
1.3	КТ: Количество вновь созданных субъектов МСП участниками федерального проекта составит 679 единиц нарастающим итогом	-	20.12.2021	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Количество вновь созданных субъектов МСП участниками федерального проекта составит 868 единиц нарастающим итогом	-	20.12.2022	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК
1.5	КТ: Количество вновь созданных субъектов МСП участниками федерального проекта составит 1038 единиц нарастающим итогом	-	20.12.2023	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК
1.6	КТ: Количество вновь созданных субъектов МСП участниками федерального проекта составит 1170 единиц нарастающим итогом	-	20.12.2024	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2	В Республике Дагестан реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	-	20.12.2024	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет в 2019 г. – 0,162 ед. 2020 г. – 0,405 ед. 2021 г. – 0,648 ед. 2022 г. – 0,828 ед. 2023 г. – 0,990 ед.	-
2.1	КТ: Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет 162 единиц нарастающим итогом	-	20.12.2019	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК
2.2	КТ: Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет 405 единиц нарастающим итогом	-	20.12.2020	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет 648 единиц нарастающим итогом	-	20.12.2021	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК

2.4	КТ: Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет 828 единиц нарастающим итогом	-	20.12.2022	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК
2.5	КТ: Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет 990 единиц нарастающим итогом	-	20.12.2023	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК
2.6	КТ: Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет 1116 единиц нарастающим итогом	-	20.12.2024	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации	-	20.12.2024	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Ежегодное проведение не менее 3 мероприятий, способствующих расширению географии сбыта продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан, с выходом за пределы региона на российские и международные рынки	-
3.1	КТ: В 2019 году проведено 3 мероприятия для 3 субъектов малого и среднего предпринимательства	-	31.12.2019	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"		ПК

3.2	КТ: В 2020 году проведено 3 мероприятий для 3 субъектов малого и среднего предпринимательства	-	31.12.2020	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"		ПК
-----	---	---	------------	--	--	----

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: В 2021 году проведено 3 мероприятий для 3 субъектов малого и среднего предпринимательства	-	31.12.2021	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"		ПК
3.4	КТ: В 2022 году проведено 3 мероприятий для 3 субъектов малого и среднего предпринимательства	-	31.12.2022	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"		ПК
3.5	КТ: В 2023 году проведено 3 мероприятия для 3 субъектов малого и среднего предпринимательства	-	31.12.2023	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"		ПК
3.6	КТ: В 2024 году проведено 3 мероприятий для 3 субъектов малого и среднего предпринимательства	-	20.12.2024	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"		ПК

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4	Проведение общественно значимых конкурсов и публичных мероприятий в сфере предпринимательской деятельности	-	20.12.2024	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"		-
4.1	КТ: Проведены мероприятия публичного характера (конкурсов, выставок, конференций, круглых столов, форумов и др.), направленные на формирование положительного образа предпринимательской деятельности и содержащие в себе обучающий потенциал – не менее 3 единиц	-	31.12.2019	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК
4.2	КТ: Проведены мероприятия публичного характера (конкурсов, выставок, конференций, круглых столов, форумов и др.), направленные на формирование положительного образа предпринимательской деятельности и содержащие в себе обучающий потенциал – не менее 5 единиц	-	31.12.2020	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Проведены мероприятия публичного характера (конкурсов, выставок, конференций, круглых столов, форумов и др.), направленные на формирование положительного образа предпринимательской деятельности и содержащие в себе обучающий потенциал – не менее 8 единиц	-	31.12.2021	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК

4.4	КТ: Проведены мероприятия публичного характера (конкурсов, выставок, конференций, круглых столов, форумов и др.), направленные на формирование положительного образа предпринимательской деятельности и содержащие в себе обучающий потенциал – не менее 7 единиц	-	31.12.2022	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК
4.5	КТ: Проведены мероприятия публичного характера (конкурсов, выставок, конференций, круглых столов, форумов и др.), направленные на формирование положительного образа предпринимательской деятельности и содержащие в себе обучающий потенциал – не менее 4 единиц	-	31.12.2023	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Проведены мероприятия публичного характера (конкурсов, выставок, конференций, круглых столов, форумов и др.), направленные на формирование положительного образа предпринимательской деятельности и содержащие в себе обучающий потенциал – не менее 3 единиц	-	20.12.2024	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет об исполнении показателя	ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Популяризация предпринимательства

МЕТОДИКА расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом ТЫС ЧЕЛ							
$\text{Чучаст}_i = \frac{(\text{Чнаси} - \text{Чзан}_i) \cdot \text{Кпли} \cdot \text{Кмиги}}{\sum_{i=1}^n (\text{Чнаси} - \text{Чзан}_i) \cdot \text{Кпли} \cdot \text{Кмиги}} \cdot \text{Чучаст}$							
1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте	Чнаси - Численность населения i-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет, чел	Численность населения i-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ

34

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
$\text{Чучаст}_i = \frac{(\text{Чнаси} - \text{Чзан}_i) \cdot \text{Кпли} \cdot \text{Кмиги}}{\sum_{i=1}^n (\text{Чнаси} - \text{Чзан}_i) \cdot \text{Кпли} \cdot \text{Кмиги}} \cdot \text{Чучаст}$							
1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте	Чзан _и - Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в i-м субъекте Российской Федерации, чел	Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ

35

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
$\text{Чучаст}i = \frac{(\text{Чнас}i - \text{Чзан}i) \cdot \text{Кпл}i \cdot \text{Кмиг}i}{\sum_{i=1}^n (\text{Чнас}i - \text{Чзан}i) \cdot \text{Кпл}i \cdot \text{Кмиг}i} \cdot \text{Чучаст}$							
1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте	Чучаст - Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, чел	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте	Министерство экономического развития Российской Федерации (нераспределенный остаток)	РФ	до 15 февраля Ежегодно	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ

36

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
$\text{Чучаст}i = \frac{(\text{Чнас}i - \text{Чзан}i) \cdot \text{Кпл}i \cdot \text{Кмиг}i}{\sum_{i=1}^n (\text{Чнас}i - \text{Чзан}i) \cdot \text{Кпл}i \cdot \text{Кмиг}i} \cdot \text{Чучаст}$							
1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте	Кпл _i - Коэффициент плотности населения в i-м субъекте Российской Федерации, усл ед	Плотность населения в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ

$$\text{Чучаст}i = \frac{\frac{(\text{Чнас}i - \text{Чзан}i)}{\sum_{i=1}^n (\text{Чнас}i - \text{Чзан}i)} \cdot \text{Кпл}i \cdot \text{Кмиг}i}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{Чнас}i - \text{Чзан}i}{\sum_{i=1}^n (\text{Чнас}i - \text{Чзан}i)} \cdot \text{Кпл}i \cdot \text{Кмиг}i \right)} \cdot \text{Чучаст}$$

Кмигi - Коэффициент, характеризующий миграционный прирост населения в i-м субъекте Российской Федерации, усл ед	Миграционный прирост в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально
---	--	---	--	---

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом ТЫС ЕД

$$\text{Кмсп}i = \frac{\frac{(\text{Чнас}i - \text{Чзан}i)}{\sum_{i=1}^n (\text{Чнас}i - \text{Чзан}i)} \cdot \text{Кпл}i \cdot \text{Кмиг}i}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{Чнас}i - \text{Чзан}i}{\sum_{i=1}^n (\text{Чнас}i - \text{Чзан}i)} \cdot \text{Кпл}i \cdot \text{Кмиг}i \right)} \cdot \text{Кмсп}$$

Кплi - Коэффициент плотности населения в i-м субъекте Российской Федерации, усл ед	Плотность населения в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально
--	---	---	--	---

$$\text{Кмсп}i = \frac{\frac{(\text{Чнас}i - \text{Чзан}i)}{\sum_{i=1}^n (\text{Чнас}i - \text{Чзан}i)} \cdot \text{Кпл}i \cdot \text{Кмиг}i}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{Чнас}i - \text{Чзан}i}{\sum_{i=1}^n (\text{Чнас}i - \text{Чзан}i)} \cdot \text{Кпл}i \cdot \text{Кмиг}i \right)} \cdot \text{Кмсп}$$

2	Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. единиц	Чзані - Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте Российской Федерации, чел	Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
---	---	--	---	------------------------------	--	---	--

38

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. единиц	Кмигі - Коэффициент, характеризующий миграционный прирост населения в і-м субъекте Российской Федерации, усл ед	Миграционный прирост в і-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ

$$K_{mspi} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{(Ч_{насi} - Ч_{занi})}{\sum_{i=1}^n (Ч_{насi} - Ч_{занi})} \cdot K_{плi} \cdot K_{миги}}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Ч_{насi} - Ч_{занi}}{\sum_{i=1}^n (Ч_{насi} - Ч_{занi})} \cdot K_{плi} \cdot K_{миги} \right)} \cdot K_{msp}$$

		Чнас _і - Численность населения і-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет, чел	Численность населения і-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	
--	--	---	--	---	--	---	--

39

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. единиц	Кмсп - Количество вновь созданных субъектов МСП, ед	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства	Министерство экономического развития Российской Федерации (нераспределенный остаток)	РФ	до 15 февраля Ежегодно	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и занятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
<p>Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом ТЫС ЧЕЛ</p> $Кобі = \frac{\left(\frac{\text{Чнас}_{і} - \text{Чзан}_{і}}{\sum_{i=1}^n (\text{Чнас}_{і} - \text{Чзан}_{і})} \cdot \text{Кпл}_{і} \cdot \text{Кмиг}_{і} \right)}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{Чнас}_{і} - \text{Чзан}_{і}}{\sum_{i=1}^n (\text{Чнас}_{і} - \text{Чзан}_{і})} \cdot \text{Кпл}_{і} \cdot \text{Кмиг}_{і} \right)} \cdot \text{Коб}$							

3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности	Чнасі - Численность населения і-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет, чел	Численность населения і-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
---	--	---	--	---	--	---	--

40

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			$Кобі = \frac{\sum_{i=1}^n (Чнасі - Чзані) \cdot Кплі \cdot Кмигі}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Чнасі - Чзані}{\sum_{i=1}^n (Чнасі - Чзані)} \cdot Кплі \cdot Кмигі \right)} \cdot Коб$					
		Коб - Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс чел	Количество физически лиц - участников федерального проекта	Министерство экономического развития Российской Федерации (нераспределенный остаток)	РФ	до 15 февраля Ежегодно		
3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской	Чзані - Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте	Численность занятых в секторе малого и среднего	ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе	

	деятельности	Российской Федерации, чел	предпринимательства в i-м субъекте Российской Федерации			Ежеквартально	МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
--	--------------	---------------------------	---	--	--	---------------	---

41

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

$$K_{об\ i} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{(Ч_{нас\ i} - Ч_{зан\ i})}{\sum_{i=1}^n (Ч_{нас\ i} - Ч_{зан\ i})} \cdot K_{пл\ i} \cdot K_{миг\ i}}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Ч_{нас\ i} - Ч_{зан\ i}}{\sum_{i=1}^n (Ч_{нас\ i} - Ч_{зан\ i})} \cdot K_{пл\ i} \cdot K_{миг\ i} \right)} \cdot K_{об}$$

3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности	K _{пл i} - Коэффициент плотности населения в i-м субъекте Российской Федерации, усл ед	Плотность населения в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
---	--	---	---	---	--	---	--

$$K_{об\ i} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{(Ч_{нас\ i} - Ч_{зан\ i})}{\sum_{i=1}^n (Ч_{нас\ i} - Ч_{зан\ i})} \cdot K_{пл\ i} \cdot K_{миг\ i}}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Ч_{нас\ i} - Ч_{зан\ i}}{\sum_{i=1}^n (Ч_{нас\ i} - Ч_{зан\ i})} \cdot K_{пл\ i} \cdot K_{миг\ i} \right)} \cdot K_{об}$$

		K _{миг i} - Коэффициент, характеризующий миграционный прирост населения в i-м субъекте Российской Федерации, усл ед	Миграционный прирост в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	
--	--	--	--	---	--	---	--

42

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом ТЫС ЧЕЛ

$K_{учi} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{(Ч_{насi} - Ч_{занi})}{\sum_{i=1}^n (Ч_{насi} - Ч_{занi})} \cdot K_{плi} \cdot K_{мигi}}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Ч_{насi} - Ч_{занi}}{\sum_{i=1}^n (Ч_{насi} - Ч_{занi})} \cdot K_{плi} \cdot K_{мигi} \right)} \cdot K_{уч}$							
4	Количество физических лиц - участников федерального проекта	K _{плi} - Коэффициент плотности населения в i-м субъекте Российской Федерации, усл ед	Плотность населения в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ

$K_{учi} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{(Ч_{насi} - Ч_{занi})}{\sum_{i=1}^n (Ч_{насi} - Ч_{занi})} \cdot K_{плi} \cdot K_{мигi}}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Ч_{насi} - Ч_{занi}}{\sum_{i=1}^n (Ч_{насi} - Ч_{занi})} \cdot K_{плi} \cdot K_{мигi} \right)} \cdot K_{уч}$							
		Ч _{насi} - Численность населения i-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет, чел	Численность населения i-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

$K_{учi} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{(Ч_{насi} - Ч_{занi})}{\sum_{i=1}^n (Ч_{насi} - Ч_{занi})} \cdot K_{плi} \cdot K_{мигi}}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Ч_{насi} - Ч_{занi}}{\sum_{i=1}^n (Ч_{насi} - Ч_{занi})} \cdot K_{плi} \cdot K_{мигi} \right)} \cdot K_{уч}$							
---	--	--	--	--	--	--	--

		Куч - Количество физических лиц - участников федерального проекта, чел	Количество физических лиц - участников федерального проекта	Министерство экономического развития Российской Федерации (нераспределенный остаток)	РФ	до 15 февраля Ежегодно	
--	--	--	---	--	----	------------------------	--

$$Куч_i = \frac{\frac{(Чнас_i - Чзан_i)}{\sum_{i=1}^n (Чнас_i - Чзан_i)} \cdot Кпл_i \cdot Кмиг_i}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Чнас_i - Чзан_i}{\sum_{i=1}^n (Чнас_i - Чзан_i)} \cdot Кпл_i \cdot Кмиг_i \right)} \cdot Куч$$

4	Количество физических лиц - участников федерального проекта	Чзан _і - Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте Российской Федерации, чел	Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
---	---	--	---	------------------------------	--	--	--

44

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

$$Куч_i = \frac{\frac{(Чнас_i - Чзан_i)}{\sum_{i=1}^n (Чнас_i - Чзан_i)} \cdot Кпл_i \cdot Кмиг_i}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Чнас_i - Чзан_i}{\sum_{i=1}^n (Чнас_i - Чзан_i)} \cdot Кпл_i \cdot Кмиг_i \right)} \cdot Куч$$

4	Количество физических лиц - участников федерального проекта	Кмиги - Коэффициент, характеризующий миграционный прирост населения в i-м субъекте Российской Федерации, усл ед	Миграцио нный прирост в i-м субъекте Российско й Федерации	ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВ ЕННОЙ СТАТИСТИК И	Муниципальн ые образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
---	---	---	---	---	--	---	--