

Утверждено
Протоколом заседания
межведомственной комиссии (проектного комитета)
по разработке и реализации национального проекта
от 06.03.2019 г. №13-ПЗК

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Сохранение лесов»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Экология		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лотыров И.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Ингушетия		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководите регионального проекта	Бабхоев М.М. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия		
Администратор регионального проекта	Пугоев М.М - Г. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия		
Связь с государственными программами	Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие лесного хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 11.06.2014 № 132		

2.Цель и показатели регионального проекта

Цель: «Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году»											
N п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	основной	0	31.08.2018		30,0	42,5	55,0	67,5	80,0	100,0

3. Задачи и результаты регионального проекта

N п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений	
1.1.	Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 года (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров
1.2.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 75 га,	Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Бабхоев М.М.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия	Евкуров Ю.Б.	
2	Администратор регионального проекта	Пугоев М.М-Г.	Заместитель министра природных ресурсов и экологии РИ	Евкуров Ю.Б.	
Общие организационные мероприятия					
1	Участник регионального проекта	Бабхоев М. М.	Министр природных ресурсов и экологии РИ	Евкуров Ю.Б.	
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году					
1	Участник регионального проекта	Бабхоев М. М.	Министр природных ресурсов и экологии РИ	Евкуров Ю.Б	

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольная точка	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	Окончание			
1	Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87 % от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов о пожаров	01.01.2019	31.12.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Постановление Правительства Российской Федерации	
1.1.1	Оснащены учреждения субъекта Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной		31.12.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ		

	техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 14 193,2 тыс. рублей в Республике Ингушетия					
1.1.2	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	10.01.2019	01.04.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ		
1.1.3	Закупка специализированной лесопожарной техники	01.04.2019	31.12.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ		
1.2.1	Оснащены учреждения субъекта Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 14 193,2 тыс.		31.12.2020	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ		

	рублей в Республике Ингушетия					
1.2.2	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	10.01.2020	01.04.2020	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ		
1.2.3	Закупка специализированной лесопожарной техники	01.04.2020	31.12.2020	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ		
1.3.1	Оснащены учреждения субъекта Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 14 193,2 тыс. рублей в Республике Ингушетия		31.12.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ		
1.3.2	Подготовка технического задания для проведения	10.01.2021	01.04.2021	Бабхоев М. М.		

	торгов на закупку специализированной лесопожарной техники			Министерство природных ресурсов и экологии РИ		
1.3.3	Закупка специализированной лесопожарной техники	01.04.2021	31.12.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ		
2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 75 га	10.01.2019	05.02.2022	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Обеспечено создание механизма экономической устойчивости учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов. Установлена возможность заготовки спелой и перестойной древесины данными учреждениями	
2.1	Проведено		05.02.2019	Бабхоев М. М.	отчет	

	лесовосстановление на лесных участках, непереданных в аренду на площади не менее 25 га			Министерство природных ресурсов и экологии РИ		
2.1.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду	10.01.2019	01.03.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ		
2.1.2	Проведение приемки работ по лесовосстановлению	01.03.2019	31.12.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ		
2.2	Проведено лесовосстановление на лесных участках, непереданных в аренду на площади не менее 25 га		05.02.2020	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	отчет	
2.2.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду	10.01.2020	01.03.2020	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ		
2.2.2	Проведение приемки работ по лесовосстановлению	01.03.2020	31.12.2020	Бабхоев М. М. Министерство		

				природных ресурсов и экологии РИ, Арендаторы лесных участков		
2.3	Проведено лесовосстановление на лесных участках, непереданных в аренду на площади не менее 25 га		05.02.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ		
2.3.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду	10.01.2021	01.03.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ		
2.3.2	Проведение приемки работ по лесовосстановлению	01.03.2021	31.12.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ, Арендаторы лесных участков		