

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе Ставропольского края
по проектной деятельности
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Молодые профессионалы Ставропольского края (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»		
Краткое наименование регионального проекта	«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Руководитель регионального проекта	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Д.О.Жирнов, заместитель министра образования Ставропольского края		
Связь с государственными программами Ставропольского края	государственная программа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: модернизация профессионального образования Ставропольского края, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Численность выпускников организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки соответствующий современным стандартами и передовыми технологиями, тыс., человек	основной	0	31.12.2018	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
1.1.	в том числе, продемонстрировавших уровень подготовки по стандартам Ворлдскиллс, человек	дополнительный	70	31.12.2018	90	110	130	140	150	160
2.	Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц ¹	дополнительный	0	31.12.2018	-	1	1	1	1	1

¹ Значения показателя уточняется ежегодно по итогам определения субъектов РФ, победивших в конкурсе на создание центров опережающего развития

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Число специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Вордскиллс Россия накопительным итогом, единиц	дополнительный	0	31.12.2018	1	2	2	2	2	2
4.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, единиц ²	дополнительный	0	31.12.2018	5	10	20	30	40	50
5.	Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:									
5.1.	доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в ко-	дополнительный	2	01.06.2018	5	10	20	30	40	50

² Значения показателя уточняется ежегодно по итогам определения субъектов РФ, победивших в конкурсе на создание мастерских

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	торых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент										
5.2.	доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент	дополнительный	0,1	01.09.2018	5	6	8	13	18	25	
6.	Численность преподавателей (мастеров производственного обучения), прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, человек накопительным итогом	дополнительный	100	31.12.2018	150	200	250	300	350	400	
6.1.	в том числе сертифицированных в качестве экспертов Ворлдскиллс, человек накопительным итогом	дополнительный	0	31.12.2018	10	30	40	50	60	70	
7.	Количество программ профессионального обучения по наиболее востребованным и	дополнительный	0	31.12.2018	8	10	12	14	16	18	

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев, единиц накопительным итогом, единиц										
8.	Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлеченных в различные формы наставничества, процентов накопительным итогом	дополнительный	0	31.12.2018	-	5	15	30	50	70	
9.	Доля организаций, в которых внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в обновлении образовательных программ, в управлении профессиональными образовательными организациями, процентов накопительным итогом	дополнительный	0	31.12.2018	10	30	40	50	60	70	

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ			
<i>Результаты, характеристики результатов и сроки регионального проекта будут уточнены после утверждения федерального проекта</i>			
1.1	Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ³	01.01.2019-31.12.2024	<p>В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 «в»)) Центр опережающей профессиональной подготовки создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;

³ Количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<ul style="list-style-type: none"> - проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. <p>К концу 2024 года в Ставропольском крае за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе приобретены средства обучения, средства вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивное и презентационное оборудование, мебель, расходные материалы), что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ.
1.2	Аккредитовано по стандартам Ворлдскиллс Россия 2 специализированных центров компетенций	01.01.2019-31.12.2020	Мероприятие реализуется с целью достижения результатов приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» по мероприятию 4.3. - «Аккредитованы всего 125 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия (накопительным итогом)
Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования			
1.3.	В 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ставропольского края, государственная итоговая аттестация	01.01.2019-31.12.2024	<p>К концу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена		- внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации.
1.4.	Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	01.01.2019-31.12.2024	<p>Внедрение в 2019-2024 годах в образовательный процесс демонстрационного экзамена позволит определить степень соответствия результатов освоения выпускниками образовательных программ среднего профессионального образования требованиям образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс Это позволяет студентам участвовать в чемпионатах, быть востребованными при трудоустройстве на рынке труда</p> <p>В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968, в 2024 году увеличено (по сравнению с 2018 годом), число студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена и составляет не менее чем 25% студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, в соответствии с обновленным списком специальностей, в том числе:</p> <p>в 2019 г. – не менее 5%; в 2020 г. – не менее 6%; в 2021 г. – не менее 8%;</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>в 2022 г. – не менее 13%; в 2023 г. – не менее 18%; в 2024 г. – не менее 25%</p>
1.5	<p>Не менее 400 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 70 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс</p>	01.01.2019-31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее 400 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации преподавателей по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, а также не менее 70 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству
1.6	<p>В Ставропольском крае внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,</p>	01.01.2019-31.12.2024	<p>Внедрение к концу 2024 года в Ставропольском крае программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев		<ul style="list-style-type: none"> - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие Ставропольского края; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.
1.7.	В Ставропольском крае внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	01.07.2020-31.12.2020	<p>Внедрение к концу 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования; - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.
1.8	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образователь-	01.07.2021-31.12.2024	Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в раз-

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	ную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ставропольского края, вовлечены в различные формы наставничества		личные формы наставничества не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, реализованный комплекс мер позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции
1.9.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	01.01.2021-31.12.2021	Созданная к концу 2021 года целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ позволит: - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.10.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций Ставропольского края внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	01.01.2021-31.12.2024	<p>Целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ, и поэтапно внедряемая до конца 2024 года, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентированных компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.
1.11	Обеспечено участие Ставропольского края в чемпионатах Ворлдскиллс Россия	01.01.2019-31.12.2024	<p>Участие студентов Ставропольского края в мероприятиях чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс позволит продемонстрировать конкурентоспособность региональной системы профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, повысит престиж рабочих профессий. Призеры и победители чемпионата получают сертификаты на трудоустройство от крупнейших российских и зарубежных компаний.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			Участие студентов Ставропольского края в мероприятиях Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс возможно при условии успешного прохождения регионального и отборочных туров

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ							
	Модернизация среднего профессионального образования							
1.1.	Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием	0,707	0	0	0	0	0	0,707
1.1.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,707	0	0	0	0	0	0,707
1.1.3.1	бюджет Ставропольского края	0,707	0	0	0	0	0	0,707
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Аккредитовано по стандартам Вордскиллс Россия 2 специализированных центров компетенций	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	В 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ставропольского края, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.1	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Не менее 400 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 70 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	0,702	0	0	0	0	0	0,702
1.5.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,702	0	0	0	0	0	0,702
1.5.3.1	бюджет Ставропольского края	0,702	0	0	0	0	0	0,702
1.5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	В Ставропольском крае внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев⁴	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.1	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0

⁴ Расчет стоимости разработки и внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев будет осуществлен к 31 декабря 2018 года

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	В Ставропольском крае внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	0	0	0	0	0	0	0
1.7.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.1	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.7.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ставропольского края, вовлечены в различные формы наставничества.	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.1	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.8.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.9.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	0	0	0	0	0	0	0
1.9.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.9.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
1.9.3.1	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.9.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.9.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.9.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.10.	Не менее чем в 70 % профессиональных образовательных организаций Ставропольского края внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	0	0	0	0	0	0	0
1.10.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.10.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.10.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
1.10.3.1	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.10.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.10.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.10.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Обеспечено участие Ставропольского края в чемпионатах Ворлдскиллс Россия	7,948	0	0	0	0	0	7,948
1.11.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.11.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.11.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	7,948	0	0	0	0	0	7,948
1.11.3.1	бюджет Ставропольского края	7,948	0	0	0	0	0	7,948
1.11.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.11.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.11.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		9,357	5,00	5,00	0	0	0	19,357
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)		0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	9,357	5,00	5,00	0	0	0	19,357
	бюджет Ставропольского края	9,357	5,00	5,00	0	0	0	19,357
	межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Козюра Е.Н.	министр образования Ставропольского края	Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор регионального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
Общие организационные мероприятия по проекту					
Проведение установочного совещания по организации реализации регионального проекта.					
Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта					
3.	Участник регионального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
4.	Участник регионального проекта	Малик О.А.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края	Жирнов Д.О., заместитель министра образования Ставропольского края	10
5.	Участник регионального проекта	Буркина И.В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края	Малик О.А., начальник отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края	10
6.	Участник регионального проекта	Коломыцев Ю.Н.	главный специалист отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края	Малик О.А., начальник отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края	10
7.	Участник регионального проекта	Шапоренко О.А.	главный специалист отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края	Малик О.А., начальник отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник регионального проекта	Хоценко В.П.	министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	
9.	Участник регионального проекта	Ковалев И.И.	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
10.	Участник регионального проекта	Мажаров В.Н.	министр здравоохранения Ставропольского края	Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
11.	Участник регионального проекта	Лихачева Т.И.	министр культуры Ставропольского края	Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
12.	Участник регионального проекта	Марков Р.К.	министр физической культуры и спорта Ставропольского края	Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
13.	Участник регионального проекта	-	руководители профессиональных образовательных организаций Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края; Хоценко В.П., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края; Мажаров В.Н., министр здравоохранения Ставропольского края; Лихачева Т.И., министр культуры Ставропольского края;	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Марков Р.К., министр физической культуры и спорта Ставропольского края	
Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	20
15.	Участник регионального проекта	-	образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
16.	Участник регионального проекта	Малик О.А.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края	Жирнов Д.О., заместитель министра образования Ставропольского края	10
17.	Участник регионального проекта	Шапоренко О.А.	главный специалист отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края	Малик О.А., начальник отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края	5
Аккредитовано по стандартам Вордскиллс Россия 2 специализированных центров компетенций					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	20
19.	Участник регионального проекта	-	образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
В 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ставропольского края, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	20
21.	Участник регионального проекта	-	образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края; Хоценко В.П., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края; Мажаров В.Н., министр здравоохранения Ставропольского края;	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Лихачева Т.И., министр культуры Ставропольского края	
Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	20
23.	Участник регионального проекта	-	образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края; Хоценко В.П., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края; Мажаров В.Н., министр здравоохранения Ставропольского края; Лихачева Т.И., министр культуры Ставропольского края	40
Не менее 400 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Вордскиллс Россия, из них не менее 70 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Вордскиллс					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Участник регионального проекта	-	образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	40
В Ставропольском крае внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	20
27.	Участник регионального проекта	-	образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края; Хоценко В.П., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края; Мажаров В.Н., министр здравоохранения Ставропольского края; Лихачева Т.И., министр культуры Ставропольского края	40
В Ставропольском крае внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	20
29.	Участник регионального проекта	-	образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края; Хоценко В.П., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края; Мажаров В.Н., министр здравоохранения Ставропольского края; Лихачева Т.И., министр культуры Ставропольского края; Марков Р.К., министр физической культуры и спорта Ставропольского края	40
Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ставропольского края вовлечены в различные формы наставничества					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31.	Участник регионального проекта	-	образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края; Хоценко В.П., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края; Мажаров В.Н., министр здравоохранения Ставропольского края; Лихачева Т.И., министр культуры Ставропольского края; Марков Р.К., министр физической культуры и спорта Ставропольского края	40
Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	20
33.	Участник регионального проекта	-	образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края; Хоценко В.П., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края;	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, иници- алы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процен- тов)
			образования	Мажаров В.Н., министр здравоохра- нения Ставропольского края; Лихачева Т.И., министр культуры Ставропольского края; Марков Р.К., министр физической культуры и спорта Ставропольского края	
Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций Ставропольского края внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
34.	Ответственный за достижение ре- зультата регио- нального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образо- вания Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	20
35.	Участник регио- нального проекта	-	образовательные организа- ции, осуществляющие образо- вательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края; Хоценко В.П., министр энергетики, промышленности и связи Ставро- польского края; Мажаров В.Н., министр здравоохра- нения Ставропольского края; Лихачева Т.И., министр культуры Ставропольского края;	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Марков Р.К., министр физической культуры и спорта Ставропольского края	
Обеспечено участие Ставропольского края в чемпионатах Вордскиллс Россия					
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	20
37.	Участник регионального проекта	-	образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края;	40

6. Дополнительная информация

Задача национального проекта «Образование»: модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в Ставропольском крае будет достигаться путем создания в Ставропольском крае конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку к 2024 году не менее 7500 высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

В Ставропольском крае функционирует 44 профессиональные образовательные организации, подведомственные органам исполнительной власти Ставропольского края (в том числе 31 профессиональная образовательная организация, подведомственная министерству образования Ставропольского края министерству здравоохранения Ставропольского края – 4 профессиональ-

ных образовательных организации; министерству культуры Ставропольского края – 4 профессиональных образовательных организации; министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края – 3 профессиональных образовательных организаций; министерству физической культуры и спорта Ставропольского края – 1 профессиональная образовательная организация; министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края – 1 профессиональная образовательная организация). Число студентов составляет более 30,0 тыс. человек и педагогических кадров более 2,0 тыс. человек.

Подготовка рабочих кадров и специалистов осуществляется в Ставропольском крае по более чем 100 профессиям и специальностям среднего профессионального образования. Подготовка рабочих кадров и специалистов осуществляется по следующим основным отраслям: строительство, образование, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, сфера обслуживания, связь.

Для выстраивания эффективной региональной системы профессионального образования, сформированной на основе сетевого и кластерного подходов, в структуре профессиональных образовательных организаций функционируют 13 профильных ресурсных центров и 6 многофункциональных центров прикладных квалификаций. Для обеспечения единого профессионально-образовательного пространства и унификации требований к образовательным программам в Ставропольском крае созданы и успешно функционируют 22 региональных учебно-методических объединения по укрупненным группам профессий и специальностей среднего профессионального образования.

В последнее время нарастает проблема дефицита трудовых ресурсов по следующим причинам: демографический спад, старение населения и постепенное нарастание дефицита квалифицированных кадров, способных работать в высокотехнологичном секторе экономики. Именно дефицит кадров является острой проблемой для экономики. Чтобы ослабить эту проблему, необходима модернизация системы образования, обновление учебного оборудования, переход на обновленные и новые ФГОС среднего профессионального образования.

Достижение цели регионального проекта будет осуществляться в рамках следующих направлений:

1. Формирование региональной сети образовательных организаций для подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе по стандартам Ворлдскиллс.
2. Подготовка педагогических кадров, владеющих компетенцией в соответствии с современными стандартами, включая и стандарты Ворлдскиллс Россия, и передовыми технологиями.
3. Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс.
4. Внедрение демонстрационного экзамена как нового формата аттестации обучающихся по программам подготовки

специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия.

5. Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения специалистов-практиков.

6. Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями.

7. Обеспечение участия в чемпионатах Ворлдскиллс Россия представителей Ставропольского края.

Значения показателей регионального проекта достижимы при условии достаточного финансирования федерального бюджета и бюджета Ставропольского края.

Приложение 1
к паспорту регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Модернизация среднего профессионального образования						
1	Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием	01.01.2019	31.12.2024	Козюра Е.Н.	отчет министерства образования Ставропольского края (далее – Минобразования края) об исполнении условий соглашений	совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности края (далее – совет)
1.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	01.07.2019	01.08.2019	Козюра Е.Н.	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края (далее – куратор проекта)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	центров опережающей профессиональной подготовки					
1.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки ⁵	-	31.12.2019	Жирнов Д.О.	отчет минобразования края об исполнении условий соглашений	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.2.1	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.10.2019	30.12.2019	Козюра Е.Н..	Заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта

⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.	Не менее 5 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций ⁶	-	31.12.2019	Жирнов Д.О.	отчет минобразования края об исполнении условий соглашений	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.3.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.10.2020	30.12.2020	Козюра Е.Н.	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство Просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
1.3.2	Заключение соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	01.01.2020	29.02.2020	Козюра Е.Н.	Соглашения с организациями, осуществляющими образовательную	куратор проекта

⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки				деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	
1.3.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки ⁷		31.12.2020	Жирнов Д.О.	отчет минобразования края об исполнении условий соглашений	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.4.1	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по	01.10.2020	30.12.2020	Козюра Е.Н.	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство Просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта

⁷ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оснащению современной материально-технической базой					
1.4.2	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.01.2020	29.02.2020	Козюра Е.Н.	Соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	куратор проекта
1.4.	Не менее 10 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций ⁸	-	31.12.2020	Жирнов Д.О.	Отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.5.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляю-	01.10.2021	30.12.2021	Козюра Е.Н.	заявки организаций, осуществляющих обра-	куратор проекта

⁸ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	щих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				зовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство Просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
1.5.2	Заключение соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	01.01.2021	29.02.2021	Козюра Е.Н.	Соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки ⁹		31.12.2021	Жирнов Д.О.	отчет минобразования края об исполнении условий соглашений	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.6.1	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.10.2021	30.12.2021	Козюра Е.Н.	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство Просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
1.6.2	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным	01.01.2021	28.02.2021	Козюра Е.Н.	Соглашения с организациями, осуществляющими образовательную	куратор проекта

⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	
1.6.	Не менее 20 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций ¹⁰	-	31.12.2021	Жирнов Д.О.	Отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.7.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на уча-	01.10.2022	30.12.2022	Козюра Е.Н.	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство Просвещения	куратор проекта

¹⁰ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ствие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				ния Российской Федерации в установленном порядке	
1.7.2	Заключение соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	01.01.2022	28.02.2022	Козюра Е.Н.	Соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	куратор проекта
1.7.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки ¹¹		31.12.2022	Жирнов Д.О.	отчет минобразования края об исполнении условий соглашений	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

¹¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.8.1	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.10.2022	30.12.2022	Козюра Е.Н.	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство Просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
1.8.2	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.01.2022	28.02.2022	Козюра Е.Н.	Соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.8.	Не менее 30 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций ¹²	-	31.12.2022	Жирнов Д.О.	Отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.9.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.10.2023	30.12.2023	Козюра Е.Н.	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство Просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта

¹² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.9.2	Заключение соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	01.01.2023	28.02.2023	Козюра Е.Н.	Соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	куратор проекта
1.9.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки ¹³		31.12.2023	Жирнов Д.О.	отчет минобразования края об исполнении условий соглашений	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.10.1	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на уча-	01.10.2023	30.12.2023	Козюра Е.Н.	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство Просвеще-	куратор проекта

¹³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ствие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				ния Российской Федерации в установленном порядке	
1.10.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.01.2023	28.02.2023	Козюра Е.Н.	Соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	куратор проекта
1.10.	Не менее 40 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций ¹⁴	-	31.12.2023	Жирнов Д.О.	Отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

¹⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ным программа среднего профессионального образования	
1.11.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.10.2024	30.12.2024	Козюра Е.Н.	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство Просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
1.11.2.	Заключение соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспе-	01.01.2024	29.02.2024	Козюра Е.Н.	Соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	чение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки					
1.11.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки ¹⁵		31.12.2024	Жирнов Д.О.	отчет минобразования края об исполнении условий соглашений	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.12.1	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.10.2024	30.12.2024	Козюра Е.Н.	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство Просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта

¹⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.12.2	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.01.2024	29.02.2024	Козюра Е.Н.	Соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	куратор проекта
1.12.	Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций ¹⁶	-	31.12.2024	Жирнов Д.О.	Отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.	Аккредитовано по стандартам Вордскиллс Россия 2 специализированных центров компетенций	10.01.2019	31.12.2020	Козюра Е.Н.	отчет минобразования края	совет

¹⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1	Подготовка и направление заявки (перечня документов, необходимых к представлению для участия в аккредитации специализированных центров компетенций) в Союз Вордскиллс Россия	10.01.2019	31.12.2019	Малик О.А.	Заявка для аккредитации в союз Вордскиллс Россия	куратор проекта
2.1.2	Прохождение процедуры аккредитации специализированного центра компетенций	10.01.2019	31.12.2019	Малик О.А.	итоговый отчет о результатах экспертизы деятельности регионального СЦК на предмет его первичной или полной аккредитации	куратор проекта
2.1	Аккредитован специализированный центр компетенций по стандартам Вордскиллс Россия, накопительным итогом, единиц		31.12.2019	Жирнов Д.О.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
2.2.1	Подготовка и направление заявки (перечня документов, необходимых к представлению для участия в аккредитации специализированных центров компетенций) в Союз Вордскиллс Россия	10.01.2020	31.12.2020	Малик О.А.	заявка для аккредитации в союз Вордскиллс Россия	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.2	Прохождение процедуры аккредитации специализированного центра компетенций	10.01.2020	31.12.2020	Малик О.А.	итоговый отчет о результатах экспертизы деятельности регионального СЦК на предмет его первичной или полной аккредитации	куратор проекта
2.2	Аккредитовано 2 специализированных центра компетенций по стандартам Вордскиллс Россия, накопительным итогом, единиц	-	31.12.2020	Жирнов Д.О.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
3.	В 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ставропольского края, государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена	10.01.2019	31.12.2024	Жирнов Д.О.	информационно-аналитический отчет	совет
3.1.1.	Подача и регистрация заявок в Ассоциацию Вордскиллс на проведение государственной	10.01.2019	31.12.2019	Коломыцев Ю.Н.	заявка Регионального координационного центра WSR Ставро-	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена				польского края на проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	
3.1.2.	Закупка оборудования, расходных материалов и оснащение рабочих мест для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	10.01.2019	31.12.2019	Коломыцев Ю.Н.	отчеты государственных профессиональных образовательных организаций в минобразования края	куратор проекта
3.1.3.	Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	10.01.2019	31.12.2019	Коломыцев Ю.Н.	приказы государственных профессиональных образовательных организаций о проведении и итогах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	куратор проекта
3.1.	В не менее 5% организаций, осуществляющих образова-	-	31.12.2019	Малик О.А.	Информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	тельную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проведена в форме демонстрационного экзамена в 2019 году					социальной сферы»
3.2.1.	Подача и регистрация заявок в Ассоциацию Вордскиллс на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	10.01.2020	31.12.2020	Коломыцев Ю.Н.	заявка Регионального координационного-центра WSR Ставропольского края на проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	куратор проекта
3.2.2.	Закупка оборудования, расходных материалов и оснащение рабочих мест для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	10.01.2020	31.12.2020	Коломыцев Ю.Н.	отчеты государственных профессиональных образовательных организаций в Минобразования края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.3.	Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	10.01.2020	31.12.2020	Коломыцев Ю.Н.	приказы государственных профессиональных образовательных организаций о проведении и итогах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	куратор проекта
3.2.	В не менее 10% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проведена в форме демонстрационного экзамена накопительным итогом к 2020 году	-	31.12.2020	Малик О.А.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
3.3.1.	Подача и регистрация заявок в Ассоциацию Вордскиллс на проведение государственной	10.01.2021	31.12.2021	Коломыцев Ю.Н.	заявка Регионального координационного центра WSR Ставропольского края на про-	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена				ведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	
3.3.2.	Закупка оборудования, расходных материалов и оснащение рабочих мест для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	10.01.2021	31.12.2021	Коломыцев Ю.Н.	отчеты государственных профессиональных образовательных организаций в Минобрнауки края	куратор проекта
3.3.3.	Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	10.01.2021	31.12.2021	Коломыцев Ю.Н.	приказы государственных профессиональных образовательных организаций о проведении и итогах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	куратор проекта
3.3.	В не менее 20% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	-	31.12.2021	Малик О.А.	приказы государственных профессиональных образовательных организаций	проектный комитет «Развитие социальной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проведена в форме демонстрационного экзамена накопительным итогом к 2021 году				организаций о проведении и итогах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	сферы»
3.4.1.	Подача и регистрация заявок в Ассоциацию Вордскиллс на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	10.01.2022	31.12.2022	Коломыцев Ю.Н.	заявка Регионального координационного центра WSR Ставропольского края на проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	куратор проекта
3.4.2.	Закупка оборудования, расходных материалов и оснащение рабочих мест для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	10.01.2022	31.12.2022	Коломыцев Ю.Н.	отчеты государственных профессиональных образовательных организаций в минобразования края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.4.3.	Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	10.01.2022	31.12.2022	Коломыцев Ю.Н.	приказы государственных профессиональных образовательных организаций о проведении и итогах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	куратор проекта
3.4.	В не менее 30% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проведена в форме демонстрационного экзамена накопительным итогом к 2022 году	-	31.12.2022	Малик О.А.	приказы государственных профессиональных образовательных организаций о проведении и итогах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
3.5.1.	Подача и регистрация заявок в Ассоциацию Вордскиллс на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	10.01.2023	31.12.2023	Коломыцев Ю.Н.	заявка Регионального координационного центра WSR Ставропольского края на проведение государственной итоговой аттестации в	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					форме демонстрационного экзамена в союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	
3.5.2.	Закупка оборудования, расходных материалов и оснащение рабочих мест для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	10.01.2023	31.12.2023	Коломыцев Ю.Н.	отчеты государственных профессиональных образовательных организаций в Минобрнауки края	куратор проекта
3.5.3.	Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	10.01.2023	31.12.2023.	Коломыцев Ю.Н.	приказы государственных профессиональных образовательных организаций о проведении и итогах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	куратор проекта
3.5.	В не менее 40% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	-	31.12.2023	Малик О.А.	приказы государственных профессиональных образовательных организаций о проведении и итогах государственной итоговой аттестации	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	зования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проведена в форме демонстрационного экзамена накопительным итогом к 2023 году				обучающихся в форме демонстрационного экзамена	
3.6.1.	Подача и регистрация заявок в Ассоциацию Вордскиллс на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	10.01.2024	31.12.2024	Коломыцев Ю.Н.	заявка Регионального координационного центра WSR Ставропольского края на проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	куратор проекта
3.6.2.	Закупка оборудования, расходных материалов и оснащение рабочих мест для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	10.01.2024	31.12.2024	Коломыцев Ю.Н.	отчеты государственных профессиональных образовательных организаций в минобразования края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.6.3.	Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	10.01.2024	31.12.2024	Коломыцев Ю.Н.	приказы государственных профессиональных образовательных организаций о проведении и итогах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	куратор проекта
3.6.	В не менее 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проведена в форме демонстрационного экзамена накопительным итогом к 2024 году	-	31.12.2024	Малик О.А.	приказы государственных профессиональных образовательных организаций о проведении и итогах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
4.	Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	10.01.2019	31.12.2024.	Жирнов Д.О.	отчеты государственных профессиональных образовательных организаций в минобразования края	совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
4.1.1.	Разработка и утверждение регламентов проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2019	31.12.2019	Коломыцев Ю.Н.	регламенты проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	куратор проекта
4.1.2.	Разработка и утверждение положений о проведении промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2019	31.12.2019	Коломыцев Ю.Н.	положения о проведении промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	куратор проекта
4.1.3.	Закупка необходимого оборудования и расходных материалов для проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2019	31.12.2019	Коломыцев Ю.Н.	отчеты государственных профессиональных образовательных организаций в Минобразования края	куратор проекта
4.1.	Не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	-	31.12.2019	Малик О.А.	приказы государственных профессиональных образовательных организаций о прове-	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2019 году				дении и итогах аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	
4.2.1.	Разработка и утверждение регламентов проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2020	31.12.2020	Коломыцев Ю.Н.	регламенты проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	куратор проекта
4.2.2.	Разработка и утверждение положений о проведении промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2020	31.12.2020	Коломыцев Ю.Н.	положения о проведении промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	куратор проекта
4.2.3.	Закупка необходимого оборудования и расходных материалов для проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2020	31.12.2020	Коломыцев Ю.Н.	отчеты государственных профессиональных образовательных организаций в Минобразования края	куратор проекта
4.2.	Не менее 6% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность	-	31.12.2020	Малик О.А.	приказы государственных профессиональных образовательных	проектный комитет «Развитие социальной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, накопительным итогом к 2020 году				организаций о проведении и итогах аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	сферы»
4.3.1.	Разработка и утверждение регламентов проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2021	31.12.2021	Коломыцев Ю.Н.	регламенты проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	куратор проекта
4.3.2.	Разработка и утверждение положений о проведении промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2021	31.12.2021	Коломыцев Ю.Н.	положения о проведении промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	куратор проекта
4.3.3.	Закупка необходимого оборудования и расходных материалов для проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2021	31.12.2021	Коломыцев Ю.Н.	отчеты государственных профессиональных образовательных организаций в минобразования края	куратор проекта
4.3.	Не менее 8% обучающихся организаций, осуществляющих	-	31.12.2021	Малик О.А.	Информационно-аналитический отчет	проектный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, накопительным итогом к 2021 году					комитет «Развитие социальной сферы»
4.4.1.	Разработка и утверждение регламентов проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2022	31.12.2022	Коломыцев Ю.Н.	регламенты проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	куратор проекта
4.4.2.	Разработка и утверждение положений о проведении промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2022	31.12.2022	Коломыцев Ю.Н.	положения о проведении промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	куратор проекта
4.4.3.	Закупка необходимого оборудования и расходных материалов для проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2022	31.12.2022	Коломыцев Ю.Н.	отчеты государственных профессиональных образовательных организаций в минобразования края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.4.	Не менее 13% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, накопительным итогом к 2022 году	-	31.12.2022	Малик О.А.	Информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
4.5.1.	Разработка и утверждение регламентов проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2023	31.12.2023	Коломыцев Ю.Н.	регламенты проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	куратор проекта
4.5.2.	Разработка и утверждение положений о проведении промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2023	31.12.2023	Коломыцев Ю.Н.	положения о проведении промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	куратор проекта
4.5.3.	Закупка необходимого оборудования и расходных материалов для проведения промежу-	10.01.2023	31.12.2023	Коломыцев Ю.Н.	отчеты государственных профессиональных	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	точной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена				образовательных организаций в минобразования края	
4.5.	Не менее 18% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, накопительным итогом к 2023 году	-	31.12.2023	Малик О.А.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
4.6.1.	Разработка и утверждение регламентов проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2024	31.12.2024	Коломыцев Ю.Н.	регламенты проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	куратор проекта
4.6.2.	Разработка и утверждение положений о проведении промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2024	31.12.2024	Коломыцев Ю.Н.	положения о проведении промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.6.3.	Закупка необходимого оборудования и расходных материалов для проведения промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	10.01.2024	31.12.2024	Коломыцев Ю.Н.	отчеты государственных профессиональных образовательных организаций в минобразования края	куратор проекта
4.6.	Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, накопительным итогом к 2024 году	-	31.12.2024	Малик О.А	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
5.	Не менее 400 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Водскиллс Россия, из них не менее 70 преподавателей (мастеров произ-	10.01.2019	31.12.2024	Козюра Е.Н.	отчет минобразования края об исполнении условий соглашений	совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	водственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов					
5.1.1	Подготовка и направление заявок на курсы повышения квалификации в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края	10.01.2019	31.12.2019	Буркина И.В.	заявки профессиональных образовательных организации Ставропольского края	куратор проекта
5.1.2.	Подготовка и направление общей заявки Ставропольского края на курсы повышения квалификации в Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	10.01.2019	31.12.2019	Буркина И.В.	Заявка РКЦ Ставропольского края на программы повышения квалификации	куратор проекта
5.1.3.	Повышение квалификации преподавателей (мастерами производственного обучения) по заявленным программам	10.01.2019	31.12.2019	Буркина И.В.	удостоверения о повышении квалификации преподавателей	куратор проекта
5.1.	Не менее 150 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, накопительным итогом к 2019 году	-	31.12.2019	Малик О.А.	удостоверения о повышении квалификации преподавателей, аналитический ежегодный отчет в Минпросвещения России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.2.1	Подготовка и направление заявок на сертификацию в качестве эксперта в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края	10.01.2019	31.12.2019	Буркина И.В.	заявки профессиональных образовательных организации Ставропольского края	куратор проекта
5.2.2.	Подготовка и направление общей заявки Ставропольского края на сертификацию в качестве эксперта в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края	10.01.2019	31.12.2019	Буркина И.В.	заявка регионального координационного центра Ставропольского края на программы повышения квалификации	куратор проекта
5.2.3	Прохождение программ сертификации в качестве Эксперта Вордскиллс	10.01.2019	31.12.2019	Буркина И.В.	сертификаты Экспертов Ворлдскиллс	куратор проекта
5.2.	Не менее 10 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Вордскиллс в 2019 году	-	31.12.2019	Малик О.А.	аналитический отчет в Минпросвещения России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
5.3.1.	Подготовка и направление заявок на курсы повышения квалификации в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края	10.01.2020	31.12.2020	Буркина И.В.	заявки профессиональных образовательных организации Ставропольского края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.3.2.	Подготовка и направление общей заявки Ставропольского края на курсы повышения квалификации в Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	10.01.2020	31.12.2020.	Буркина И.В.	заявка РКЦ Ставропольского края на программы повышения квалификации	куратор проекта
5.3.3.	Повышение квалификации преподавателей (мастерами производственного обучения) по заявленным программам	10.01.2020	31.12.2020	Буркина И.В.	удостоверения о повышении квалификации преподавателей	куратор проекта
5.3.	Не менее 200 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, накопительным итогом к 2020 году	-	31.12.2020	Малик О.А.	удостоверения о повышении квалификации преподавателей, аналитический ежегодный отчет в Минпросвещения России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
5.4.1.	Подготовка и направление заявок на сертификацию в качестве эксперта в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края	10.01.2020	31.12.2020	Буркина И.В.	заявки профессиональных образовательных организации Ставропольского края	куратор проекта
5.4.2.	Подготовка и направление общей заявки Ставропольского	10.01.2020	31.12.2020	Буркина И.В.	заявка регионального координационного центра Ставропольского	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	края на сертификацию в качестве эксперта в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края				края на программы повышения квалификации	
5.4.3	Прохождение программ сертификации в качестве Эксперта Вордскиллс	10.01.2020	31.12.2020	Буркина И.В.	сертификаты Экспертов Ворлдскиллс	куратор проекта
5.4.	Не менее 30 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Вордскиллс накопительным итогом к 2020 году	-	31.12.2020	Малик О.А.	аналитический отчет в Минпросвещения России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
5.5.1.	Подготовка и направление заявок на курсы повышения квалификации в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края	10.01.2021	31.12.2021	Буркина И.В.	заявки профессиональных образовательных организации Ставропольского края	куратор проекта
5.5.2.	Подготовка и направление общей заявки Ставропольского края на курсы повышения квалификации в Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	10.01.2021	31.12.2021	Буркина И.В.	заявка регионального координационного Ставропольского края на программы повышения квалификации	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.5.3.	Повышение квалификации преподавателей (мастерами производственного обучения) по заявленным программам	10.01.2021	31.12.2021	Буркина И.В.	удостоверения о повышении квалификации преподавателей	куратор проекта
5.5.	Не менее 250 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, накопительным итогом к 2021 году	-	31.12.2021	Малик О.А.	удостоверения о повышении квалификации преподавателей, аналитический ежегодный отчет в Минпросвещения России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
5.6.1.	Подготовка и направление заявок на сертификацию в качестве эксперта в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края	10.01.2021	31.12.2021	Буркина И.В.	заявки профессиональных образовательных организации Ставропольского края	куратор проекта
5.6.2.	Подготовка и направление общей заявки Ставропольского края на сертификацию в качестве эксперта в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края	10.01.2021	31.12.2021	Буркина И.В.	заявка регионального координационного центра Ставропольского края на программы повышения квалификации	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.6.3.	Прохождение программ сертификации в качестве Эксперта Ворлдскиллс	10.01.2021	31.12.2021	Буркина И.В.	сертификаты Экспертов Ворлдскиллс	куратор проекта
5.6	Контрольная точка. Не менее 40 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс накопительным итогом к 2021 году	-	31.12.2021	Малик О.А.	аналитический отчет в Минпросвещения России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
5.7.1.	Подготовка и направление заявок на курсы повышения квалификации в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края	10.01.2022	31.12.2022	Буркина И.В.	заявки профессиональных образовательных организации Ставропольского края	куратор проекта
5.7.2.	Подготовка и направление общей заявки Ставропольского края на курсы повышения квалификации в Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	10.01.2022	31.12.2022	Буркина И.В.	заявка регионального координационного Ставропольского края на программы повышения квалификации	куратор проекта
5.7.3.	Повышение квалификации преподавателей (мастерами производственного обучения) по заявленным программам	10.01.2022	31.12.2022	Буркина И.В.	удостоверения о повышении квалификации преподавателей	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.7.	Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, накопительным итогом	-	31.12.2022	Малик О.А.	удостоверения о повышении квалификации преподавателей, аналитический ежегодный отчет в Минпросвещения России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
5.8.1.	Подготовка и направление заявок на сертификацию в качестве эксперта в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края	10.01.2022	31.12.2022	Буркина И.В.	заявки профессиональных образовательных организации Ставропольского края	куратор проекта
5.8.2.	Подготовка и направление общей заявки Ставропольского края на сертификацию в качестве эксперта в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края	10.01.2022	31.12.2022	Буркина И.В.	заявка регионального координационного центра Ставропольского края на программы повышения квалификации	куратор проекта
5.8.3.	Прохождение программ сертификации в качестве Эксперта Ворлдскиллс	10.01.2022	31.12.2022	Буркина И.В.	сертификаты Экспертов Ворлдскиллс	куратор проекта
5.8	Не менее 50 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы	-	31.12.2022	Малик О.А.	аналитический отчет в Минпросвещения России	проектный комитет «Развитие

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в качестве экспертов Ворлдскиллс накопительным итогом к 2022 году					социальной сферы»
5.9.1.	Подготовка и направление заявок на курсы повышения квалификации в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края	10.01.2023	31.12.2023	Буркина И.В.	заявки профессиональных образовательных организации Ставропольского края	куратор проекта
6.9.2.	Подготовка и направление общей заявки Ставропольского края на курсы повышения квалификации в Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	10.01.2023	31.12.2023	Буркина И.В.	заявка регионального координационного Ставропольского края на программы повышения квалификации	куратор проекта
6.9.3.	Повышение квалификации преподавателей (мастерами производственного обучения) по заявленным программам	10.01.2023	31.12.2023	Буркина И.В.	удостоверения о повышении квалификации преподавателей	куратор проекта
5.9.	Не менее 350 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, накопительным итогом	-	31.12.2023	Малик О.А.	удостоверения о повышении квалификации преподавателей, аналитический ежегодный отчет в Минпросвещения России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.10.1.	Подготовка и направление заявок на сертификацию в качестве эксперта в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края	10.01.2023	31.12.2023	Буркина И.В.	заявки профессиональных образовательных организации Ставропольского края	куратор проекта
5.10.2.	Подготовка и направление общей заявки Ставропольского края на сертификацию в качестве эксперта в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края	10.01.2023	31.12.2023	Буркина И.В.	заявка регионального координационного центра Ставропольского края на программы повышения квалификации	куратор проекта
5.10.3	Прохождение программ сертификации в качестве Эксперта Вордскиллс	10.01.2023	31.12.2023	Буркина И.В.	сертификаты Экспертов Ворлдскиллс	куратор проекта
5.10	Не менее 60 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Вордскиллс накопительным итогом к 2023 году	-	31.12.2023	Малик О.А.	аналитический отчет в Минпросвещения России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
5.11.1.	Подготовка и направление заявок на курсы повышения квалификации в региональный координационный центр	10.01.2024	31.12.2024	Буркина И.В.	заявки профессиональных образовательных организации Ставропольского края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Ворлдскиллс Ставропольского края					
5.11.2.	Подготовка и направление общей заявки Ставропольского края на курсы повышения квалификации в Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	10.01.2024	31.12.2024	Буркина И.В	заявка регионального координационного Ставропольского края на программы повышения квалификации	куратор проекта
5.11.3.	Повышение квалификации преподавателей (мастерами производственного обучения) по заявленным программам	10.01.2024	31.12.2024	Буркина И.В.	удостоверения о повышении квалификации преподавателей	куратор проекта
5.11.	Не менее 400 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, накопительным итогом	-	31.12.2024	Малик О.А.	удостоверения о повышении квалификации преподавателей, аналитический ежегодный отчет в Минпросвещения России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
5.12.1.	Подготовка и направление заявок на сертификацию в качестве эксперта в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края	10.01.2024	31.12.2024	Буркина И.В.	заявки профессиональных образовательных организации Ставропольского края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.12.2.	Подготовка и направление общей заявки Ставропольского края на сертификацию в качестве эксперта в региональный координационный центр Ворлдскиллс Ставропольского края	10.01.2024	31.12.2024	Буркина И.В.	заявка регионального координационного центра Ставропольского края на программы повышения квалификации	куратор проекта
5.12.3.	Прохождение программ сертификации в качестве Эксперта Ворлдскиллс	10.01.2024	31.12.2024	Буркина И.В.	сертификаты Экспертов Ворлдскиллс	куратор проекта
5.12.	Не менее 70 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс накопительным итогом к 2024 году	-	31.12.2024	Малик О.А.	аналитический отчет в Минпросвещения России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
6.	В Ставропольском крае внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	10.01.2019	31.12.2024	Жирнов Д.О.	утвержденные программы профессионального обучения	совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.1.	Определение и утверждение состава рабочих групп в государственных профессиональных образовательных организациях по разработке программ профессионального обучения	10.01.2019	15.02.2019	Шапоренко О.А.	приказы профессиональных образовательных организаций о создании рабочих групп по разработке программ профессионального обучения	куратор проекта
6.1.2.	Разработка программ профессионального обучения по наиболее перспективным профессиям, на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности не более 6 месяцев	15.02.2019	30.04.2019	Шапоренко О.А.	разработанные программы профессионального обучения	куратор проекта
6.1.3.	Экспертиза разработанных программ профессионального обучения по наиболее перспективным профессиям, на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности не более 6 месяцев	30.04.2019	31.05.2019	Шапоренко О.А.	экспертные заключения работодателей	куратор проекта
6.1.4.	Внедрение в образовательный процесс в государственных профессиональных образовательных организациях Ставропольского края программ	01.09.2019	31.12.2019	Шапоренко О.А.	локальные акты образовательных организаций	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессионального обучения по наиболее перспективным профессиям, на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности не более 6 месяцев					
6.1.	Внедрено не менее 8 программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев, в 2019 году	-	31.12.2019	Малик О.А.	локальные акты образовательных организаций	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
6.2.1.	Определение и утверждение состава рабочих групп в государственных профессиональных образовательных организациях по разработке программ профессионального обучения	10.01.2020	15.02.2020	Шапоренко О.А.	приказы профессиональных образовательных организаций о создании рабочих групп по разработке программ профессионального обучения	куратор проекта
6.2.2.	Разработка программ профессионального обучения по наиболее перспективным про-	15.02.2020	30.04.2020	Шапоренко О.А.	разработанные программы профессионального обучения	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	фессиям, на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности не более 6 месяцев					
6.2.3.	Экспертиза разработанных программ профессионального обучения по наиболее перспективным профессиям, с учетом продолжительности не более 6 месяцев	30.04.2020	31.05.2020	Шапоренко О.А.	экспертные заключения работодателей	куратор проекта
6.2.4.	Внедрение в образовательный процесс в государственных профессиональных образовательных организациях Ставропольского края программ профессионального обучения по наиболее перспективным профессиям, на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности не более 6 месяцев	01.09.2020	31.12.2020	Шапоренко О.А.	приказы профессиональных образовательных организаций	куратор проекта
6.2.	Внедрено не менее 10 программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным	-	31.12.2020	Малик О.А.	приказы профессиональных образовательных организаций	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев, накопительным итогом к 2020 году					
6.3.1.	Определение и утверждение состава рабочих групп в государственных профессиональных образовательных организациях по разработке программ профессионального обучения	10.01.2021	15.02.2021	Шапоренко О.А.	приказы профессиональных образовательных организаций о создании рабочих групп по разработке программ профессионального обучения	куратор проекта
6.3.2.	Разработка программ профессионального обучения по наиболее перспективным профессиям, на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности не более 6 месяцев	15.02.2021	30.04.2021	Шапоренко О.А.	разработанные программы профессионального обучения	куратор проекта
6.3.3.	Экспертиза разработанных программ профессионального обучения по наиболее перспективным профессиям, на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с	30.04.2021	31.05.2021	Шапоренко О.А.	экспертные заключения работодателей	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учетом продолжительности не более 6 месяцев					
6.3.4.	Внедрение в образовательный процесс в государственных профессиональных образовательных организациях Ставропольского края программ профессионального обучения по наиболее перспективным профессиям, на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности не более 6 месяцев	01.09.2021	31.12.2021	Шапоренко О.А.	приказы профессиональных образовательных организаций	куратор проекта
6.3.	Внедрено не менее 12 программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев, накопительным итогом к 2021 году	-	31.12.2021	Малик О.А.	приказы профессиональных образовательных организаций	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
6.4.1.	Определение и утверждение состава рабочих групп в госу-	10.01.2022	15.02.2022	Шапоренко О.А.	приказы профессиональных образователь-	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дарственных профессиональных образовательных организациях по разработке программ профессионального обучения				ных организаций о создании рабочих групп по разработке программ профессионального обучения	
6.4.2.	Разработка программ профессионального обучения по наиболее перспективным профессиям, с учетом продолжительности не более 6 месяцев	15.02.2022	31.03.2022	Шапоренко О.А.	разработанные программы профессионального обучения	куратор проекта
6.4.3.	Экспертиза разработанных программ профессионального обучения по наиболее перспективным профессиям, с учетом продолжительности не более 6 месяцев	30.04.2022	31.05.2022	Шапоренко О.А.	экспертные заключения работодателей	куратор проекта
6.4.4.	Внедрение в образовательный процесс в государственных профессиональных образовательных организациях Ставропольского края программ профессионального обучения по наиболее перспективным профессиям, на уровне, соответствующем стандартам	01.09.2022	31.12.2022	Шапоренко О.А.	приказы профессиональных образовательных организаций	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Ворлдскиллс, с учетом продолжительности не более 6 месяцев					
6.4.	Внедрено не менее 14 программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев, накопительным итогом к 2022 году	-	31.12.2022	Малик О.А.	приказы профессиональных образовательных организаций	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
6.5.1.	Определение и утверждение состава рабочих групп в государственных профессиональных образовательных организациях по разработке программ профессионального обучения	10.01.2023	15.02.2023	Шапоренко О.А.	приказы профессиональных образовательных организаций о создании рабочих групп по разработке программ профессионального обучения	куратор проекта
6.5.2.	Разработка программ профессионального обучения по наиболее перспективным профессиям, на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности не более 6 месяцев	15.02.2023	30.04.2023	Шапоренко О.А.	разработанные программы профессионального обучения	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.5.3.	Экспертиза разработанных программ профессионального обучения по наиболее перспективным профессиям, с учетом продолжительности не более 6 месяцев	30.04.2023	31.05.2023	Шапоренко О.А.	экспертные заключения работодателей	куратор проекта
6.5.4.	Внедрение в образовательный процесс в государственных профессиональных образовательных организациях Ставропольского края программ профессионального обучения по наиболее перспективным профессиям, с учетом продолжительности не более 6 месяцев	01.09.2023	31.12.2023	Шапоренко О.А.	приказы профессиональных образовательных организаций	куратор проекта
6.5.	Внедрено не менее 16 программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев, накопительным итогом к 2023 году	-	31.12.2023	Малик О.А.	приказы профессиональных образовательных организаций	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.6.1.	Определение и утверждение состава рабочих групп в государственных профессиональных образовательных организациях по разработке программ профессионального обучения	10.01.2024	15.02.2024	Шапоренко О.А.	приказы профессиональных образовательных организаций о создании рабочих групп по разработке программ профессионального обучения	куратор проекта
6.6.2.	Разработка программ профессионального обучения по наиболее перспективным профессиям, с учетом продолжительности не более 6 месяцев	15.02.2024	30.04.2024	Шапоренко О.А.	разработанные программы профессионального обучения	куратор проекта
6.6.3.	Экспертиза разработанных программ профессионального обучения по наиболее перспективным профессиям, с учетом продолжительности не более 6 месяцев	30.04.2024	31.05.2024	Шапоренко О.А.	экспертные заключения работодателей	куратор проекта
6.6.4.	Внедрение в образовательный процесс в государственных профессиональных образовательных организациях Ставропольского края программ профессионального обучения по наиболее перспективным	01.09.2024	31.12.2024	Шапоренко О.А.	приказы профессиональных образовательных организаций	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессиям, с учетом продолжительности не более 6 месяцев					
6.6.	Внедрено не менее 18 программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев, накопительным итогом к 2024 году	-	31.12.2024	Малик О.А.	приказы профессиональных образовательных организаций	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
7.	В Ставропольском крае внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	01.07.2020	31.12.2020	Жирнов Д.О.	информационно-аналитический отчет	совет
7.1.1	Разработка и утверждение плана внедрения методологии наставничества в систему среднего профессионального образования Ставропольского края	01.07.2020	01.09.2020	Кривченко О.С.	план внедрения методологии наставничества в систему среднего профессионального образования Ставропольского	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					края, утвержденный Минобразования края	
7.1	В Ставропольском крае внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков		31.12.2020		информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
8.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ставропольского края, вовлечены в различные формы наставничества	01.07.2020	31.12.2024	Жирнов Д.О.	отчеты государственных профессиональных образовательных организаций в Минобразования края	совет
8.1.1	Разработка программ наставничества в государственных профессиональных образовательных организациях Ставропольского края	01.07.2020	01.10.2020	Кривченко О.С.	локальные акты образовательных организаций об утверждении программ наставничества	куратор проекта
8.1.2.	Реализация программ наставничества в государственных	01.10.2020	31.12.2020	Кривченко О.С.	отчеты образовательных организаций	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессиональных образовательных организациях Ставропольского края					
8.1.	Не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества в 2020 году	-	31.12.2020	Жирнов Д.О.	отчеты образовательных организаций	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
8.2.1	Реализация программ наставничества в государственных профессиональных образовательных организациях Ставропольского края	10.01.2021	31.12.2021	Кривченко О.С.	отчеты образовательных организаций	куратор проекта
8.2.	Не менее 15% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества накопительным итогом к 2021 году	-	31.12.2021	Малик О.А.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.3.1	Реализация программ наставничества в государственных профессиональных образовательных организациях Ставропольского края	10.01.2022	31.12.2022	Кривченко О.С.	отчеты образовательных организаций	куратор проекта
8.3.	Не менее 30% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества накопительным итогом к 2022 году	-	31.12.2022	Малик О.А.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
8.4.1	Реализация программ наставничества в государственных профессиональных образовательных организациях Ставропольского края	10.01.2023	31.12.2023	Кривченко О.С..	отчеты образовательных организаций	куратор проекта
8.4.	Не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные	-	31.12.2023	Малик О.А.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	формы наставничества накопительным итогом к 2023 году					
8.5.1	Реализация программ наставничества в государственных профессиональных образовательных организациях Ставропольского края	10.01.2024	31.12.2024	Кривченко О.С.	отчеты образовательных организаций	куратор проекта
8.5.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества накопительным итогом к 2024 году	-	31.12.2024	Малик О.А.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
9.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными органи-	01.01.2021	31.12.2021	Жирнов Д.О.	информационно-аналитический отчет	совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
9.1.1.	Разработка и утверждение плана внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	01.01.2021	15.03.2021	Кривченко О.С.	план внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ, утвержденный министерством образования края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.	В Ставропольском крае внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	-	31.12.2021	Малик О.А.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
10.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах	01.01.2021	31.12.2024	Жирнов Д.О.	информационно-аналитический отчет	совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
10.1.1.	Реализация плана внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	15.03.2021	31.12.2021	Шапоренко О.А.	приказы государственных профессиональных образовательных организаций	куратор проекта
10.1.2.	Актуализация Положений о коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией	15.03.2021	31.12.2021	Шапоренко О.А.	локальные акты государственных профессиональных образовательных организаций	куратор проекта
10.1.	В 30% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель во-	-	31.12.2021	Малик О.А.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	влечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					сферы»
10.2.1	Реализация плана внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	10.01.2022	31.12.2022	Шапоренко О.А.	отчеты образовательных организаций	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.2	В 50% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	-	31.12.2022	Малик О.А.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
10.3.1	Реализация плана внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и	10.01.2023	31.12.2023	Шапоренко О.А.	отчеты образовательных организаций	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участие в обновлении образовательных программ					
10.2	В 60% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	-	31.12.2023	Малик О.А.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
10.3.1	Реализация плана внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в кол-	10.01.2024	31.12.2024	Шапоренко О.А.	отчеты образовательных организаций	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	легиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
10.3	В 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	-	31.12.2024	Малик О.А	информационно-аналитический отчет	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
11.	Обеспечено участие Ставропольского края в чемпионатах Ворлдскиллс Россия	10.01.2019	31.12.2019	Жирнов Д.О.	приказы минобразования края	совет
11.1.1	Проведение регионального этапа открытого чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	10.01.2019	01.03.2019	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.2.	Участие в отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	10.03.2019	31.12.2019	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта
11.1.3.	Участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	10.03.2019	31.12.2019	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта
11.1.4.	Участие в мероприятиях Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс	10.03.2019	31.12.2019	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта
11.1.	Представители Ставропольского края приняли участие в мероприятиях Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс, проводимого в 2019 году в г. Казани	-	31.12.2019	Жирнов Д.О.	приказы минобразования края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
11.2.1.	Проведение регионального этапа открытого чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	10.01.2020	01.03.2020	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта
11.2.2.	Участие в отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	10.03.2020	31.12.2020	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.2.3.	Участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	01.03.2020	31.12.2020	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта
11.2.	Представители Ставропольского края приняли участие в мероприятиях чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс	-	31.12.2020	Жирнов Д.О.	приказы минобразования края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
11.3.1.	Проведение регионального этапа открытого чемпионат «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	10.01.2021	01.03.2021	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта
11.3.2.	Участие в отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	01.03.2021	31.12.2021	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта
11.3.3.	Участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия 2021	01.03.2021	31.12.2021	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта
11.3.	Представители Ставропольского края приняли участие в мероприятиях чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс	-	31.12.2021	Жирнов Д.О.	приказы минобразования края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
11.4.1.	Проведение регионального этапа открытого чемпионата	10.01.2022	01.03.2022	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия					
11.4.2.	Участие в отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	01.03.2022	31.12.2022	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта
11.4.3.	Участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	01.03.2022	31.12.2022	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта
11.4.	Представители Ставропольского края приняли участие в мероприятиях чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс	-	31.12.2022	Жирнов Д.О.	приказы минобразования края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
11.5.1.	Проведение регионального этапа открытого чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	10.01.2023	01.03.2023	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта
11.5.2.	Участие в отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	01.03.2023	31.12.2023	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта
11.5.3.	Участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	01.03.2023	31.12.2023	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта
11.5.	Представители Ставропольского края приняли участие в	-	31.12.2023	Жирнов Д.О.	приказы минобразования края	проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятиях чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс					«Развитие социальной сферы»
11.6.1.	Проведение регионального открытого чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	10.01.2024	01.03.2024	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта
11.6.2.	Участие в отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	01.03.2024	31.12.2024	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта
11.6.3.	Участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	01.03.2024	31.12.2024	Малик О.А.	приказы минобразования края	куратор проекта
11.6.	Представители Ставропольского края приняли участие в мероприятиях чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс	-	31.12.2024	Жирнов Д.О.,	приказы минобразования края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

Приложение 2

к паспорту регионального проекта
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

1. Методика расчета региональных показателей проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1.	Численность выпускников организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки соответствующий современным стандартам и передовыми технологиями, тыс., человек						
	Показатель соответствует численности выпускников по обновленным или новым ФГОС СПО	основной	данные образовательных организаций	министерство образования Ставропольского края	региональный	ежегодно	–
1.1.	в том числе, продемонстрировавших уровень подготовки по стандартам Ворлдскиллс, человек						
	Показатель соответствует численности победителей и призеров регионального и отборочных этапов чемпионата Ворлдскиллс Россия	основной	данные образовательных организаций	министерство образования Ставропольского края	региональный	ежегодно	–
	Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц						
	где: $F_{цопп} = X_i$	дополнительный	Отчет министерства образования <i>Став-</i>	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	По Российской Федерации	1 раз в год	

	X_i – число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки		ропольского края о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий				
2.	Число специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Вордскиллс Россия, единиц						
	$F_{\text{СЦК}} = X_i$ где: X_i – число аккредитованных специализированных центров компетенций	дополнительный	Отчет	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	По Российской Федерации	1 раз в год	
3.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, единиц						
	$F_{\text{МТБ}} = \sum_{i=1}^Y X_i$ где:	дополнительный	Отчет министерства образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	По Российской Федерации	1 раз в год	–

	<p>X_i – число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом муниципальном образовании субъекта Российской Федерации</p> <p>Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/</p>		о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий				
3.1	доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент						
	$F_{\text{мтб}} = \frac{\sum_{i=1}^Y Z_i}{Z}$ <p>где: Z_i – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по</p>	дополнительный	Отчет министерства образования о реализации соглашений о предоставлении субсидии	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	По Российской Федерации	1 раз в год	–

	<p>образовательным программам среднего профессионального образования, в и-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена</p> <p>Z – общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,</p> <p>Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/</p>		<p>на финансовое обеспечение реализации мероприятий,</p> <p>форма федерального статистического наблюдения № 1-СПО</p>				
3.2	доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент						
где:	$F_{\text{мтб}} = \frac{\sum_{i=1}^Y Z_i}{Z}$	дополнительный	Отчет министра образования Ставропольского края о	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	По Российской Федерации	1 раз в год	–

	<p>Z_i – число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Z – общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,</p>		<p>реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий,</p> <p>форма федерального статистического наблюдения № 1-СПО</p>				
4.	Численность преподавателей (мастеров производственного обучения), прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, человек						
	Показатель соответствует численности преподавателей (мастеров производ-	дополнительный	данные образовательных организаций	министерство образования Ставропольского края	региональный	ежегодно	–

	ственного обучения) прошедших повышение квалификации по образовательным программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия						
4.1.	в том числе, сертифицированных в качестве экспертов Ворлдскиллс, человек						
	Показатель соответствует численности преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированных в качестве экспертов Ворлдскиллс	дополнительный	данные образовательных организаций	министерство образования Ставропольского края	региональный	ежегодно	–
5.	Количество программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев, единиц						
	Показатель соответствует количеству образовательных программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	дополнительный	данные образовательных организаций	министерство образования Ставропольского края	региональный	ежегодно	–
6.	Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлеченных в различные формы наставничества, процент						

	Будет предоставлена Министерством просвещения Российской Федерации дополнительно	дополнительный	данные образовательных организаций	министерство образования Ставропольского края	региональный	ежегодно	–
7.	Доля организаций, в которых внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в обновлении образовательных программ, в управлении профессиональными образовательными организациями, процент						
	Будет предоставлена Министерством просвещения Российской Федерации дополнительно	дополнительный	данные образовательных организаций	министерство образования Ставропольского края	региональный	ежегодно	-