



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2018

г. Грозный

№ 358-р

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Экспорт продукции АПК Чеченской Республики»**

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Экспорт продукции АПК Чеченской Республики».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Правительства
Чеченской Республики



М.М. Хучиев



УТВЕРЖДЕН

в соответствии с распоряжением Правительства
Чеченской Республики

от 13.12.2018 № 358-р

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Экспорт продукции АПК Чеченской Республики»

1. Основные положения

Краткое наименование федерального проекта	«Экспорт продукции АПК»		
Краткое наименование регионального проекта	«Экспорт продукции АПК Чеченской Республики»	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 31.12.2024гг.
Куратор регионального проекта	Тумхаджиев И.А. – Первый заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики		
Руководитель регионального проекта	Усманов И.И. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики		
Администратор регионального проекта	Лабазанова Е. А-Х. – начальник отдела проектного управления и программного развития Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики		
Связь с государственными программами Чеченской Республики	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республике на 2014 – 2020 годы»		

2. Цель и показатели регионального проекта.

Цель: Развитие экспортного потенциала АПК и достижение экспорта продукции (в стоимостном выражении) в размере – 93,940 млн. долларов США к концу 2024 года за счет создания новой экспортоориентированной товарной группы с высокой добавленной стоимостью (освоение производства продукции глубокой переработки зерновых культур и плодоовощного сырья, ввод в эксплуатацию рекультивированных посевных площадей), создания современной технически оснащенной складской и транспортной логистики, обеспечение доступа продукции АПК на целевые рынки и создание системы стимулирования экспорта с продвижением и позиционированием продукции АПК Чеченской республики.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США										
1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Чеченской Республики, млн. долларов США	Основной	3,313	31.12.2018	4,782	14,132	32,754	51,926	71,928	93,940
Объем экспорта зерновых, млрд долл. США										
1.1	Объем экспорта зерновых Чеченской Республики, млн. долларов США	Дополнительный	3,313	31.12.2018	4,766	3,102	3,153	3,181	3,209	3,210
Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд долл. США										
1.2	Продукты пищевой и перерабатывающей промышленности Чеченской Республики, долларов США	Дополнительный	0,0	0,0	0,000	9,538	28,084	47,207	67,159	89,146
Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд долл. США										
1.3	Объем экспорта прочей продукции АПК Чеченской Республики, млн. долларов:	Дополнительный	0,0	0,0	0,016	1,492	1,517	1,538	1,560	1,584

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача федерального проекта: «Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»		
1.	<p>Результат федерального проекта: Разработана нормативная правовая база для КПКМ в АПК Количество заключенных КПКМ в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные – 10; - масложировая продукция – 10; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 14; - зерновая продукция и прочее –16.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Отчет на Проектный комитет. Создана нормативная правовая база для КПКМ в АПК; Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПКМ в АПК Срок: 31.12.2024 г.</p>		
1.1	<p>Результат регионального проекта: Создана новая экспортоориентированная товарная группа с высокой добавленной стоимостью (освоение производства продукции глубокой переработки зерновых культур и плодоовощного сырья, ввод в эксплуатацию мелиорированных земель посевных площадей, вновь вводимых в оборот) путем технического оснащения отрасли с внедрением современных высоких технологий по глубокой переработке зернового и плодоовощного сырья.</p>	24.11.2024	<p>Характеристика регионального проекта: Определение критерий и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе и, в первую очередь, с высокой добавленной стоимостью Ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы, посевная площадь зерновых культур, ввод в оборот неиспользуемой пашни) Ввод новых мощностей по производству и переработки продукции Экспортно-ориентированные ОРЦ Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реализации гидромелиоративных мероприятий Освоение производства продукции глубокой переработки зерновых культур и плодоовощного сырья с получением высокотехнологичной, экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью (крахмал, глютен, патока, глюкозо – фруктозные сиропы, пектин).</p>

1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	2002,130	629,410	1047,610	583,810	578,360	527,760	5369,080
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)		-	1982,109	623,116	1037,134	577,972	572,576	522,482	5315,389
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет Чеченской Республики в т.ч.:		-	20,021	6,294	10,476	5,838	5,784	5,278	53,691
бюджет Чеченской Республики		-	20,021	6,294	10,476	5,838	5,784	5,278	53,691
межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики)		-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Усманов И.И.	заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	М.М. Дадаев Министр сельского хозяйства Чеченской Республики	10
2	Администратор регионального проекта	Лабазанова Е.А-Х.	начальник отдела проектного управления и программного развития	М.М. Дадаев Министр сельского хозяйства Чеченской Республики	30

Общие организационные мероприятия по проекту

3	Участник регионального проекта	Бисултанов Б.З.	заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	М.М. Дадаев Министр сельского хозяйства Чеченской Республики	10
4	Участник регионального проекта	Моллаев И.Д.	заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	М.М. Дадаев Министр сельского хозяйства Чеченской Республики	5
5	Участник регионального проекта	Шамурзаев Х.М.	директор департамента растениеводства, механизации, мелиорации, ГО и ЧС, охраны труда	М.М. Дадаев Министр сельского хозяйства Чеченской Республики	5
6	Участник регионального проекта	Каимов Т.Г.	заместитель директора департамента виноградарства, садоводства, агропродовольственного рынка и переработки с/х продукции	М.М. Дадаев Министр сельского хозяйства Чеченской Республики	5
Создана новая экспортоориентированная товарная группа с высокой добавленной стоимостью (освоение производства продукции глубокой переработки зерновых культур и плодоовощного сырья, ввод в эксплуатацию мелиорированных земель посевных площадей, вновь вводимых в оборот) путем технического оснащения отрасли с внедрением современных высоких технологий по глубокой переработке зернового и плодоовощного сырья.					
7	Ответственный за достижение результата	Усманов И.И.	заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	М.М. Дадаев Министр сельского хозяйства Чеченской Республики	10
8	Участник регионального проекта	Бисултанов Б.З.	заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	М.М. Дадаев Министр сельского хозяйства Чеченской Республики	10
9	Участник регионального проекта	Моллаев И.Д.	заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	М.М. Дадаев Министр сельского хозяйства Чеченской Республики	5
10	Участник регионального проекта	Шамурзаев Х.М.	директор департамента растениеводства, механизации, мелиорации, ГО и ЧС, охраны труда	М.М. Дадаев Министр сельского хозяйства Чеченской Республики	5

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Экспорт продукции АПК Чеченской Республики»*

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Результат: Создана новая экспортноориентированная товарная группа с высокой добавленной стоимостью (освоение производства продукции глубокой переработки зерновых культур и плодоовощного сырья, ввод в эксплуатацию мелиорированных земель посевных площадей, вновь вводимых в оборот) путем технического оснащения отрасли с внедрением современных высоких технологий по глубокой переработке зернового и плодоовощного сырья.	01.01.2019	31.12.2021	Усманов И.И. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	Доклад руководителя регионального проекта	Совет
1.1.1	Введены в эксплуатацию мелиорированные земли за счет реализации гидромелиоративных мероприятий, вновь вводимых в оборот посевных площадей	01.03.2019	31.12.2019	Моллаев И.Д. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	Доклад руководителя регионального проекта	РРП
1.1.2	Введены в эксплуатацию Экспортно-ориентированные ОРЦ – мощностью –78,5 тыс. тонн единовременного хранения, зернохранилища для приемки, хранения и отпуска зерновых культур	01.01.2019	31.12.2019	Бисултанов Б.З. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	Доклад руководителя регионального проекта	РРП

* Далее – региональный проект

	общей мощностью – 25,5 тыс. тонн хранения, завод по глубокой переработке кукурузы мощностью – 125 тонн в сутки и мельничный комплекс – мощностью – 200 тонн в сутки					
1.1.3	Проведена модернизация объектов пищевой перерабатывающей промышленности	01.01.2019	31.12.2019	Бисултанов Б.З. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	Доклад руководителя регионального проекта	РРП
1.1	Контрольная точка: Увеличен объем прироста продукции АПК путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий	-	31.12.2019	Моллаев И.Д. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики Бисултанов Б.З. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	Доклад руководителя регионального проекта	КРП
1.2.1	Введены в эксплуатацию мелиорированные земли за счет реализации гидромелиоративных мероприятий, вновь вводимых в оборот посевных площадей	01.03.2020	31.12.2020	Моллаев И.Д. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	Доклад руководителя регионального проекта	РРП
1.2.2	Введены в эксплуатацию Экспортно-ориентированные ОРЦ – мощностью –78,5 тыс. тонн единовременного хранения, зернохранилища для приемки, хранения и отпуска зерновых культур общей мощностью – 25,5 тыс. тонн хранения, завод по глубокой переработке кукурузы мощностью – 125 тонн в сутки и мельничный комплекс – мощностью – 200 тонн в сутки	01.01.2020	31.12.2020	Бисултанов Б.З. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	Доклад руководителя регионального проекта	РРП
1.2.3	Проведена модернизация объектов пищевой перерабатывающей промышленности	01.01.2020	31.12.2020	Бисултанов Б.З. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	Доклад руководителя регионального проекта	РРП
1.2	Контрольная точка:	-	31.12.2020	Моллаев И.Д. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	Доклад руководителя	КРП

	Увеличен объем прироста продукции АПК путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий			Бисултанов Б.З. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	регионального проекта	
1.3.1	Введены в эксплуатацию мелиорированные земли за счет реализации гидромелиоративных мероприятий, вновь вводимых в оборот посевных площадей	01.03.2021	31.12.2021	Моллаев И.Д. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	Доклад руководителя регионального проекта	РРП
1.3.2	Введены в эксплуатацию Экспортно-ориентированные ОРЦ – мощностью –78,5 тыс. тонн единовременного хранения, зернохранилища для приемки, хранения и отпуска зерновых культур общей мощностью – 25,5 тыс. тонн хранения, завод по глубокой переработке кукурузы мощностью – 125 тонн в сутки и мельничный комплекс – мощностью – 200 тонн в сутки	01.01.2021	31.12.2021	Бисултанов Б.З. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	Доклад руководителя регионального проекта	РРП
1.3.3	Проведена модернизация объектов пищевой перерабатывающей промышленности	01.01.2021	31.12.2021	Бисултанов Б.З. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	Доклад руководителя регионального проекта	РРП
1.3	Контрольная точка: Увеличен объем прироста продукции АПК путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий	-	31.12.2021	Моллаев И.Д. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики Бисултанов Б.З. - заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики	Доклад руководителя регионального проекта	КРП

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ регионального проекта «Экспорт продукции АПК Чеченской Республики»*

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Выбранный подход позволяет обеспечивать увеличение объема экспорта продукции АПК как за счет увеличения количества экспортеров, так и путем стимулирования увеличения объемов экспорта существующими экспортерами.

Таким образом, реализация регионального проекта позволит не только добиться увеличения объема экспорта продукции АПК, но и заложить основы для устойчивого роста экспорта в будущем.

Также перейти на экспортоориентированное развитие, увеличить объем производства и реализации продукции АПК, за счет модернизации и технологического перевооружения, и роста производительности труда, довести объем экспортной продукции за период 2019-2024 годы до – 93,940 млн, долларов США и обеспечить производство высококачественной, экологически чистой, конкурентоспособной продукции на мировом рынке.

2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб)			Всего (млн. руб.)
			N	N+1	N+2	
1.	<i>(указывается результат регионального проекта)</i>					
1.1.	<i>(указывается мероприятие регионального проекта), в том числе:</i>					
1.1.1.	Федеральный бюджет					
1.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов					

1.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики						
1.1.4.	внебюджетные источники						
Всего по проекту, в том числе:							
федеральный бюджет							
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов							
консолидированный бюджет Чеченской Республики							
внебюджетные источники							

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики*

Муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики	Объемы финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	
<i>(указывается муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики)</i>								
федеральный бюджет								
бюджет Чеченской Республики								
бюджет <i>(указывается муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики)</i>								

*Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики не рассчитывается.