



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2018

г. Грозный

№ 354-р

**Об утверждении паспорта регионального проекта  
«Цифровая культура Чеченской Республики»**

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Цифровая культура Чеченской Республики».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Правительства  
Чеченской Республики



М.М. Хучиев



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Чеченской Республики  
от 13.12.2018 № 354-р

## ПАСПОРТ

### регионального проекта «Цифровая культура Чеченской Республики»

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая культура		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая культура Чеченской Республики	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадов		
Руководитель регионального проекта	Министр культуры Чеченской Республики Х-Б.Б. Даев		
Администратор регионального проекта	Начальник отдела социально-культурной деятельности Министерства культуры Чеченской Республики З.Ш. Хасуева		
Связь с государственными программами Чеченской Республики	Государственная программа Чеченской Республики «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» на 2014-2020 годы.		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<b>Цель: Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры за счет создания 5 виртуальных концертных залов и 3 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности</b>										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.)</i>										
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	1	2	3	4	5	5
<i>Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)</i>										
2.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	0	1	1	2	2	3
<i>Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)</i>										
3.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)	Основной	0	01.01.2018	0	0	0	0	1	2

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<b>Задача: Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</b>			
1.	<p>Результат федерального проекта: <i>Создано 500 виртуальных концертных залов.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>С 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации. Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных районов.</i></p> <p>Срок до 31.12.2024</p>		
1.1.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов	31.12.2024	Направлена заявка на создание 5 виртуальных концертных залов
<b>Задача: Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</b>			
2.	<p>Результат федерального проекта: <i>Организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>С 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.</i></p> <p>Срок до 31.12.2024</p>		
2.1.	Поддержано направление заявки на организацию 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	31.12.2024	С 2023 по 2024 годы направлены заявки на организацию 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».
3.	<p>Результат федерального проекта: <i>Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>С 2019 по 2024 гг. создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими</i></p>		

	<i>посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей. Срок до 31.12.2024</i>		
3.1.	Поддержано направление заявки на поддержку проектов по созданию 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом)	31.12.2024	С 2020 по 2024 гг. направлены заявки на поддержку проектов по созданию 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
4.	<p>Результат федерального проекта: <i>Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 48 000 книжных памятников.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 48 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. Был организован доступ из виртуальных читальных залов библиотек к изданиям, охраняемым авторским правом.</i></p> <p>Срок до 01.12.2024</p>		
4.1.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 4500 книжных памятников (нарастающим итогом)	31.12.2024	С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 4500 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку.





## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Х-Б.Б. Дааев	Министр культуры Чеченской Республики	–	20
2.	Администратор регионального проекта	З.Ш. Хасуева	Начальник отдела социально-культурной деятельности Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	З.Ш. Хасуева	Начальник отдела социально-культурной деятельности Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.В. Милькиев	Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20
5.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Поддержано направление заявки на организацию 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.В. Милькиев	Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20

	проекта				
7.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Поддержано направление заявки на поддержку проектов по созданию 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.В. Милькиев	Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20
9.	Участник регионального проекта	Р.А. Ташаева	Начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 4500 книжных памятников					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.В. Милькиев	Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	20
11.	Участник регионального проекта	М.И. Солсаев	Заместитель директора ГБУ «Национальная библиотека Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова»	Х-Б.Б. Дааев, Министр культуры Чеченской Республики	30
12.	Участник регионального проекта	З.Ш. Хасуева	Начальник отдела социально-культурной деятельности Министерства культуры Чеченской Республики	Р.В. Милькиев, первый заместитель министра культуры Чеченской Республики	20



## 6. Дополнительная информация

Достижение целей регионального проекта возможно при финансировании проекта в указанных объемах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Цифровая культура Чеченской  
Республики»

**План мероприятий по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов	01.01.2020	31.12.2024	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
1.1.1.	Мероприятие «Подготовка и направление в Минкультуры России заявки на участие в конкурсе на создание виртуального концертного зала»	01.01.2020	31.12.2020	Р.А. Ташаева	Заключенные соглашения	Руководитель регионального проекта
1.1.	Контрольная точка «Направлена заявка для участия в конкурсе на создание виртуального концертного зала»	–	31.12.2020	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
1.2.1.	Мероприятие «Подготовка и направление в Минкультуры России заявки на участие в конкурсе на создание виртуального концертного зала»	01.01.2021	31.12.2021	Р.А. Ташаева	Заключенные соглашения	Руководитель регионального проекта
1.2.	Контрольная точка «Направлена заявка для участия в конкурсе на создание виртуального концертного зала»	–	31.12.2021	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.	Поддержано направление заявки на организацию 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2023	31.12.2024	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
3.	Поддержано направление заявки на поддержку проектов по созданию 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам	01.01.2020	31.12.2024	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
3.1.1.	Мероприятие «Подготовка и направление в Минкультуры России заявки на участие в конкурсе на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам»	01.01.2020	31.12.2020	Р.А. Ташаева	Заклученные соглашения	Руководитель регионального проекта
3.1.	Контрольная точка «Направлена заявка для участия в конкурсе на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам»	–	31.12.2020	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
3.2.1.	Мероприятие «Подготовка и направление в Минкультуры России заявки на участие в конкурсе на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам»	01.01.2021	31.12.2021	Р.А. Ташаева	Заклученные соглашения	Руководитель регионального проекта
3.2.	Контрольная точка «Направлена заявка для участия в конкурсе на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам»	–	31.12.2021	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (НЭБ) на 4500 книжных памятников	01.01.2019	31.12.2024	Р.В. Милькиев	Доклад руководителя регионального проекта	Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам
4.1.1.	Мероприятие «Выбор и оцифровка книг»	01.01.2019	30.09.2019	М.И. Солсаев	Электронные копии книг	Руководитель регионального проекта
4.1.2.	Мероприятие «Включение оцифрованных книг в Национальную электронную библиотеку»	01.10.2019	31.12.2019	М.И. Солсаев	Электронные копии книг, размещенные в НЭБ	Руководитель регионального проекта
4.1.	Контрольная точка «500 книжных памятников из библиотечного фонда библиотек Чеченской Республики оцифрованы и включены в НЭБ»	–	31.12.2019	З.Ш. Хасуева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
4.2.1.	Мероприятие «Выбор и оцифровка книг»	01.01.2020	30.09.2020	М.И. Солсаев	Электронные копии книг	Руководитель регионального проекта
4.2.2.	Мероприятие «Включение оцифрованных книг в НЭБ»	01.10.2020	31.12.2020	М.И. Солсаев	Электронные копии книг, размещенные в НЭБ	Руководитель регионального проекта
4.2.	Контрольная точка «600 книжных памятников из библиотечного фонда библиотек Чеченской Республики оцифрованы и включены в НЭБ»	–	31.12.2020	З.Ш. Хасуева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта
4.3.1.	Мероприятие «Выбор и оцифровка книг»	01.01.2021	30.09.2021	М.И. Солсаев	Электронные копии книг	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.3.2.	Мероприятие «Включение оцифрованных книг в НЭБ»	01.10.2021	31.12.2021	М.И. Солсаев	Электронные копии книг, размещенные в НЭБ	Руководитель регионального проекта
4.3.	Контрольная точка «700 книжных памятников из библиотечного фонда библиотек Чеченской Республики оцифрованы и включены в НЭБ»	–	31.12.2021	З.Ш. Хасуева	Доклад руководителя регионального проекта	Куратор регионального проекта



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Цифровая культура Чеченской  
Республики»

МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели в региональном проекте отсутствуют							
1.							

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта «Цифровая культура Чеченской Республики»\*

#### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

В рамках регионального проекта планируется увеличение обращений к цифровым ресурсам культуры за счет создания виртуальных концертных залов и реализации выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности. Созданные виртуальные концертные залы будут функционировать в рамках обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры.

#### 2. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели в региональном проекте отсутствуют							
1.							

\* Далее – региональный проект

## 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов	–	5,05	5,05	5,05	15,15
1.1.	Мероприятие «Подготовка и направление в Минкультуры России заявки на участие в конкурсе на создание виртуального концертного зала», в том числе:	–	5,05	5,05	5,05	15,15
1.1.1.	федеральный бюджет	–	5,00	5,00	5,00	15,00
1.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики	–	0,05	0,05	0,05	0,15
1.1.4.	внебюджетные источники	–	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>		–	<b>5,05</b>	<b>5,05</b>	<b>5,05</b>	<b>15,15</b>
федеральный бюджет		–	5,05	5,05	5,05	15,15
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов		–	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет Чеченской Республики		–	0,05	0,05	0,05	0,15
внебюджетные источники		–	0,00	0,00	0,00	0,00

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики

Муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Расчет объемов финансового обеспечения регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики будет осуществлен в 2019 году							