


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правительства Республики
Северная Осетия-Алания

 Т.Р. Гускаев

« _____ » 2018 г.



ПАСПОРТ
регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая образовательная среда»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Азимова Ирина Султановна Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания		
Руководитель регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна Врио Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания		
Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания на 2017 - 2020 годы		

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком ¹ , процент ^{1,2}	Основной	0	1 января 2018 г.	65	70	75	85	95	100
2.	Доля муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.	22	44	66	88	100	100
3.	Доля обучающихся, для которых	Основной	0							

¹ Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

² Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие ³ , в общем числе обучающихся по указанным программам, процент										
3.1.	- по программам общего образования и дополнительного образования детей		0	1 сентября 2018 г.	10	25	35	60	70	90	
3.2.	- по программам среднего профессионального образования		0	1 сентября 2018 г.	10	25	35	60	70	90	
4.	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие ⁴ , в общем числе образовательных организаций процент	Основной				0					

³ Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

⁴ Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.1.	- по программам общего образования и дополнительного образования детей		0	1 сентября 2018 г.	10	25	35	65	75	95
4.2.	- по программам среднего профессионального образования		0	1 сентября 2018 г.	10	25	35	65	75	95
5.	Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования ⁵ , процент	Основной	0	1 сентября 2018 г.	3	5	8	10	15	20
6.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») ⁶ , процент	Основной	0	1 сентября 2018 г.	10	15	20	30	40	50

⁵ Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

⁶ Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней	
1.1.	В Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁷	Внедрение к концу 2019 года целевой модели ЦОС в Республики Северная Осетия-Алания позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
1.2.	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

⁷ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.3.	Не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{8 9}	<p>Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.4.	Не менее 500 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения ¹⁰	Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 500 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения
1.5.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 ¹¹ центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1500 детей ¹²	Создание к концу 2019 года не менее 0 центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области

⁸ Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

⁹ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

¹⁰ Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

¹¹ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития
1.6.	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений ¹³	Обеспечение к концу 2019 года свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами позволит создать организационные, технические и методические условия для развития современных и дистанционных способов получения образования, повысить доступность образовательных программ, а также будет способствовать формированию индивидуальных портфолио обучающихся
1.7.	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне	Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы
1.8.	Для не менее 3000 детей, обучающихся в 5 %	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в

¹² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

¹³ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий</p>	<p>образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.9.	<p>В Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды¹⁴</p>	<p>Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в Республики Северная Осетия-Алания позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p>
1.10.	<p>Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования¹⁵</p>	<p>Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных</p>

¹⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

¹⁵ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков.</p> <p>Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения.,</p> <p>Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ.</p> <p>Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна»</p>
1.11.	<p>Не менее 500 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения</p>	<p>Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 500 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.12	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	<p>Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.13.	Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{16 17}	<p>Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в

¹⁶ Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта «Образование»

¹⁷ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет</p>
1.14.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1500 детей ¹⁸	<p>Создание к концу 2020 года не менее 1 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития</p>
1.15.	Для не менее 10 000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	<p>Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 10 000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере

¹⁸ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		современных технологий
1.16.	В Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹⁹	Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС в Республики Северная Осетия-Алания позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
1.17.	Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	Обновление к концу 2021 года не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов, позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.18.	Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания	Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 %

¹⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком^{20 21}</p>	<p>образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.19.	<p>Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1500 детей²²</p>	<p>Создание к концу 2021 года не менее 2 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития</p>
1.20.	<p>Для не менее 12 000 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые</p>	<p>Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 12 000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная</p>

²⁰ Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

²¹ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

²² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	технологии	<p>Осетия-Алания позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.21.	В Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ²³	Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС в Республики Северная Осетия-Алания позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
1.22	Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Северная Осетия-Алания обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	<p>Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями расположенными на территории Республики Северная Осетия-Алания информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной

²³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204</p>
1.23.	<p>Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком^{24 25}</p>	<p>Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.24.	<p>Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1500 детей²⁶</p>	<p>Создание к концу 2022 года не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные</p>

²⁴ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

²⁵ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

²⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития
1.25.	Для не менее 18000 детей в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	<p>Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 18000 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.26.	В Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ²⁷	Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС в Республики Северная Осетия-Алания позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

²⁷ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.27.	Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{28 29}	<p>Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
1.28.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 15 00 детей ³⁰	Создание к концу 2023 года не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития
1.29.	Для не менее 22 000 детей в 25 % общеобразовательных	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные

²⁸ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

²⁹ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

³⁰ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии</p>	<p>программы современных цифровых технологий, для не менее чем 22 000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.30.	<p>Во всех муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды</p>	<p>Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p>
1.31.	<p>100 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в</p>	<p>Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{31 32}	информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
1.32.	Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центрах цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 15 000 детей ³³	Создание к концу 2024 года не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития
1.33.	На территории Республики Северная Осетия-Алания реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	Реализация к концу 2024 года на территории Республики Северная Осетия-Алания программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;

³¹ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

³² Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

³³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<ul style="list-style-type: none"> - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта
1.34.	<p>Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных</p>	<p>Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней							
1.1.	На территории Республики Северная Осетия-Алания реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды							
1.1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000
1.1.3.	консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.	Во всех муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Для не менее 22 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	22 373 400	89 493 600	89 493 600	44 746 800	44 746 800	44 746 800	335 601 000
1.2.1.	федеральный бюджет	22 373 400	89 493 600	89 493 600	44 746 800	44 746 800	44 746 800	335 601 000
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	22 373 400	89 493 600	89 493 600	44 746 800	44 746 800	44 746 800	335 601 000
1.2.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	223 734	894 936	894 936	447 478	447 478	447 478	3 356 040
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	223 734	894 936	894 936	447 478	447 478	447 478	3 356 040
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»	-	1	1	1	-	-	3

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.	федеральный бюджет	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	45 000 000
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	45 000 000
1.3.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	0	150 000	150 000	150 000	0	0	450 000
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	0	150 000	150 000	150 000	0	0	450 000
1.3.3.	консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	внебюджетные источники	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	4 500 000
1.4.	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания целевой модели цифровой образовательной среды	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		22 373 400	104 493 600	104 493 600	104 493 600	44 746 800	44 746 800	380 601 000
федеральный бюджет		22 373 400	104 493 600	104 493 600	104 493 600	44 746 800	44 746 800	380 601 000
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания		22 373 400	104 493 600	104 493 600	104 493 600	44 746 800	44 746 800	380 601 000
Бюджет Республики Северная Осетия-Алания		1 223 734	2 044 936	2 044 936	2 044 936	1 447 478	1 447 478	9 806 040
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания		1 223 734	2 044 936	2 044 936	2 044 936	1 447 478	1 447 478	9 806 040
консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания		-	-	-	-	-	-	-
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания		-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	4 500 000

5. Участники регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна	Врио Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	21,7
2.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна Врио Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	29,7
Общие и организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна Врио Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	29,7
Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна Врио Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	29,7
5.	Участник регионального	Ходов Ацамаз	главный специалист – эксперт	Аликов Алан Юрьевич	24,3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта	Борисович	Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания	Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	
6.	Участник регионального проекта	Гулдаева Тамила Борисовна	Старший инспектор Центра развития образования и инновации	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	24,3
Внедрение в Республики Северная Осетия-Алания целевой модели цифровой образовательной среды					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна Врио Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	29,7
9.	Участник регионального проекта	Ходов Ацамаз Борисович	главный специалист – эксперт Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	24,3
10.	Участник регионального проекта	Гулдаева Тамила Борисовна	Старший инспектор Центра развития образования и инновации	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	24,3
Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна Врио Министра образования и науки Республики	29,7

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Северная Осетия-Алания	
13.	Участник регионального проекта	Ходов Ацамаз Борисович	главный специалист – эксперт Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	24,3
14.	Участник регионального проекта	Гулдаева Тамила Борисовна	Старший инспектор Центра развития образования и инновации	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	24,3
Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна Врио Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	29,7
18.	Участник регионального проекта	Ходов Ацамаз Борисович	главный специалист – эксперт Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	24,3
19.	Участник регионального проекта	Гулдаева Тамила Борисовна	Старший инспектор Центра развития образования и инновации	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	24,3
Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна Врио Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	29,7
22.	Участник регионального проекта	Ходов Ацамаз Борисович	главный специалист – эксперт Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	24,3
23.	Участник регионального проекта	Гулдаева Тамилла Борисовна	Старший инспектор Центра развития образования и инновации	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	24,3
Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна Врио Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	29,7
26.	Участник регионального проекта	Ходов Ацамаз Борисович	главный специалист – эксперт Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	24,3
27.	Участник регионального проекта	Гулдаева Тамилла Борисовна	Старший инспектор Центра развития образования и	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра	24,3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			инновации	образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	
Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна Врио Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	29,7
29.	Участник регионального проекта	Ходов Ацамаз Борисович	главный специалист – эксперт Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	24,3
30.	Участник регионального проекта	Гулдаева Тамила Борисовна	Старший инспектор Центра развития образования и инновации	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	24,3
Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна Врио Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	29,7
33.	Участник регионального проекта	Ходов Ацамаз Борисович	главный специалист – эксперт Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра образования и науки Республики Северная	24,3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Осетия-Алания	
34.	Участник регионального проекта	Гулдаева Тамила Борисовна	Старший инспектор Центра развития образования и инновации	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	24,3
Реализация на территории Республики Северная Осетия-Алания программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна Врио Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	29,7
36.	Участник регионального проекта	Ходов Ацамаз Борисович	главный специалист – эксперт Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	24,3
37.	Участник регионального проекта	Гулдаева Тамила Борисовна	Старший инспектор Центра развития образования и инновации	Аликов Алан Юрьевич Заместитель министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	24,3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания		Министерство образования и науки РСО-Алания
1.1.1.	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях Республики Северная Осетия-Алания	30 августа 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания		Министерство образования и науки РСО-Алания
1.1.2.	Закупка, доставка и наладка, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой	30 августа 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и		Министерство образования и науки РСО-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях Республики Северная Осетия-Алания			науки РСО-Алания		
1.1.	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
2.	В Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ³⁴	1 октября 2018 г.	31 декабря 2019 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель	заявка Республики Северная Осетия-Алания в	Министерство образования и науки РСО-

³⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях			Правительства Республики Северная Осетия-Алания	Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Алания
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Министерство образования и науки РСО-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.3.	Согласование плана внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Северная Осетия-Алания	1 февраля 2019	1 марта 2019	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания.	план внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Северная Осетия-Алания	Министерство образования и науки РСО-Алания
2.1.4	Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике Северная Осетия-Алания	1 февраля 2019	1 марта 2019	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания.	типовой проект инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике Северная Осетия-Алания	Министерство образования и науки РСО-Алания
2.1.	В Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ³⁵	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания

³⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Республики Северная Осетия-Алания		
3.	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
3.1.1.	Проведение мониторинга информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 февраля 2019 г.	30 марта 2019 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
3.1.2.	Обновление информационных ресурсов, обеспечивающих информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
3.1.	Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Северная Осетия-Алания информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов			Республики Северная Осетия-Алания		
4.	Не менее 65 % образовательных организаций расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания		Министерство образования и науки РСО-Алания
4.1.1.	Проведение мониторинга доступности обеспечения скорости соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных	1 февраля 2019 г.	30 марта 2019 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком					
4.1.	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания		Министерство образования и науки РСО-Алания
5.	Не менее 1 000 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации	Министерство образования и науки РСО-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения					
5.1.1.	Формирование групп из числа педагогических работников для прохождения курсов повышения квалификации, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО- Алания		Министерство образования и науки РСО-Алания
5.1.2.	Организация проведения курсов повышения квалификации в области современных технологий электронного обучения	1 марта 2019 г.	1 августа 2019 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО- Алания		Министерство образования и науки РСО-Алания
5.1.	Не менее 1 000 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО- Алания		Министерство образования и науки РСО-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области современных технологий электронного обучения					
6.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 0 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 0 детей ³⁶	1 октября 2018 г.	31 декабря 2019 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
6.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Министерство образования и науки РСО-Алания
6.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель	соглашение с Министерством просвещения	Министерство образования и науки РСО-

³⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)			Правительства Республики Северная Осетия-Алания	Российской Федерации	Алания
6.1.3.	Создание ведомственного проектного офиса Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, по реализации национального проекта «Образование» в Республике Северная Осетия-Алания	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО- Алания		Министерство образования и науки РСО-Алания
6.1.4	Утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб» проектным офисом национального проекта «Образование» и Правительством Республики Северная Осетия-Алания	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО- Алания		Министерство образования и науки РСО-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 1 100 детей ³⁷	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
7.	Для не менее чем 5 400 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО- Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
7.1.1.	Разработка модели образовательной программы, включающая внедрение современных цифровых технологий	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	разработана модель образовательной программы, включающая внедрение современных цифровых технологий	Министерство образования и науки РСО-Алания
7.1.2.	Составление ранжированного списка образовательных организаций, участвующих в	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель	приказ	Министерство образования и науки РСО-

³⁷ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий			Правительства Республики Северная Осетия-Алания		Алания
7.1.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 5 400 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
8.	В Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ³⁸	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения	Министерство образования и науки РСО-Алания

³⁸ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях			Северная Осетия-Алания	Российской Федерации в установленном порядке	
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Министерство образования и науки РСО-Алания
8.1.	В Республики Северная Осетия-Алания внедрена	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Тускаев Таймураз Русланович	информационно-аналитический	Министерство образования и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	целевая модель цифровой образовательной среды ³⁹			Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	отчет	науки РСО-Алания
9.	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
9.1.1.	Проведение мониторинга информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 февраля 2020 г	30 марта 2020 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания.	отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
9.1.2.	Обновление информационных ресурсов, обеспечивающих информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных	1 апреля 2020 г.	31 декабря 2020 г	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания

³⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информационных ресурсов			Алания.		
9.1.	Обновлено не менее чем в 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО- Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
10.	Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком ⁴⁰	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания		Министерство образования и науки РСО-Алания

⁴⁰ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.1.	Проведение мониторинга доступности обеспечения скорости соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 февраля 2020 г.	30 марта 2020г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
10.1.	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания		Министерство образования и науки РСО-Алания
11.	Созданы центры цифрового образования детей, в том	1 июля 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Тускаев Таймураз Русланович	информационно-аналитический	Министерство образования и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1000 детей ⁴¹			Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	отчет	науки РСО-Алания
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Министерство образования и науки РСО-Алания
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Министерство образования и науки РСО-Алания

⁴¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)					
11.1.	Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 1000 детей ⁴²	1 июля 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
12.	Для не менее чем 10 000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.		информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
12.1.1.	Разработка модели образовательной программы, включающая внедрение современных цифровых технологий	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-	разработана модель образовательной программы, включающая внедрение современных	Министерство образования и науки РСО-Алания

⁴² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Алания	цифровых технологий	
12.1.2.	Составление ранжированного списка образовательных организаций, участвующих в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	приказ	Министерство образования и науки РСО-Алания
12.1.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 10000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
13.	В Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁴³	1 июля 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания

⁴³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Алания		
13.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Министерство образования и науки РСО-Алания
13.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Министерство образования и науки РСО-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях					
13.1.	В Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁴⁴	1 июля 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
14.	Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
14.1.1.	Проведение мониторинга информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных	1 февраля 2021 г	30 марта 2021 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и	отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания

⁴⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информационных ресурсов			науки РСО-Алания		
14.1.2.	Обновление информационных ресурсов, обеспечивающих информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 апреля 2021 г.	31 декабря 2021 г	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
14.1.	Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
15.	Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания		Министерство образования и науки РСО-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком					
15.1.1.	Проведение мониторинга доступности обеспечения скорости соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 февраля 2021 г.	30 марта 2021г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО- Алания	отчет	Министерство образования и науки РСО- Алания
15.1.	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания		Министерство образования и науки РСО- Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Республики Северная Осетия-Алания					
16.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 2000 детей ⁴⁵	1 июля 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
16.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Министерство образования и науки РСО-Алания
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель	соглашение с Министерством просвещения	Министерство образования и науки РСО-

⁴⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)			Правительства Республики Северная Осетия- Алания	Российской Федерации	Алания
16.1.3.	Создание ведомственного проектного офиса Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, по реализации национального проекта «Образование» в Республике Северная Осетия-Алания	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО- Алания		Министерство образования и науки РСО- Алания
16.1.4.	Утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT- куб» проектным офисом национального проекта «Образование» и Правительством Республики Северная Осетия-Алания	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО- Алания		Министерство образования и науки РСО- Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.1.	Создано 2 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 2000 детей ⁴⁶	1 января 2021г.	31 декабря 2021 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
17.	Для не менее чем 15000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО- Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
17.1.1.	Разработка модели образовательной программы, включающая внедрение современных цифровых технологий	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	разработана модель образовательной программы, включающая внедрение современных цифровых технологий	Министерство образования и науки РСО-Алания
17.1.2.	Составление ранжированного списка образовательных	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Тускаев Таймураз Русланович	приказ	Министерство образования и

⁴⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, участвующих в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий			Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания		науки РСО-Алания
17.1.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 15000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания	информационно-аналитический отчет	
18.	В Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁴⁷	1 июля 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
18.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель	заявка Республики Северная Осетия-Алания в	Министерство образования и науки РСО-

⁴⁷ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях			Правительства Республики Северная Осетия- Алания	Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Алания
18.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Министерство образования и науки РСО- Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.	В Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁴⁸	1 июля 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
19.	Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Северная Осетия-Алания обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
19.1.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
20.	Не менее 85 %	1 января	31 декабря	Тускаев Таймураз		Министерство

⁴⁸ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	2022 г.	2022 г.	Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания		образования и науки РСО-Алания
20.1.1.	Проведение мониторинга информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 февраля 2022 г	30 марта 2022 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО- Алания.	отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
20.1.2.	Обновление информационных ресурсов, обеспечивающих информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 апреля 2022 г.	31 декабря 2022 г	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО- Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
20.1.	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Тускаев Таймураз Русланович		Министерство образования и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания			Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания		науки РСО-Алания
21.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 3000 детей ⁴⁹	1 июля 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
21.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения	Министерство образования и науки РСО-Алания

⁴⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)			Северная Осетия-Алания	Российской Федерации в установленном порядке	
21.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Министерство образования и науки РСО-Алания
21.1.	Создано 3 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 3000 детей ⁵⁰	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания

⁵⁰ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
22.	Для не менее чем 18000 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1 сентября 2022 г.	31 декабря 2023 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
22.1.1.	Разработка модели образовательной программы, включающая внедрение современных цифровых технологий	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	разработана модель образовательной программы, включающая внедрение современных цифровых технологий	Министерство образования и науки РСО-Алания
22.1.2.	Составление ранжированного списка образовательных организаций, участвующих в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	приказ	Министерство образования и науки РСО-Алания
22.1.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных	1 сентября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных программ, с охватом не менее 18000 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания			образования и науки РСО-Алания.		
23.	В Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁵¹	1 июля 2022 г.	31 декабря 2023 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
23.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Министерство образования и науки РСО-Алания

⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях					
23.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Министерство образования и науки РСО-Алания
23.1.	В Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁵²	1 июля 2022 г.	31 декабря 2023 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания

⁵² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Алания		
24.	Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания		Министерство образования и науки РСО-Алания
24.1.1.	Проведение мониторинга информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 февраля 2023 г	30 марта 2023 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО- Алания	отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
24.1.2.	Обновление информационных ресурсов, обеспечивающих информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных	1 апреля 2023 г.	31 декабря 2023 г	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информационных ресурсов			Алания.		
24.1.	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания		Министерство образования и науки РСО-Алания
25.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 3000 детей ⁵³	1 июля 2022 г.	31 декабря 2023 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
25.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Тускаев Таймураз Русланович	заявка Республики Северная Осетия-	Министерство образования и

⁵³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)			Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	науки РСО-Алания
25.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	Министерство образования и науки РСО-Алания
25.1.	Создано 3 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 3000 детей ⁵⁴	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания

⁵⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Республики Северная Осетия-Алания		
26.	Для не менее чем 22000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1 сентября 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО-Алания.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
26.1.1.	Разработка модели образовательной программы, включающая внедрение современных цифровых технологий	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	разработана модель образовательной программы, включающая внедрение современных цифровых технологий	Министерство образования и науки РСО-Алания
26.1.2.	Составление ранжированного списка образовательных организаций, участвующих в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	приказ	Министерство образования и науки РСО-Алания
26.1.	Проведен эксперимент по	1 сентября	31 декабря	Аликов Алан	информационно-	Министерство

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 22000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания	2023 г.	2024 г.	Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО- Алания.	аналитический отчет	образования и науки РСО- Алания
27.	Во всех муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	1 июля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	информационно- аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО- Алания
27.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	заявка Республики Северная Осетия- Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Министерство образования и науки РСО- Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях					
27.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Министерство образования и науки РСО-Алания
27.1.	Во всех муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	1 июля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
28.	100 % образовательных	1 января	31 декабря	Тускаев Таймураз		Министерство

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	2024 г.	2024 г.	Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания		образования и науки РСО-Алания
28.1.1.	Проведение мониторинга доступности обеспечения скорости соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 февраля 2021 г.	30 марта 2021г.	Аликов Алан Юрьевич Заместитель Министра образования и науки РСО- Алания	отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
28.1.	Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Северная Осетия-Алания	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства		Министерство образования и науки РСО-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком			Республики Северная Осетия-Алания		
29.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 3000 детей ⁵⁵	1 июля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
29.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	Министерство образования и науки РСО-Алания

⁵⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)				порядке	
29.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Министерство образования и науки РСО-Алания
29.1.	Создано 3 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 3000 детей ⁵⁶	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
30.	На территории Республики Северная Осетия-Алания	1 ноября 2018 г.	31 декабря 2024 г.	Тускаев Таймураз Русланович		Министерство образования и

⁵⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды			Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания		науки РСО-Алания
30.1.1.	Разработка модели образовательной программы, включающая внедрение современных цифровых технологий	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	разработана модель образовательной программы, включающая внедрение современных цифровых технологий	Министерство образования и науки РСО-Алания
30.1.2.	Составление ранжированного списка образовательных организаций, участвующих в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	приказ	Министерство образования и науки РСО-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
30.1.	На территории Республики Северная Осетия-Алания реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания
31.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Тускаев Таймураз Русланович Председатель Правительства Республики Северная Осетия- Алания	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки РСО-Алания

Российской Федерации)									
Алагирский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Ардонский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Дигорский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Ирафский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Кировский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Моздокский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Правобережный район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Пригородный район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
г.Владикавказ	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие ⁵⁷ , в общем числе обучающихся по указанным программам, процент									
Алагирский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Ардонский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Дигорский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Ирафский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Кировский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Моздокский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Правобережный район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Пригородный район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
г.Владикавказ	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования ⁵⁸ , процент									
Алагирский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Ардонский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Дигорский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Ирафский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100

⁵⁷ Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

⁵⁸ Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

Кировский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Моздокский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Правобережный район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Пригородный район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
г.Владикавказ	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») ⁵⁹ , процент									
Алагирский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Ардонский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Дигорский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Ирафский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Кировский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Моздокский район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Правобережный район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
Пригородный район	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100
г.Владикавказ	0	1 января 2018	0	65	70	75	85	95	100

⁵⁹ Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая образовательная среда»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком, %							
1.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года	65 %	Ведомственная отчетность	Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания реализующий государственную политику в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
				Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания реализующий государственную политику в области образования			
Доля муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент							
2.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года	22 %	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания реализующий государственную политику в области образования	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	
Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент							
3.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года		Ведомственная отчетность	Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-	по Российской Федерации по субъектам	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
				Алания реализующий государственную политику в области образования	Российской Федерации		
Доля обучающихся, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр персональной траектории обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, процент							
4.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года	0	Ведомственная отчетность	<p>Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, реализующий государственную политику в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития</p> <p>Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания реализующий государственную политику в области образования</p>	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	
Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, процент							
5.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года	0	Ведомственная отчетность	<p>Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, реализующий государственную политику в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития</p> <p>Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания реализующий государственную политику в области образования</p>	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	
Доля видов документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент							
6.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года	0	Ведомственная отчетность	Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания реализующий	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
				<p>государственную политику в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития</p> <p>Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания реализующий государственную политику в области образования</p>			
<p>Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент</p>							
7.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года	0	Ведомственная отчетность	<p>Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания реализующий государственную политику в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития</p> <p>Орган</p>	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
				исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания реализующий государственную политику в области образования			
Количество физических и (или) юридических лиц, сформировавших и опубликовавших образовательный контент на федеральных информационно-сервисных платформах цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных системах и ресурсах), единиц							
8.	Методика расчета, а также определение значений показателя будет осуществлено в первом квартале 2019 года	0	Ведомственная отчетность	<p>Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания реализующий государственную политику в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития</p> <p>Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания реализующий государственную политику в области</p>	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
				образования			
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент							
9.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года	0	Ведомственная отчетность	Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания реализующий государственную политику в области образования	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Разработаны и внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации	0702				

	Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
1.1.1.	Федеральный бюджет	0702	-	-	-	-
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	0702	-	-	-	-
1.1.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	0702	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	0702	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	0702	-	-	-	-
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	0702	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	0702	-	-	-	-
1.2.	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой	0702				

	образовательной среды Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий					
1.2.1.	Федеральный бюджет	0702	22 373 400	89 493 600	89 493 600	201 360 600
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	0702	22 373 400	89 493 600	89 493 600	201 360 600
1.2.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	0702	223 734	894 936	894 936	2 013 606
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	0702	223 734	894 936	894 936	2 013 606
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия- Алания	0702	-	-	-	-
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	0702	-	-	-	-
1.2.4.	внебюджетные источники	0702	-	-	-	-
1.3.	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»	0702	-	1	1	2
1.3.1.	Федеральный бюджет	0702	0	15 000 000	15 000 000	30 000 000

1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	0702	0	15 000 000	15 000 000	30 000 000
1.3.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	0702	0	150 000	150 000	300 000
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	0702	0	150 000	150 000	300 000
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия- Алания	0702	-	-	-	-
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	0702	-	-	-	-
1.3.4.	внебюджетные источники	0702	0	1 500 000	1 500 000	3 000 000
1.4.	Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий Разработаны и внедрены федеральная информационно- сервисная платформа цифровой	0702				

	образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
1.4.1.	Федеральный бюджет	0702	-	-	-	-
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	0702	-	-	-	-
1.4.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	0702	-	-	-	-
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	0702	-	-	-	-
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	0702	-	-	-	-
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	0702	-	-	-	-
1.4.4.	внебюджетные источники	0702	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:			22 373 400	104 493 600	104 493 600	231 360 600
Федеральный бюджет		0702	22 373 400	104 493 600	104 493 600	231 360 600
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания		0702	22 373 400	104 493 600	104 493 600	231 360 600
Бюджет Республики Северная Осетия-Алания		0702	1 223 734	2 044 936	2 044 936	5 313 606

из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия- Алания	0702	1 223 734	2 044 936	2 044 936	5 313 606
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	0702	-	-	-	-
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия- Алания	0702	-	-	-	-
внебюджетные источники	0702	0	1 500 000	1 500 000	3 000 000

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по
муниципальным образованиям Республики Северная Осетия-Алания

Муниципальное образование Республики Северная Осетия- Алания	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет							
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания							
консолидированный бюджет муниципального образования Республики Северная Осетия- Алания							
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания							