

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета Республики Ингушетия
от 17 декабря 2018 г. № 86-пзк

ПАСПОРТ
регионального проекта
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

1. Основные положения

Краткое наименование федерального проекта	«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»		
Краткое наименование регионального проекта	«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	Срок начала и окончания регионального проекта	01.01.2019 - 31.12.2024гг.
Куратор регионального проекта	Латыров И.А. – и.о. заместителя председателя правительства Республики Ингушетия		
Руководитель регионального проекта	Галаев Х.У. - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия		
Администратор регионального проекта	Албаков М.М. - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия		
Связь с государственными программами Республики Ингушетия	Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 1160 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.										
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек.										
1.	Количество вовлеченных в субъекты МСП Республики Ингушетия, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельского кооперации»	чел	-	-	164	120	142	182	257	295
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек										
2	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Республики Ингушетия, Фонде социального страхования по Республике Ингушетия, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в году получения грантов «Агростартап»	чел	-	-	36	27	33	42	54	69
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц										
3	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики Ингушетия (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских(фермерских) хозяйств, в году предоставлении государственной поддержки	единиц	-	-	110	77	92	120	178	196
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц										

4	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Республики Ингушетия, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы	единиц	-	-	18	16	17	20	25	30
---	--	--------	---	---	----	----	----	----	----	----

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации			
1.	<p>Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей; - в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей; - в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей; - в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей; - в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей; - в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей. <p>Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности, и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p> <p>Срок: 31.12.2024 г.</p>		
1.1	<p>Оказана государственная поддержка малым формам хозяйствования, включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы в размере 544,39 млн. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 75,49 млн рублей; - в 2020 году в размере 59,72 млн рублей; - в 2021 году в размере 67,86 млн рублей; - в 2022 году в размере 85,33 млн рублей; - в 2023 году в размере 112,15 млн рублей; - в 2024 году в размере 143,84 млн рублей. 	30.09.2024	Увеличение объема производства и реализации продукции малыми формами хозяйствования. Доведение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства до 126 единиц, вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства до 1160 человек, принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства до 773 единиц.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Галаев Х.У.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия		10
2.	Администратор регионального проекта	Албаков М.М.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия	Х.У. Галаев Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Цицкиев Р.Б.	Помощник министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия	Х.У. Галаев Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия	5
Государственная поддержка малым формам хозяйствования, включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Галаев Х.У.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия		10
6.	Участник регионального проекта	Цицкиев Р.Б.	Помощник министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия	Х.У. Галаев Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Государственная поддержка малым формам хозяйствования, включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы	20.03.2019	30.04.2024	Галаев Х.У.	Доклад куратора регионального проекта	Совет
1.1.1	Прием документов на отбор в приемную комиссию	20.03.2019	11.04.2019	Председатель приемной комиссии по приему документов	Сводный реестр	РРП
1.1.2	Отбор участников конкурсной комиссией	15.04.2019	30.04.2019	Председатель комиссии по отбору участников проекта	Протокол	РРП
1.1	Контрольная точка: Выданы гранты на поддержку малых форм хозяйствования	-	30.04.2019	Председатель приемной комиссии по приему документов; Председатель комиссии по отбору участников проекта	Протокол и сводный реестр	КРП
1.2.1	Прием документов на отбор в приемную комиссию	20.03.2020	11.04.2020	Председатель приемной комиссии по приему документов	Сводный реестр	РРП
1.2.2	Отбор участников конкурсной комиссией	15.04.2020	30.04.2020	Председатель комиссии по отбору участников проекта	Протокол	РРП

1.2	Контрольная точка: Выданы гранты на поддержку малых форм хозяйствования	-	30.04.2020	Председатель приемной комиссии по приему документов; Председатель комиссии по отбору участников проекта	Протокол и сводный реестр	КРП
1.3.1	Прием документов на отбор в приемную комиссию	20.03.2021	11.04.2021	Председатель приемной комиссии по приему документов	Сводный реестр	РРП
1.3.2	Отбор участников конкурсной комиссией	15.04.2021	30.04.2021	Председатель комиссии по отбору участников проекта	Протокол	РРП
1.3	Контрольная точка: Выданы гранты на поддержку малых форм хозяйствования	-	30.04.2021	Председатель приемной комиссии по приему документов; Председатель комиссии по отбору участников проекта	Протокол и сводный реестр	КРП
1.4.1	Прием документов на отбор в приемную комиссию	20.03.2022	11.04.2022	Председатель приемной комиссии по приему документов	Сводный реестр	РРП
1.4.2	Отбор участников приемной комиссией	15.04.2022	30.04.2022	Председатель комиссии по отбору участников проекта	Протокол	РРП
1.4	Контрольная точка: Выданы гранты на поддержку малых форм хозяйствования	-	30.04.2022	Председатель приемной комиссии по приему документов; Председатель комиссии по отбору участников проекта	Протокол и сводный реестр	КРП
1.5.1	Прием документов на отбор в приемную комиссию	20.03.2023	11.04.2023	Председатель приемной комиссии по приему документов	Сводный реестр	РРП
1.5.2	Отбор участников приемной комиссией	15.04.2023	30.04.2023	Председатель комиссии по отбору участников проекта	Протокол	РРП
1.5	Контрольная точка: Выданы гранты на поддержку малых форм хозяйствования	-	30.04.2023	Председатель приемной комиссии по приему документов; Председатель комиссии по отбору участников проекта	Протокол и сводный реестр	КРП
1.6.1	Прием документов на отбор в приемную комиссию	20.03.2024	11.04.2024	Председатель приемной комиссии по приему документов	Сводный реестр	РРП
1.6.2	Отбор участников приемной комиссией	15.04.2024	30.04.2024	Председатель комиссии по отбору	Протокол	РРП

				участников проекта		
1.6	Контрольная точка: Выданы гранты на поддержку малых форм хозяйствования	-	30.04.2024	Председатель приемной комиссии по приему документов; Председатель комиссии по отбору	Протокол и сводный реестр	КРП