

Утвержден
Протоколом
Заседания межведомственной комиссии (проектного комитета)
по разработке и реализации национальных проектов
Республики Ингушетия
от «__» _____ 2019 г. № _____

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Молодые профессионалы»	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	<i>Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия Газдиева Марет Багаудиновна</i>		
Руководители регионального проекта	<i>Министр образования и науки Республики Ингушетия Костоев Юсуп Баширович</i>		
Администраторы регионального проекта	<i>Заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия Дудургов Асхаб Магаметович</i>		
Связь с государственными программами Республики Ингушетия	<i>Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие образования»</i>		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цели: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.

Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путем оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.	0	1	1	1	1	2
2.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, единиц	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.	0	5	6	7	8	9
3.	Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:				0	0	0	0	0	0
3.1.	доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент	Дополнительный		1 июня 2018 г.	0	25	30	30	30	50
3.2.	доля обучающихся, завершающих	Дополнительный		1 сентября	0	8	8	10	10	25

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент	ный		2018 г.							

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Модернизация среднего профессионального образования	
1.	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ	
1.1.	<p>Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Республики Ингушетия</i> проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Республики Ингушетия</i>, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Республики Ингушетия</i>, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Республики Ингушетия</i>, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Республики Ингушетия</i>, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p>	<p>В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968, в 2024 году увеличено, по сравнению с 2018 годом, число студентов (курсантов), завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена и составляет не менее чем 25 % студентов (курсантов), завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования. В соответствии с обновленным списком специальностей</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.2.	Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 ¹ мастерских, оснащенных современным оборудованием ²	<p>В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. <p>К концу 2024 года в Республике Ингушетия за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 1 центра</p>

¹ В связи с тем, что в республике функционирует всего 8 профессиональных образовательных организаций и из них 1 относится к сфере культуры, 1 находится в подведомственности Минздрава Ингушетии, создание 50 мастерских не представляется возможным.

² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе приобретены средства обучения, средства вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивное и презентационное оборудование, мебель, расходные материалы, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. <p>Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров.</p> <p>Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.3.	В <i>Республике Ингушетия</i> внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	Внедрение к концу 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит: - сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования; - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.
1.4.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	Созданная к концу 2021 года целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ позволит: - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.
1.5.	В <i>Республике Ингушетия</i> внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем	Внедрение к концу 2023 года в Республике Ингушетия программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	<p>Ворлдскиллс, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.
1.6.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Республики Ингушетия</i> , вовлечены в различные формы наставничества	<p>Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, Реализованный комплекс мер позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.
1.7.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Республики Ингушетия</i> , государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена	<p>К концу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.8.	Не менее 220 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 60 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	<p>соответствующим профессиям и специальностям;</p> <ul style="list-style-type: none"> - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации. <p>К концу 2024 года не менее 220 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, а также не менее 60 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.
1.9.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций <i>Республики Ингушетия</i> внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	<p>Целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ, и поэтапно внедряемая до конца 2024 года, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
----------	---------------------------------	---------------------------

- повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ							
	Модернизация среднего профессионального образования							
1.1.	Сформирована сеть из не менее чем 9 мастерских, оснащенных современным оборудованием	0,0000	128,4500	26,2400	27,3600	31,3600	34,4100	247,8200
1.1.1.	Федеральный бюджет	0,0000	127,1655	25,9776	27,0864	31,0464	34,0659	245,3418
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>	0,0000	127,1655	25,9776	27,0864	31,0464	34,0659	245,3418
1.1.2.	Бюджет Республики Ингушетия	0,0000	1,2845	0,2624	0,2736	0,3136	0,3441	2,4782
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>	0,0000	1,2845	0,2624	0,2736	0,3136	0,3441	2,4782
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки	0,0000	150,8000	0,0000	0,0000	0,0000	150,8000	301,6000
1.2.1.	Федеральный бюджет	0,0000	149,2920	0,0000	0,0000	0,0000	149,2920	298,5840
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>	0,0000	149,2920	0,0000	0,0000	0,0000	149,2920	298,5840
1.2.2.	Бюджет Республики Ингушетия	0,0000	1,5080	0,0000	0,0000	0,0000	1,5080	3,0160
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>	0,0000	1,5080	0,0000	0,0000	0,0000	1,5080	3,0160

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Республики Ингушетия</i>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.4.	внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.	В Республике Ингушетия внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков; Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ; Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Ингушетия, вовлечены в различные формы наставничества.	0,0000	29,6900	33,2200	35,2400	37,2600	39,4900	174,9000
1.3.1.	Федеральный бюджет	0,0000	29,3931	32,8878	34,8876	36,8874	39,0951	173,1510

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>	0,0000	29,3931	32,8878	34,8876	36,8874	39,0951	173,1510
1.3.2.	Бюджет <i>Республики Ингушетия</i>	0,0000	0,2969	0,3322	0,3524	0,3726	0,3949	1,7490
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>	0,0000	0,2969	0,3322	0,3524	0,3726	0,3949	1,7490
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Республики Ингушетия</i>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.4.	внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республике Ингушетия, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, Не менее 34 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс); Не менее чем в 70 %	0,0000	15,2800	11,2300	10,0000	11,0200	10,2200	57,7500

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.4.	внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,0000	324,2200	70,6900	72,6000	79,6400	234,9200	782,0700
Федеральный бюджет		0,0000	320,9778	69,9831	71,8740	78,8436	232,5708	774,2493
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>		0,0000	320,9778	69,9831	71,8740	78,8436	232,5708	774,2493
Бюджет Республики Ингушетия		0,0000	3,2422	0,7069	0,7260	0,7964	2,3492	7,8207
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>		0,0000	3,2422	0,7069	0,7260	0,7964	2,3492	7,8207
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
внебюджетные источники		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Костоев Ю.Б.	Министр образования и науки Республики Ингушетия	Зурабов Х.М.	100%
2.	Администратор регионального проекта	Дудургов А. М.	Заместитель министра образования и науки	Костоев Ю.Б.	100%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Республики Ингушетия		
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Арчакова М. А.	Начальник отдела профессионального образования и науки	Заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия	100%
4.	Участник регионального проекта	Султыгова З.И.	Главный специалист отдела профессионального образования и науки	Начальник отдела профессионального образования и науки	100%
5.	Участник регионального проекта	Картоева Х. Я.	Ведущий специалист отдела профессионального образования и науки	Начальник отдела профессионального образования и науки	100%
6.	Участник регионального проекта	Арапиев А. Ю.	Директор ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	30%
7.	Участник регионального проекта	Цуров М. Т.	Директор ГБПОУ «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	30%
8.	Участник регионального проекта	Зязиков А. А.	Директор ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	70%
9.	Участник регионального проекта	Мархиев М.М.	ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	10%
10.	Участник регионального проекта	Цороев М.-Б.В.	ГБПОУ «Назрановский	Министр образования	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			политехнический колледж»	и науки Республики Ингушетия	
11.	Участник регионального проекта	Белхороев К.К.	ГБПОУ «Назрановский аграрный техникум»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	10%
Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дудургов А.М.	Заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
13.	Участник регионального проекта	Арапиев А.Ю.	Директор ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
14.	Участник регионального проекта	Цуров М.Т.	Директор ГБПОУ «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
15.	Участник регионального проекта	Зязиков А. А.	Директор ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
Функционирование центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дудургов А.М.	Заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
17.	Участник регионального проекта	Зязиков Аслан Асхабович	Директор ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Участник регионального проекта	Арапиев А.Ю.	Директор ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
19.	Участник регионального проекта	Мархиев М.М.	ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
20.	Участник регионального проекта	Цороев М.-Б. В.	ГБПОУ «Назрановский политехнический колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
21.	Участник регионального проекта	Цуров М. Т.	Директор ГБПОУ «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дудургов А.М.	Заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
23.	Участник регионального проекта	Арапиев А.Ю.	Директор ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
24.	Участник регионального проекта	Зязиков А.А.	Директор ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
25.	Участник регионального проекта	Цуров М.Т.	Директор ГБПОУ «Северо-Кавказский топливно-	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			энергетический колледж им. Т.Х. Цурова»		
26.	Участник регионального проекта	Цороев М-Б.В.	Директор ГБПОУ «Назрановский политехнический колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
27.	Участник регионального проекта	Мархиев М.М.	Директор ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
28.	Участник регионального проекта	Белхороев К. К.	Директор ГБПОУ «Назрановский аграрный техникум»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дудургов А.М.	Заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
30.	Участник регионального проекта	Арапиев А.Ю.	Директор ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
31.	Участник регионального проекта	Цуров М. Т.	Директор ГБПОУ «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
32.	Участник регионального проекта	Зязиков А. А.	Директор ГБПОУ	Министр образования	100%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			«Колледж сервиса и быта»	и науки Республики Ингушетия	
Внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цуров М.Т.	Руководитель РКЦ	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
34.	Участник регионального проекта	Зязиков А.А.	Директор ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
35.	Участник регионального проекта	Арапиев А.Ю.	Директор ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования					
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дудургов А.М.	Заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
37.	Участник регионального проекта	Арапиев А.Ю.	Директор ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
38.	Участник регионального проекта	Зязиков А.А.	Директор ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
39.	Участник регионального проекта	Цуров М.Т.	Директор ГБПОУ «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х.	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Цурова»		
40.	Участник регионального проекта	Цороев М.-Б.В.	ГБПОУ «Назрановский политехнический колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
41.	Участник регионального проекта	Мархиев М.М.	ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
42.	Участник регионального проекта	Белхороев К.К.	ГБПОУ «Назрановский аграрный техникум»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
<p>Прохождение преподавателями (мастерами производственного обучения) повышения квалификации по программам, основанными на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация преподавателей (мастеров производственного обучения) в качестве экспертов Ворлдскиллс</p>					
43.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дудургов А.М.	Заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
44.	Участник регионального проекта	Арапиев А. Ю.	Директор ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
45.	Участник регионального проекта	Зязиков А. А.	Директор ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
46.	Участник регионального проекта	Цуров М.Т.	Директор ГБПОУ «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
47.	Участник регионального проекта	Цороев М.-Б.В.	ГБПОУ «Назрановский политехнический	Министр образования и науки Республики	100%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			колледж»	Ингушетия	
48.	Участник регионального проекта	Мархиев М. М.	ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
49.	Участник регионального проекта	Белхороев К. К.	ГБПОУ «Назрановский аграрный техникум»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
Внедрение в профессиональных образовательных организациях целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
50.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дудургов А.М.	Заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
51.	Участник регионального проекта	Арапиев А.Ю.	Директор ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
52.	Участник регионального проекта	Цуров М.Т.	Директор ГБПОУ «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%
53.	Участник регионального проекта	Зязиков А.А.	Директор ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»	Министр образования и науки Республики Ингушетия	100%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Модернизация среднего профессионального образования						
1.	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Ингушетия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	информационно-аналитический отчет	РП
1.1.1	Создание Регионального специализированного центра компетенций, аккредитованного по стандартам WorldSkills	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Минобрнауки Ингушетии, руководители организаций, осуществляющих	Постановление Правительства Республики Ингушетия	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Russia, для проведения чемпионатов и государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена всеми учреждениями среднего профессионального образования			образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		
1.1.2.	Приобретение оборудования	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Договор поставки оборудования	РП
1.1.3.	Повышение квалификации педагогических работников	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Свидетельство о повышении квалификации	РП
1.1.4.	Приобретение учебной литературы	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	руководители организаций, осуществляющих	Договор	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		
1.1.5.	Приобретение и установка электронного ресурса	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Договор	РП
1.1.	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Ингушетия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.		информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ³	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчет Минобрнауки Ингушетии об исполнении условий соглашений	РП
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия	заявка Минобрнауки Ингушетии в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП

³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки ⁴				Федерации о предоставлении субсидии	
2.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2019 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчет Минобрнауки Ингушетии об исполнении условий соглашений	РП
2.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	1 октября 2018 г.	30 декабря 2018 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	РП

⁴ В связи с тем, что Минобрнауки Ингушетии не прошло конкурсный отбор на предоставление субсидии на создание ЦОПП реализация данного мероприятия в 2019 г. не предполагается

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			образования	о образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
2.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Соглашение с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	РНП
2.2.3.	Работа над проектом соглашения на предоставление грантов в	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	руководители организаций, осуществляющих	Проект соглашения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		
2.2.	Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2019 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	РП
3.	В Республике Ингушетия внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	информационно-аналитический отчет	РП
3.1.1.	Заключение с	1 июля	31 декабря	руководители	Договор	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предприятиями-работодателями договоров об организации прохождения обучающимися практического обучения по программам среднего профессионального образования с привлечением специалистов-практиков	2020 г.	2020 г.	организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		
3.1.2.	Согласование образовательных программ с работодателями в целях обеспечения подготовки специалистов в соответствии с запросами экономики региона	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Резолюция о согласовании на титульных листах образовательных программ	РП
3.1.3.	Последующее трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций предприятиями-работодателями			Руководители предприятий-работодателей	Трудовой договор	РП
3.1.4.	Создание региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей взаимодействие профессиональных	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	Приказ об утверждении Порядка взаимодействия профессиональных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных организаций и работодателей			образовательным программам среднего профессионального образования	образовательных организаций и работодателей	
3.1.	В Республике Ингушетия внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков		31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	информационно-аналитический отчет	РП
4.	Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Ингушетия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	информационно-аналитический отчет	ПС
4.1.1.	Повышение квалификации педагогических работников	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих	Свидетельство о повышении квалификации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		
4.1.2.	Приобретение учебной литературы	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Договор	РП
4.1.	Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Ингушетия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	информационно-аналитический отчет	РП
5.	Создано не менее 1 центра	1 января	31 декабря	руководители	информационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ⁵	2020 г.	2020 г.	организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	аналитический отчет	
5.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Министр образования и науки Республики Ингушетия	Заявка Республики Ингушетия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
5.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Правительство Республики Ингушетия	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о	РП

⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки				предоставлении субсидии	
5.1.3.	Заключение соглашения между профессиональной образовательной организацией и Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия о предоставлении второй стороной информации о вакансиях, о положении на рынке труда, предложении и спросе на рабочую силу, а также на профессиональную подготовку и переподготовку безработных граждан.	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия	Соглашение	РП
5.1.4.	Заключение соглашения между Министерством образования и науки Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Республики Ингушетия о	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении второй стороной информации о вводе в ближайшие 3-5 лет новых объектов и создании новых рабочих мест в целях определения контрольных цифр приема (КЦП) и своевременной подготовки необходимых специалистов.			среднего профессионального образования; Министерство экономического развития Республики Ингушетия		
5.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Отчет Минобрнауки Ингушетии об исполнении условий соглашений	РП
5.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на	1 октября 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Министр образования и науки Республики Ингушетия	Заявка организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				Российской Федерации в установленном порядке	
5.2.2	Заключение соглашений с организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии	РП
5.2.3.	Работа над проектом соглашения на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	Проект соглашения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	современной материально-технической базой			среднего профессионального образования		
5.2.	Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	РП
6.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.		информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программ					
6.1.1.	Заключение соглашения с НО «Союз промышленников и предпринимателей Республики Ингушетия» о проведении процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных программ среднего профессионального образования	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, руководитель Союза промышленников и предпринимателей Республики Ингушетия	Соглашение	РП
6.1.2.	Заключение соглашения с Союзом «Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия» о подготовке специалистов на базе профессиональных образовательных организаций для бизнес-предприятий республики	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; руководитель Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ		31 декабря 2021 г.		информационно-аналитический отчет	РП
7.	Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Ингушетия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	информационно-аналитический отчет	РП
7.1.1.	Приобретение оборудования	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	руководители организаций,	Договор поставки оборудования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		
7.1.2.	Повышение квалификации педагогических работников	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Свидетельство о повышении квалификации	РП
7.1.3	Учебная литература и электронный ресурс	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Договор	РП
7.1.	Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих		31 декабря 2021 г.		информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Ингушетия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
8.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ⁶	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	информационно-аналитический отчет	РП
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Министр образования и науки Республики Ингушетия	заявка Республики Ингушетия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	РП

⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки				порядке	
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП
8.1.3.	Работа над проектом соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Министр образования и науки Республики Ингушетия	Проект соглашения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессиональной подготовки					
8.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2021 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчет Минобрнауки Ингушетии об исполнении условий соглашений	РП
8.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-	1 октября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технической базой					
8.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии	РП
8.2.3.	Работа над проектом соглашения на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Проект соглашения	РП
8.2.	Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической		31 декабря 2021 г.	руководители организаций, осуществляющих	отчеты организаций, осуществляющих	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	базой по одной из компетенций			образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	
9.	Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Ингушетия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	информационно-аналитический отчет	РП
9.1.1.	Повышение квалификации педагогических работников	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	Свидетельства о повышении квалификации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				профессионального образования		
9.1.2.	Приобретение учебной литературы	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Договор	РП
9.1.	Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Ингушетия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31 декабря 2022 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	информационно-аналитический отчет	РП
10.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудованием ⁷			программам среднего профессионального образования		
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Министр образования и науки Республики Ингушетия	заявка Республики Ингушетия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
10.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП

⁷ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	центров опережающей профессиональной подготовки					
10.1.3.	Работа над проектом соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Министр образования и науки Республики Ингушетия	Проект соглашения	РП
10.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2022 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчет Минобрнауки Ингушетии об исполнении условий соглашений	РП
10.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	1 октября 2021 г.	30 декабря 2021 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			среднего профессионального образования	среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
10.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	РП
10.2.3.	Работа над проектом соглашения на	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	руководители организаций,	Проект соглашения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		
10.2.	Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2022 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	РП
11.	Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Республики Ингушетия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена			образования		
11.1.1.	Приобретение оборудования	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Договор о поставке оборудования	РП
11.1.2.	Повышение квалификации педагогических работников	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Свидетельство о повышении квалификации	РП
11.1.3	Приобретение учебной литературы	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	Договор	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				среднего профессионального образования		
11.1.4.	Приобретение и установка электронного ресурса	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Договор	РП
11.1.	Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Ингушетия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	информационно-аналитический отчет	РП
12.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии, руководители организаций, осуществляющих	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	современным оборудованием ⁸			образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия	заявка Республики Ингушетия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Председатель Правительства Республики Ингушетия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП

⁸ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки					
12.1.3.	Работа над проектом соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия	Проект соглашения	РП
12.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчет Минобрнауки Ингушетии об исполнении условий соглашений	РП
12.2.1.	Подготовка и предоставление	1 октября 2022 г.	30 декабря 2022 г.	руководители организаций,	заявки организаций,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
12.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				грантов	
12.2.3.	Работа над проектом соглашения на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Проект соглашения	РП
12.2.	Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	РП
13.	В Республике Ингушетия внедрены программы профессионального обучения	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев			образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		
13.1.1.	Лицензирование программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.	Минобрнауки Ингушетии	Лицензия	РП
13.1.2.	Приобретение учебно-методического материала	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Договор	РП
13.1.3.	Организация площадок для проведения практического обучения	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	????	РП
13.1.4.	Привлечение работодателей в состав аттестационной	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.	руководители организаций,	Приказ об утверждении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	комиссии			осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	состава аттестационной комиссии	
13.1.	В Республике Ингушетия внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев		31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	информационно-аналитический отчет	РП
14.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ⁹	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Минобрнауки Ингушетии, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	информационно-аналитический отчет	РП

⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				профессионального образования		
14.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Заместитель министра образования и науки Республики Ингушетия	Заявка Республики Ингушетия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
14.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Председатель Правительства Республики Ингушетия	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП
14.1.3.	Работа над проектом соглашения на финансовое	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Заместитель министра	Проект соглашения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки			образования и науки Республики Ингушетия		
14.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчет Минобрнауки Ингушетии об исполнении условий соглашений	РП
14.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на	1 октября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой					
14.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	РП
14.2.3.	Работа над проектом соглашения на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Проект соглашения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.2.4.						РП
14.2.	Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	РП
15.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Ингушетия, вовлечены в различные формы наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	информационно-аналитический отчет	РП
15.1.1.	Заключение с предприятиями-работодателями договоров об организации	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную	Договор	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	прохождения обучающимися практического обучения по программам среднего профессионального образования с привлечением специалистов-практиков			деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		
15.1.2.	Согласование образовательных программ с работодателями в целях обеспечения подготовки специалистов в соответствии с запросами экономики региона	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Резолюция о согласовании на титульных листах образовательных программ	РП
15.1.3.	Последующее трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций предприятиями-работодателями			Руководители предприятий-работодателей	Трудовой договор	РП
15.1.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального		31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования на территории Республики Ингушетия, вовлечены в различные формы наставничества			профессионального образования		
16.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Ингушетия, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	информационно-аналитический отчет	РП
16.1.1.	Приобретение оборудования	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Договор о поставке оборудования	РП
16.1.2.	Повышение квалификации педагогических работников	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих	Свидетельства о повышении квалификации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		
16.1.3	Приобретение учебной литературы и установка электронного ресурса	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Договор	РП
16.1.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Ингушетия, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена		31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.	Не менее 220 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 60 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	информационно-аналитический отчет	РП
17.1.1.	Повышение квалификации не менее 80 преподавателей (мастеров производственного обучения), из них не менее 20 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Свидетельство о повышении квалификации; Сертификат эксперта	РП
17.1.2.	Повышение квалификации не менее 140 преподавателей (мастеров производственного обучения), из них не менее 40 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	Свидетельство о повышении квалификации; Сертификат эксперта	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				образования		
17.1.	Не менее 220 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 60 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы		31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	информационно-аналитический отчет	РП
18.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; представители общественно-деловых объединений	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.1.	Заключение соглашения с НО «Союз промышленников и предпринимателей Республики Ингушетия» о проведении процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных программ среднего профессионального образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, руководитель Союза промышленников и предпринимателей Республики Ингушетия	Соглашение	РП
18.1.2.	Заключение соглашения с Союзом «Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия» о подготовке специалистов на базе профессиональных образовательных организаций для бизнес-предприятий республики	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; руководитель Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ		31 декабря 2024 г	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; представители общественно-деловых объединений	информационно-аналитический отчет	РП

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
			Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц				
1.	$F_{цопп} = X_i$	0	Отчет /наименование субъекта Российской Федерации/ о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Руководитель органа исполнительной власти /наименование субъекта Российской Федерации/, реализующий государственную политику в области	По Российской Федерации	1 раз в год	
	где: X _i – число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки						

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------

образования

Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, единиц

2.	$F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1}^Y X_i$	0	Отчет /наименование субъекта Российской Федерации/ о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Руководитель органа исполнительной власти /наименование субъекта Российской Федерации/, реализующий государственную политику в области	По Российской Федерации	1 раз в год	
----	-------------------------------------	---	---	--	-------------------------	-------------	--

где:

X_i – число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i -ом муниципальном образовании субъекта Российской Федерации
 Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент

3.1	$F_{\text{мтб}} = \frac{\sum_{i=1}^Y Z_i}{Z}$		Отчет /наименование субъекта Российской Федерации/ о реализации соглашений	Руководитель органа исполнительной власти	По Российской Федерации	1 раз в год	
-----	---	--	--	---	-------------------------	-------------	--

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	<p>где: Z_i – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена</p> <p>Z – общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,</p> <p>Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i></p>		<p>о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий,</p> <p>форма федерального статистического наблюдения № 1-СПО</p>	<p><i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i>, реализующий государственную политику в области</p>			
3.2	$F_{\text{МТБ}} = \frac{\sum_{i=1}^Y Z_i}{Z}$		<p>Отчет <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i> о реализации соглашений</p>	<p>Руководитель органа исполнительной власти</p>	<p>По Российской Федерации</p>	<p>1 раз в год</p>	
	где:						

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	<p>Z_i – число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Z – общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,</p>		<p>о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий,</p> <p>форма федерального статистического наблюдения № 1-СПО</p>	<p><i>/наименование субъекта Российской Федерации/, реализующий государственную политику в области</i></p>			

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Сформирована сеть из не менее чем 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием		0,0000	128,4500	26,2400	154,6900
1.1.1.	Федеральный бюджет		0,0000	127,1655	25,9776	153,1431
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>		0,0000	127,1655	25,9776	153,1431
1.1.2.	Бюджет Республики Ингушетия		0,0000	1,2845	0,2624	1,5469
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>		0,0000	1,2845	0,2624	1,5469
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.13.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.4.	внебюджетные источники		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		0,0000	150,8000	0,0000	150,8000
1.2.1.	Федеральный бюджет		0,0000	149,2920	0,0000	149,2920
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>		0,0000	149,2920	0,0000	149,2920
1.2.2.	Бюджет Республики Ингушетия		0,0000	1,5080	0,0000	1,5080
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>		0,0000	1,5080	0,0000	1,5080
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.4.	внебюджетные источники		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
1.3.	<p>В <i>Республики Ингушетия</i> внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков;</p> <p>Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ;</p> <p>Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Республики Ингушетия</i>, вовлечены в различные формы наставничества.</p>		0,0000	29,6900	33,2200	62,9100
1.3.1.	Федеральный бюджет		0,0000	29,3931	32,8878	62,2809
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>		0,0000	29,3931	32,8878	62,2809
1.3.2.	Бюджет <i>Республики Ингушетия</i>		0,0000	0,2969	0,3322	0,6291
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>		0,0000	0,2969	0,3322	0,6291
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Республики Ингушетия</i>		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.4.	внебюджетные источники		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
1.4.	<p>В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Ингушетия, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, Не менее 220 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 60 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс);</p> <p>Не менее чем в 70 % профессиональных образовательных организаций Республики Ингушетия внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ;</p> <p>В Республики Ингушетия внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности</p>		0,0000	15,2800	11,2300	26,5100

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
	программ не более 6 месяцев					
1.4.1.	Федеральный бюджет		0,0000	15,1272	11,1177	26,2449
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>		0,0000	15,1272	11,1177	26,2449
1.4.2.	Бюджет Республики Ингушетия		0,0000	0,1528	0,1123	0,2651
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>		0,0000	0,1528	0,1123	0,2651
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.4.	внебюджетные источники		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Всего по региональному проекту, в том числе:			0,0000	324,2200	70,6900	394,9100
Федеральный бюджет			0,0000	320,9778	69,9831	390,9609
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>			0,0000	320,9778	69,9831	390,9609
Бюджет Республики Ингушетия			0,0000	3,2422	0,7069	3,9491
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>			0,0000	3,2422	0,7069	3,9491
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Ингушетия			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
внебюджетные источники			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям /наименование субъекта Российской Федерации/

Муниципальное образование /наименование субъекта Российской Федерации/	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

региональный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
консолидированный бюджет
муниципального образования
/наименование субъекта
Российской Федерации/
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

Региональный проект «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» (далее- проект) разработан в соответствии с федеральным проектом «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» (далее – нацпроект).

Разработка проекта обусловлена необходимостью обеспечения деятельности Министерства образования и науки Республики Ингушетия в области модернизации профессионального образования.

Проект рассчитан до 2024 года.

Основная цель – модернизация профессионального образования, а также повышение престижа рабочих профессий.

Достижение цели проекта будет осуществляться посредством решения следующих задач:

- Организация опережающего профессионального обучения;
- Формирование и утверждение с участием работодателей модели развития региональной системы среднего профессионального образования;

- Улучшение материально-технической базы для развития профессионального мастерства и опережающей профессиональной подготовки (создание центров опережающей профессиональной подготовки (далее – ЦОПП), мастерских по компетенциям. Оснащенных современным оборудованием, внедрение демонстрационного экзамена (далее – демэкзамен);

- Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) и подготовка экспертов.

Проект предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- ✓ **Прохождение обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Ингушетия, аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, посредством**

создания Регионального специализированного центра компетенций, аккредитованного по стандартам WorldSkills Russia, для проведения чемпионатов и государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена всеми учреждениями среднего профессионального образования,

приобретения оборудования, повышения квалификации педагогических работников, приобретения учебной литературы и приобретение и установка электронного ресурса;

- ✓ **Создание центра опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современным оборудованием, посредством**

подготовки и предоставления заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки,

заключения соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки;

- ✓ **Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования посредством**

заключения с предприятиями-работодателями договоров об организации прохождения обучающимися практического обучения по программам среднего профессионального образования с привлечением специалистов-практиков,

согласования образовательных программ с работодателями в целях обеспечения подготовки специалистов в соответствии с запросами экономики региона,

последующего трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций предприятиями-работодателями,

создания региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей взаимодействие профессиональных образовательных организаций и работодателей;

✓ **Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями** посредством

заключения соглашения с НО «Союз промышленников и предпринимателей Республики Ингушетия» о проведении процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных программ среднего профессионального образования,

заключения соглашения с Союзом «Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия» о подготовке специалистов на базе профессиональных образовательных организаций для бизнес-предприятий республики.

В рамках проекта предполагается привлечь необходимый объем финансовых средств в размере 836 млн. рублей, из них:

826 млн. рублей из федерального бюджета,

8,21 млн. рублей из республиканского бюджета,

1,24 млн. рублей внебюджетные источники.