

Утверждено
Решением президиума
Совета при Главе Кабардино-Балкарской
Республики
по стратегическому развитию и национальным
проектам
от 12 декабря 2018 г. №2

П А С П О Р Т регионального проекта

Учитель будущего (Кабардино-Балкарская Республика)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Учитель будущего		
Краткое наименование регионального проекта	Учитель будущего (Кабардино-Балкарская Республика)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Мовсисян Грант Олегович, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ		
Руководитель регионального проекта	Кумыков Ауес Мухамедович, МИНИСТР		
Администратор регионального проекта	Шонтукова Ирина Васильевна, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций (Кабардино-Балкарская Республика)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

1.1	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	5,0000	10,0000	20,0000	30,0000	50,0000
Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов										
1.2	Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1765
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации										
1.3	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	5,0000	8,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000

3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -		

1.1	Введена национальная система учительского роста на 31.12.2020 - 0 Ц/ГА	31.12.2020	<p>Введена в конце 2020 года национальная система учительского роста (НСУР), осуществляемая и апробируемая до 2024 года конкурсы профессионального мастерства, учитываемые в процессе аттестации учителей на квалификационный категорию по новым действиям наряду с положительной динамикой учебных результатов обучающихся. НСУР, а также национальная система педагогического роста педагогических работников, реализующаяся на базе центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, включенных в федеральный список, осуществляющая независимую оценку квалификаций руководителей и педагогических работников (с региональной учительской результатами при проведении процедуры аттестации) в рамках реализации Федерального закона "О независимой оценке квалификации" от 3 июля 2016 г. № 238, позволяет:</p> <p>настроить систему карьерного роста педагогических работников и руководителей образовательных организаций;</p> <p>повысить мотивацию к повышению профессионального мастерства педагогических работников.</p>
-----	---	------------	---

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приняты федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. во всех субъектах Российской Федерации системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет:</p> <p>сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций;</p> <p>повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций;</p> <p>подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности;</p> <p>установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности;</p> <p>выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации;</p> <p>проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.1	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	31.12.2021	Приняты федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. во всех субъектах Российской Федерации системы аттестации

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет:
сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций;
повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций;
подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности;
установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности;
выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации;
проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2020 года разработана методическая и организационная рамка системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его <i>профессиональных дефицитов</i> и интересов, а также требований работодателей; создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации; стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; поддерживать развитие "<i>горизонтального обучения</i>" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми.</p> <p>К 1 сентября 2024 г. система внедрена во всех субъектах Российской Федерации. Кроме того, синхронизируется работа в вузах по доработке и реализации концепции обновления содержания и технологий педагогического образования.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>
---	---

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.1	<p>Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ЕД</p>	31.12.2020	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования 85 субъектов Российской Федерации прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе не менее 255 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Вовлечение педагогических работников проводится поэтапно, в том числе: в 2019-2020 годах - не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в не менее чем 20 субъектах Российской Федерации; в 2021 году - не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в не менее чем 35 субъектах Российской Федерации; в 2022 году - не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в не менее чем 50 субъектах Российской Федерации; в 2023 году - не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования</p> <p>на 31.12.2020 - 5 ПРОЦ на 31.12.2021 - 10 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>К концу 2020 года не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования 19 субъектов Российской Федерации прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе не менее 57 центров</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>на 31.12.2022 - 20 ПРОЦ на 31.12.2023 - 30 ПРОЦ на 31.12.2024 - 50 ПРОЦ</p>		<p><i>непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующих и осуществляющих непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; организацию подготовки работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение качества знаний, получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020 - 2024 годах добровольную независимой оценки квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе не менее 85 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>, созданных во всех субъектах Российской Федерации, в том числе:</p> <p>в 2020 году в 19 субъектах Российской Федерации - не менее 19 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>;</p> <p>в 2021 году в 34 субъектах Российской Федерации - не менее 34 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>;</p> <p>в 2022 году в 49 субъектах Российской Федерации - не менее 49 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>;</p> <p>в 2023 году в 65 субъектах Российской Федерации - не менее 65 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>;</p> <p>в 2024 году во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют не менее 85 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>, что позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.1	<p>Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации</p> <p>на 31.12.2024 - 10 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>В 2020 - 2024 годах добровольную независимой оценки квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе не менее 85 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>, созданных во всех субъектах Российской Федерации, в том числе:</p> <p>в 2020 году в 19 субъектах Российской Федерации - не менее 19 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>;</p> <p>в 2021 году в 34 субъектах Российской Федерации - не менее 34 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>;</p> <p>в 2022 году в 49 субъектах Российской Федерации - не менее 49 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>;</p>

		<p>в 2023 году в 65 субъектах Российской Федерации - не менее 65 центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов;</p> <p>в 2024 году во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют не менее 85 центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, что позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным</p>
--	--	---

12

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019-2024 году за счет софинансирования из федерального бюджета во всех субъектах Российской Федерации создана сеть из не менее чем 255 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и из не менее чем 85 центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов.</p> <p>Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает:</p> <p>актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников;</p> <p>подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование";</p> <p>подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами;</p> <p>внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися;</p> <p>повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).</p>		

Значение количества *центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов* подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5.1	<p>Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>на 31.12.2019 - 4 ЕД на 31.12.2020 - 4 ЕД на 31.12.2021 - 4 ЕД на 31.12.2022 - 4 ЕД на 31.12.2023 - 4 ЕД на 31.12.2024 - 4 ЕД</p>	31.12.2024	<p>В 2019-2024 году за счет софинансирования из федерального бюджета во всех субъектах Российской Федерации создана сеть из не менее чем 225 <i>центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников</i> и из не менее чем 85 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i></p>
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021-2024 годах не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволяет:</p> <p>создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников;</p> <p>привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов;</p>		

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35
бюджет субъекта Российской Федерации	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1	Участник проекта	Алокова Р. М.	Заведующий		50
Введена национальная система учительского роста					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кумыков А. М.	МИНИСТР		12.5
Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций					

3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кумыков А. М.	МИНИСТР		12.5
Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кумыков А. М.	МИНИСТР		12.5
Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шонтукова И. В.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		100

20

Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кумыков А. М.	МИНИСТР		12.5
Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кумыков А. М.	МИНИСТР		12.5
Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кумыков А. М.	МИНИСТР		12.5

6. Дополнительная информация

6.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей 50 % учителей общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики. создания системы поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет; а также через внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, при управлении на федеральном уровне фондом регулярно обновляемых оценочных средств и поддержке механизмов общественной оценки.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на формирование условий и создание системы для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников по профилю педагогической деятельности с учетом *профессиональных дефицитов* и интересов, а также требований работодателей; обеспечат единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики; расширят возможности *"горизонтального обучения"* среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом, использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок.

Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, предполагающее ее апробацию, позволит сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей и создать систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; а также повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций.

Внедрение методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет позволит создать дополнительные стимулы для привлечения молодых и амбициозных специалистов в образовательные организации через создание условий для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников, в общеобразовательные организации будут привлечены лучшие выпускники вузов. Будет внедрена система актуализации и расширения полученных педагогическими работниками до 35 лет в процессе профессионального образования знаний, умений и компетенций.

Результаты регионального проекта позволят обеспечить баланс состава педагогических коллективов по возрастным и квалификационным характеристикам, а также помогут сохранить и развить лучшие традиции российской школы, что, в конечном итоге, приведет к повышению качества

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Учитель будущего (Кабардино-
Балкарская Республика)

23

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Введена национальная система учительского роста	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	<small>Введена в конце 2020 года национальная система учительского роста (НСУР), актуализированы и доработаны до 2024 года конкурсы профессионального мастерства, участвующие в процессе аттестации учителей на квалификационный уровень по новым требованиям к качеству работы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы профессионального мастерства и квалификации педагогов, являются образовательными организациями, осуществляющими подготовку по освоению квалификации работников и педагогических работников (с рекомендацией учитывать результаты при проведении процедуры аттестации) в рамках реализации Федерального закона "О национальной системе квалификации" от 3 июля 2016 г. № 238, по плану: настроить систему карьерного роста педагогических работников и руководителей образовательных организаций;</small>	-
1.1	КТ: Введена национальная система учительского роста	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет информационно-аналитический отчет о выполнении плана по формированию и введению национальной системы учительского роста. Национальная система учительского роста обеспечит карьерный рост учителей как мотивирующий и стимулирующий механизм развития профессионального мастерства. Внедрена национальная система учительского роста	ВДЛ

1.1.1	Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г.	01.01.2019	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет информационно-аналитический отчет о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению национальной	РРП
-------	---	------------	------------	---	---	-----

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	№ 703				системы учительского роста.	
1.1.2	Участие в разработке и согласовании проектов по актуализации профессиональных стандартов в сфере образования с учетом разработанной национальной системы учительского роста и результатов исследований в рамках национальной программы "Цифровая экономика в Российской Федерации"*, в том числе, позволяющих студентам организаций высшего образования и представителям реального сектора экономики осуществлять трудовую деятельность в образовательных организациях	01.01.2019	30.08.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
1.1.3	Участие в апробации новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста	01.09.2019	01.06.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП

2	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Приняты федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. во всех субъектах Российской Федерации системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: сформировать	-
---	--	---	------------	---------------------------	---	---

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; повысить эффективность	

					<p>образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций;</p> <p>подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность</p>	
--	--	--	--	--	---	--

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки</p>	

					руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.	
--	--	--	--	--	---	--

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Решение Решение президиума Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию и национальным проектам	КРП
2.1.1	Подготовка для утверждения паспорта регионального проекта (запроса на изменение паспорта регионального проекта) (в части результата регионального проекта)	01.01.2019	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Решение	КРП

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.2	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Докладная записка Докладная записка об обеспечении заключения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	КРП
2.2.1	Заключение соглашений о реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	01.01.2019	15.03.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Соглашение	КРП

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Отчет о проведении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	КРП

	проекта)				федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
2.3.1	Проведение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта	01.01.2020	01.11.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет	РРП

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)	КРП
2.4.1	Проведение мониторинга реализации регионального проекта	01.01.2021	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта	КРП

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП
2.5.1	Утверждение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2020	01.03.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
					государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
2.5.2	Утверждение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2021	01.03.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
2.5.3	Утверждение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.10.2019	31.10.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.6	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП
-----	---	---	------------	---------------------------	--	-----

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.1	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках	01.03.2021	01.04.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального	КРП

	регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"				мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	---	--	--	--	---	--

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.2	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках	01.03.2020	01.04.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального	КРП

	регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"				мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	---	--	--	--	---	--

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.3	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках	01.11.2019	01.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального	КРП

	регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"				мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	---	--	--	--	---	--

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России	КРП

					ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	--	--	--	--	---	--

39

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.1	Представление отчета о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.05.2021	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и	КРП

					квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	--	--	--	--	---	--

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.2	Представление отчета о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.05.2020	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и	КРП

					квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	--	--	--	--	---	--

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.3	Представление отчета о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.05.2019	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и	КРП

					квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	--	--	--	--	---	--

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	01.09.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет об оценке эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	КРП
2.8.1	Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций	01.05.2020	01.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Региональные нормативные правовые акты и муниципальные акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций	КРП
2.8.2	Подготовка нормативно-правового акта Минпросвещения КБР на основе разработанной и утвержденной Минпросвещения России методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных	01.06.2020	01.03.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Нормативно-правовой акт Минпросвещения КБР формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных	КРП

	организаций и организаций дополнительного образования детей				образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей	
--	---	--	--	--	---	--

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.3	Участие в апробации оценочных материалов для проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций, проводимой в рамках федерального проекта «Учитель Будущего» национального проекта «Образование»	01.06.2020	01.03.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Отчет об участии в апробации оценочных материалов для проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций, проводимой в рамках федерального проекта «Учитель Будущего» национального проекта «Образование»	КРП
2.8.4	Разработка нормативно-правового акта по аттестации руководителей общеобразовательных организаций с учетом методических рекомендаций (писем, указаний) Минпросвещения России	01.05.2020	01.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Нормативно-правовой акт	КРП
2.8.5	Использование федерального фонда регулярно обновляемых оценочных средств (ОС) при аттестации руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей Кабардино-Балкарской Республики	01.03.2020	01.06.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Справка Справка об использовании оценочных средств	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.6	Формирование Минпросвещения КБР кадрового резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций	01.03.2021	01.09.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Нормативно-правовой акт Минпросвещения КБР формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей	КРП
2.8.7	Проведение анализа о внедрении в Кабардино-Балкарской Республике модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации с использованием ОС, механизмов общественной оценки и с использованием публичных форм процедуры аттестации	01.06.2020	01.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Справка Аналитическая справка о внедрении в Кабардино-Балкарской Республике модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации с использованием ОС, механизмов общественной оценки и с использованием публичных форм процедуры аттестации	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Разработка и утверждение в установленном порядке профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей	-	30.04.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Приказ Приказ Минтруда России об утверждении профессионального стандарта руководителя образовательной организации	КРП
2.9.1	Внедрение в Кабардино-Балкарской Республике профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей, разработанного Минтруда России	01.03.2020	30.04.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Справка Справка о внедрении в Кабардино-Балкарской Республике профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей, разработанного Минтруда России	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.9.2	Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций с учетом профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей	01.10.2019	01.03.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Нормативно-правовые акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций с учетом профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей	КРП
2.10	КТ: Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (получателей субсидии), осуществляющими государственное управление в сфере образования, порядков проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	01.01.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Федеральные, региональные нормативные правовые акты и муниципальные акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций	КРП
2.10.1	Утверждение в Кабардино-Балкарской Республике порядка проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций	01.04.2020	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Положение Положение о проведении аттестации руководителей общеобразовательных организаций	КРП

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР		-
3.1	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Докладная записка Докладная записка об обеспечении подготовки для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	КРП
3.1.1	Подготовка для утверждения паспорта регионального проекта (запроса на изменение паспорта регионального проекта) (в части результата регионального проекта)	10.01.2019	01.03.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Решение	КРП

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.2	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Докладная записка Докладная записка об обеспечении заключения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	КРП
3.2.1	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего регионального проекта (в части результата регионального проекта)	01.02.2019	15.03.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Соглашение	КРП

49

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на	КРП

					оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	--	--	--	--	---	--

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3.1	Утверждение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2022	01.03.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП

51

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3.2	Утверждение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2024	01.03.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.3.3	Утверждение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2023	01.03.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП
-------	--	------------	------------	---------------------------	---	-----

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.3.4	Утверждение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2019	01.04.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП
-------	--	------------	------------	---------------------------	---	-----

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.3.5	Утверждение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2020	01.03.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП
-------	--	------------	------------	---------------------------	---	-----

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.3.6	Утверждение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2021	01.03.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП
-------	--	------------	------------	---------------------------	---	-----

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм	КРП

					развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	--	--	--	--	--	--

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4.1	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2022	01.04.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов"	КРП

					на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	--	--	--	--	---	--

58

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4.2	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2020	01.04.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Соглашение о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов"	КРП

					на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	--	--	--	--	---	--

59

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4.3	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.04.2019	01.05.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов"	КРП

					на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	--	--	--	--	---	--

60

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4.4	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2021	01.04.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов"	КРП

					на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	--	--	--	--	---	--

61

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4.5	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2023	01.04.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов"	КРП

					на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	--	--	--	--	---	--

62

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4.6	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2024	01.04.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов"	КРП

					на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	--	--	--	--	---	--

63

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП

64

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.5.1	Представление отчета о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.04.2024	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП
-------	---	------------	------------	---------------------------	--	-----

65

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.5.2	Представление отчета о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.05.2019	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП
-------	---	------------	------------	---------------------------	--	-----

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.5.3	Представление отчета о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.04.2020	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП
-------	---	------------	------------	---------------------------	--	-----

67

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.5.4	Представление отчета о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.04.2021	31.12.2021	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП
-------	---	------------	------------	---------------------------	--	-----

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.5.5	Представление отчета о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.04.2023	31.12.2023	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП
-------	---	------------	------------	---------------------------	--	-----

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.5.6	Представление отчета о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.04.2022	31.12.2022	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП
4	Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	-	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	К концу 2020 года не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного	-

70

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<p>образования детей и профессионального образования 19 субъектов Российской Федерации прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе не менее 57 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного</p>	
--	--	--	--	--	---	--

71

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<p>профессионального образования, организующих и осуществляющих непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает:</p> <p>актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта</p>	
--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<p>"Образование"; организацию подготовки работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение качества знаний, получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению</p>	
--	--	--	--	--	---	--

73

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).	
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РРП
4.1.1	Заключение соглашений о реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2019	01.03.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Соглашения о реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики регионального проекта "Учитель будущего"	РРП

74

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РРП

4.2.1	Заключение соглашений о реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2020	01.03.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Соглашения о реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики регионального проекта "Учитель будущего"	РРП
4.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РРП
4.3.1	Заключение соглашений о реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2022	01.03.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Соглашения о реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики регионального проекта "Учитель будущего"	РРП

75

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РРП

4.4.1	Заключение соглашений о реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2023	01.03.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Соглашения о реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики регионального проекта "Учитель будущего"	РРП
4.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РРП
4.5.1	Заключение соглашений о реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2024	01.03.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Акт Соглашения о реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики регионального проекта "Учитель будущего"	РРП

76

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.11.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении	РРП
4.6.1	Апробация онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных	01.06.2019	01.06.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Отчет об апробации онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Кабардино-	КРП

	образовательных технологий				Балкарской Республики, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	
--	----------------------------	--	--	--	--	--

77

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6.2	Внедрение разработанных рекомендаций по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации мероприятий регионального проекта "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2019	30.11.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Внедрение методических рекомендаций по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации мероприятий регионального проекта "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РРП
4.6.3	Апробация механизмов внедрения стажировочных площадок	01.03.2020	30.11.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет об апробации механизмов внедрения стажировочных площадок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.11.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении	РРП
4.7.1	Внедрение разработанных рекомендаций по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации мероприятий регионального проекта "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2021	30.11.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Внедрение разработанных рекомендаций по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно- частного партнерства, при реализации мероприятий регионального проекта "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.7.2	Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	01.06.2020	01.06.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	РФП
-------	--	------------	------------	---	---	-----

80

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.11.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении	РРП
4.8.1	Внедрение разработанных рекомендаций по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации мероприятий регионального проекта "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2022	30.11.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Внедрение разработанных рекомендаций по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в	РРП

					форме государственно-частного партнерства, при реализации мероприятий регионального проекта "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	
--	--	--	--	--	--	--

81

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8.2	Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	01.06.2021	01.06.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	РРП

82

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.11.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении	РРП
4.9.1	Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	01.06.2022	01.06.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	РРП
4.9.2	Внедрение разработанных рекомендаций по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации мероприятий регионального проекта "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2023	30.11.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.11.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении	РРП
4.10.1	Внедрение разработанных рекомендаций по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации мероприятий регионального проекта "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2024	30.11.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Внедрение рекомендациям по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации мероприятий регионального проекта "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РРП

84

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10.2	Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	01.06.2023	01.06.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Кабардино-	РРП

					Балкарской Республики, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	
--	--	--	--	--	--	--

85

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования	РРП
4.11.1	Более 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2019	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РРП

4.11. 2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта	01.01.2019	01.03.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта	РРП
------------	---	------------	------------	---	--	-----

86

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования	РРП
4.12. 1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации федерального проекта	01.01.2021	01.03.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации федерального проекта	РФП

4.12. 2	Более 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	КРП
------------	--	------------	------------	---	---	-----

87

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования	РРП
4.13. 1	Более 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РРП

4.13. 2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта	01.01.2022	01.03.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта	РРП
------------	---	------------	------------	---	--	-----

88

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования	РРП
4.14. 1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта	01.01.2023	01.03.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта	РРП

4.14. 2	Более 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2023	30.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РРП
------------	--	------------	------------	---	---	-----

89

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования	РРП
4.15. 1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта	01.01.2024	01.03.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта	РРП

4.15. 2	50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РРП
------------	--	------------	------------	---	---	-----

90

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.16	КТ: Не менее 10% процентов учителей общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников	-	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о вовлеченности учителей общеобразовательных организаций национальную систему профессионального роста педагогических работников	РРП
4.16. 1	Не менее 10% процентов учителей общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников	01.01.2021	31.12.2021	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет	РРП

91

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.17	КТ: Не менее 20% процентов учителей общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников	-	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о вовлеченности учителей общеобразовательных организаций национальную систему профессионального роста педагогических работников	РРП
4.17.1	Не менее 20% процентов учителей общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников	01.01.2022	31.12.2022	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП

92

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.18	КТ: Не менее 30% процентов учителей общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников	-	31.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о вовлеченности учителей общеобразовательных организаций национальную систему профессионального роста педагогических работников	РРП

4.18. 1	Не менее 30% процентов учителей общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников	01.01.2023	31.12.2023	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
------------	--	------------	------------	---	----------------------	-----

93

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.19	КТ: Не менее 5% процентов учителей общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников	-	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о вовлеченности учителей общеобразовательных организаций национальную систему профессионального роста педагогических работников	РРП
4.19. 1	Не менее 5% процентов учителей общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников	01.01.2020	31.12.2020	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Справка	РРП

94

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.20	КТ: Не менее 50% процентов учителей общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников	-	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о вовлеченности учителей общеобразовательных организаций национальную систему профессионального роста педагогических работников	РРП
4.20. 1	Не менее 50% процентов учителей общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников	01.01.2024	31.12.2024	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Прочий тип документа	РРП
5	Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	В 2020 - 2024 годах добровольную независимой оценки квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе не менее 85 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i> , созданных во всех субъектах Российской Федерации	-

95

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<p>Федерации, в том числе: в 2020 году в 19 субъектах Российской Федерации - не менее 19 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов;</i> в 2021 году в 34 субъектах Российской Федерации - не менее 34 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов;</i> в 2022 году в 49 субъектах Российской Федерации - не менее 49 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов;</i> в 2023 году в 65 субъектах Российской Федерации - не менее 65 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов;</i> в 2024 году во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют не менее 85 <i>центров оценки профессионального</i></p>	
--	--	--	--	--	--	--

96

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<i>мастерства и квалификаций педагогов, что позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям.</i>	
5.1	КТ: Документ разработан	-	01.11.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников	КРП
5.1.1	Разработка Положения о региональном Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования	01.01.2019	01.10.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Положение о Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования	КРП

97

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.1.2	Внесение предложений в проекта приказа ФОИВ о внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников	01.01.2019	15.10.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Приказ	КРП
5.1.3	Подготовка проекта приказа Минпросвещения КБР о порядке экспертизы и аккредитации оценочных материалов для независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников	01.01.2019	01.10.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Приказ Проекта приказа Минпросвещения КБР о порядке экспертизы и аккредитации оценочных материалов для независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников в соответствии с приказом ФОИВ	КРП

98

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Разработана система экспертизы оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников	-	01.03.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах экспертизы и аккредитации оценочных материалов для независимой оценки квалификаций педагогических работников	КРП

5.2.1	Внесение предложений в экспертизу оценочных материалов для оценки профессиональных квалификаций педагогических работников	01.12.2019	01.03.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах экспертизы и аккредитации оценочных материалов для независимой оценки квалификаций педагогических работников	РФП
5.2.2	Проведение добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с учетом с созданной федеральной системой экспертизы оценочных материалов	01.03.2019	01.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Отчет о проведении добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с учетом с созданной федеральной системой экспертизы оценочных материалов	КРП

99

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	В 2019-2024 году за счет софинансирования из федерального бюджета во всех субъектах Российской Федерации создана сеть из не менее чем 225 центров непрерывного повышения	-

					<i>профессионального мастерства педагогических работников и из не менее чем 85 центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>	
--	--	--	--	--	---	--

100

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	15.11.2018	Кумыков А. М., МИНИСТР	Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2019 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	КРП

101

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.1	Предоставление Заявки в Минпросвещения России на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2019 году	01.10.2018	31.10.2018	Кумыков А. М., МИНИСТР	Заявка Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2019 году	КРП

102

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.2	Подготовка конкурсной документации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2019 году	01.11.2018	15.11.2018	Кумыков А. М., МИНИСТР	Заявка Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения	КРП

					профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2019 году	
6.1.3	Разработка дорожной карты создания Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогического мастерства и Центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	01.11.2018	15.11.2018	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа	КРП

103

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации - получателей субсидии из федерального бюджета - о создании сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	КРП

6.2.1	Осуществлена государственная регистрация организации	01.03.2019	01.09.2019	Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Распоряжение	РРП
-------	--	------------	------------	---	--------------	-----

104

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	01.05.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	КРП
6.3.1	Утверждение методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.01.2019	01.05.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения	КРП

					профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	
--	--	--	--	--	--	--

105

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования	КРП
6.4.1	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – центры), созданными в качестве новых юридических лиц, или переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ	01.01.2019	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования	КРП

дополнительного профессионального образования центра, созданного путем реорганизации юридического лица, имеющего лицензию, или внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования организаций, на базе которых создаются обособленные структурные подразделения					
--	--	--	--	--	--

106

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.5	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	КРП
6.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.6	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет субъектами Российской Федерации (получателями субсидии) о создании центров непрерывного повышения	КРП

					профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	
6.6.1	Подготовка информационно-аналитического отчета о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации	01.03.2019	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет	КРП

107

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.7	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	30.04.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП

108

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
6.7.1	Утверждение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2019	30.04.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Государственное задание подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП

109

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.8	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	30.05.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	КРП
-----	---	---	------------	---------------------------	--	-----

110

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.8.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках	30.04.2019	30.05.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального	КРП

	регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"				мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	---	--	--	--	---	--

111

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.9	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	20.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России	КРП

					ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
--	--	--	--	--	---	--

112

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.9.1	Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2019	20.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственных организаций Минпросвещения КБР ГБУ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и	КРП

					квалификации педагогов" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	
6.10	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
6.10.1	Закупка включена в план закупок	01.06.2019	01.10.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа	КРП

113

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.11	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
6.11.1	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2019	01.10.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа	КРП
6.12	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП
6.12.1	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.08.2019	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа	КРП
6.13	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР		КРП

6.13. 1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	01.08.2019	31.12.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа	КРП
------------	---	------------	------------	---------------------------	----------------------	-----

114

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР		-
7.1	КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)	-	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы	КРП
7.1.1	Разработка программ дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога" с учетом лучших международных и региональных практик	01.01.2020	31.12.2020	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа Программы дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога".	КРП

115

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

7.2	КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы	КРП
7.2.1	Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	01.11.2019	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа	КРП
7.3	КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	-	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы	КРП
7.3.1	Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	01.11.2019	31.12.2024	Кумыков А. М., МИНИСТР	Прочий тип документа	КРП

116

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы	КРП

7.4.1	Создание открытой базы лучших практиках применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет	01.06.2019	01.09.2019	Кумыков А. М., МИНИСТР	Справка Аналитическая справка о лучших практиках применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет	КРП
-------	--	------------	------------	---------------------------	---	-----

117

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Учитель будущего (Кабардино-
Балкарская Республика)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников ПРОЦ							
1	Доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент						$F_{уч} = \frac{\sum_{i=1}^{85} Z_i}{Z}$ <p>Z_i - число учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников,</p>

							в i-ом субъекте Российской Федерации, Z - общее число учителей образовательных организаций
--	--	--	--	--	--	--	---

118

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов ПРОЦ

2	Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, процент						$D = \frac{R_i}{85} \cdot 100$ <p>R_i - число субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</p>
---	--	--	--	--	--	--	--

119

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации ПРОЦ

3	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификаций						$P_{уч} = \frac{\sum_{i=1}^{85} Y_i}{Y}$ <p>Y_i - число педагогических работников образовательных организаций, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, в i-ом субъекте Российской Федерации,</p> <p>Y - общее число педагогических работников образовательных организаций</p>
---	--	--	--	--	--	--	--