

Утверждено
Протоколом заседания
межведомственной комиссии (проектного комитета)
по разработке и реализации национального проекта
от 06.03.2019 г. №13-ПЗК

ПАСПОРТ

регионального проекта

«СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Экология		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение уникальных водных объектов	Срок начала и окончания проекта	10.01.2019 - 25.12.2024
Куратор регионального проекта	Лотыров И.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Ингушетия		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководитель регионального проекта	Бабхоев М.М. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия		
Администратор регионального проекта	Пугоев М.М.-Г. – Заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия		
Связь с государственными программами	Государственная программа Республики Ингушетия «Охрана и защита окружающей среды», утвержденная Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 29.10.2014 № 203		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Сохранение к 2024 году 3 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации 42,7 га водных объектов										
N п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Площадь восстановленных водных объектов, тыс. га.	основной	-	31.12.2017	0	0,0346	0,3566	1,0157	1,2877	1,4927
2.	Протяженность расчищенных участков русел рек, км	основной	-	31.12.2018	0	0	60,5	125,5	147,5	165,8
3.	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, миллион человек	дополнительный	-	31.12.2018	0	0,005205	0,043705	0,157705	0,159705	0,199705

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	
1.1.	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью 356,6 Га	К концу 2021 года произведена экологическая реабилитация 3 водных объектов
1.2.	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью 1 492,7 Га	К концу 2024 года произведена экологическая реабилитация 8 водных объектов
2.	Улучшение экологического состояния гидрографической сети.	
2.1.	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 60,5 км и озёр площадью не менее 0 га.	К концу 2021 года улучшено экологическое состояние не менее 1 реки и озёр
2.2.	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 165,8 км и озёр площадью не менее 0 га.	К концу 2024 года улучшено экологическое состояние не менее 5 рек и озёр
3.	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания населения вблизи водных объектов.	
3.1.	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, составит 43 705 человек.	К концу 2021 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи 3 водных объектов
3.2.	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, составит 199 705 человек.	К концу 2024 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи 8 водных объектов

4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов							
1.1.	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью 356,6 га	100 000,0	51 940,12	93 789,28	99 642,0	0	0	345 371,4
1.1.1.	федеральный бюджет	99 000,0	51 320,0	92 851,3	98 645,5	0	0	341 796,8
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты (субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)</i>	99 000,0	51 320,0	92 851,3	98 645,5	0	0	341 796,8
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	1 000,0	620,12	937,98	996,5	0	0	3 574,6
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	Улучшение экологического состояния гидрографической сети							
3.1.	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 165,8 км и озёр площадью не менее 0 га	0,0	0,0	363 000,0	390 000,0	132 000,0	94 500,0	979 500,0
3.3.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	363 000,0	390 000,0	132 000,0	94 500,0	979 500,0
3.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты (субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)</i>	0,0	0,0	363 000,0	390 000,0	132 000,0	94 500,0	979 500,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Бабхоев М.М.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия	Евкуров Ю.Б. Глава Республики Ингушетия	20
2	Администратор регионального проекта	Пугоев М.М.-Г.	Заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия	Евкуров Ю.Б. Глава Республики Ингушетия	100
Общие организационные мероприятия					
3	Участник регионального проекта	Бабхоев М. М.	Министр природных ресурсов и экологии РИ	Евкуров Ю.Б. Глава Республики Ингушетия	
<p>Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью 356,6 га.</p> <p>Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью 1 492,7 га.</p>					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бабхоев М. М.	Министр природных ресурсов и экологии РИ	Евкуров Ю.Б. Глава Республики Ингушетия	
5	Участник регионального проекта	Бабхоев М. М.	Министр природных ресурсов и экологии РИ	Евкуров Ю.Б. Глава Республики Ингушетия	
Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 60,5 км и озер площадью не менее 0 га					

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 165,8 км и озёр площадью не менее 0 га

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бабхоев М. М.	Министр природных ресурсов и экологии РИ	Евкуров Ю.Б. Глава Республики Ингушетия	
7	Участник регионального проекта	Бабхоев М. М.	Министр природных ресурсов и экологии РИ	Евкуров Ю.Б. Глава Республики Ингушетия	

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольная точка	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов						
1.	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	10.01.2019	25.12.2024	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Ежегодный отчет о выполненных работах	
1.1.	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью 13,4 га	10.01.2019	25.12.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Акты выполненных работ	
1.2.	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью 6,9 га	01.01.2020	25.12.2020	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Акты выполненных работ	
1.3.	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью 14,3 га	01.01.2021	25.12.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Акты выполненных работ	
1.4.	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью 8,1 га	01.01.2022	25.12.2022	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Акты выполненных работ	

1.4	Контрольная точка. Проведены восстановление и экологическая реабилитация 3 водных объектов на площади 42,7 га	01.01.2022	25.12.2024	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Отчет о выполненных работах	
Улучшение экологического состояния гидрографической сети						
2.	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 60,5 км и озёр площадью не менее 0 га	10.01.2021	25.12.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Ежегодный отчет о выполненных работах	
2.1.	Осуществляются мероприятия по расчистке участков русел рек, протяжённостью не менее 60,5 км и озёр площадью не менее 0 га (накопительным итогом за предыдущие годы – 60,5км и 0 га)	01.01.2021	25.12.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Акты выполненных работ	
3.	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 165,8 км и озёр площадью не менее 0 га	10.01.2021	25.12.2024	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Ежегодный отчет о выполненных работах	
3.1.	Осуществляются мероприятия по расчистке участков русел рек, протяжённостью не менее 60,5 км и озёр площадью не менее 0 га (накопительным итогом за предыдущие годы – 60,5км и 0 га)	01.01.2021	25.12.2024	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Акты выполненных работ	