

УТВЕРЖДЕН
Президиумом Совета при Главе Республики Дагестан
по стратегическому развитию и проектной деятельности
в Республике Дагестан
(протокол от 13 декабря 2018г. №11/7-02)

Региональный проект «Нормативное регулирование цифровой среды»

Форма 1. Паспорт регионального проекта

1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер	Президиум Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан (протокол от 13 декабря 2018г. №11/7-02)
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию регионального проекта	Министерство информатизации, связи массовых коммуникаций Республики Дагестан
3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта	Снегирев Сергей Владимирович, Министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан
4. Соисполнители - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации федерального проекта	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан, Министерство юстиции Республики Дагестан
5. Рабочие группы	Рабочая группа по направлению программы "Цифровая экономика Республики Дагестан", руководитель – Г.Г. Гусейнов, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан. Администратор регионального проекта - Снегирев Сергей Владимирович, Министр связи, информатизации и массовых коммуникаций Республики Дагестан
6. Центры компетенций	
7. Цели регионального проекта	Создать систему правового регулирования цифровой экономики, основанную на гибком подходе к каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий

8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта	Не предусмотрены национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации»
9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечена полноценная идентификация граждан в онлайн среде (в рамках создания среды доверия). 2. Признаны электронная форма сделки и электронный документ, хранение в электронном архиве и сдача в ДагАрхив. Легализованы смарт-контракты: самоисполнение без воли, введение типовых форм. 3. Определена логика регулирования сферы данных. 4. Легализованы современные инструменты финансирования проектов в Цифровой экономике с применением цифровых технологий: криптовалютные инвестиции, механизм ICO, иные формы краудфандинга. 5. Обеспечено налоговое стимулирование инвестиций в Цифровой экономике: льготы по НДФЛ для бизнес-ангелов, льготы при обороте РИД. 6. Введено электронное судопроизводство (электронные доказательства, заседания в формате ТКС) и нотариат (дистанционное удостоверение). 7. Легализован электронный вид для документов о трудовой деятельности, в том числе трудовых книжек. 8. Созданы благоприятные нормативные условия для развития законодательства в области робототехники, КФС и технологий искусственного интеллекта. 9. Создан механизм специальных правовых режимов ("песочниц") для внедрения новых технологий.
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сформированы правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия. 2. Созданы правовые условия для формирования сферы электронного гражданского оборота. 3. Обеспечены благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных. 4. Сформированы правовые условия для наиболее эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности в условиях цифровой экономики. 5. Обеспечены правовые условия для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке.

	<p>6. Приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие стимулирование развития цифровой экономики.</p> <p>7. Реализован комплекс мер по совершенствованию механизмов стандартизации.</p> <p>8. Сформированы правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата в связи с развитием цифровой экономики.</p> <p>9. Обеспечено нормативное регулирование цифрового взаимодействия предпринимательского сообщества и государства.</p> <p>11. Сформировано отраслевое регулирование, необходимое для развития цифровой экономики.</p> <p>12. Разработана концепция комплексного регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики.</p> <p>13. Разработана концепция организации процесса управления изменениями в области регулирования цифровой экономики.</p> <p>14. Организовано осуществление центром компетенций функций по совершенствованию и мониторингу правового регулирования цифровой экономики, методическому обеспечению системы подготовки кадров по вопросам, связанным с регулированием цифровой экономики.</p>
11. Объемы и источники финансирования	Ассигнования регионального бюджета в размере 0,007 (млн., рублей) в том числе:
	в 2019 году – 0
	в 2020 году – 0
	в 2021 году – 0,007
	Федеральные средства в размере (млн. рублей) в том числе:
	в 2019 году – 0
	в 2020 году – 0
	в 2021 году – 0,693
	Внебюджетные средства в размере (млн., рублей), в том числе:
	в 2019 году – 0
	в 2020 году – 0
	в 2021 году - 0
	Общий объем необходимого финансирования в размере 0,7 (млн., рублей)

Форма 3. План мероприятий регионального проекта

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
01.01.	Нормативное регулирование цифровой среды								
01.01.001.	Актуализированы республиканские меры поддержки и развития предпринимательства								
01.01.001.001.001				Актуализирован перечень существующих мер поддержки субъектов МСП для компаний в сфере цифровой экономики;	2017г.	2022г.	- Минкомсвязь РД - Минэкономразвития РД	- Минкомсвязь РД - Минэкономразвития РД - Минюст РД	
01.01.002.	Проанализированы республиканские нормативно-правовые акты, в том числе стратегического планирования и внесены необходимые изменения препятствующие развитию цифровой экономики								
01.01.002.001.001				Разработаны Концепция и Стратегия цифровой трансформации в Республики Дагестан;	2017г.	2022г.	- Минкомсвязь РД - Минэкономразвития РД - Минюст РД	- Минкомсвязь РД - Минэкономразвития РД - Минюст РД	
01.01.002.001.002				Приведение республиканских нормативных правовых актов в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве, в части правового регулирования цифровой экономики	2017г.	2022г.	- Минкомсвязь РД - Минэкономразвития РД - Минюст РД	- Минкомсвязь РД - Минэкономразвития РД - Минюст РД	
01.01.002.001.003				Действуют государственные и муниципальные программы Республики Дагестан в сфере цифровой экономики;	2017г.	2022г.	- Минкомсвязь РД - Минэкономразвития РД - Минюст РД	- Минкомсвязь РД - Минэкономразвития РД - Минюст РД	
01.01.002.001.004				Внесены изменения в республиканские нормативно-правовые акты.	2017г.	2022г.	- Минкомсвязь РД - Минэкономразвития РД	- Минкомсвязь РД - Минэкономразвития РД	

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
							- Минюст РД	РД - Минюст РД	

Форма 4. Объёмы и источники финансирования регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн руб.
			объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
Объёмы финансирования плана мероприятий												
1	Актуализированы республиканские меры поддержки и развития предпринимательства	республиканский бюджет РД	0	-	0	0	-	0	0,004	-	0,004	0,004
		Федеральные бюджетные средства, млн руб.	0	-	0	0	-	0	0,393	-	0,393	0,393
		внебюджетные средства, млн руб.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
2	Проанализированы республиканские нормативно-правовые акты, в том числе стратегического планирования и внесены	республиканский бюджет РД	0	-	0	0	-	0	0,003	-	0,003	0,003

	необходимые изменения препятствующие развитию цифровой экономики											
		Федеральные бюджетные средства, млн руб.	0	-	0	0	-	0	0,3	-	0,3	0,3
		внебюджетные средства, млн руб.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач												

Форма 6. Методика расчета показателей и индикаторов

№ п/п	Наименование показателя и индикатора, единица измерения	Методика расчета	Источник
1.			

2.			
3.			

Форма 7. Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2019-2021 гг.

№ п/п	Наименование проекта или инициативы	Срок реализации	Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, государства	Ответственный исполнитель
1.				
2.				
3.				