

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Главе Республики Дагестан по  
стратегическому развитию и проектной деятельности  
в Республике Дагестан  
(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Информационная безопасность (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Информационная безопасность		
Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Республика Дагестан)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лемешко Владимир Викторович, Заместитель Председателя Правительства РД		
Руководитель регионального проекта	Снегирев Сергей Владимирович, Министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта	Магомедов Бадруттин Алиевич, и.о. первого заместителя Министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017- 2022 годы"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Республика Дагестан)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак										
1.2	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, ч	Основной показатель	65,0000	31.12.2018	48,0000	24,0000	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации										
1.1	Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,1050	0,1260	0,0000	0,0000	0,0000

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями (Республика Дагестан)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения										
2.1	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	70,0000	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	<p>Проведен анализ элементов действующей инфраструктуры российского сегмента сети «Интернет» в органах исполнительной власти Республики Дагестан, включая существующую схему маршрутизации интернет-трафика</p> <p>на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2021	Обеспечена преимущественная маршрутизация интернет-трафика органов исполнительной власти Республики Дагестан через российский сегмент сети «Интернет» (RSNet)
1.2	<p>Обеспечена установка отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан</p> <p>на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2020	Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Республики Дагестан используют на рабочих местах только отечественные антивирусные программы
1.3	<p>Определена потребность в кадрах в области информационной безопасности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан. Проведена работа по увеличению количества штатных специалистов по технической защите информации в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Республики Дагестан, прошедших переподготовку / повышение квалификации в области информационной безопасности и защиты информации</p> <p>на 31.12.2021 - 3 шт</p>	31.12.2021	Определена потребность в кадрах в области информационной безопасности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан. Проведена работа по увеличению количества штатных специалистов по технической защите информации в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Республики Дагестан, прошедших переподготовку / повышение квалификации в области информационной безопасности и защиты информации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.4	<p>Уровень информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с требованиями федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ за счет средств федерального бюджета</p> <p>на 21.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2021	<p>Уровень информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с требованиями федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ за счет средств федерального бюджета</p>
1.5	<p>Проводится мониторинг использования органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Дагестан преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования</p> <p>на 31.12.2021 - 3 УСЛ ЕД</p>	31.12.2021	<p>Проводится мониторинг использования органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Дагестан преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования</p>
1.6	<p>Проведен анализ средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан</p> <p>на 31.12.2021 - 3 УСЛ ЕД</p>	31.12.2021	<p>Проведен анализ средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан</p>

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта\*

№ п/п	Наименование результата	Источники финансирования										Всего, млн. руб.
			на 2019 год			на 2020 год			на 2021 год			
			Объем средств, млн. руб.	Указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн. руб.	Объем средств, млн. руб.	Указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн. руб.	Объем средств, млн. руб.	Указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
<b>Объемы финансирования плана мероприятий</b>												
	<b>Всего по направлению</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		бюджетные средства	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		внебюджетные средства	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе результатов</b>												
<b>Проведен анализ элементов действующей инфраструктуры российского сегмента сети «Интернет» в органах исполнительной власти Республики Дагестан, включая существующую схему маршрутизации интернет-трафика</b>												
	Итого по результату		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		бюджетные средства	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		внебюджетные средства	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Обеспечена установка отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан</b>												
	Итого по результату		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		бюджетные средства	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		внебюджетные средства	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Определена потребность в кадрах в области информационной безопасности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан. Проведена работа по увеличению количества штатных специалистов по технической защите информации в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Республики Дагестан, прошедших переподготовку / повышение квалификации в области информационной безопасности и защиты информации</b>												
	Итого по результату		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
<b>Уровень информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с требованиями федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ за счет средств федерального бюджета</b>											
	Итого по результату	0,00			0,00			0,00			0,00
	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
<b>Проводится мониторинг использования органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Дагестан преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования</b>											
	Итого по результату	0,00			0,00			0,00			0,00
	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
<b>Проведен анализ средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан</b>											
	Итого по результату	0,00			0,00			0,00			0,00
	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00

**\*В соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональных проектов в рамках федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика» внесены изменения в Государственную программу «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017-2022 годы». Информация об объемах финансирования будет внесена после ее утверждения. Объемы финансирования из федерального бюджета не определены.**

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Проведен анализ элементов действующей инфраструктуры российского сегмента сети «Интернет» в органах исполнительной власти Республики Дагестан, включая существующую схему маршрутизации интернет-трафика					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Обеспечена установка отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Определена потребность в кадрах в области информационной безопасности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан. Проведена работа по увеличению количества штатных специалистов по технической защите информации в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Республики Дагестан, прошедших переподготовку / повышение квалификации в области информационной безопасности и защиты информации					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Уровень информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с требованиями федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ за счет средств федерального бюджета					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100



Проводится мониторинг использования органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Дагестан преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Проведен анализ средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100

## 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная безопасность» направлен на достижение целей федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Реализация проекта будет способствовать достижению состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечивается реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие Республики Дагестан как субъекта Российской Федерации в условиях цифровой экономики, что предполагает обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на всех уровнях информационного пространства.

Мероприятия регионального проекта «Информационная безопасность» направлены на реализацию 3-х ключевых направлений:

повышение уровня защищенности личности, информационной безопасности и устойчивости сетей связи общего пользования;

увеличение количества специалистов информационной безопасности и защите информации в органах власти Республики Дагестан;

поддержка отечественных разработчиков программного обеспечения и компьютерного оборудования в сфере информационной безопасности.

Началу реализации регионального проекта «Информационная безопасность» предшествовал указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Информационная безопасность», а также выполнение в 2018 году комплекса мероприятий, предусматривающих:

проведение комплексного анализа мировых тенденций развития информационных технологий в области информационной безопасности, определение показателей развития информационно-телекоммуникационных технологий, включая их целевые значения;

проведение комплексного анализа и оценки потенциальных уязвимостей, угроз и рисков информационной безопасности, характерных для систем, реализованных на технологиях облачных, туманных, квантовых, виртуальных, искусственного интеллекта и дополненной реальности, технологий распределенного реестра, а также сравнительная оценка экономического эффекта от внедрения облачных, туманных, квантовых технологий, систем виртуальной и дополненной реальности, технологий распределенного реестра и технологий искусственного интеллекта;

проведение анализа устойчивости, рисков и угроз безопасного функционирования единой сети электросвязи, а также элементов действующей инфраструктуры российского сегмента сети Интернет на территории России;

подготовку дорожной карты разработки стандартов обеспечения информационной безопасности;

разработку концепции, определяющей приоритетные направления разработки отечественного общесистемного и прикладного программного обеспечения, включая вопросы совместимости;

разработку требований по использованию преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования на объектах инфраструктуры обработки данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Информационная безопасность  
(Республика Дагестан)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведен анализ элементов действующей инфраструктуры российского сегмента сети «Интернет» в органах исполнительной власти Республики Дагестан, включая существующую схему маршрутизации интернет-трафика	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Обеспечена преимущественная маршрутизация интернет-трафика органов исполнительной власти Республики Дагестан через российский сегмент сети «Интернет» (RSNet)	-
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
1.1.1	Определение перечня государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан	01.07.2019	31.12.2019	Снегирев С. В., Министр	Отчет Определение перечня государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
1.2.1	Формирование отчета о действующей инфраструктуре российского сегмента сети «Интернет» в органах исполнительной власти Республики Дагестан, включая существующую схему маршрутизации интернет-трафика	01.08.2019	31.12.2019	Снегирев С. В., Министр	Отчет Сформирован отчет	РНП
2	Обеспечена установка отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан	-	31.12.2020	Снегирев С. В., Министр	Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Республики Дагестан используют на рабочих местах только отечественные антивирусные программы	-
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Снегирев С. В., Министр		
2.1.1	Определен перечень органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан, в которых не установлено отечественное антивирусное программное обеспечение	01.08.2019	31.12.2019	Снегирев С. В., Министр	Отчет Определен перечень органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан, в которых необходимо установить отечественное антивирусное программное обеспечение	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Снегирев С. В., Министр		
2.2.1	Закупка лицензий на отечественное антивирусное программное обеспечение	12.01.2020	30.06.2020	Снегирев С. В., Министр	Прочий тип документа Закупка лицензий на отечественное антивирусное программное обеспечение	РНП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Снегирев С. В., Министр		
2.3.1	Использование отечественного антивирусного программного обеспечения органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления Республики Дагестан	01.07.2020	31.12.2020	Снегирев С. В., Министр	Отчет Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Республики Дагестан используют отечественное антивирусное программное обеспечение	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Определена потребность в кадрах в области информационной безопасности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан. Проведена работа по увеличению количества штатных специалистов по технической защите информации в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Республики Дагестан, прошедших переподготовку / повышение квалификации в области информационной безопасности и защиты информации	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Определена потребность в кадрах в области информационной безопасности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан. Проведена работа по увеличению количества штатных специалистов по технической защите информации в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Республики Дагестан, прошедших переподготовку / повышение квалификации в области информационной безопасности и защиты информации	-
3.1	КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
3.1.1	Сбор информации о необходимости органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан в кадрах в области информационной безопасности и защите информации	01.08.2019	01.09.2019	Снегирев С. В., Министр	Прочий тип документа Рассылка писем в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Республики Дагестан	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
3.2.1	Определение потребности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан в кадрах в области информационной безопасности	01.09.2019	31.12.2019	Снегирев С. В., Министр	Прочий тип документа Определен перечень органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан, в которых отсутствуют специалисты в области информационной безопасности и защиты информации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
3.3.1	Проведение работы по увеличению количества штатных специалистов по технической защите информации в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Республики Дагестан, прошедших переподготовку / повышение квалификации в области информационной безопасности и защиты информации	13.01.2020	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Отчет Проведение работы по увеличению количества штатных специалистов по технической защите информации в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Республики Дагестан, прошедших переподготовку / повышение квалификации в области информационной безопасности и защиты информации	РНП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Уровень информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с требованиями федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ за счет средств федерального бюджета	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Уровень информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с требованиями федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ за счет средств федерального бюджета	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	21.12.2021	Снегирев С. В., Министр		РНП
4.1.1	Определение и категорирование объектов критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Республики Дагестан, для обеспечения информационной безопасности которых необходима финансовая поддержка	01.09.2019	31.12.2019	Снегирев С. В., Министр	Отчет Определение и категорирование объектов критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Республики Дагестан, для обеспечения информационной безопасности которых необходима финансовая поддержка	РНП
4.2	КТ: Оборудование приобретено	-	21.12.2021	Снегирев С. В., Министр		РНП
4.2.1	Закупка и введение в эксплуатацию решений для типовых объектов критической информационной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета	12.01.2020	21.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Отчет Введение в эксплуатацию решений для типовых объектов критической информационной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета и приведение уровня защищенности объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Проводится мониторинг использования органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Дагестан преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Проводится мониторинг использования органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Дагестан преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования	-
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
5.1.1	Сбор информации об использовании органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Дагестан отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования	01.08.2019	01.10.2021	Снегирев С. В., Министр	Отчет Сбор информации об использовании органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Дагестан отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
5.2.1	Проведение анализа полученной информации от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан об использовании отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования	01.09.2019	01.10.2021	Снегирев С. В., Министр	Отчет Проведен анализ полученной информации от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан об использовании отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования	РНП
6	Проведен анализ средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Проведен анализ средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан	-
6.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
6.1.1	Определение перечня установленных средств защиты информации государственных информационных систем в органах исполнительной власти Республики Дагестан	01.09.2019	31.12.2019	Снегирев С. В., Министр	Отчет Определен перечень установленных средств защиты информации государственных информационных систем в органах исполнительной власти Республики Дагестан	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
6.2.1	Формирование реестра по итогам проведенного анализа полученной информации об установленных средствах защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан	12.01.2020	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Отчет Сформирован реестр средств защиты информации государственных информационных систем, установленных в органах исполнительной власти Республики Дагестан для выявления недостаточно защищенных государственных информационных систем	РНП