

**П А С П О Р Т****региональной составляющей федерального проекта  
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»  
«Культурная среда»**

## 1. Основные положения

<b>Краткое наименование регионального проекта</b>	<b>Культура</b>	<b>Срок начала и окончания</b>	<b>01.01.2019-31.12.2024</b>
<b>Куратор регионального проекта</b>	Х.М. Зурабов- заместитель Председателя Правительства РИ		
<b>Руководитель регионального проекта</b>	М.В. Базоркин- министр культуры и архивного дела РИ		
<b>Администратор регионального проекта</b>	А.К. Вадилов - заместитель министра культуры и архивного дела РИ		
<b>Связь с государственными программами Республики Ингушетия</b>	Государственная программа РИ «Развитие культуры и архивного дела»		

## 2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта

<b>Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения</b>										
№ п\п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) <i>(нарастающим итогом) *</i>	Основной	10	01.01.2018	24	29	34	39	44	49
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) <i>(нарастающим итогом) **</i>	Основной	0	01.01.2018	7	14	21	30	35	42

### 3. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта

№ п\п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<b>Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами</b> <i>(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	

*Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами*

1.1. Оснащено 7 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры

В 2020 обновлен парк музыкальных инструментов, приобретены специальное оборудование и расходные материалы для 7 образовательных организаций в сфере культуры и искусства (детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ).

2. **Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек**  
*(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*

*Строительство учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях региона*

2.1. Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждения в сельской местности

В 2019 году построено 6 культурно-досуговых учреждения, расположенные в сельской местности - в населенных пунктах Плиево, Чемульга, Берд-Юрт, Вежарий, Южное, Средние Ачалуки.  
 С 2020 по 2024 годы ежегодно направляются заявки для участия в конкурсе.

3. **Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)**

*Приобретение специализированного автотранспорта*

- 3.1. Обеспечено 2 учреждения культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) В 2022 приобретены для учреждений культуры 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба)



	Республики Ингушетия							
	<b>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации</b>	<b>9,95</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,95</b>
	<b>бюджет муниципальных образований Республики Ингушетия</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Ингушетия</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4.</b>	<b>Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,50</b>
	федеральный бюджет	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,40</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,40</b>
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,10</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,10</b>
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 1:</b>	<b>198,99</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>13,70</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>221,09</b>
	<b>федеральный бюджет</b>	<b>189,04</b>	<b>4,16</b>	<b>0,0</b>	<b>13,56</b>	<b>0,0</b>	<b>4,16</b>	<b>210,92</b>
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



## Участники региональной составляющей федерального проекта

№ п\п	Роль в проекте	Фамилии, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%), указать конкретные виды работ
1.	Руководитель регионального проекта	М.В. Базоркин	Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия	Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия М.В. Базоркин	Занятость в проекте – 30 %. 1. Управление реализацией федерального проекта, обеспечение общей координации. 2. Обеспечение своевременного предоставления всеми участниками федерального проекта данных мониторинга реализации проекта в автоматизированной информационной системе проектной деятельности. Организация подготовки отчета о ходе реализации региональной составляющей федерального проекта.
2.	Администратор регионального проекта	А.К. Вадилов	Заместитель министра культуры и архивного дела Республики Ингушетия	Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия М.В. Базоркин	Занятость в проекте – 30%. 1. Осуществление мониторинга реализации федерального проекта по вехам и контрольным точкам. 2. Контроль за ходом исполнения мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.
3.	Участники регионального проекта	Л.О. Гетагазова	Заместитель министра культуры и архивного дела Республики Ингушетия	Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия М.В. Базоркин	Занятость в проекте – 20%. Обеспечение общей координации реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.
		М.Ю. Куртоева	Начальник отдела	Заместитель	Занятость в проекте – 20%.



			искусств и досуговой деятельности	министра культуры и архивного дела Республики Ингушетия Л.О. Гетагазова	Обеспечение общей координации реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта по направлению.
	И. С-М. Богатырев	Начальник отдела проектной и программной деятельности		Заместитель министра культуры и архивного дела Республики Ингушетия А.К. Вадилов	Занятость в проекте – 40%. 1. Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями Республики Ингушетия, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта. 2. Формирование отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.
	Х.Г. Янарсанова	Начальник планово-экономического отдела		Заместитель министра культуры и архивного дела Республики Ингушетия А.К. Вадилов	Занятость в проекте – 30%. 1. Обеспечение сбора и анализа отчетных документов о реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта. 2. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.

## 6. Дополнительные обосновывающие материалы

\*1. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (105 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения.

\*\*2. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (0 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 год по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, а детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в 2017 году.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.