

УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Дагестан по
стратегическому развитию и проектной деятельности
в Республике Дагестан
(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности		
Краткое наименование регионального проекта	- (Республика Дагестан)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гусейнов Гаджимагомед Гаджибуттаевич, Первый заместитель Председателя Правительства РД		
Руководитель регионального проекта	Гасанов Гаджи Магомедзапирович, Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта	Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович, Заместитель руководителя		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Дагестан "Экономическое развитие и инновационная экономика"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение административной нагрузки на мале и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Республика Дагестан)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом										
3.1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, МЛН ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.11.2018	0,0000	0,0320	0,0640	0,0850	0,1010	0,1170

3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	Федеральным законом установлены базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемые субъектами МСП	30.09.2019	
1.2	В Республике Дагестан обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Республикой Дагестан и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Республике Дагестан, не	31.12.2024	

	менее чем до (нарастающим итогом)^ 220 объектов по состоянию на 31 декабря 2019 г.; 222 объектов по состоянию на 31 декабря 2020 г.; 225 объектов по состоянию на 31 декабря 2021 г.; 227 объектов по состоянию на 31 декабря 2022 г.; 229 объектов по состоянию на 31 декабря 2023 г.; 231 объектов по состоянию на 31 декабря 2024 г.		
--	---	--	--

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.3	На официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Республики Дагестан и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП создан раздел по имущественной поддержке	31.10.2020	
1.4	Организация информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан	31.12.2024	
1.5	В центрах «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам	31.12.2024	

5

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
-------	-----------------------------	-------------------	-----------	-------------------------------	---------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Гасанов Г. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		10
2	Администратор регионального проекта	Абашилов Х. Ш.	Заместитель руководителя		30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Кагиргаджиев А. К.			10
4	Участник	Абдусаламова М. М.	Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства		15
5	Участник	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"		15
6	Администратор	Абашилов Х. Ш.	Заместитель руководителя		30

6

В Республике Дагестан обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Республикой Дагестан и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Республике Дагестан, не менее чем до (нарастающим итогом)^ 220 объектов по состоянию на 31 декабря 2019 г.; 222 объектов по состоянию на 31 декабря 2020 г.; 225 объектов по состоянию на 31 декабря 2021 г.; 227 объектов по состоянию на 31 декабря 2022 г.; 229 объектов по состоянию на 31 декабря 2023 г.; 231 объектов по состоянию на 31 декабря 2024 г.

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Абашилов Х. Ш.	Заместитель руководителя	Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович	30
---	--	----------------	--------------------------	-------------------------------------	----

На официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Республики Дагестан и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП создан раздел по имущественной поддержке

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Абашилов Х. Ш.	Заместитель руководителя	Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович	30
Организация информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Махмудов Загиди Чаракович	15
В центрах «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Махмудов Загиди Чаракович	15

7

6. Дополнительная информация

8

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
- (Республика Дагестан)

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Федеральным законом установлены базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемые субъектами МСП	-	30.09.2019			-
1.1	КТ: Разработан проект постановления Правительства Республики Дагестан	-	31.11.2019	Гасанов Г.М.	Постановление ПРД	КРП

1.2.1	В Республике Дагестан обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд	-	-	Абашиллов Х. Ш., Заместитель руководителя	Подготовлен проект постановления ПРД	РРП
1.3	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	30.12.2019	Абашиллов Х. Ш., Заместитель руководителя	Согласованный проект постановления ПРД	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	В Республике Дагестан обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Республикой Дагестан и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Республике Дагестан, не менее чем до (нарастающим итогом)^ 220 объектов по состоянию на 31 декабря 2019 г.; 222 объектов по состоянию на 31 декабря 2020 г.; 225 объектов по состоянию на 31 декабря 2021 г.; 227 объектов по состоянию на 31 декабря 2022 г.; 229 объектов по состоянию на 31 декабря 2023 г.; 231 объектов по состоянию на 31 декабря 2024 г.	-	31.12.2024	Абашиллов Х. Ш., Заместитель руководителя	Сформирован и направлен отчет в Минэкономразвития России	РРП

2.1	КТ: Расширен состав перечня государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества	-	30.11.2019	Кагиргаджиев А.К. Абашилов Х. Ш.	Актуализирован перечень государственного и муниципального имущества	КРП
-----	--	---	------------	-------------------------------------	---	-----

11

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	На официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Республики Дагестан и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП создан раздел по имущественной поддержке	-	31.10.2020	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Создан и функционирует раздел	РРП
3.1	КТ: На 5 официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» созданы и функционируют разделы по имущественной поддержке	-	31.10.2020	Абашилов Х. Ш., Заместитель руководителя	Проведен анализ	ПК

14

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4	Организация информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан	-	31.12.2024	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет о проделанной работе	ПК
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Согласованы сметы	ПК
5	В центрах «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам	-	31.12.2024	Махмудов З. Ч., Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"	Отчет о проделанной работе	КРП